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TERCERA MODIFICACIÓN CONTRATO No.012-ARC-CBACAIM1-2019. 
ADICIÓN EN TIEMPO 

 

 
Los suscritos, de una parte el señor Teniente Coronel de I.M. FAIVER ALFREDO OSORIO PEÑA, 
en su calidad de Comandante Batallón del Comando y Apoyo de I.M. No.1 de la Armada Nacional, 
acuerdo nombramiento efectuado mediante Resolución No.1267 del 29 de noviembre del 2019, 
Acta de posesión 001 del 10 de enero del 2020, mayor de edad identificado con cédula de 
ciudadanía No.12.239.087 de Pitalito, actuando en nombre y Representación del Ministerio de 
Defensa Nacional – Armada Nacional - Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No.1 de la Armada 
Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos, mediante Resolución No.4519 del 27 
de mayo de 2016, modificada parcialmente por otras y la Resolución No.1417 del 08 de marzo 
de 2018, conforme lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 
2015 y demás normas complementarias y de otra parte el Señor RIGOBERTO PATIÑO MONTOYA, 
domiciliado en la ciudad de buenaventura, identificado con cedula de ciudadanía No.6.504.820 
Persona natural, que en lo sucesivo se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar 
la presente modificación (Adición en tiempo) al Contrato No.012-ARC-CBACAIM1-2019 que tiene 
por objeto ENAJENACIÓN DIRECTA A TRAVÉS DE SUBASTA DE LAS UNIDADES A FLOTE Y 
VEHÍCULOS EN CONDICIÓN DE CHATARRA – CUERPO CIERTO PROPIEDAD DE LA ARMADA 
NACIONAL, de conformidad con el anexo técnico, con base en las siguientes consideraciones. a) 
Que los artículos 1, 14 y 40 de la Ley 80 de 1993 establecen que las Entidades Estatales, en 
ejercicio de la autonomía de la voluntad pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos, 
estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de los fines 
institucionales. b) Que el valor del Contrato No. 012-ARC-CBACAIM1-2019, ascendió a la suma 
de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE, ($24.717.000,00) 
Incluido IVA y demás erogaciones que correspondan. c) Que el plazo de ejecución del contrato 
No. 012-ARC-CBACAIM1-2019 es hasta el 30 de enero del 2020  d) Que el CONTRATISTA 
mediante oficio de fecha 18 de diciembre del 2019 solicita la modificación adición en tiempo 
hasta el 16 de marzo del 2020, del contrato No. 012-ARC-CBACAIM1-2019 lo anterior para 
culminar el proceso de enajenación de bienes objeto del contrato, teniendo en cuenta que los 
niveles del rio magdalena en la zona apenas empezaron a descender e) Que mediante Ponencia 
de fecha 27 de enero del 2020, el Gerente de proyecto teniendo en cuenta solicitud del 
contratista, se solicita al ordenador del gasto modificar (en tiempo) el contrato No. 012-ARC-
CBACAIM1-2019 hasta el 16 de marzo del 2020 con el fin de culminar la enajenación de bienes 
del estado objeto del contrato, teniendo en cuenta que los niveles del rio magdalena en la zona 
están iniciando se a descender. f) Que el supervisor emite concepto favorable a la modificación 
adición en tiempo del contrato No. 012-ARC-CBACAIM1-2019, teniendo en cuenta el compromiso 
del contratista y los eventos que han dificultado el cumplimiento del plazo de ejecución. g) En 

atención a las anteriores consideraciones las partes acuerdan modificar la CLÁUSULA 
TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato inicial así: CLÁUSULA PRIMERA: 

ADICIÓN EN TIEMPO: prorrogar el plazo de ejecución del contrato hasta el 16 de marzo del 

ENTIDAD 
CONTRATANTE 

: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – ARMADA NACIONAL- 
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 1 

CONTRATISTA : RIGOBERTO PATIÑO MONTOYA. 

NIT o C. C. : 6.504.820 

RÉGIMEN DE VENTAS : RÉGIMEN COMÚN 

CIUDAD : BUENAVENTURA  

DIRECCIÓN : MANZANA 3 No. 66-05 puertas del mar  

TELÉFONO / FAX : 3166296885 

E-MAIL : rigopatmon@gmail.com 

VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO  

: 

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS 

M/cte, ($24.717.000,00) Incluido IVA y demás erogaciones que 
correspondan. 
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2020 para el cumplimiento del objeto contractual y trámites administrativos. CLAUSULA 
SEGUNDA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente 
modificación se perfecciona con la firma de las partes y la ejecución inicia con la modificación y 
aprobación de la garantía. CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: 
Las cláusulas y estipulaciones pactadas en el contrato principal, no modificados en el presente 
acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. 
 
  Dado en Corozal Sucre a los treinta (30) días del mes de enero del 2020. 
 
 
 
 
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.1 
 

 

 

 

 
Teniente Coronel de I.M FAIVER ALFREDO OSORIO PEÑA 

Comandante Batallón de Comando y Apoyo de I.M No. 1 
 

 

 

POR EL CONTRATISTA     

 

 

 
 
 

RIGOBERTO PATIÑO MONTOYA 
CONTRATISTA 

 

 
 
 

 
TNLADM IBARRA RODRÍGUEZ DARLY  
COMANDANTE CIA LOGÍSTICA 

TNLADM GALINDEZ DÍAZ JOANN      
JEFE ADQUISICIONES 

TFADER GÓMEZ SANTANA NATHALIA  
ASESORA JURÍDICA CONTRATOS 

CPCIM DE LA OSSA MARTÍNEZ JESÚS 
 EJECUTIVO DE CONTRATO 
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