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TERCERA MODIFICACION CONTRATO No.012-ARC-CBACAIM1-2019.
ADICION EN TIEMPO

ENTIDAD :| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL-
CONTRATANTE BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 1
CONTRATISTA :| RIGOBERTO PATINO MONTOYA.
NIToC.C. 11 6.504.820
REGIMEN DE VENTAS | :| REGIMEN COMUN
CIUDAD :| BUENAVENTURA
DIRECCION :| MANZANA 3 No. 66-05 puertas del mar
TELEFONO / FAX 1| 3166296885
E-MAIL :| rigopatmon@gmail.com
VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS
\égh(.:.RR;.?gAL DEL | M/cte, ($24.717.000,00) Incluido IVA y demas erogaciones que
correspondan.

Los suscritos, de una parte el sefor Teniente Coronel de I.M. FAIVER ALFREDO OSORIO PENA,
en su calidad de Comandante Batallén del Comando y Apoyo de I.M. No.1 de la Armada Nacional,
acuerdo nombramiento efectuado mediante Resolucion No.1267 del 29 de noviembre del 2019,
Acta de posesion 001 del 10 de enero del 2020, mayor de edad identificado con cédula de
ciudadania No.12.239.087 de Pitalito, actuando en nombre y Representacion del Ministerio de
Defensa Nacional — Armada Nacional - Batallén de Comando y Apoyo de I.M. No.1 de la Armada
Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos, mediante Resolucién No.4519 del 27
de mayo de 2016, modificada parcialmente por otras y la Resolucién No.1417 del 08 de marzo
de 2018, conforme lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de
2015 y demas normas complementarias y de otra parte el Sefior RIGOBERTO PATINO MONTOYA,
domiciliado en la ciudad de buenaventura, identificado con cedula de ciudadania No.6.504.820
Persona natural, que en lo sucesivo se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar
la presente modificacion (Adicion en tiempo) al Contrato No.012-ARC-CBACAIM1-2019 que tiene
por objeto ENAJENACION DIRECTA A TRAVES DE SUBASTA DE LAS UNIDADES A FLOTE Y
VEHICULOS EN CONDICION DE CHATARRA — CUERPO CIERTO PROPIEDAD DE LA ARMADA
NACIONAL, de conformidad con el anexo técnico, con base en las siguientes consideraciones. a)
Que los articulos 1, 14 y 40 de la Ley 80 de 1993 establecen que las Entidades Estatales, en
gjercicio de la autonomia de la voluntad pueden introducir en sus contratos los acuerdos, pactos,
estipulaciones y modificaciones que consideren necesarias para el cumplimiento de los fines
institucionales. b) Que el valor del Contrato No. 012-ARC-CBACAIM1-2019, ascendid a la suma
de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS M/CTE, ($24.717.000,00)
Incluido IVA y demas erogaciones que correspondan. €) Que el plazo de ejecucién del contrato
No. 012-ARC-CBACAIM1-2019 es hasta el 30 de enero del 2020 d) Que el CONTRATISTA
mediante oficio de fecha 18 de diciembre del 2019 solicita la modificacién adicién en tiempo
hasta el 16 de marzo del 2020, del contrato No. 012-ARC-CBACAIM1-2019 lo anterior para
culminar el proceso de enajenacidon de bienes objeto del contrato, teniendo en cuenta que los
niveles del rio magdalena en la zona apenas empezaron a descender e) Que mediante Ponencia
de fecha 27 de enero del 2020, el Gerente de proyecto teniendo en cuenta solicitud del
contratista, se solicita al ordenador del gasto modificar (en tiempo) el contrato No. 012-ARC-
CBACAIM1-2019 hasta el 16 de marzo del 2020 con el fin de culminar la enajenacion de bienes
del estado objeto del contrato, teniendo en cuenta que los niveles del rio magdalena en la zona
estan iniciando se a descender. f) Que el supervisor emite concepto favorable a la modificacion
adicion en tiempo del contrato No. 012-ARC-CBACAIM1-2019, teniendo en cuenta el compromiso
del contratista y los eventos que han dificultado el cumplimiento del plazo de ejecucion. g) En
atencion a las anteriores consideraciones las partes acuerdan modificar la CLAUSULA
TERCERA. PLAZO DE EJECUCION del contrato inicial asi: CLAUSULA PRIMERA:
ADICION EN TIEMPO: prorrogar el plazo de ejecucion del contrato hasta el 16 de marzo del
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2020 para el cumplimiento del objeto contractual y tramites administrativos. CLAUSULA
SEGUNDA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente
modificacién se perfecciona con la firma de las partes y la ejecucion inicia con la modificacién y
aprobacion de la garantia. CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:
Las clausulas y estipulaciones pactadas en el contrato principal, no modificados en el presente
acuerdo, continGian vigentes y su exigibilidad permanece.

Dado en Corozal Sucre a los treinta (30) dias del mes de enero del 2020.

BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M. No.1

Comandante Batallén de Comando y Apoyo de I.M No. 1

POR EL CONTRATISTA

CONTRATISTA
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