MUNICIPIO DE SOGAMOSO
MACROPROCESO: GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

NIT: SO0 A55 1500 PROCESO: CONTRATACION
Agg_ 3'16_2 06 SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO 2F<:|>52C4H/g:5 VERSION: 6
COPIA CONTROLADA
Identificacion
Fecha solicitud 11/04/2025
ContratoNo. = 20250329 Fecha Cont. | 03/03/2025 Tipo CONVENIO |
cOntratista_ © | JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE LA Id. NIT 9016511358
: PROVIDENCIA
. R/L ALONSO CASTELLANOS CASTELLANOS 12721588
Supervisoro HELBER DANILO MARTINEZ CHAPARRO
interventor )

Objeto del contrato | CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIFIO DE SGGAMOSO Y EL ORGANISMO DE ACCION
; COMUNAL VEREDA SAN JOSE DE LA PROVIDENCIA. PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE 29 SUR.

Valor
Plazo programado 3 meses | I dias [ l f inicio ] 17/03/2025 | Fin | 16/06/2025
Historial: SRR e e
Adiciones | De Fecha Valor | §
Prérrogas | De fecha Desde Hasta
Suspensiones | De fecha Desde Hasta
Plazo restante meses dias Vence el dia
l. Solicitud
Adicionar Valor 5 Valor luego de adicién | $
Prorrogar "~ |-meses dias Finaliza
Suspender . meses 1 dias Finaliza 10/05/2025
‘Nuevo término Por lo tanto, el plazo del contrato vencers el dia 16/07/2025
Cambio / Nuevos - Si No
items (marcar x)
Otra, explicar

Il Analisis vy justificacion de 1a modificacion

Se solicitala [ suspensién, ' ' del contrato por los siguientes motivos:

Con ocasion at objeto contractual del convenio solidario N.2 20250329, el cual tiene como alcance LA REHABILITACION
DE LA CALLE 29 SUR, y como quiera que fas condiciones climaticas adversas registradas en la zona de ejecucién del
contrato impiden la ejecucién normal, debido a la inestabilidad del terreno, afectando la calidad técnica de los trabajos,
lo cuat compromete la correcta ejecucion del objeto contractual.

Por lo anterior se hace necesario suspender temporaimente el contrato por un términe de treinta (30} dias, la suspension
tiene como 'obje:tivo evitar incumplimientos contractuales derivados de causas de fuerza mayor, una vez que fas
condiciones climaticas se normalicen, se reanudard la ejecucion del contrato, previa notificacién formal a las partes
involucradas

Itl. . Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentzimente de [a siguiente manera:

Solicitud de suspension por parte del contratista

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificacién conlleve la reforma de items o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el ]
cuadro comparativo (sabana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y e
contenido tal como queda después de la modificacion solicitada.
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