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ACTA ACLARATORIO NUMERO 001 DEL 2025, AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS NUMERO CD20251253 DEL 2025, CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. -
HOSPITALUNIVERSITARIO JULIO MENDEZ BARRENECHE Y EL SENOR JESUS DAVID
MONTERO PEREZ.

Entre los suscritos a saber NORA ELVIRA ANILLO ROMERO, Mayor de edad, identificado con
Cédula de Ciudadania No. 45.523.791 de Cartagena - Bolivar, domiciliada y residenciada en la en la
ciudad de Santa Marta, en su calidad de Gerente Encargada, mediante decreto 235 del 01 de abril de 2024
de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO “JULIO MENDEZ BARRENECHE, identificado con el
NIT. N.° 891.780.185 — 2, creado mediante Decreto 377 del 23 de Diciembre de 2005, cuya
denominacion fue modificada mediante Ordenanza No. 084 del 03 de diciembre de 2018, facultado
para contratar de conformidad con los establecido en el Acuerdo 009 de 2015, y demas
modificaciones, quien para los efectos de este contrato se denominarda EL. CONTRATANTE por una
parte y por la otra JESUS DAVID MONTERO PEREZ, mayor de edad, identificada con la cédula
de ciudadania No. 1.083.019.224, domiciliado y residenciado en Santa Marta, Departamento del
Magdalena, quien para efectos de la presente Acta modificatoria niamero 001 de 2025, se
denominarda EL CONTRATISTA, hemos acordado suscribir la presente Acta modificatoria niimero
001 de 2025, al principal CD20251253 del 2025, previo los siguientes considerandos:
PRIMERO: Las partes hacen constar que en la firma del contrato N.° CD20251253 DE 2025,
fue firmado por las partes el 28 de febrero de 2025 en la plataforma SECOP II y se cumplio6 con el total de
los requisitos sefialados en la cldusula para darle inicio al contrato en la plataforma SECOP II el dia
01 de marzo de 2025 como se evidencia en el acta de aprobacion la garantia (aprobacion de la
poliza), 01 de marzo de 2025 en el acta de inicio y el certificado de RP del 28 de febrero de 2025,
pero al momento de darle inicio de ejecucion del contrato se produjo un error y se dio inicio el
28 de febrero de 2025 por fallas de intermitencia en la plataforma de SECOP II, SEGUNDO: A
raiz de lo anterior, se acuerda modificar el contrato original con el fin de corregir la fecha del
inicio del contrato en la plataforma SECOP II para el 0l de marzo del 2025,
para que el contrato sea suscrito correctamente, conforme a lo establecido por las clausula.
TERCERQO: Ambas partes reconocen que, salvo la modificacion aqui descrita, las demas cldusulas y
condiciones del contrato original permanecen en plena vigencia y no sufren modificacion alguna.
CUARTO: Esta acta hace parte integral del contrato

n.° CD20251253 y sera registrada en el Sistema Electronico para la Contratacion Publica
PERFECCIONAMIENTO: La presente modificacion quedard perfeccionada con la aprobacion y/o
firma de las partes en la plataforma SECOP II. CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE
ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no
modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.

Piagina PAGE \* Arabic \* MERGEFORMAT1 de
rabic \* MERGEFORMAT2
CODIGO: COMEYF VERSION:01
FECHA DE ULTIMA REVISION:27/07/2023






