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Fecha: 22.02.2025

CONTRATO X CONVENIO
INFORME PARCIAL 2 INFORME FINAL
1. DATOS GENERALES
MODALIDAD DE CONTRATACION Minima Cuantia
N° DE PROCESO DE SELECCION 053 de 2025

TIPO DE CONTRATO

Prestacion de Servicios

SECRETARIA U OFICINA QUE GENERA LA
NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DEL ESTUDIO PREVIO)

Secretaria de Educacion y Cultura

NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO

051

FECHA DE SUSCRIPCION
CONTRATO/CONVENIO

DEL

Marzo 11 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO

Prestaciobn de Servicios de formacion en
Manualidades para los  diferentes  grupos
poblacionales en el municipio de Caicedonia.

CONTRATISTA JOSE MANUEL GALLEGO MORALES
NIT/CC 94250252-3

REPRESENTANTE LEGAL JOSE MANUEL GALLEGO MORALES
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 94.250.252

CODIGO CIlIU CONTRATISTA 8299

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO $ $14.802.000

ADICION EN VALOR NO

NOTA: EN CASO DE TENER ADICION EN VALOR DEBERA RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE

SOLICITAN LOS NUMEROS DE ESTOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

Pagos parciales, previo recibido y verificacion del
cumplimiento del contrato y las obligaciones
adquiridas por el contratista por el supervisor.

PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO

Octubre 13 de 2025

ADICION EN TIEMPO NO
3SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI | NO
CUANTOS DIAS N/A
3SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI | NO
CUANTOS DIAS N/A
3SE REALIZO CESION DEL CONTRATO? SIONO | NO
NOMBRE DEL CESIONARIO N/A
NIT/CC N/A
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO
01 30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIlIU CONTRATISTA
02 12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones

de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003 12.08.2024

Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses
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INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION

REPRESENTANTE LEGAL N/A
GARANTIAS SIONO N/A
NUMERO DE POLIZA N/A
TIPO DE GARANTIAS N/A

FECHA DE LA DECLARACION DE
CONFLICTO DE INTERESES — LEY 2013 DE | jylio 22 de 2024
2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER
INFORME DE SUPERVISION)

Supervision e | Nombre JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA
Interventoria | Fecha de designacion de la Marzo 11 de 2025

DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal — CDP

N° CDP | 0000204 | Valor | $ 15.400.000 | FECHA(S) | Febrero 10 de 2025
Certificado(s) de Registro Presupuestal — RP

N° | 0000414 | Valor $14.802.000 | FECHA (S) | Marzo 12 de 2025
Rubro(s) presupuestal(es) 2.3.2.02.02.009330105196290-1 - Cultura

Valor contratado $ 14.802.000

Valor primer pago parcial $ 2.510.000

Valor segundo pago parcial | $ 2.080.000

Saldo ejecutado alafecha | $4.590.000

Saldo por Ejecutar $ 10.212.000
2. RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS
Tipo de aporte PLANILLA Mes al que corresponde el aporte
SALUD 4597736316 | Abril 2025
PENSION 4597736316 Abril 2025
ARL 4597736316 Abril 2025
3. DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION ACTIVIDADES A CARGO DEL
CONTRATISTA

Al confratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas,
cumpli¢ satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las
actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:

3.1 Fechas de Actividades 3.2 Actividades
RESULTADO PRODUCTO ACTIVIDAD
. Formacién en |9 Grupos | Talleres
Del 11 de abril al 03 de mayo de 2025 manualidades | poblacionales | pedagdgicos
para los | conformados | de formacion
diferentes por ninos, | en
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO
01 30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIlU CONTRATISTA
02 12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones

de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003 12.08.2024 Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses
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grupos jévenes y | manualidades,
poblacionales | adultos del | realizados con
en el municipio | municipio, los grupos
de atendidos en | poblacionales
Calcedonia. formacién en | que incluyen
Manualidades. | ninos, jovenes
adultos, asi

como

instituciones
educativas, en
la zona urbana
y rural  del
municipio.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 14.802.000

3.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

3.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

3.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI
APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las
asistencias, formatos de entrega de suministros e
ingresos al almacén de los mismos.

ACTIVIDAD 1: Mantener actualizada de
manera permanente las fichas de
inscripcion de cada uno de los
beneficiarios de los talleres realizados.

Realizd las  inscripciones en las  fichas
correspondientes de las personas beneficiarias del
programa de formacidon en manualidades, que
pertenecen a los grupos conformados.

ACTIVIDAD 8: Diligenciar las asistencias
de las actividades de acuerdo a los
grupos bases conformados.

Diligencié las asistencias de los beneficiarios
asistentes a las actividades realizadas, durante el
periodo reportado (11 de abril al 10 de mayo).

ACTIVIDAD 9: Realizar 45 Talleres para
el proceso de formacion de
Manualidades de la Casa de la Cultura,
que involucre a nihos, nifhas y
adolescentes entre los 6 y 17 anos.

Realiz6 7 talleres con el grupo conformado, con un
total de 20 ninos y ninas y adolescentes atendidos,
los sGbados en el horario de 9:00am a 11:00am.

En los talleres realizé ejercicios de calentamiento de
movimientos de las manos y dedos, y los temas de
colores claros y oscuros, dibujo abstracto en
fotocopia y pintura con técnica vinilo.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No. FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

01 30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIIU CONTRATISTA

02 12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones
de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003 12.08.2024 Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses
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ACTIVIDAD 10: Redalizar 45 Talleres para
el proceso de formacion de
Manvuadlidades poblacién de adultos
mayores ofertado dentro de la casa de
la cultura N.O.G.

Realizd6 7 talleres con el grupo conformado de
adultas mayores de la Casa de la Cultura, con un
total de 11 beneficiarias atendidas.

En los talleres ensend las manualidades de los
individuales decorativos para el comedor, cenefa
decorativa y cojines decorativos.

ACTIVIDAD 11: Realizar 65 Talleres para
el proceso de formacion de
Manualidades a grupos de poblacion
descentralizados en los barrios
priorizados dentro de municipio.

Realizd 12 talleres con los grupos conformados en
los barrios Fundadores, Guyana, Carmelitas y el
Grupo de Accion Social del municipio, con un total
de 59 beneficiarias atendidas.

En los ftalleres ensend las manualidades de
individuales para el comedor, la sagrada familia en
técnica encolado y cuadros en técnica de estuco.

ACTIVIDAD 12: Realizar 45 Talleres para
el proceso de formacion de
Manudlidades a grupos base
Instituciones Educativas priorizadas.

Realiz6 7 talleres con los estudiantes de las
instituciones educativas priorizadas del municipio,
(Escuela las Américas, Escuela Gabriela Mistral y
Fundacion Superar), con un total de 84 beneficiarios
atendidos.

En los talleres ensend las técnicas de logotipos de
letras en segundo y tercera dimensién y pintura en
técnica vinilo de paisgjismos.

ACTIVIDAD 13: Readlizar 32 Talleres para
el proceso
Manualidades
Caicedonia.

de
de

formacion
la zona rural

de
en

Realiz6 5 talleres con el grupo conformado de la
Vereda Samaria, con un total de 12 beneficiarias
atendidas.

En los talleres ensend la manualidad de los
individuales y camino de mesa para la decoracion

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO
01 30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIIU CONTRATISTA
02 12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones
de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.
003 12.08.2024 Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses




SUBPROCESO: GESTION CONTRACTUAL

Alcald.ia Municipal de E . Cédigo: 101-02.2.4
o Caicedonia |PROCEDIMIENTO: APOYO ACCIONES CONTRACTUALES Codigo: 101
S L ] Fecha: 22.02.2025
% INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION echa

3.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN $2.080.000
VALOR DE

4. Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

SI___ NO_X__

Si es afirmativo describir sucinfamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:
S NO_X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.

LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_LX__NO

Actividades secundarias Cantidad Pago 01 Pago 2
Mantener actualizada de manera
permanente las fichas de inscripcidn de
cada uno de los beneficiarios de los
talleres realizados.

presentar un plan de accidon donde se
encuentre la programacién de cada uno
de los talleres a realizar, asi mismo unidad 1,00 250.000,00 250.000 1.0 250.000 250.000 o
generar estrategias evaluativas que
aporten al mejoramiento continuo del

unidad 7,00 80.000,00 560.000 1,0 80.000 80.000 1,0 80.000 80.000

Conformar un grupo base del proceso de
formacién de Manualidades de la Casa
de la Cultura, que involucre a nifos,
ninas y adolescentes entre los 6 y 17 anos
para realizar las actividades los dias
sabados en el horario de la mafana

unidad 1,00 120.000,00 120.000 1.0 120.000 120.000 (0]

Conformar 1 grupo base que reuna la
poblaciéon de adultos mayores ofertado unidad 1.00 120.000,00 120.000 1.0 120.000 120.000 [0}
dentro de la casa de la cultura N.O.G.
Conformar 3 grupos descentralizados en
3 barrios priorizados dentro de municipio
de acuerdo a la informacién unidad 3.00 120.000,00 360.000 3.0 120.000 360.000 (0]
suministrada por el supervisor del
contrato

Conformar 3 grupos base que priorice 3
Instituciones Educativas dispuesto por la
informacion suministrada por el
supervisior del contrato.

Conformar 1 grupo base en la zona rural
de caicedonia, asi mismo tener presente
la informacién de focalizacion unidad 1,00 120.000,00 120.000 1.0 120.000 120.000 (0]
suministrada por el supervisor del
contrato.

Diligenciar las asistencias de las
actividades de acuerdo a los grupos unidad 7,00 100.000,00 700.000 1.0 100.000 100.000 1.0 100.000 100.000
bases conformados

Realizar 45 Talleres para el proceso de
formacién de Manualidades de la Casa
de la Cultura, que involucre a nifos,
ninas y adolescentes entre los 6 y 17 anos
Realizar 45 Talleres para el proceso de
formaciéon de Manualidades poblacién
de adultos mayores ofertado dentro de
la casa de la cultura N.O.G

Realizar 65 Talleres para el proceso de
formacién de Manualidades a grupos de
poblacion descentralizados en los barrios
priorizados dentro de municipio

Realizar 45 Talleres para el proceso de
formacién de Manualidades a grupos unidad 45,00 50.000,00 2.250.000| 4,0 50.000 200.000| 7.0| 50.000 350.000
base Instituciones Educativas priorizadas

unidad 3.00 120.000,00 360.000 3.0 120.000 360.000 (0]

unidad 45,00 50.000,00 2.250.000 4,0 50.000 200.000 7,0 | 50.000,00 350.000

unidad 45,00 50.000,00 2.250.000 4.0 50.000 200.000 7,0 50.000,00 350.000

unidad 65,00 50.000,00 3.250.000 4.0 50.000 200.000 | 12,0 50.000,00 600.000

Realizar 32 Talleres para el proceso de
formacién de Manualidades en la zona unidad 32,00 50.000,00 1.600.000 4.0 50.000 200.000 5,0 50.000,00 250.000
rural de caicedonia

Realizar por lo menos 2 exposiciones de
los trabajos de los grupos conformados
en la Casa de la Cultura N.O.G. como

logros de los estudiantes del proceso de vnidad 2.00 360.000.00 720.000 - 360.000 - °

formacién de Manualidades con los

diferentes grupos poblacionales

TOTAL $ 2.510.000 $ 2.080.000

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No. FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO
01 30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIIU CONTRATISTA
02 12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones

de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003 12.08.2024 Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses
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Si es afirmativo deberd anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad.
DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO
(PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_LX_NO

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y
condiciones por parte del contratista.

Ciudad y fecha de emision: Caicedonia, mayo 14 de 2025

Firma del interventor y/o supervisor:

JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No.

FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

01

30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIIU CONTRATISTA

02

12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones
de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003

12.08.2024 Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses




