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Ll INFORME DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISION
CONTRATO X CONVENIO
INFORME PARCIAL 3 INFORME FINAL
1. DATOS GENERALES
MODALIDAD DE CONTRATACION Minima Cuantia
N° DE PROCESO DE SELECCION 053 de 2025

TIPO DE CONTRATO

Prestacion de Servicios

SECRETARIA U OFICINA QUE GENERA LA
NECESIDAD (RESPONSABLE DE LA ELABORACION
DEL ESTUDIO PREVIO)

Secretaria de Educacion y Cultura

NUMERO DEL CONTRATO/CONVENIO

051

FECHA DE SUSCRIPCION
CONTRATO/CONVENIO

DEL

Marzo 11 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO

Prestaciobn de Servicios de formacion en
Manualidades para los  diferentes  grupos
poblacionales en el municipio de Caicedonia.

CONTRATISTA JOSE MANUEL GALLEGO MORALES
NIT/CC 94250252-3

REPRESENTANTE LEGAL JOSE MANUEL GALLEGO MORALES
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL 94.250.252

CODIGO CIIU CONTRATISTA 8299

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO $ $14.802.000

ADICION EN VALOR NO

NOTA: EN CASO DE TENER ADICION EN VALOR DEBERA RELACIONAR EL CDP Y RP MAS ABAJO DONDE

SOLICITAN LOS NUMEROS DE ESTOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS

Pagos parciales, previo recibido y verificacion del
cumplimiento del contrato y las obligaciones
adquiridas por el contratista por el supervisor.

PLAZO DEL CONTRATO /CONVENIO

Octubre 13 de 2025

ADICION EN TIEMPO NO
3SE REALIZO PRORROGA DEL CONTRATO? SI | NO
CUANTOS DIAS N/A
3SE REALIZO SUSPENSION DEL CONTRATO? SI | NO
CUANTOS DIAS N/A
5SE REALIZO CESION DEL CONTRATO? SIONO | NO
NOMBRE DEL CESIONARIO N/A
NIT/CC N/A
REPRESENTANTE LEGAL N/A
CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO
01 30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIlIU CONTRATISTA
02 12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones

de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003 12.08.2024

Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses
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GARANTIAS SIONO N/A
NUMERO DE POLIZA N/A
TIPO DE GARANTIAS N/A

FECHA DE LA DECLARACION DE
CONFLICTO DE INTERESES - LEY 2013 DE
2019 (NOTA: SE DEBE ADJUNTAR AL PRIMER
INFORME DE SUPERVISION)

Julio 22 de 2024

Supervision e | Nombre

JORGE ELIECER CAMACHO CARTAGENA

Interventoria | Fecha de designaciéon de la Marzo 11 de 2025

DATOS FINANCIEROS

Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal — CDP

N° CDP | 0000204 | Valor | $ 15.400.000 | FEcHA(S) | Febrero 10 de 2025

Certificado(s) de Registro Presupuestal — RP

N° | 0000414 | Valor $14.802.000 | FECHA (S) | Marzo 12 de 2025
Rubro(s) presupuestal(es) 2.3.2.02.02.009330105196290-1 - Cultura

Valor contratado $ 14.802.000

Valor primer pago parcial $ 2.510.000

Valor segundo pago parcial | $ 2.080.000

Valor tercer pago parcial $ 2.080.000

Saldo ejecutado alafecha | $ 6.670.000

Saldo por Ejecutar $8.132.000

2. RELACION DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS DE APORTES A LOS

Tipo de aporte PLANILLA Mes al que corresponde el aporte
SALUD 4602728842 Mayo 2025
PENSION 4602728842 Mayo 2025
ARL 4602728842 Mayo 2025

3. DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION ACTIVIDADES A CARGO DEL

CONTRATISTA

Al confratista se le realizo el respectivo control y seguimiento de las obligaciones pactadas,
cumpli¢ satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las

actividades que se ejecutaron fueron las siguientes:
3.1 Fechas de Actividades 3.2 Actividades
RESULTADO PRODUCTO ACTIVIDAD

Formaciéon en |9 Grupos | Talleres

Del 04 de mayo al 10 de junio de 2025 || manualidades | poblacionales | pedagdgicos
para los | conformados | de formacion
diferentes por ninos, | en
grupos jovenes y | manualidades,

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No.

FECHA DE APROBACION

DESCRIPCION DEL CAMBIO

01 30.07.2019

Ingresa el CODIGO CIIU CONTRATISTA

02 12.08.2024

Ingresan los campos de modificaciones
de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003 12.08.2024

Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses
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poblacionales | adultos del | realizados con
en el municipio | municipio, los grupos
de atendidos en | poblacionales
Calcedonia. formacion en | que incluyen
Manualidades. | ninos, jovenes
adultos, asi

como

instituciones
educativas, en
la zona urbana
y rural  del
municipio.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $ 14.802.000

3.3 RELACION Y DESCRIPCION DE ELEMENTOS RECIBIDOS

3.4. DESCRIPCION DE LA OBLIGACION

3.5. DESCRIPICION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
POR EL CONTRATISTA EN CUMPLIMIENTO DE SUS
OBLIGACIONES Y REGISTRO FOTOGRAFICO SI
APLICA O ANEXOS, se recomienda anexar las
asistencias, formatos de entrega de suministros e
ingresos al almacén de los mismos.

ACTIVIDAD 1: Mantener actualizada de
manera permanente las fichas de
inscripcion de cada uno de los
beneficiarios de los talleres realizados.

Se confima que el confratista realizd los
inscripciones de las personas beneficiarias del
programa de formacidon en manualidades en las
fichas correspondientes.

ACTIVIDAD 8: Diligenciar las asistencias
de las actividades de acuerdo a los
grupos bases conformados.

El contratista diligencid y adjuntd las asistencias de
los beneficiarios asistentes a las actividades
realizadas, durante el periodo reportado.

ACTIVIDAD 9: Realizar 45 Talleres para
el proceso de formacion de
Manualidades de la Casa de la Cultura,
que involucre a nihos, nifhas y
adolescentes entre los 6 y 17 anos.

Se evidencia que el contratista realizé 7 talleres con
este grupo conformado, con un total de 20 ninos y
ninas atendidos. En los talleres realizé ejercicios de
calentamiento de movimientos de las manos vy
dedos, y los temas de colores cdlidos v frios y dibujo
abstracto en fotocopia.

5 de mayo de 2025
10 de mayo de 2025
17 de mayo de 2025

7 de junio de 2025
9 de junio de 2025

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No. FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO
01 30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIIU CONTRATISTA
02 12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones

de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003 12.08.2024 Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de

intereses
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24 de mayo de 2025
31 de mayo de 2025

Total: 7 talleres

ACTIVIDAD 10: Redalizar 45 Talleres para
el proceso de formacion de
Manuadlidades poblacién de adultos
mayores ofertado dentro de la casa de
la cultura N.O.G.

Se evidencia que el contratista realizé 7 talleres con
el grupo conformado de adultas mayores de la
Casa de la Cultura, con un total de 11 beneficiarias
atendidas. En los talleres ensend las manualidades
de cenefa e individuales decorativos para el hogar.

5 de mayo de 2025

12 de mayo de 2025
19 de mayo de 2025
23 de mayo de 2025
26 de mayo de 2025

6 de junio de 2025
9 de junio de 2025

Total: 7 talleres

ACTIVIDAD 11: Redalizar 65 Talleres para
el proceso de formacion de
Manvualidades a grupos de poblacién
descentralizados en los barrios
priorizados dentro de municipio.

Se evidencid que el confratista realizd 11 talleres
con los grupos conformados en los barrios
Fundadores, Guyana, Carmelitas y el Grupo de
Accidon Social del municipio, con un total de 59
beneficiarias atendidas. En los talleres ensend las
manualidades de individuales para el comedor,
dngeles en técnica encolado y cuadros en técnica
de estuco.

7 de mayo de 2025

27 de mayo de 2025

12 de mayo de 2025

28 de mayo de 2025

13 de mayo de 2025

3 de junio de 2025

14 de mayo de 2025

20 de mayo de 2025
(2)
21 de mayo de 2025

26 de mayo de 2025

Total: 11 talleres

ACTIVIDAD 12: Realizar 45 Talleres para

el proceso

de formacion de

Se evidencia que el contratista realizé 7 talleres con
los estudiantes de las instituciones educativas
priorizadas del municipio, (Escuela las Ameéricas,

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No. FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO

01 30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIIU CONTRATISTA

02 12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones
de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003 12.08.2024 Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses
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Manualidades a grupos base | Escuela Gabriela Mistral y Fundacién Superar), con
Instituciones Educativas priorizadas. un total de 84 beneficiarios atendidos. En los talleres
ensend la técnica de dibujo a mano alzada.

7 de mayo de 2025
12 de mayo de 2025
13 de mayo de 2025
21 de mayo de 2025
26 de mayo de 2025
27 de mayo de 2025
3 de junio de 2025

Total: 7 talleres

ACTIVIDAD 13: Realizar 32 Talleres para | Realizd 6 talleres con el grupo conformado de la
el proceso de formacion de | Vereda Samaria, con un total de 12 beneficiarias
Manualidades en la zona rural de | atendidas. En los talleres ensend la manualidad de
Caicedonia. muneca decorativa para el bano.

9 de mayo de 2025
16 de mayo de 2025
23 de mayo de 2025
30 de mayo de 2025
5 de junio de 2025 (2)

Total: é talleres

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO
01 30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIIU CONTRATISTA
02 12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones

de confratos/ notificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003 12.08.2024 Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses
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3.6. REALIZAR PAGO PARCIAL POR UN

VALOR DE

$2.080.000

4. Constancia recibo Clientes internos y externos

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

S NO_X__

Si es afirmativo describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL ENTE TERRITORIAL:

SI___ NO_X__

Si es afirmativo describir sucinfamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas.
LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SI_LX__NO

Si es afirmativo deberd anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad.

z
d

Actividades secundarias

Cantidad

Pago 01

Pago 2

Pago 3

Mantener actualizada de manera
permanente las fichas de inscripcion de
cada uno de los beneficiarios de los
talleres realizados.

unidad

7,00

80.000,00

560.000

80.000

80.000

80.000

80.000 1,0 | 80.000 80.000

presentar un plan de accion donde se
encuentre la programacién de cada uno
de los talleres a realizar, asi mismo
generar estrategias evaluativas que
aporten al mejoramiento continuo del

unidad

250.000,00

250.000

250.000

250.000

Conformar un grupo base del proceso de
formacién de Manualidades de la Casa
de la Cultura, que involucre a nifios,
nifas y adolescentes entre los 6 y 17 anos
para realizar las actividades los dias
sabados en el horario de la manana

unidad

120.000,00

120.000

120.000

120.000

Conformar 1 grupo base que reuna la
poblacién de adultos mayores ofertado
dentro de la casa de la cultura N.O.G.

unidad

120.000,00

120.000

120.000

120.000

Conformar 3 grupos descentralizados en
3 barrios priorizados dentro de municipio
de acuerdo a la informacién
suministrada por el supervisor del
contrato

unidad

3,00

120.000,00

360.000

3,0

120.000

360.000

Conformar 3 grupos base que priorice 3
Instituciones Educativas dispuesto por la
informacion suministrada por el
supervisior del contrato.

unidad

3,00

120.000,00

360.000

3.0

120.000

360.000

Conformar 1 grupo base en la zona rural
de caicedonia, asi mismo tener presente
la informacién de focalizaciéon
suministrada por el supervisor del
contrato.

unidad

120.000,00

120.000

120.000

120.000

Diligenciar las asistencias de las
actividades de acuerdo a los grupos
bases conformados

unidad

7,00

100.000,00

700.000

100.000

100.000

100.000

100.000 1,0 | 100.000 100.000

Realizar 45 Talleres para el proceso de
formacién de Manualidades de la Casa
de la Cultura, que involucre a ninos,
ninas y adolescentes entre los 6 y 17 anos

unidad

45,00

50.000,00

2.250.000

4,0

50.000

200.000

50.000

350.000 7,0 | 50.000 350.000

Realizar 45 Talleres para el proceso de
formacién de Manualidades poblacion
de adultos mayores oferfado dentro de
la casa de la cultura N.O.G

unidad

45,00

50.000,00

2.250.000

4,0

50.000

200.000

50.000

350.000 7,0 [ 50.000 350.000

Realizar 65 Talleres para el proceso de
formacién de Manualidades a grupos de
poblacion descentralizados en los barrios
priorizados dentro de municipio

unidad

65,00

50.000,00

3.250.000

4,0

50.000

200.000

50.000

600.000 11,0 | 50.000 550.000

Realizar 45 Talleres para el proceso de
formacién de Manualidades a grupos
base Instituciones Educativas priorizadas

unidad

45,00

50.000,00

2.250.000

4,0

50.000

200.000

50.000

350.000 7,0 | 50.000 350.000

Realizar 32 Talleres para el proceso de
formacién de Manualidades en la zona
rural de caicedonia

unidad

32,00

50.000,00

1.600.000

4,0

50.000

200.000

50

50.000

250.000 6,0 [ 50.000 300.000

Realizar por lo menos 2 exposiciones de
los trabajos de los grupos conformados
en la Casa de la Cultura N.O.G. como
logros de los estudiantes del proceso de
formacién de Manualidades con los
diferentes grupos poblacionales

unidad

2,00

360.000,00

720.000

360.000

TOTAL

$ 2.510.000

$ 2.080.000 $ 2.080.000

CONTROL DE CAMBIOS

VERSION No.

FECHA DE APROBACION

DESCRIPCION DEL CAMBIO

01

30.07.2019

Ingresa el CODIGO CIIU CONTRATISTA

02

12.08.2024

Ingresan los campos de modificaciones
de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.

003

12.08.2024

Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses
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DESEMPENO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL
CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

SI_LX__NO

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los
términos y condiciones por parte del contratista.

Ciudad y fecha de emision:

Caicedonia, junio 14 de 2025

Firma del interventor y/o supervisor:

ORLY JOANNA GARAY MENDIVIL
Supervisora (E)

CONTROL DE CAMBIOS
VERSION No. FECHA DE APROBACION DESCRIPCION DEL CAMBIO
01 30.07.2019 Ingresa el CODIGO CIIU CONTRATISTA
02 12.08.2024 Ingresan los campos de modificaciones
de contratos/ nofificacién de posible
incumplimiento/ recomendaciones de
los anexos al informe de supervision.
003 12.08.2024 Se ingresa campo para el registro de la
fecha de la declaracién de conflicto de
intereses




