cODIGO
INFORME DE SUPERVISION VERSION 01
FECHA 30/01/2016

ALCALDIA MUNICIPAL

San Carlos, Antioquia

IPERIODO DE PAGO

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2025 I

|T|P0 DE CONTRATO I I PRESTACION DE SERVICIOS I
I 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO |
l 1.1 GENERALIDADES I
No CONTRATO CPS-124-2025
GARANTIZAR EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PUBLICA EN EL AREA URBANA Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL MONITOREO, REVISION Y MANTENIMIENTO
OBJETO DE LOS EQUIPOS Y ESPACIOS FISICOS DE LA ESTACION REPETIDORA
|NOMBRE CONTRATISTA ] | FABIO JOSE PARRA GARCIA 1
|FECHA DEL CONTRATO | { 6—mar-25|
IPLAZO DE EJECUCION ] r 180 ]
IVALOR INICIAL J fs 16.200.000,00 ]
[FECHA INICIO ] 6ArnarA25|
FECHA DE TERMINACION
INICIAL 5-sep-25

FECHA DE TERMINACION
FINAL

N/A

IINTERVENTOR

ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

IPLAZO DE EJECUCION

=

TIEMPO TOTAL
TRANSCURRIDO

55

[AVANCE PORCENTUAL

31%J

1.3 AVANCE FINANCIERO




[VALOR DEL CONTRATO I rs 16.200.000,00 J

IVI\LOR EJECUTADO J [s 4.950.000,00J

IPORCENTAJE EJECUTADO J I 31%

[ 1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO VALOR EJECUTADO TOTAL A PAGAR
PAGO 1 $ 2.250.000,00 | $ 2.250.000,00

s -
$ -
s -
$ -
s -
$ -
s -
$ -

TOTAL PAGADO $ 2.250.000,001 $ 2.250.000,00

SALDO POR EJECUTAR $ 13.950.000,00

| 2. INFORME DEL CONTRATO

| 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

| MUNICIPIO DE SAN CARLOS

l 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCION

CANTIDAD

VALOR MES

% RESPECTO AL
TOTAL ACTIVIDADES

Revision y mantenimiento de los equipos de television del canal
institucional y sefial Colombia.

de la estacidon repetidora.

Revisién y mantenimiento de los equipos de televisién de Canal 3
Uno y Teleantioquia.

Acompafiar y apoyar todas las acciones necesarias para el buen 0] $
funcionamiento de los equipos y dispositivos de comunicacion que

se encuentren ubicadas en la Estacidn repetidora del municipio.

Apoyar las actividades de conservacién de las zonas verdes y fisicas 8

2.700.000

11%

9%

57%

23%




[as demas actividades concertadas con el supervisor del contrato,
en competencia al objeto contractual y de las actividades propias
del buen funcionamiento de los equipos de comunicacion que se B
encuentran ubicadas en la estacion repetidora del municipio.

TOTAL

35

0%

100%

I 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

| Certificar el cumplimiento de |a seguridad social por el mes de ABRIL de 2025

l REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA INTERVENTOR




