cODIGO

INFORME DE SUPERVISION VERSION 01

FECHA 30/01/2016

—ALCALDIA MUNICIPAL
San Carlos, Antioquia

PERIODO DE PAGO

DEL 01 AL30 DE MAYO DEL 2025

ITIPO DE CONTRATO

[ PRESTACION DE SERVICIOS I

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

No CONTRATO

CPS-124-2025

GARANTIZAR EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION PUBLICA EN EL AREA URBANA Y
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN CARLOS - ANTIOQUIA A TRAVES DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE
APQYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES OPERATIVAS PARA EL MONITOREQ, REVISION Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LOS EQUIPOS Y ESPACIOS FISICOS DE LA ESTACION REPETIDORA
|NOMBRE CONTRATISTA l FABIO JOSE PARRA GARCIA
|FECHA DEL CONTRATO | 6-mar—25|

|PLAZO DE EJECUCION [ 150 |

IVALOR INICIAL | $ 16.200.000,00 |

IFECHA INICIO I e-mar-zsl

FECHA DE TERMINACION

INICIAL 5-sep-25

FECHA DE TERMINACION

FINAL N/A

lINTERVENTOR I ANDRES FELIPE HOYOS JIMENEZ

1.2 AVANCE EN TIEMPO

|PLAZO DE EJECUCION

| 180

TIEMPO TOTAL
TRANSCURRIDO

85

AVANCE PORCENTUAL

| 47%




1.3 AVANCE FINANCIERO

IVALUR DEL CONTRATO | [ S 16.200.000,00 l
|vaLOR EJECUTADO | s 7.650.000,00 |
IPORCENTME EJECUTADO | I 47%]

l 1.4 AMORTIZACIONES Y/0 ACTAS DE AVANCE

CONCEPTO VALOR EJECUTADO TOTAL A PAGAR
PAGO 1 S 2.250.000,00 | S 2.250.000,00
PAGO 2 S 2.700.000,00 | § 2.700.000,00
$
S
$
5
$ -
$ -
$
TOTAL PAGADO s 4.950.000,00 | 4.950.000,00
SALDO POR EJECUTAR 3 11.250.000,00
[ 2. INFORME DEL CONTRATO
| 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO
I MUNICIPIO DE SAN CARLOS
I 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS
% RESPECTO AL
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR MES TOTAL ACTIVIDADES
Revision y mantenimiento de los equipos de television del canal 6
institucional y sefial Colombia. 13%
Revision y mantenimiento de los equipos de television de Canal 3
Uno y Teleantioquia. 6%
Acompafiar y apoyar todas las acciones necesarias para el buen 29| ¢ 2.700.000
funcionamiento de los equipos y dispositivos de comunicacion que
se encuentren ubicadas en la Estacidn repetidora del municipio. 47%
Apoyar las actividades de conservacion de las zonas verdes y fisicas 16
de la estacion repetidora. 34%




[as demas actividades concertadas con el supervisor del contrato,
en competencia al objeto contractual y de las actividades propias
del buen funcionamiento de los equipos de comunicacion gue se

encuentran ubicadas en la estacion repetidora del municipio. 0%
TOTAL 47 100%
I 2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

I Certificar el cumplimiento de la seguridad social por el mes de MAYQ de 2025

I REGISTRO FOTOGRAFICO

FIRMA INTERVENTOR



