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ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO DE MINIMA CUANTIA CMC-007-

2025

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE MINIMA CUANTIA CMC-007-2025 CELEBRADO
ENTRE EL MUNICIPIO DE ASTREA- CESAR Y CONSTRUPROYECTOS PROSAN S.A.S.

CONTRATANTE MUNICIPIO DE ASTREA CESAR

NIT: 892.301.541-1

CONTRATISTA CONSTRUPROYECTOS PROSAN S.A.S

NIT: 901802836-0

SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

OBJETO SANITARIO EN LA ESTACION DE POLICIA EN EL
MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y

VALOR INICIAL CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS
CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/L ($14.974.154,29)
SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL

ADICION EN VALOR 01. TRESCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y UN
CENTAVOS M/CTE ($7.145.313,71)
VEINTIDOS MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL

VALOR FINAL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/L

($22.119.468)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL

VEINTE (20) DiAS

FECHA DE INICIO DIECINUEVE (19) DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL OCHO (08) DE ABRIL DE 2025
FECHA DE SUSPENSION DEL CUATRO (04) DE ABRIL DE 2025
CONTRATO:

TIEMPO DE SUSPENSION No.1

DIEZ (10) DIAS

FECHA DE REINICIO DEL
CONTRATO:

CATORCE (14) DE ABRIL DE 2025

ADICION EN TIEMPO

CATORCE (14) DIAS

FECHA DE TERMINANCION FINAL

DOS (02) DE MAYO DE 2025

FECHA DE ENTREGA Y RECIBO
FINAL A SATISFACCION

VEINTICUATRO (24) DE ABRIL DE 2025.

FECHA DE LIQUIDACION

VEINTE (20) DE JUNIO DE 2025.

En el municipio de Astrea — Cesar a los veinte (20) dias del mes de junio de 2025,
se reunieron el sefor ALFREDO BARRIOS ORTEGA, mayor de edad, identificado con
la cedula de ciudadania nimero 91.243.788 expedida en Bucaramanga, en su
condicion de alcalde, SANTANDER CANTILLO AGUILAR en Calidad de Contratista
y GERMAN ENRIQUE ARAGON LOPEZ, supervisor, nos reunimos con el propésito de
liguidar por mutuo acuerdo el contrato mds adelante descrito y de acuerdo a lo
descrito en las siguientes clausulas:

PALACIO MUNICIPAL

Direccién: Cra.2 #7-31 - Barrio Centro, Astrea — Cesar
Cédigo postal: 201040

Teléfono: 311 369 1188

Correo electrénice: alcaldio@astrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co
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PRIMERA. Que el MUNICIPIO DE ASTREA - CESAR celebrd el dia dieciocho (18) de
marzo de 2025 con SANTANDER CANTILLO AGUILAR el contrato de minima
cuantia CMC-007-2025 cuyo objeto es: “ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA SANITARIO EN LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA,
DEPARTAMENTO DEL CESAR".

SEGUNDA. Que mediante Acta de entrega y recibo final a satisfaccién suscrita
por el supervisor y el contratista del veinticuatro (24) de abril de 2025; se informé
al MUNICIPIO DE ASTREA sobre la entrega y el recibo final del objeto del contrato
y el cumplimiento de las obligaciones.

TERCERA. Que para la celebracion del contrato la entidad estima que por su
forma de pago y de acuerdo con la distribucién de riesgos, no se exigird que el
contratista presente garantia alguna como lo indica el decreto 1082 de 2015 en
su articulo 2.2.1.2.1.5.4, la entidad estatal es libre de exigir o no garantias en el
proceso de seleccion de minima cuantia y en la adquisicion en grandes
superficies.

CUARTA. Que el dia cuatro (04) de abril de 2025 se lleva a cabo una suspension
del Contrato.

QUINTA. Que el dia catorce (14) de abril de 2025 se lleva a cabo el reinicio del
Contrato.

SEXTA. Que el dia quince (15) de abril de 2025, se suscribe el Acta de Adicién en
Tiempo y Valor para una prérroga de catorce (14) dias y una adicién en valor de
siete millones ciento cuarenta y cinco mil trescientos trece pesos con setenta y
un centavos M/CTE ($ 7.145.313,71).

SEPTIMA. Que el contratista para la presente acta aporté al supervisor los
siguientes documentos relacionados con el personal vinculado en la ejecucién
del objeto contratado en cumplimiento de lo ordenado por el articulo 50 de la ley
789 de 2002: a) pago aportes pardfiscales. b) pago de salud y pensién. C) pago
riesgos profesionales.

El supervisor certifica que verificd y comprobé los pagos antes relacionados.
OCTAVA. Que en la cldusula VIGESIMA del contrato de minima cuantia CMC-007-
2025, se estipuld la manera de efectuar la liquidacién del contrato, y por tanto se

da a través de la presente acta, cumplimiento efectivo a lo alli previsto.

NOVENA. El Contratista presenta informe detallado de la ejecucion total de la
obra, la cual fue recibida a satisfaccion por la supervision realizada por la
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SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS segln actas anexas y concluye
con el siguiente Balance Financiero del Contrato para la liquidacién:

BALANCE DEL CONTRATO
AMORTIZACION VALOR NETO
EONGEe e DEL ANTICIPO CANCELADO
VALOR ANTICIPO $0
VALOR PAGADO EN ACTAS
VALOR ACTA FINAL $ 22.119.468 N/A $ 22.119.468
PORCENTAJE ACUMULADO 100% - -
PORCENTAJE POR PAGAR 0% - E
CONCEPTO VALOR BRUTO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $14.974.154,29
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO $ 7145.313,71
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 22.119.468
VALOR NO EJECUTADO $0

Frente a este informe, el contratista manifiesta que el balance econémico del
contrato se encuentra acorde con el contenido y el cumplimiento de las
obligaciones pactadas y por tanto existe equilibrio econémico del contrato en
cuanto a las contraprestaciones cumplidas y las pendientes, las cuales se
desarrollaran efectivamente por las partes con base en la suscripcién del
presente acuerdo.

DECIMA. De conformidad con lo antes manifestado las partes imparten la
aprobacion a la presente liquidacion.

Para la constancia de lo anterior se firma la presente por los que en ella
intervinieron en el municipio de Astrea a los veinte (20) dias del mes de junio de
2025.

SANTA UILAR
Contratista Alcalde
4
Proyecté: Karol Lépez Campo Cargo: Apoyo técnico. : ;‘t_\—'ﬁ‘ —
Revisé: Germén Enrique Aragén Lopez Cargo: Secretario de Planeacién y Obras Plblicas
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento, cuyo contenido se encuentra cjuﬁﬁdo a las
disposiciones legales vigentes, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.

3de3

PALACIO MUNICIPAL

Direccién: Cra.2 #7-31 - Barrlo Centro, Astrea ~ Cesar
Cédigo postal: 201040

Teléfono: 311 369 1188

Correo electrénico: olcaldlo@ostrea-cesar.gov.co
Sitio web: www.astrea-cesar.gov.co




