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ACTA DE REINICIO No. 01
CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No. CMC-007-2025
OBJETO:
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO EN LA ESTACION
DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

|

CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE ASTREA CESAR |
NIT.. 892.301.541-1 _‘

CONTRATISTA: CONSTRUPROYECTOS PROSAN S.A.S |
NIT.: 901.802.836-0

CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO
PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/L |
($14.974.154,29) |
VEINTE (20) DIAS |

|
1

VALOR INICIAL: ‘ CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA'Y
|

| DURACION INICIAL DEL

, CONTRATO:
| FECHA DE INICIACION DEL DIECINUEVE (18) DE MARZO DE 2025
| CONTRATO: |
FECHA DE SUSPENSION DEL CUATRO (04) DE ABRIL DE 2025 .
CONTRATO: |
TIEMPO DE SUSPENSION | DIEZ (10) DIAS
No.l
FECHA DE REINICIO DEL CATORCE (14) DE ABRIL DE 2025
CONTRATO:
FECHA DE TERMINACION OCHO (08) DE ABRIL DE 2025
INICIAL ]
FECHA DE TERMINANCION DIECIOCHO (18) DE ABRIL DE 2025 f
FINAL l
En el municipio de Astrea Cesar, a los CATORCE (14) dias del mes de ABRIL [
de 2025, se reunieron GERMAN ENRIQUE ARAGON LOPEZ, Secretario de

Planeacién y Obras Publicas, en calidad de Supervisor, debidamente
‘autorlzado por ALFREDO BARRIOS ORTEGA, Alcalde Municipal y el sefor |
| SANTANDER CANTILLO AGUILAR, representante legal de
CONSTRUPROYECTOS PROSAN S.A.S, en su condicion de contratista, con el
propbsito de suscribir la presente acta, para dar reinicio a los trabagjos
asociados a la ejecucién del presente Contrato de Minima Cuantia No.
CMC-007-2025, dando constancia de los siguientes hechos:

1. Que se da reinicio a las actividades contratadas a los CATORCE (14) dias
del mes de ABRIL de 2025. |
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[ 2. Que el contratista se compromete a cumplir con todas las clausulas del
Contrato, especificaciones técnicas y recomendaciones que le de la
| Secretaria de Planeacién y Obras Publicas Municipal.

3. Que para la celebraciéon del contrato la entidad estima que por su forma
de pago y de acuerdo con la distribucion de riesgos, no se exigird que el
contratista presente garantia alguna como lo indica el decreto 1082 de 2015
en su articulo 2.2.1.2.1.5.4, la entidad estatal es libre de exigir o no garantias
en el proceso de seleccion de minima cuantia y en la adquisicién en
grandes superficies. i
Para mayor constancia se firma la presente Acta, en ASTREA CESAR, los [
CATORCE (14) dias de ABRIL de 2025, por los que en ella intervienen. ‘

AGON LOPEZ S TANDER;:‘ANTILLO AGUILAR

cion y Obras Publi R.L CONSTRUPROYECTOS PROSAN S.AS
Municipio de Astrea Cesar Contratista
o
Proyectd: Marlon Brondon de Leon Blanco Cargo: Supervisor de Obra { {FIRM, -
Revisé: German Enrigue Aragdn Lopaz Carge: Sec. De Planeacitn y Obras PUblicos I (FIRMA)

Los atribo firmaontes declaramos que hemos revisado el documento, cuye contenido se encuentra ajustado o los disposicionas legales vigentes, bcic’nueslru
rasponsablliidad lo presentames para firmo
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