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1º. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO 

No. DE CONTRATO/CONVENIO: 0009-DRNR-2025 

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: 

ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS PARA LA REGIONAL 
NORORIENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 
FORENSES. 

CONTRATISTA/ASOCIADO: GRUPO LUTEC SAS 

2º. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
PLAZO DE EJECUCIÓN: 
Como lo determine el contrato electrónico MESES:   DÍAS: 45 

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
– CDP 
En caso de que existan varios enumerarlos en forma 
descendente 

57125 FECHA 
(DD/MM/AA) 

03/03/2025 
 VALOR $ $17.739.512 

No. Registro Presupuestal del Compromiso 
- CRP 
En caso de que existan varios enumerarlos en forma 
descendente 

286025 FECHA 
(DD/MM/AA) 

02/05/2025 
 VALOR $ $15.669.782 

APROBACIÓN DE LA GARANTIA Marque con una X, según 
corresponda (según aplique) 
En caso de que existan varios enumerarlos en forma descendente 

SI NO Fecha de aprobación: 
(DD/MM/AA) 

                  X  07/05/2025 

FECHA DE INICIO (DD/MM/AA) 07/05/2025 
FECHA DE 
TERMINACIÓN 
(DD/MM/AA) 

20/06/2025 Nota. Recuérdese que esta fecha, para los contratos de prestación de servicios profesionales/apoyo a la 
gestión, debe ser la concomitante o posterior de la última actuación entre: 1) Aprobación de garantía; 2) 
Registro Presupuestal del Compromiso; y 3) Afiliación a la ARL. 

3º. DATOS DE LA SUPERVISIÓN/INTERVENTORIA 

NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR (según aplique) GLORIA CARDENAS RIAÑO 
IDENTIFICACIÓN (número de identificación) DEL SUPERVISOR 
O INTERVENTOR (según aplique) 63.351.236 

CARGO DEL SUPERVISOR O NÚMERO CONTRATO 
INTERVENTOR (según aplique) PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

4º. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
Las modificaciones al contrato estatal, tienen varios requisitos: 1) Que el contrato se encuentre vigente, es decir que aun este dentro del plazo contractual pactado; 2) Que 
la supervisión/interventoría realice la solicitud debidamente justificada ante el ordenador del gasto de la entidad con la antelación determinada en el Manual de 
contratación y el clausulado complementario al contrato electrónico (8 días hábiles anteriores al vencimiento del plazo contractual) – atendiendo a la debida ejecución del 
contrato; 3) Que la ordenación del gasto la apruebe; 4) Que el Proveedor la apruebe y allegue las garantías en caso de que aplique; 5) Allegar todos los anexos requeridos 
para la modificación. 

Marque con una 
(x), según 

corresponda la 
solicitud: 

Prórroga No aplica Suspensión  No aplica 
Adición $3.322.416 Reinicio/Reactivación  No aplica 
Cesión No aplica Reducción  No aplica 

Terminación y 
liquidación anticipada 

No aplica 
Otros - En este caso deberá describirse 

claramente en la justificación en que consiste 
esa modificación.  

No aplica 

5º. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y CONVENIENCIA DEL TRÁMITE CONTRACTUAL A REALIZAR 
 
Que, la Corte Constitucional en Sentencia C- 300 del 25 de abril del 2012 referente a la Modificación de los contratos 
estales señalo lo siguiente: “(…) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo 
prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los 
contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros. No existe una 
reglamentación en la ley para buscar el acuerdo, de manera que las partes pueden convenirlo, bien sea en una cláusula 
del contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de su claridad, esta norma generalmente se 
interpreta y comenta bajo la exclusiva óptica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral, dejando de lado 
los necesarios análisis de la posibilidad de convenir modificaciones”.  
 
Que, El parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que los contratos/convenios no podrán adicionarse en 
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más del 50% de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales. Lo anterior, salvo que se 
presente el evento previsto por el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el cual señala que los contratos/convenios de 
Interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato/convenio objeto de vigilancia. 
En tal caso podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo 
dispuesto por el parágrafo del artículo 40 de la ley 80/1993. 
 
Que precisando sobre las disposiciones del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, la Sala de Consulta y Servicio Civil del 
Consejo de Estado, mediante concepto del nueve (9) de septiembre de dos mil ocho (2008), radicado No.1920 de 2008, 
explica: “(…) El valor de lo adicionado sólo puede llegar a la mitad del valor originalmente establecido, aunque 
actualizado mediante la variación del salario mínimo legal mensual. (…)Para la Sala no hay duda acerca de que el 
vocablo "adicionar" que emplea la norma supone que se trata de un contrato al que debe agregarse algo; y su límite está 
expresado en un porcentaje del "valor inicial", que corresponde a la suma convenida en el contrato como valor de éste, 
expresada en salarios mínimos mensuales legales, pues éstos permiten una actualización de ese valor, con lo cual es 
factible que la suma que se adicione al precio pactado en el contrato original exceda el monto de dicho "valor inicial" 
expresado en términos absolutos”.  
 
Que frente a la adición en valor de los contratos, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente, en dos conceptos proferidos en respuesta a las consultas de radicado No.4201814000000745 del 06-05-2018 y 
No.4201814000004448 del 04-11-2018, conceptúa: “Por tal razón, en guarda de la citada restricción del parágrafo 2º del 
artículo 40 de la ley 80 de 1993, el valor de la adición expresado en SMLMV debe calcularse con base en el salario de la 
vigencia en la que se celebra el contrato. Sin embargo, cuando se vaya a realizar la adición se debe convertir el valor de 
la adición expresado en SMLMV de acuerdo con el salario de la vigencia en la que se va a realizar la adición”. 
 
En este orden de ideas, y de conformidad con lo señalado por el supervisor del contrato mediante oficio No. 234-GRADF-
DRNR-2025, por medio del cual solicito al ordenador del gasto, la autorización para adicionar recursos al contrato de 
compraventa No. 0009-DRNR-2025, teniendo en cuenta que los recursos inicialmente asignados para la compra paneles 
led, eran insuficientes para cubrir las necesidades iniciales de la Regional Nororiente, se detalla a continuación la 
información correspondiente al ítem del contrato en referencia, que se requiere en virtud de adición solicitada: 
 

 Ítem Descripción Cantidad 
Valor unitario 
incluido IVA 

Valor Total 
Incluido IVA 

1 

PANEL LED DE 60X60 CM  
MINIMO 40W, 4200 lm, 6500K  
VIDA UTIL MINIMO DE 100.000 HORAS 
VOLTAJE DE OPERACIÓN 100-277V  
SISTEMA DE FIJACION DE EMPOTRAR, LAMINA 
METALICA COLD ROLLED-PINTURA ELECTROSTATICA 
EPOXICA POLICARBONATO, CABLE DE CONEXIÓN 
ELECTRICA ENCAUCHETADO DE 3 X 16 MINIMO 0,90 
METRO PARA CADA LAMPARA. 
GARANTIA MINIMA 2 AÑOS 

19 174.864 3.322.416 

 
 
Que, una vez revisado el requerimiento enviado por el supervisor, el ordenador del gasto avalo dicha solicitud, y 
procedió mediante oficio Nº.235-GRADF-DRNR-2025 a requerir al contratista a través de la plataforma del SECOP II, 
para que informara si estaba en la disponibilidad de aceptar la adición y entregar los bienes dentro del plazo inicialmente 
y valores unitarios del bien, establecidos en el contrato. 
 
Que el contratista, mediante oficio de fecha 13 de mayo de 2025, confirma a través de la plataforma del SECOP II, la 
disponibilidad de aceptar la adición solicitada y a su vez informa que los bienes se entregarían dentro del plazo 
inicialmente pactado. 
 
Considerando lo anterior, como supervisora del contrato y en el entendido que dicho elemento se requiere para mejorar 
las condiciones de iluminación de la Regional y a su vez garantizar el cumplimiento de las actividades estipuladas en el 
plan de trabajo de gestión ambiental; se proceden a realizar las gestiones administrativas correspondientes para la 
suscripción de la adición N°1 al Contrato No. 0009-DRNR-2025, por el valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE (3.322.416); señalando que esta modificación no 
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incluye prorroga al plazo de ejecución del contrato; por lo tanto, las demás clausulas y/o contenido del contrato se 
mantienen incólumes.  
De acuerdo a lo expuesto, el contratista debe ajustar la póliza conforme se establece en el numeral 7 del documento de 
Estudios Previos del contrato de compraventa No. 0009-DRNR-2025. 

6º. IDENTIFIQUE EL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO 
(LA SUPERVISIÓN/ INTERVENTORIA, realizará un análisis sobre el estado actual del contrato/convenio), 

incluyendo el cumplimiento de obligaciones, plazo y condiciones técnicas de bines, obras o servicios 
contratados. 

Obligaciones contractuales 
Generales 

El Supervisor certifica que el Contratista ha dado cumplimiento a 
cada una de las obligaciones del contrato y ha efectuado el pago de 
los aportes de seguridad social de sus empleados durante la 
ejecución del presente contrato. 

Específicas 
El contratista ha dado cumplimiento a cada una de las obligaciones 
específicas establecidas en el contrato. 

Plazo A la fecha el contrato se encuentra vigente. 

Valor versus forma de pagos del 
contrato/convenio 

El contrato se encuentra en ejecución y el pago se realiza una vez se reciban los 
bienes y se reciban a satisfacción. 

 

7º. INFORMACIÓN SOBRE MODIFICACIONES ANTERIORES  
(Se diligencia atendiendo al numeral 1 “Información general” del contrato electrónico – Identificación del contrato: Versión del contrato, en concordancia con el numeral 8 

“Modificaciones del Contrato” – SECOP; para el caso de Tienda Virtual, deberá revisar las modificaciones realizadas a la respectiva orden de compra) 
 

 
 
 

Nº 

Fecha de la 
Modificación 

(AAAA-MM-DD) 
(diligenciar en 

orden 
cronológico) 

 
Tipo de modificación (identifíquelo con una X) 

Plazo (meses o 
días) Total de 

Ejecución 
con Prórrogas, 
suspensiones y 

reinicios, a la 
fecha del informe 

 
Valor Total 

con 
Adiciones y 
Reduccione
s a la fecha 
del informe 

 

Prórroga Adición Suspensión 
Reinicio/ 
reactivación  Cesión 

Reducciones 
 

 
Terminación 
anticipada y 
liquidación  

Otros  
(modificaci

ón de 
condicione
s técnicas) 

- 
No aplica No aplica 

No 
aplica 

No aplica No aplica 
No 

aplica 
No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

NOTA. ESTA INFORMACIÓN SERÁ RELEVANTE PARA IDENTIFICAR TIEMPOS, Y VALORES RESPECTO A LA NUEVA SOLICITUD 
QUE SE ESTA REALIZANDO.  

 
8º. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO/CONVENIO ELECTRÓNICO 

(Para su diligenciamiento, revise en numeral 7- “Ejecución del Contrato” – Plan de Pagos y Balance de pagos y Balance de entregas, en el contrato/convenio 
electrónico – SECOP; para el caso de la Tienda Virtual, esta verificación la realizará sobre la orden de compra inicial y sus modificaciones) 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO $15.669.782 

VALOR ADICIONES $0 

VALOR REDUCCIONES $0 

VALOR FINAL DEL CONTRATO/CONVENIO A LA FECHA $15.669.782 

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA 
Relacione el valor ejecutado, de acuerdo con lo recibido a la fecha del informe, y lo indicado en el 
contrato/convenio. 

$0 

VALOR TOTAL FACTURADO A LA FECHA 
Relacione el valor facturado por el contratista, de acuerdo con el contrato/convenio, que no ha sido 
pagado. 

$0 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA 
Relacione el valor pagado de acuerdo al reporte SIIF  

$0 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $15.669.782 

Nota: Recuerde que esta información debe coincidir con el SECOP II / TIENDA VIRTUAL 
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Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Interventor         Supervisor          justificando la 
necesidad la presente modificación al contrato/convenio, solicito la aprobación y trámite contractual.  

9º. QUIEN SUSCRIBE LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

NOMBRE Y APELLIDOS GLORIA CARDENAS RIAÑO 

CARGO PROFESIONAL ESPECIALIZADO  

 
 
 
 
 
 
 
  

FIRMA 
 
 
 

Nota. El supervisor designado, con petición expresa a la ordenación del gasto, podrá solicitar apoyos a la supervisión; en estos casos 
el presente informe se suscribirá por la supervisión y sus apoyos.  
 
Proyectó: Claudia Yaneth Rojas Carreño – Profesional Universitario, Grupo Regional Administrativo y Financiero.   CYRC 
Revisó:  Gloria Cárdenas Riaño – Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero. GCR 
Aprobó: Gloria Cárdenas Riaño – Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero. GCR 
 

ANEXOS DE LA SOLICITUD 
 

a. Certificados actualizados de antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, y Registraduría Nacional de Medidas 
Correctivas (Procuraduría, Contraloría, Policía Nacional), del contratista  

b. Certificado de Existencia y Representación Legal  
c. Registro único de proponentes (C/A) 
d. La presente solicitud debidamente diligenciada y firmada 
e. Los soportes que justifican la modificación (oficio de solicitud de adición y oficio de aprobación del contratista). 
f. Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal 
g. CDP 
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