Alcaldia de

Sitionuevo

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SITIONUEVO- MAGDALENA

NIT.

891.780.103-9

REPRESENTANTE LEGAL.:

ALFREDO ANTONIO NAVARRO MANGA

No. IDENTIFICACION

C.C. 85.084.504

SUPERVISOR:

LUCIA LOPEZ TRILLOS

CARGO

JEFE OFICINAASESORA DE PLANEACION

No. IDENTIFICACION

C.C.55.222.038

INTERVENTOR

ALVARO ALBERTO VARGAS MOZO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

MS-CMA-001-2025

No. IDENTIFICACION

C.C. 12.635.936

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE
POR OBJETO "ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL
SAMUEL MEJIA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO,

OBJETO DEL CONTRATO MAGDALENA"

VALOR DEL CONTRATO: $ 454.264.593,00

CONTRATISTA CONSORCIO K&G SAMUEL MEJIA
NIT. No: 901.974.167-9

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE MALKUN ROJAS

No. IDENTIFICACION

8.722.149

OBJETO DEL CONTRATO:

"ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN
EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA"

LUGAR DE EJECUCION:

MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO:

$9,455,950,553,18

PLAZO DE EJECUCION:

OCHO (8) MESES

FECHA DE INICIO:

20 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE FINALIZACION:

20 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE PRESENTE ACTA:

20 DE AGOSTO DE 2025

Direccidn: Carrera 7 # 3 —09 Palacio municipal, barrio Centro planeacion@sitionuevo-

magdalena.gov.co
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GARANTIAS CONTRACTUALES

AMPARO POLIZANo |ASEGURADORA |VIGENCIA

Cumplimiento BERKLEY

94816 COLOMBIA 17-JUL 2025 A 17-JUL 2026

SEGUROS

Estabilidad de BERKLEY

obra 94816 COLOMBIA 17-MAR 2026 A 17-MAR 2031
SEGUROS

Buen manejo de BERKLEY

anticipo 94816 COLOMBIA 17-JUL 2025 A 17-JUL 2026
SEGUROS

Responsabilidad BERKLEY

Civil 27269 COLOMBIA 17-JUL-2025 A 17-MAR-2026

Extracontractual SEGUROS

Salarios y BERKLEY

prestaciones 94816 COLOMBIA 17-JUL 2025 A 17-MAR 2029

sociales SEGUROS

En el Municipio de Sitionuevo- Departamento del Magdalena, el dia veinte (20) de agosto
de dos mil veinticinco (2025), se reunieron con el fin de suscribir el Acta de Inicio del
Contrato de Obra Publica del CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MS-LP-001-2025, cuyo
objeto es ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL MUNICIPIO
DE SITIONUEVO, MAGDALENA”, LUCIA LOPEZ TRILLOS, en su calidad de JEFE
OFICINA ASESORA DE PLANEACION del municipio de Sitionuevo, quien actia como
supervisor del Contrato; el sefior JORGE MALKUN ROJAS, en su calidad de representante
Legal del CONSORCIO K&G SAMUEL MEJIA, quien para efectos de la presente acta se
denomina CONTRATISTA; y el sefior ALVARO ALBERTO VARGAS MOZO, quien actua en
su calidad de INTERVENTOR del contrato de obra; previa las siguientes constancias:

Las partes han cumplido con las actividades y obligaciones previas al inicio de la
ejecucion de las obligaciones contractuales pactadas en el Contrato de la referencia.
El Contratista, CONSORCIO K&G SAMUEL MEJIA, presento al Municipio para su
aprobaciéon las garantias contractuales de cumplimiento y responsabilidad civil
extracontractual.

El Municipio de Sitio Nuevo aprobé las garantias presentadas por el contratista por
encontrarse confirme a las exigencias definidas en el Contrato de Obra Publica No.
MS-LP-001-2025.
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Las partes en documento anexo establecen a detalle el cumplimiento de las
exigencias definidas en el contrato, formatos y anexos del mismo, el cual hace parte
integral de la presente acta de inicio.

Por las consideraciones anteriores, se procede a partir de la firma del presente documento
a dar inicio a la ejecucion de las obras y actividades contenidas en el Contrato de Obra
Publica No. MS-LP-001-2025.
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