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ACTA DE INICIO 

CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA PÚBLICA No MS-CMA-001-2025 
 

ETAPA: I. APROPIACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS _X_. II. EJECUCIÓN DE OBRA _____. 
 

CONTRATANTE: ALCALDIA DE SITIONUEVO, MAGDALENA 

NIT No. 891.780.103-9 

REPRESENTANTE: ALFREDO ANTONIO NAVARRO MANGA 

No. IDENTIFICACION 85.084.504 

SUPERVISOR: LUCIA LOPEZ TRILLOS 

CARGO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION 

No. IDENTIFICACION 55.222.038 

INTERVENTOR: ALVARO ALBERTO VARGAS MOZO 

ID No: C.C. 12.635.936 

 
OBJETO DEL CONTRATO: 

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL 
Y  LEGAL  AL  CONTRATO  DE  OBRA  QUE  TIENE  POR  OBJETO: 
“ADECUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL 
MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA.” 

LUGAR DE EJECUCION: MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA 

 
VALOR DEL CONTRATO: 

CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 
($454.264.593,00) 

PLAZO DE EJECUCION: OCHO (8) MESES 

FECHA DE PRESENTE 
ACTA: Agosto 20 de 2025 

 
INFORMACIÓN DE GARANTÍAS. 

 
GARANTIAS 

Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. 
Fecha de expedición 05/08/2025 
Tipo de garantía CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 
No. de Póliza 21-44-101476625 

Tomador 
VARGAS MOZO, ALVARO ALBERTO 
ID. CC. No. 12.635.936 

Asegurado 
Ministerio del Deporte – MINDEPORTE 
ID. Nit. No. 8999993068 
Municipio de Sitionuevo, Magdalena NIT 891.780.103-9 

Beneficiario 
Ministerio del Deporte – MINDEPORTE 
ID. Nit. No. 8999993068 
Municipio de Sitionuevo, Magdalena NIT 891.780.103-9 

AMPARO VALOR AMPARO 
VIGENCIA 

DESDE HASTA 
Cumplimiento $45.426.459,30 30/07/2025 30/09/2026 
Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales $45.426.459,30 30/07/2025 31/03/2026 

Calidad del servicio $45.426.459,30 31/03/2026 31/03/2031 

 
En el Municipio de Sitionuevo, Departamento de Magdalena, Republica de Colombia, a los 
veinte (20) días del mes de agosto de dos mil veinticinco (2025), se reunieron ALFREDO 
ANTONIO NAVARRO MANGA, Alcalde del Municipio de Sitionuevo (Magdalena), quien 
para efectos del presente documentos actúa como CONTRATANTE, LUCIA LOPEZ 
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TRILLOS, Jefe de Oficina Asesora de Planeación del municipio de Sitionuevo y quien actúa 
como SUPERVISORA del contrato y el señor ALVARO ALBERTO VARGAS MOZO, quien 
actúa como CONTRATISTA del contrato de obra MS-LP-001-2025, para dar inicio formal a 
la ejecución del contrato anteriormente citado, teniendo en cuenta que se cumplieron los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 
para iniciar la ejecución. 

Artículo 41.- Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se 
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve 
a escrito. 

 
El art. 23 de la Ley 1150 de 2007, modificó el inciso segundo de éste artículo así: Para 
la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las 
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación 
con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley 
orgánica del presupuesto. El proponente y el contratista deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, 
cuando corresponda. 

 
Que los recursos que financian el presente proyecto provienen de concurso de mérito 
abierto con número proceso SECOP II: CO1.PCCNTR.8139099 y número del proceso: MS- 
CMA-001-2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR 
OBJETO: "ADECUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL MUNICIPIO 
DE SITIONUEVO, MAGDALENA." 

 
En consecuencia, se procederá a partir de la firma del presente documento a dar inicio a la 
ejecución del contrato: MS-CMA-001-2025 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA QUE 
TIENE POR OBJETO: "ADECUACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL 
MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA.". 

CONSTANCIAS: 
 
Primero: El municipio entrega al contratista de interventoría, requeridos para la ejecución 
del proyecto, los mismos diseños del proyecto que fueron allegado al Ministerio del Deporte 
y que dio lugar al concepto técnico sectorial para la designación de recursos. 

Segundo. Que las partes acuerdan suscribir acta de inicio de obra posterior a la suscripción 
del acta de aval y apropiación de los diseños entre el contratista de obra, interventoría y 
entidad contratante; y la misma será remitida al supervisor del convenio. 

 
Tercero. Que el plazo de ejecución para la apropiación de los estudios y diseños no 
afectará el plazo de ejecución de la obra el cual es de ocho (8) meses, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio de esta. 

 
Cuarto. El contratista y la interventoría se comprometen actualizar la vigencia y cobertura 
de la(s) póliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarla(s) a la Entidad para su revisión y 
aprobación, una vez suscrita el acta de inicio de ejecución de obra. 



Dirección: Carrera 7 # 3 – 09 Palacio municipal, Barrio Centro. planeacion@siƟonuevo- 
magdalena.gov.co 

 

 

 
Dado en Sitionuevo a los veinte (20) días del mes de agosto de 2025. 

 

 

 

CONTRATANTE SUPERVISOR 
 
 
 
 
 

ALFREDO ANTONIO NAVARRO MANGA LUCIA LOPEZ TRILLOS 
Alcalde Jefe Oficina Asesora de Planeación 
Municipio de Sitionuevo, Magdalena Municipio de Sitionuevo, Magdalena  

 

 

CONTRATISTA 

 
 
 
ALVARO ALBERTO VARGAS MOZO 
C.C No. 12.635.936 
 
 


