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ACTA DE INICIO DE OBRA
CONTRATO DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA No MS-CMA-001-2025

ETAPA: |. APROPIACION DE ESTUDIOS Y DISENOS __. Il. EJECUCION DE OBRA __X__ .
CONTRATANTE: ALCALDIA DE SITIONUEVO, MAGDALENA
NIT No. 891.780.103-9
REPRESENTANTE: ALFREDO ANTONIO NAVARRO MANGA
No. IDENTIFICACION 85.084.504
SUPERVISOR: LUCIA LOPEZ TRILLOS
CARGO JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION
No. IDENTIFICACION 55.222.038
INTERVENTOR: ALVARO ALBERTO VARGAS MOZO
ID No: C.C. 12.635.936

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTALY LEGAL AL CONTRATO DE OBRA QUE
OBJETO DEL CONTRATO: TIENE POR OBJETO:

“ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA,
EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA.”

LUGAR DE EJECUCION: MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA
CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y TRES PESOS ($454.264.593,00)

PLAZO DE EJECUCION: OCHO (8) MESES

FECHA ACTA DE INICIO DE

APROPIACION DE DISENOS: Agosto 20 de 2025

FECHA ACTA DE INICIO DE OBRAS:

Octubre 15 de 2025

INFORMACION DE GARANTIAS.

GARANTIAS
Compania Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de expedicién 05/08/2025
Tipo de garantia CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
No. de Pdliza 21-44-101476625

VARGAS MOZO, ALVARO ALBERTO

ID. CC. No. 12.635.936

Ministerio del Deporte — MINDEPORTE

Asegurado ID. Nit. No. 8999993068

Municipio de Sitionuevo, Magdalena NIT 891.780.103-9
Ministerio del Deporte — MINDEPORTE

Tomador

Beneficiario ID. Nit. No. 8999993068
Municipio de Sitionuevo, Magdalena NIT 891.780.103-9
VIGENCIA
AMPARO VALOR AMPARO DESDE HASTA

Cumplimiento $45.426.459,30 30/07/2025 30/09/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales $45.426.459,30 30/07/2025 31/03/2026
legales e indemnizaciones laborales e

Calidad del servicio $45.426.459,30 31/03/2026 31/03/2031

En el Municipio de Sitionuevo, Departamento de Magdalena, Republica de Colombia, a los
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veinte (15) dias del mes de Octubre de dos mil veinticinco (2025), se reunieron ALFREDO
ANTONIO NAVARRO MANGA, Alcalde del Municipio de Sitionuevo (Magdalena), quien
para efectos del presente documentos actia como CONTRATANTE, LUCIA LOPEZ

TRILLOS, Jefe de Oficina Asesora de Planeacién del municipio de Sitionuevo y quien actua
como SUPERVISORA del contrato y el sefior ALVARO ALBERTO VARGAS MOZO, quien
actua como CONTRATISTA del contrato de obra MS-LP-001-2025, para dar inicio formal a
la ejecucion del contrato anteriormente citado, teniendo en cuenta que se cumplieron los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion definidos en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993
para iniciar la ejecucion.

Articulo 41.- Del Perfeccionamiento del Contrato. Los contratos del Estado se
perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestacion y éste se eleve
a escrito.

El art. 23 de la Ley 1150 de 2007, modifico el inciso segundo de éste articulo asi: Para
la ejecucion se requerira de la aprobacion de la garantia y de la existencia de las
disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratacion
con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley
organica del presupuesto. El proponente y el contratista deberdn acreditar que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar,
cuando corresponda.

Que los recursos que financian el presente proyecto provienen de concurso de mérito
abierto con numero proceso SECOP II: CO1.PCCNTR.8139099 y numero del proceso: MS-
CMA-001-2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR
OBJETO: "ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL MUNICIPIO
DE SITIONUEVO, MAGDALENA."

En consecuencia, se procedera a partir de la firma del presente documento a dar inicio a la
ejecucion de la obra que hace parte del Contrato No.: MS-CMA-001-2025 cuyo objeto es:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL
CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO: "ADECUACION DE CANCHA DE
FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA.".

CONSTANCIAS:

1. Las partes han cumplido con las actividades y obligaciones previas al inicio de la
ejecucion de las obras pactadas en el Contrato de la referencia.

2. El contratista ALVARO VARGAS MOZO, presento al Municipio para su aprobacion
las garantias contractuales de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.

3. El Municipio de Sitio Nuevo aprobé las garantias presentadas por el contratista por
encontrarse confirme a las exigencias definidas en el Contrato de Obra Publica No
MS-CMA-001-2025

4. Se realizo por parte del contratista la entrega de los documentos soportes para la
apropiacion de los estudios y disefios los cuales fueron presentados previamente a
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esta interventoria para la expedicion de su respectivo aval.

5. El municipio de Sitionuevo- Magdalena a través de la Secretaria de Oficina Asesora
de Planeacion, de conformidad con el contrato de obra, expidio la apropiacion de
Estudios y Disefios del proyecto cuyo objeto es ADECUACION DE CANCHA DE
FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA, los
cuales contienen los soportes correspondientes.

6. La Interventoria desarrollo y avalo el cumplimiento de cada una de las obligaciones
y requisitos exigidos dentro del contrato de obra para iniciar la ejecucion de las obras
en el sitio definido dentro del proyecto.

7. El contratista y la interventoria se comprometen actualizar la vigencia y cobertura de

la(s) poliza(s) constituida(s) inicialmente y allegarla(s) a la Entidad para su revision y
aprobacién, una vez suscrita el acta de inicio de ejecucion de obra.

Por las consideraciones anteriores, se procede a partir de la firma del presente
documento a dar inicio a la ejecucién de las obras y actividades contenidas en el
Contrato de Obra Publica No. MS-LP-001-2025.

Dado en Sitionuevo a los quince (15) dias del mes de Octubre de 2025.

CONTRATANTE SUPERVISOR
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Jefe Oficinpg Asesora de Planeacion
Municipio de Sitionuevo, Magdalena Municipio de Sitionuevo, Magdalena

CONTRATISTA
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ALVARO ALBERTO VARGAS MOZO
C.C No. 12.635.936
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