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OTRO SIN° 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° MS-LP-001-2025

Contratista CONSORCIO K&G SAMUEL MEJIA

ID Contratista Nit. No. 901974167-9

Representante Legal JORGE MALKUN ROJAS CC No. 8.722.149.

Obijeto ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA, EN EL

MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Valor del contrato PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($9.455.950.553,18).

Interventoria ALVARO ALBERTO VARGAS MOzZO
ID Interventor Cc No. 12.635.936

Supervisor Jefe Oficina Asesora de Planeacion.
Plazo ejecucion inicial Ocho (8) meses.

Otro si N1. Cesion contrato 01 de agosto de 2025

Entre los suscritos, ALFREDO ANTONIO NAVARRO MANGA, identificado con cédula de
ciudadania No. 85.084.507 expedida en Sitionuevo, actuando en calidad de Alcalde del
municipio de Sitionuevo, elegido por votacion popular, conforme a credencial suscrita por la
Comision Escrutadora de la Registraduria Municipal del Estado Civil de Sitionuevo —
Magdalena, para el periodo 1° de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2027, debidamente
posesionado el 30 de diciembre de 2023, ante el Notario Unico del Circulo de Sitionuevo,
Magdalena y facultado para contratar de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del
articulo 315 de la Constitucion Politica, articulo 11 numeral 3 de la Ley 80 de 1993, articulo
91, literal d, numeral 5 de la Ley 136 de 1994 y articulo 110 del Decreto 111 de 1996 y los
conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado No. 1371 de 2001,
1889 de 2008, 2215 de 2014 y 2230 de 2015, quien para los efectos del presente contrato
se denomina EL MUNICIPIO, por una parte, y por la otra, CONSORCIO K&G SAMUEL
MEUJIA, con nimero de Identificacion Nit No. 901.974.167-9, y representada legalmente por
JORGE MALKUN ROJAS, identificado con cedula de ciudadania No 8.722.149, de
estructura plural integradas por KREATURA ESTUDIOS S.A.S, identificada con nit No.
830.120.188-1, con participacion del 90% y GRUPPO GRAVA S.A.S., identificada con nit
No0.900.782.855-1, con participacion del 10%, quien para efectos del presente documento
se denominara EL CONTRATISTA hemos convenido en celebrar OTRO SI, al CONTRATO
DE OBRA PUBLICA N° MS-LP-001-2025, el cual se regira por las clausulas que a
continuacién se consignan y de acuerdo a los preceptos legales contenidos en la Ley 80 de
1.993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas normas que le adicionen,
modifiquen y/o complementen, previo el relato de las siguientes:

CONSIDERACIONES.

1. Que el municipio de Sitionuevo, Magdalena, en ejercicio de sus facultades legales
y en especial en las establecidas en los arts. 315 de la Constitucion, Ley 80 de 1993,
aperturd Licitacion Publica numero: MS-LP-001-2025, con el objeto de contratar
‘ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA EN EL MUNICIPIO DE
SITIONUEVO, MAGDALENA.”

2. Que, previo agotamiento de proceso de licitacion, el Municipio de Sitionuevo—
Magdalena, suscribio el diecisiete (17) de julio de 2025, el contrato obra publica N°
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MS-LP-001-2025, con la persona juridica de derecho privado CONSORCIO
DEPORTIVO 2025 estructura plural integrada por (i) ESTUDIOS CONSULTORIAS
Y OBRAS S.A.S Nit.: 901.438.268-6 representada por IVAN JAVIER ARAUJO
ACUNA C.C.: 77.094.400 participacion de 90% y (i) MIGUEL ANGEL ARAUJO
ZULETA persona natural identificada con CC No. 7.573.366, participacion 10%, cuyo
objeto contractual consistié en "ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL SAMUEL
MEJIA, EN EL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA” por valor de NUEVE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($9.455.950.553),
respaldados en certificado de disponibilidad presupuestal No. 0221001 de 21 de
febrero de 2025.

3. Que el 30 de julio de 2025, el contratista presento ante el Municipio solicitud de
autorizacion para cesion del contrato de obra MS-LP-001-2025 al CONSORCIO
K&G SAMUEL MEJIA con Nit.; 901.974.167-9 representado legalmente por JORGE
MALKUN ROJAS, identificado con C.C.: 8.722.149 de Barranquilla, en los términos
y condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones, sin variacion
alguna.

4., Que asi mismo el CONSORCIO DEPORTIVO 2025 identificado con Nit
901.966.788-9 suscribié documento donde cedi6 la participacion total (100%) como
contratista en el contrato de obra publica MS-LP-001-2025 a la persona juridica
CONSORCIO K&G SAMUEL MEJIA con Nit.: 901.974.167-9 representado
legalmente por JORGE MALKUN ROJAS, debidamente identificado con la Cedula
de Ciudadania No. 8.722.149 de Barranquilla (Atlantico), para que asuma la posicion
de CONTRATISTA CESIONARIO frente a la entidad contratante Municipio de
Sitionuevo, Magdalena, y ejecute el objeto contractual y cumpla con todas las
disposiciones clausulares contenidas en el mismo.

5. Que se realizé la cesion total del contrato de obra N° MS-LP-001-2025 quedo
aprobada mediante acto administrativo N° 453 del 31 de julio de 2025, en el cual se
autorizo la cesion total del contrato por parte del contratista cedente CONSORCIO
DEPORTIVO 2025 representado legalmente por LORAINE NATALY SAMPER
ARENILLA CC No 1.048,327.695 de Malambo, hacia el contratista cesionario
CONSORCIO K&G SAMUEL MEJIA con Nit.: 901.974.188-1 representado
legalmente por JORGE MALKUN ROJAS con CC No 8.722.149 de Barranquilla. El
cual tiene por objeto ADECUACION CANCHA DE FUTBOL SAMUEL MEJIA EN EL
MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA.

6. Que las partes Municipio de Sitionuevo, cesionario CONSORCIO DEPORTIVO
2025 representado por LORAINE NATALY SAMPER vy el contratista de obra
CONSORCIO K&G SAMUEL MEJIA representado legalmente por JORGE MALKUN
ROJAS, suscribieron otro si No. 1 del primero (01) de agosto de 2025, cediendo el
contrato de obra a “... CONSORCIO K&G SAMUEL MEJIA es una estructura plural
integrada por (i) KREATURA ESTUDIOS S.A.S Nit.: 830.120.188-1 representada
legalmente por JUAN JOSE MOLSALVO DUENAS con una participacion del 90% y
(i) GRUPO GRAVA S.A.S Nit.: 900.782.855-1 representada legalmente por YEINER
RAFAEL SIERRA SANDOVAL con una patrticipacion del 10%”.

7. Que el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales constituy6
poliza de cumplimiento No. 94816, expedida el 12 de agosto de 2025 y
responsabilidad civil extracontractual No. 27269, expedidas el 12 de agosto de 2025,
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por la compainia BERKLEY INTERNATIONAL SEGURO COLOMBIA S.A, teniendo
como asegurado al Ministerio del Deporte — MINDEPORTE y beneficiario al
Municipio de Sitionuevo.

8. Que el contratista a través de su representante JORGE MALKUN ROJAS y asistidos
por el supervisor del contrato LUCIA LOPEZ TRILLOS en condicion de Jefe Oficina
Asesora De Planeacion del Municipio de Sitionuevo y ALVARO ALBERTO VARGAS
MOZO por parte de la interventoria, suscribieron acta de inicio del contrato de obra
publica N° MS-LP-001-2025.

9. Que, el Ministerio del deporte-MINDEPORTE, solicité al municipio de Sitionuevo
modificar la clausula 8. Forma de pago “..Paragrafo 1. La Entidad realizara al
Contratista el dltimo pago, cuyo valor no podra ser inferior al cinco por ciento (5 %)
del valor total del Contrato, el cual se hara a la terminacion de los trabajos recibidos
a entera satisfaccion de la Entidad.”

10. En virtud de lo dispuesto en el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 “ARTI/CULO 32. De
los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos juridicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente
estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados
del gjercicio de la autonomia de la voluntad, asi como los que, a titulo enunciativo,
se definen a continuacion:

“1. Contrato de Obra Son contratos de obra los que celebren las entidades
estatales para la construccion, mantenimiento, instalacion y, en general, para
la realizacion de cualquier otfro trabajo material sobre bienes inmuebles,
cualquiera que sea la modalidad de ejecucion y pago”.

14. Que la supervision del contrato a través de Jefe Oficina Asesora De Planeacion,
frente a la solicitud del contratista y la recomendacion de la interventoria, AVALA el
porcentaje estipulado en el contrato de obra No. MS-LP-001-2025 y se establezca
la misma estipulada en el convenio suscrito entre el Ministerio Del Deporte-
MINDEPORTE y el municipio de Sitionuevo.

15. Que las partes del contrato No MS-LP-001-2025, quieren en comun acuerdo
modificar la clausula octava del mismo.

16. Que no es menos cierto que nuestro ordenamiento juridico en materia de
Contratacion Publica, estipula que la modificacion puede ser fruto de un acuerdo de
voluntades o de una decisién unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su
funcién de direccion del contrato.

17. Que en virtud del principio de autonomia de la voluntad establecido en los articulos
32 y 40 de la Ley 80 de 1993, las partes podran incluir modalidades, condiciones,
estipulaciones y clausulas que consideren necesarias, siempre y cuando no sean
contrarias a la Constitucion, la Ley, el orden publico, a los principios contractuales y
la buena administracion.

Por lo tanto, la presente modificacion al ser juridicamente viable las partes,

ACUERDAN
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Clausula Primera. Modificar el paragrafo 1 de la clausula octava del contrato de OBRA
PUBLICA MS-LP-001-2025, quedando la clausula asi:

Clausula 8. FORMA DE PAGO.

(...) Paragrafo 1. La Entidad realizaré al Contratista el tltimo pago, cuyo valor no
podra ser inferior al diez por ciento (10 %) del valor total del Contrato, el cual se
hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccion de la Entidad.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para
el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta
la documentaciéon de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del Contrato que se
encuentran al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios del Sena, ICBF y cajas de
compensacion familiar, cuando corresponda.

Clausula sequnda. Todas las clausulas y estipulaciones del contrato no modificadas por el
presente acuerdo permaneceran vigentes. EL CONTRATISTA se compromete a actualizar
la pdliza si a ello hubiere lugar, de conformidad con lo previsto en el paragrafo primero de
la clausula 18 del contrato principal, objeto de la presente modificacion.

Clausula tercera. La presente modificacion no dara lugar al pago o reconocimiento de
indemnizaciones, para lo cual el Contratista renuncia a cualquier reclamacion judicial o
extrajudicial por este concepto.

Clausula cuarta. La presente modificacion se entiende perfeccionada con la firma de las
partes, manifestando libremente que han procedido a dar lectura total y cuidosa de su
contenido, por lo cual se obligan en todas sus drdenes y expresiones.

Dado en Sitionuevo, Magdalena en el mes de septiembre de 2025.

Por la Entidad, Por el Contratista,

p——

JORGE MALKUN ROJAS

CC. No. 8.722.149 de Barranquilla
Municipio de Sitionuevo CONSORCIO K&G SAMUEL MEJIA
Nit No. 901.974.167-9
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Elaboré: MOBAY SAS.
Asesor — Marco Molina Bayona.
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