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La Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Subsecretaria Distrital de Fortalecimiento Institucional y la 
Consejería Distrital de TIC de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., obrando como supervisores del contrato Nro. 4204000-
697-2025 presentamos informe parcial con el fin de proceder al reporte parcial de cumplimiento en los siguientes términos: 
 

1. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO 

Contratista: 
INGENIUM COLOMBIA SAS 
NIT 900500876 
REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA LUCIA ESCOBAR CASTAÑEDA - 1069734144 

Objeto: 

Prestar servicios de consultoría especializada para la implementación de un ejercicio de 
Arquitectura Empresarial en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 
con el propósito de fortalecer la alineación de sus estrategias, procesos y tecnologías; 
impulsar la transformación digital; y promover una gestión pública más eficiente y 
transparente, conforme a la normatividad vigente y aplicable. 

Valor inicial del contrato: $1.766.465.773.00 
Valor de la adición (si hay lugar 
a ello): 

$ 0 

Valor total del contrato: $1.766.465.773.00 Valor ejecutado: $ 1.413.172.619.00 

Plazo inicial del contrato: 6 meses Prórroga (si se llevó a cabo): N/A 

Plazo final del contrato: 6 meses Fecha de suscripción: 09/06/2025 

Fecha de iniciación: 24/06/2025 
Fecha de suspensión (si hay 
lugar a ello): 

N/A 

Fecha de reinicio (si se llevó a cabo): N/A Fecha de terminación: 19/12/2025 

Dependencia donde presta el servicio (solo 
para persona natural) 

N/A 
Sede donde presta el servicio 
(solo para persona natural) 

N/A 

 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Que conforme con la ejecución de dicho acuerdo de voluntades, me permito certificar el desarrollo de las siguientes actividades en cumplimiento del 
objeto y las obligaciones contractuales: 
 
 

OBLIGACIONES ACTIVIDADES OBSERVACIONES 
DESCRIBA LOS SOPORTES DE LA 

EJECUCIÓN 

Obligación 1: Cumplir con el 
objeto contractual y con todas 
las especificaciones definidas 
por la Entidad en el Anexo 
Técnico. 

El contratista durante el 
periodo de ejecución ha dado 
cumplimiento al objeto 
contractual, especificaciones 
y demás requerimientos, 
relacionados dentro del anexo 
técnico. 

Los soportes de ejecución se 
alojan dentro del repositorio de 
la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
INGENIUM COLOMBIA SAS 
4204000-697-2025 

Se ejecutó la fase No 4 Entrega del 
ejercicio de arquitectura empresarial  y la 
fase No 5 Evaluación del ejercicio de 
arquitectura empresarial, donde se 
realizaron cada uno de los entregables 
dando cumplimiento al anexo técnico.  
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Obligación 2: Suscribir el acta 
de inicio dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes al 
cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y 
ejecución del contrato.  

El contratista suscribió el acta 
de inicio del contrato en el 
plazo establecido. 

 Documento publicado en la    
plataforma Secop II 

Soporte publicado en la plataforma Secop 
II, campo ejecución.  

Obligación 3: Presentar dentro 
de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del 
contrato y previo a la 
suscripción del  
acta de inicio las hojas de vida 
del personal requerido con sus 
respectivos soportes de 
acuerdo con lo establecido en 
este anexo técnico. 

El contratista presentó las 
Hojas de Vida del equipo 
mínimo requerido, de 
conformidad con lo 
establecido en el Anexo 
Técnico. 
 
Durante el periodo de 
ejecución no se han 
presentado cambios en el 
personal aprobado 
inicialmente.  

Los soportes de ejecución se 
alojan dentro del repositorio de 
la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
INGENIUM COLOMBIA SAS 
4204000-697-2025 

- Aprobación HV AE 
- Validación de Hojas de Vida AE 

20.06.2025 

Obligación 4: Entregar el 
cronograma y plan de trabajo 
aprobados por la supervisión del 
contrato dentro de los cinco (5) 
días  
hábiles siguientes a la firma del 
acta de inicio.  

El contratista realizó la 
entrega del cronograma y plan 
de trabajo, en el plazo 
estipulado. 
 
Durante el periodo de 
ejecución no se han 
presentado cambios en el plan 
de trabajo aprobado 
inicialmente. 

Los soportes de ejecución se 
alojan dentro del repositorio de 
la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
INGENIUM COLOMBIA SAS 
4204000-697-2025 

- F1_01 Plan de trabajo 

Obligación 5: Ejecutar cada 
una de las fases definidas en el 
Anexo Técnico y suministrar los 
entregables descritos en cada 
dominio para su revisión y 
aprobación por parte del 
Supervisor del contrato. 

Durante el periodo de 
ejecución del contrato, el 
contratista realizó la ejecución 
de la fase No 4 Entrega del 
ejercicio de arquitectura 
empresarial y la fase No 5 
Evaluación del ejercicio de 
arquitectura empresarial, de 
acuerdo con lo estipulado en 
el anexo técnico. 

Los soportes de ejecución se 
alojan dentro del repositorio de 
la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
INGENIUM COLOMBIA SAS 
4204000-697-2025 

Se ejecutó la Fase No. 4 Entrega del 
ejercicio de Arquitectura Empresarial, 
donde se realizaron los siguientes 
entregables: 
 

• F4_01. Plan de Implementación y 
Migración. 

 

• F4_02. Dos (2) prototipos funcionales 
de los proyectos seleccionados por el 
Supervisor del contrato. 

 

• F4_03. Lista de chequeo de los 
entregables solicitados. 

 
Y se ejecutó la Fase No. 5 Evaluación del 
ejercicio de Arquitectura Empresarial, 
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donde se realizaron los siguientes 
entregables:  
 

• F5_01. Documento con resultados de 
las evaluaciones realizadas. 

 

• F5_02. Documento de gestión de 
riesgos del proceso de 
implementación. 

 

• F5_03. Documento de indicadores de 
seguimiento. 

 

• F5_04. Informe final ejecutivo.  

Obligación 6: Realizar la 
transferencia de conocimiento, 
cumpliendo con las 
especificaciones definidas por la 
Entidad en el Anexo Técnico.  

El contratista realizó 
transferencia de conocimiento 
del repositorio de arquitectura 
empresarial Mega Hopex y 
diversos temas de 
arquitectura empresarial 
relacionadas con las fases del 
contrato. 

Los soportes de ejecución se 
alojan dentro del repositorio de 
la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
INGENIUM COLOMBIA SAS 
4204000-697-2025 

- Grabaciones de las sesiones de 
transferencia de conocimiento - 
MEGAHOPEX  

 
- Grabaciones de las sesiones de 

transferencia de conocimiento de 
arquitectura empresarial, donde se 
trataron diversos temas como:  

 

• ¿Qué significa transformar 
nuestra Arquitectura 
Empresarial? 

• ¿Cómo la Arquitectura 
Empresarial mejora la gestión 
pública?  

• ¿Cómo la digitalización hace 
más fácil la vida de los 
ciudadanos y servidores?  

• ¿Por qué necesitamos alinear 
procesos, personas y 
tecnología?  

• Rompiendo mitos: lo que sí y lo 
que no es la transformación 
digital  

• La importancia de trabajar de 
forma colaborativa y con datos 
confiables  

• Los beneficios visibles para la 
ciudadanía: servicios más ágiles 
y transparente 
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Obligación 7: Cumplir con la 
política de seguridad de la 
información y privacidad de los 
datos de la Entidad, así como 
con los requerimientos del 
Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI) de la Secretaría General 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C 

El personal que ejecuta las 
actividades suscribió el 
documento compromiso de 
confidencialidad. Así mismo 
se allega documento suscrito 
por la Representante Legal, 
en el que da cumplimiento a la 
política. 

Los soportes de ejecución se 
alojan dentro del repositorio de 
la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
INGENIUM COLOMBIA SAS 
4204000-697-2025 

- Certificación cumplimiento política de 
seguridad 

- Acuerdos de confidencialidad 
firmados 

Obligación 8: Presentar una 
certificación suscrita por el 
Representante Legal y el 
Revisor Fiscal, en la que se 
acredite el personal que 
ejecutará las actividades, con el 
fin de dar cumplimiento al 
Decreto 332 de 2020.  

El contratista presenta 
soportes que acredita la 
vinculación del personal 
femenino, durante la 
ejecución, dando 
cumplimiento a esta 
obligación.   

Los soportes de ejecución se 
alojan dentro del repositorio de 
la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
INGENIUM COLOMBIA SAS 
4204000-697-2025 

- Certificación vinculación personal 
femenino 

Obligación 9: Cumplir con 
todas las demás obligaciones 
que se deriven de la naturaleza 
del contrato y que sean 
necesarias para la correcta 
prestación del servicio. 

El contratista ha adelantado 
las actividades, acorde con lo 
indicado por la supervisión del 
contrato en los tiempos 
establecidos, así mismo, 
subsano las observaciones y 
comentarios realizados a los 
entregables 

Los soportes de ejecución se 
alojan dentro del repositorio de 
la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 
INGENIUM COLOMBIA SAS 
4204000-697-2025 

- Se ejecutó la fase No 4 Entrega del 
ejercicio de arquitectura empresarial  
y la fase No 5 Evaluación del ejercicio 
de arquitectura empresarial, donde 
se realizaron cada uno de los 
entregables dando cumplimiento al 
anexo técnico. 

 
- Se ejecutó los ítems de transferencia 

de conocimiento y uso de la 
Herramienta de Arquitectura 
Empresarial (Repositorio), de 
acuerdo con lo establecido en el 
anexo técnico.  

 
3. GESTIÓN DE PAGOS, DESEMBOLSOS O RECAUDOS: 
 
De acuerdo con lo establecido, a la fecha 26/12/2025 se ha realizado un pago por valor de MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES CIENTO 
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($ 1.413.172.619.00), de acuerdo con la entrega de los bienes, productos y/o servicios 
estipulados en los documentos previos del contrato, así: 
 
 

PAGO Nro. 01 

Requisitos Descripción 
Nro. Carpeta y de folio en el expediente 

contractual en el que reposa la evidencia o 
enlace de acceso al SECOP donde están 
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publicados los documentos (incluir nombre 
del archivo con el cual fue cargado en 

SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes Factura No FE 256 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Supervisión N/A 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (24/06/2025) a (20/08/2025) 

Certificación de Cumplimiento No.4855 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Se adjunta certificación suscrita por el revisor fiscal  
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A 
N/A 

Orden de pago 3000975097 N/A 

 

PAGO Nro. 02 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la evidencia o 

enlace de acceso al SECOP donde están 
publicados los documentos (incluir nombre 

del archivo con el cual fue cargado en 
SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes Factura No FE 300 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Supervisión N/A 

Periodo certificado por parte del 
supervisor (24/06/2025) a (20/08/2025) 

Certificación de Cumplimiento No.8415 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Se adjunta certificación suscrita por el revisor fiscal  
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A 
N/A 

Orden de pago 3001391881 N/A 

 

PAGO Nro. 03 

Requisitos Descripción 

Nro. Carpeta y de folio en el expediente 
contractual en el que reposa la evidencia o 

enlace de acceso al SECOP donde están 
publicados los documentos (incluir nombre 

del archivo con el cual fue cargado en 
SECOP). 

Facturas o documentos equivalentes Factura No FE 304 N/A 

Anexos (Actas de Comité) (Informes) Informe de Supervisión N/A 
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Periodo certificado por parte del 
supervisor (24/06/2025) a (23/12/2025) 

Certificación de Cumplimiento No.8703 
N/A 

Acreditación de pago de aportes al 
Sistema Integral de Seguridad Social y 
Parafiscales 

Se adjunta certificación suscrita por el revisor fiscal  
N/A 

Comprobante de ingreso de elementos a 
almacén. 

N/A 
N/A 

Orden de pago En trámite N/A 

Nota: Indicar si existen reintegros o devoluciones.  
 
4. DESARROLLO DEL CONTRATO 
 
La aprobación de la garantía única se produjo el día 11/06/2025, la cual se constituyó así: 
 

PÓLIZA No. AMPAROS VALORES ASEGURADOS 

VIGENCIAS 

FECHA INICIO FECHA FINAL 

No. 25-44-101203252 
CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO 

$   529,939,732.80 09/06/2025 01/07/2027 

No. 25-44-101203252 
PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES 
E INDEMNIZACION 

$ 88,323,288.80 09/06/2025 20/12/2028 

No. 25-44-101203252 CALIDAD DEL SERVICIO $ 353,293,155.20 09/06/2025 01/07/2026 

No. 25-44-101203252 CALIDAD DEL SERVICIO $ 353,293,155.20 09/06/2025 01/07/2026 

 
4.1 MODIFICACIONES 
 
Que el contrato NO ha tenido modificaciones contractuales: 
 

CLASE DE MODIFICACIÓN FECHA 
VALOR  

(En caso de ser 
adición) 

TIEMPO  
(En caso de que sea 

prórroga) 

Nro. CARPETA Y DE FOLIO EN 
EL EXPEDIENTE 
CONTRACTUAL 

N/A 
N/A N/A N/A N/A 
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5. EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICA QUE: 
 

TIPO DE 
INFORME 

 
CUMPLIMIENTO 

MARQUE CON UNA X EN CASO DE QUE 
SEA POSITIVA LA RESPUESTA, EN 
CASO CONTRARIO INDIQUE LAS 
RAZONES POR LAS CUALES HA 
INCUMPLIDO EL CONTRATISTA 

INFORME 
PARCIAL  

 

El(la) contratista a la fecha viene cumpliendo a satisfacción el objeto del contrato.  X 

Que el supervisor del contrato certifica al Ordenador del Gasto, que las 
obligaciones contractuales vienen siendo ejecutadas de conformidad con lo 
pactado y en su totalidad a la fecha de corte del informe, con oportunidad y 
diligencia 

X 

Que el (la) contratista a la fecha viene cumpliendo durante la ejecución del 
contrato y corte del periodo, con el pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales o la certificación emitida 
por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de la 
firma donde indica que la precitada persona jurídica se encuentra al día con el 
Sistema de Seguridad Social, Pensiones, etc., de conformidad con las normas 
legales vigentes 

X 

Que verifiqué el cumplimiento de las obligaciones contractuales y recibí los 
informes y/o productos correspondientes pactados entre las partes, los cuales 
fueron cargados y revisados oportunamente en la plataforma SECOP según sea 
el caso. 

X 

Que su ejecución presupuestal ha obedecido a los pagos y desembolsos 
pactados contractualmente y las modificaciones si a ello hubiere lugar. 

    X 

 
6. CONTROL SOBRE LAS OBLIGACIONES POST CONTRACTUALES (SI APLICA) 
 
No se establecieron obligaciones pos-contractuales 

DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBLIGACIONES POST 

CONTRACTUALES 

MODO DE SEGUIMIENTO POR 
PARTE DE LA SUPERVISIÓN 

FECHA ESTIMADA DE 
CULMINACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN POST 

CONTRACTUAL  

DESCRIPCIÓN DEL SOPORTE 
DEL SEGUIMIENTO (Deberá 

encontrarse cargado en el SECOP) 

N/A N/A N/A N/A 

 
7. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO O CONVENIO 
 
Dentro del periodo de ejecución no se han materializado riesgos de los descritos en la matriz. 
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8. OBSERVACIONES 
 
Se presenta informe de supervisión con el fin de realizar el tercer pago por la ejecución de la fase No 4. Entrega del ejercicio de Arquitectura 
Empresarial, la Fase No 5. Evaluación del ejercicio de Arquitectura Empresarial, y los ítems “Herramienta de Arquitectura Empresarial (Repositorio)” 
y “Transferencia de conocimiento.  
 
7. FIRMAS 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR CARGO FIRMA 

ARLETH PATRICIA SAURITH CONTRERAS JEFE OTIC  

ALEJANDRA RODAS GAITER 
SUBSECRETARIA DISTRITAL DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

DIANA ROCÍO CELIS MORA CONSEJERIA DISTRITAL -TIC  

 

NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISÓN CARGO FIRMA 

N/A Responsable del insumo técnico. N/A 

N/A Responsable del insumo jurídico. N/A 

N/A Responsable del insumo financiero.   N/A 

 
 


