ALCALDIA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

NUMERO DE INFORME DE SUPERVISION 02
TIPO DE INFORME PARA PAGO X FINAL O
PERIODO DE INFORME Desde: [ 01/09/2025 Hasta: | 25/11/2025
1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO |
CONTRATO 0 | NUMERO: CONVENIO SOLIDARIO No.016-2025
CONVENIO X | FECHA DE SUSCRIPCION: 03/05/2025
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: CO1.PCCNTR.7841309
MODALIDAD CONVENIO SOLIDARIO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 8/05/2025

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CREATIVOS
ASOCIADOS A LA FIESTA DE LOS DIABLITOS EN EL CENTRO CULTURAL Y COMUNAL DEL BARRIO LA MAQUEA DEL|

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.

ORGANISMO CONTRATANTE / CONVENIANTE:

MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA -

SECRETARIA  DE TURISMO Y FOMENTO
CULTURAL.
CONTRATISTA/ NOMBRE: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA
CONVENIANTE MAQUEA
NIT 0 CC 901.008.837-2
INICIAL; CUARENTA MILLONES DE PESOS
($40.000.000)
VALOR[$]:
VALOR TOTAL CUARENTA MILLONES DE PESOS
($40.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL | RPC NUMERO: 00754
FECHADE RPC 02/05/2025

VALORY PORCENTAJE DE ANTICIPO:

N/A

SEIS (6) MESES

INICIAL FECHADE INICIO | FECHADE TERMINACION |
PLAZO: 8/05/2025 711112025
) PRORROGAS No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACION
01 UN (01) MES 7/12/2025
No. FECHAINICIO FECHA, FECHA DE
SUSPENSION REANUDACION TERMINACION
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 711212025
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS | N/A
SUPERVISOR(ES)/ NOMBRE(S)/ RAZON VIVIANA BRAN GUTIERREZ
INTERVENTOR SOCIAL:
NUMERO CONTRATO N/A
INTERVENTOR;:
% DE EJECUCION 94.28%

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 #9 - 22 | Codigo Postal 057050.

Linea de Atencion: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/
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‘ % DE EJECUCION DE RECURSOS 82.75%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS
PARTES

2.1.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES,
CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

211 SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL

CONTRATISTA): CUMPLE

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS
COMPONENTE TECNICO

DEL

OBSERVACION

CUMPLE/NO CUMPLE

1.Procesos de artes plasticas: brindar 50
sesiones de clases de 2 horas de
duracion, en mdltiples técnicas artisticas
enfocadas al desarrollo de las
capacidades creativas en la comunidad,
enfocado a diferentes publicos por su
rango etario (nifios, jovenes, adultos y
adultos mayores).

El contratista implementd un total de once (11)
sesiones formativas, enfocadas en la educacion
artistica para potenciar las capacidades creativas de
participantes de distintas edades. La ejecucion de este
programa demostrd ser clave para la consolidacién del
tejido social y para ampliar el acceso de la comunidad
a experiencias culturales enriquecedoras

CUMPLE

2.Talleres de mascaras: brindar 5
sesiones de talleres practicos de ftres
horas de duracion cada uno sobre el
disefio, elaboracion y decoracién de
mascaras, utilizando materiales
tradicionales asociados a la fabricacion
artesanal y tradicional de este elemento
caracteristico de las Fiestas.

El contratista llevd a cabo un proyecto de tres (03)
sesiones (o talleres) enfocado en la elaboracion de
mascaras, el cual se caracteriz6 por la alta
participacion y el compromiso de los asistentes. Esta
iniciativa facilitd la transmision del conocimiento
ancestral  relacionado con esta  artesania,
contribuyendo significativamente a la consolidacion de
la identidad cultural en la comunidad beneficiaria.

CUMPLE

3.Formacién a artesanos: ofrecer 3
talleres de 2 horas de duracion cada uno,
a los artesanos locales sobre técnicas de
construccion de carrozas, manejo de
materiales, disefio y composicion de
elementos ornamentales para el
fortalecimiento técnico de los procesos
creativos de la fiesta.

El contratista realizd tres (03) talleres de formacion a
artesanos locales sobre técnicas avanzadas de
construccién de carrozas y el manejo de diferentes
materiales, fortaleciendo los procesos creativos de los
participantes en la celebracién numero 371 de la fiesta
de los diablitos. Que se realiza en nuestro municipio de
Santa Fe de Antioquia

CUMPLE

4. Exposicion: Organizar una estrategia de
difusiéon tipo exposicién que ponga en
comun el proceso creativo, las mascaras
y las carrozas en asocio al Plan Especial
de Salvaguarda en el Centro Cultural y
Comunal La Maquea, como parte de la
agenda cultural para el fortalecimiento del
espacio como escenario creativo.

El contratista realizo la preparacion de la exposicion,
incluyendo la eleccion de las piezas a exhibir, su
organizacion y la puesta a punto de cada una de ellas.
Se deja constancia de que estas actividades fueron
ejecutadas a satisfaccion y que se esta a la espera de
que la Junta de Accién Comunal habilite el espacio
adecuado para la realizacion de la muestra.

CUMPLE
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5.Mural: Elaborar dos murales de [EI contratista desarrolld satisfactoriamente las | CUMPLE
dimensi6n total de 2 metros de ancho por |actividades asignadas, consistentes en la elaboracion
6 metros de largo cada uno, en el Barrio |de dos murales en diferentes puntos del barrio La
la Maquea, con el interés de fortalecer la |Maquea. El primero cuenta con dimensiones de 4
trasmision de saberes en torno a |metros de ancho por 9,50 metros de largo, y el segundo
tematicas asociadas a la Fiesta y |con medidas de 1,50 metros de ancho por 2,50 metros
contribuir con la articulacion de una ruta [de largo. Adicionalmente, el contratista realizé la
de murales desde el Centro Historico al |preparacion de la exposicion, incluyendo la seleccién,
Centro Cultural y Comunal La Maquea. |organizacién y puesta a punto de las piezas a exhibir,
Objetivo: Fortalecer la transmisién de [quedando a la espera de que la Junta de Accién
saberes y embellecer el entorno urbano [Comunal habilite el espacio destinado para la muestra.
mediante la creaciébn de murales
comunitarios
2.1.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA):
CUMPLE
2.1.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO
ENTIDAD MUNICIPIO APORTE OAC TOTAL
1. Recursos iniciales $40.000.000 $25.650.000 $65.650.000
comprometidos
2. Adiciones $0 $0 $0
3. TOTAL RECURSOS $40.000.000 $25.650.000 $65.650.000
COMPROMETIDOS
4. Anticipos $0 $0 $0
5. Recursos pagados / $16.664.400 $9.462.200 $26.126.600
desembolsados
6. TOTAL RECURSOS $0 $0 $0
ENTREGADOS
7. Recursos ejecutados $33.103.000 $22.401.500 $55.504.500
8. Recursos no ejecutados $6.897.000 $ 3.248.500 $10.145.500

oL CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

La Administracion Municipal pagara al OAC por transferencia electrdnica, en tres (03) pagos parciales previo cargue de la cuenta
de cobro o factura debidamente legalizada, informe de actividades y constancia de pago al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, a través de la seccién 7 Ejecucién - plan de pagos, previa aprobacion del pago por el supervisor a través del Secop |l
que certifica el recibo a satisfaccion. Los pagos se realizaran durante los siguientes quince (15) dias habiles después de recibida la
factura. En todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC. El Municipio como requisito previo para autorizar el pago
del contrato, verificara que el contratista se encuentre al dia en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente. El municipio de Santa Fe de Antioquia tiene establecido los siguientes impuestos, los cuales deben ser tenidos
en cuenta al momento de presentar las ofertas econémicas (segun aplique).
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CONCEPTO VALORPAGO/ SALDO COMPROBANTE DE
VALOR CONTRATO  pESEMBOLSO EGRESO
Pago No.1/ $40.000.000 $16.664.400 $23.335.600 | 03088 del 20/11/2025
Desembolso
Pago No. 2/ $40.000.000 $16.438.600 $6.897.000 | Cuenta actual.
Desembolso
TOTALES $40.000.000 $33.103.000 $6.897.000

| 4 VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES |

La Junta de Accién Comunal del Barrio la Maqueda acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los
sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, segun el caso), de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

La Junta de Accién Comunal del Barrio La Maquea, certifica que esta no tiene personal vinculado por planta, razén por la cual no
estd obligada frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

| . ANEXOS |

- Certificado seguridad social y parafiscales
- Informe de actividades 02 del Contratista
- Cuenta de cobro 02

Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el 04/12/2025

\j\vw Ny =

_—

VIVIANA MARCELA B GUHE _
Secretaria de Turismo y Fomento Cgltural
Supervisora
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