ALCALDIA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

NUMERO DE INFORME DE SUPERVISION 03
TIPO DE INFORME PARA PAGO X FINAL [ X
PERIODO DE INFORME Desde: [ 26/11/2025 Hasta: | 07/12/2025
1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONVENIO |
CONTRATO 0 | NUMERO: CONVENIO SOLIDARIO No.016-2025
CONVENIO X | FECHA DE SUSCRIPCION: 03/05/2025
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: CO1.PCCNTR.7841309
MODALIDAD CONVENIO SOLIDARIO
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: 8/05/2025

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS ARTISTICOS Y CREATIVOS
ASOCIADOS A LA FIESTA DE LOS DIABLITOS EN EL CENTRO CULTURAL Y COMUNAL DEL BARRIO LA MAQUEA DEL|

MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.

ORGANISMO CONTRATANTE / CONVENIANTE:

MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA -

SECRETARIA  DE TURISMO Y FOMENTO
CULTURAL.
CONTRATISTA/ NOMBRE: JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO LA
CONVENIANTE MAQUEA
NIT o CC 901.008.837-2
VALORTS]: INICIAL; CUARENTA MILLONES DE PESOS
($40.000.000)
VALOR TOTAL CUARENTA MILLONES DE PESOS
($40.000.000)
REGISTRO PRESUPUESTAL | RPC NUMERO: 00754
FECHADE RPC 02/05/2025

VALORY PORCENTAJE DE ANTICIPO:

N/A

SEIS (6) MESES

INICIAL FECHA DE INICIO | FECHADE TERMINACION |
PLAZO: 8/05/2025 7/11/2025
PRORROGAS No. TIEMPO PRORROGADO | NUEVA FECHA DE TERMINACION
01 UN (01) MES 711212025
No. FECHAINICIO FECHA FECHA DE
SUSPENSION REANUDACION TERMINACION
HISTORICO DE SUSPENSIONES: No. N/A N/A N/A
FECHA DE TERMINACION ACTUAL 07/12/2025
TIENE GARANTIAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS | N/A
SUPERVISOR(ES)/ NOMBRE(S)/ RAZON VIVIANA BRAN GUTIERREZ
INTERVENTOR SOCIAL:
NUMERO CONTRATO N/A
INTERVENTOR:
% DE EJECUCION 100%

% DE EJECUCION DE RECURSOS

100%
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2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS
PARTES
2.1.  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL

CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

2.1.1 SEGUIMIENTO TECNICO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA):
CUMPLE

OBLIGACIONES/COMPROMISOS
PACTADOS
COMPONENTE TECNICO

DEL

OBSERVACION

CUMPLE/NO CUMPLE

1.Procesos de artes plasticas: brindar 50
sesiones de clases de 2 horas de
duracion, en multiples técnicas artisticas
enfocadas al desarrollo de las
capacidades creativas en la comunidad,
enfocado a diferentes publicos por su
rango etario (nifios, jovenes, adultos y
adultos mayores).

El contratista desarrollo siete (07) sesiones de
formacion orientadas al fortalecimiento de las
habilidades creativas de personas de diferentes
edades, mediante actividades de arte que incluyeron
pintura y elaboracién de esculturas en materiales
blandos. La implementacion de este proceso formativo
contribuyd significativamente al fortalecimiento del
tejido social y a la ampliacién de oportunidades para
que la comunidad accediera a experiencias culturales
significativas y enriquecedoras.

CUMPLE

2.Talleres de mascaras: brindar 5
sesiones de talleres practicos de tres
horas de duracién cada uno sobre el
disefio, elaboracion y decoracién de
mascaras, utilizando materiales
tradicionales asociados a la fabricacion
artesanal y tradicional de este elemento
caracteristico de las Fiestas.

El contratista llevo a cabo el proyecto, enfocado en la
elaboracion de mascaras, el cual se caracteriz6 por la
alta participacién y el compromiso de los asistentes.
Esta iniciativa facilito la transmisién del conocimiento
ancestral  relacionado con esta artesania,
contribuyendo significativamente a la consolidacion de
la identidad cultural en la comunidad beneficiaria.

CUMPLE

3.Formacién a artesanos: ofrecer 3
talleres de 2 horas de duracion cada uno,
a los artesanos locales sobre técnicas de
construccién de carrozas, manejo de
materiales, disefio y composicion de
elementos ornamentales para el
fortalecimiento técnico de los procesos
creativos de la fiesta.

La exposicién final del proceso se llevé a cabo en la
primera planta del Centro Cultural y Comunal La
Maquea los dias 3, 4 y 5 de diciembre de 2025.
Durante estos dias, habitantes del barrio y del
municipio tuvieron la oportunidad de apreciar de cerca
las distintas expresiones artisticas producidas en el
marco del proyecto, fortaleciendo asi el
reconocimiento y la valoracién de esta festividad tan
querida por la comunidad.

CUMPLE

4. Exposicion: Organizar una estrategia de
difusion tipo exposicién que ponga en
comun el proceso creativo, las mascaras
y las carrozas en asocio al Plan Especial
de Salvaguarda en el Centro Cultural y
Comunal La Maquea, como parte de la
agenda cultural para el fortalecimiento del
espacio como escenario creativo.

El contratista realizo la preparacion de la exposicion,
incluyendo la eleccion de las piezas a exhibir, su
organizacion y la puesta a punto de cada una de ellas.
Se deja constancia de que estas actividades fueron
ejecutadas a satisfaccion y que se esté a la espera de
que la Junta de Accién Comunal habilite el espacio
adecuado para la realizacion de la muestra.

CUMPLE
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5.Mural: Elaborar dos murales de |Asimismo, se dio cumplimiento a los procesos CUMPLE
dimension total de 2 metros de ancho por [administrativos requeridos para el desarrollo del
6 metros de largo cada uno, en el Barrio |proyecto, incluyendo la gestion de pélizas, apoyo en la
la Maquea, con el interés de fortalecer la |elaboracion de planillas, coordinaciones con el museo
trasmision de saberes en torno a |y otros espacios, manejo de sonido, entrega de
teméaticas asociadas a la Fiesta y |materiales y demas acciones logisticas y
contribuir con la articulacion de una ruta [administrativas necesarias para garantizar el correcto
de murales desde el Centro Histdrico al [funcionamiento de todas las actividades.
Centro Cultural y Comunal La Maquea.
Objetivo: Fortalecer la transmisién de
saberes y embellecer el entorno urbano
mediante la creacion de murales
comunitarios
2.1.2 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO (OBLIGACIONES GENERALES DEL
CONTRATISTA):
CUMPLE
2.1.3. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO
ENTIDAD MUNICIPIO APORTE OAC TOTAL
1. Recursos iniciales $40.000.000 $25.650.000 $65.650.000
comprometidos
2. Adiciones $0 $0 $0
3. TOTAL RECURSOS $40.000.000 $25.650.000 $65.650.000
COMPROMETIDOS
4. Anticipos $0 $0 $0
5. Recursos pagados / $33.103.000 $22.401.500 $55.504.500
desembolsados
6. TOTAL RECURSOS $0 $0 $0
ENTREGADOS
7. Recursos ejecutados $ 40.000.000 $ 25.650.000 $65.650.000
8. Recursos no ejecutados $0 $0 $0

ALCALDIA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

FORMATO INFORME DE SUPERVISION

o CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

La Administracion Municipal pagara al OAC por transferencia electrdnica, en tres (03) pagos parciales previo cargue de la cuenta
de cobro o factura debidamente legalizada, informe de actividades y constancia de pago al sistema de seguridad social integral y
parafiscales, a través de la seccién 7 Ejecucion - plan de pagos, previa aprobacion del pago por el supervisor a través del Secop |l
que certifica el recibo a satisfaccion. Los pagos se realizaran durante los siguientes quince (15) dias habiles después de recibida la
factura. En todo caso los pagos quedan sujetos a disponibilidad del PAC. El Municipio como requisito previo para autorizar el pago
del contrato, verificara que el contratista se encuentre al dia en el pago y/o cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA, e ICBF) de conformidad con lo establecido en la
normatividad vigente. El municipio de Santa Fe de Antioquia tiene establecido los siguientes impuestos, los cuales deben ser tenidos
en cuenta al momento de presentar las ofertas econémicas (segun aplique).
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CONCEPTO VALORPAGO/ SALDO COMPROBANTE DE
VALOR CONTRATO  pESEMBOLSO EGRESO
Pago No.1/ $40.000.000 $16.664.400 $23.335.600 | 03088 del 20/11/2025
Desembolso
Pago No. 2/ $40.000.000 $16.438.600 $6.897.000 NO APLICA
Desembolso
Pago N°. 3/ $40.000.000 $6.897.000 $0 NO APLICA
desembolso
TOTALES $40.000.000 $40.000.000 $0

| 4 VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES |
La Junta de Accién Comunal del Barrio la Maqueda acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los
sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, segun el caso), de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007.

La Junta de Accién Comunal del Barrio La Maquea, certifica que esta no tiene personal vinculado por planta, razén por la cual no
estd obligada frente a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes. Lo anterior en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

| 5 ANEXOS

- Certificado seguridad social y parafiscales
- Informe de actividades 03 del Contratista
- Cuenta de cobro 03
Por medio del presente el supervisor autoriza y avala el pago correspondiente que referencia el presente informe de seguimiento.

Para constancia, se firma la presente acta el 10/12/2025

hwrana 5
e _

VIVIANA MARCELA BRAN GUTIERREZ
Secretaria de Turismo y Fomento Cultural
Supervisora
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