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CONTRATO No. 4600105143 DE 2025

PERIODO DE VERIFICACION: 1 de abril hasta 30 de abril de 2026
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 20/05/2026

CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN — SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA:

CIVILEC S.A.S.

NIT:

890.941.557-7

REPRESENTANTE
LEGAL - MARTIN E. JARAMILLO R.
CEDULA DEL
REPRESENTANTE 70.547.721
LEGAL:
REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE
OBJETO: PARTES ELECTRONICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA

RED SEMAFORICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACCION DE MEDELLIN.

VALOR INICIAL:

SIETE MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS M.L ($7.002.492.500) IVA INCLUIDO.

DURACION INICIAL:

760 dias calendario.

FECHA DE INICIO:

26/06/2025

FECHA DE
TERMINACION:

25/07/2027
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato 4600105143 de
2025 se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato de la referencia, con
fundamento en la Ley 80 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley 1150 de
julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto 1082
de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm, Decreto
Municipal 835 de octubre de 2021 ,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED 0835 2021.htm, vy
demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de abril de 2026, el equipo técnico de CIVILEC S.A.S. ejecutd actividades
correspondientes a las obligaciones técnicas establecidas en el marco del Contrato No.
4600105143 de 2025, cuyo objeto contempla:

. El suministro de controladores locales marca SWARCO - PEEK TRAFFIC y sus
elementos de repuesto.

. El mantenimiento correctivo y preventivo del hardware y software de los equipos
instalados en via.

. La operacién y soporte técnico del sistema central de gestién de trafico RMS (Remote
Management System).

. La programacion y reprogramacion de los controladores locales que integran la red
semafdrica de la ciudad.

Las actividades desarrolladas se enfocaron principalmente en:
. La atencién oportuna de las novedades técnicas reportadas por el equipo de la
Secretaria de Movilidad, el Sistema RMS, la ciudadania y el grupo de coordinacion operativa.

. La ejecucion de mantenimiento preventivo diario a los equipos de control de trafico
instalados en via, incluyendo limpieza, ajuste de elementos, impermeabilizacion de gabinetes
y sellado de ductos.
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. La intervencion técnica para la correccion de fallas de comunicacion, sincronizacion de
relojes y ajustes operativos en intersecciones actuadas.

. El acompafamiento y coordinacion con operadores de terceros para la atencion de
dafos en la red de comunicaciones de fibra 6ptica asociada al sistema de semaforizacion.

. La reprogramacion de planes de tréafico solicitada por la unidad de prospectiva de la
Secretaria de Movilidad, la cual incluy6 simulacion, validacién y carga de nuevos parametros
en los controladores SWARCO — PEEK TRAFFIC.

Las actividades aqui reportadas se encuentran debidamente documentadas mediante
registros técnicos, bitacoras, formatos de seguimiento diario, reportes fotograficos y
evidencias de campo, los cuales se anexan al presente informe.

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este contrato, en
el marco del Plan de Desarrollo:

El mantenimiento y la adquisicion de los equipos de control ha sido parte del apoyo para el
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accion.

Evaluacion correspondiente al mes de: abril de 2026

- . Cédigo
Nombre del Cadigo Nombre Unidad Indicador Meta Avan_ce -
CodSAP Valor Valor de abril Observacion
proyecto Estadistico | Estadistico |medida Producto 2026 2026
MGAWEB/SUIFP
Se garantiza el
- mantenimiento
;\//Iantenmento de 710
240017 | modernizacién | Mv73aa | Nfraestructura) metros |, 454451, 704 | 710 |ntersecciones
mejorada lineales semaforizadas
de la red L
semaforica en el Distrito
Especial de
Medellin.

Durante el periodo no se instalacion nuevas intersecciones. Se mantiene el indicador en 710
intersecciones.

Nombre del Proyecto POAI 2025: Mantenimiento y modernizacion de la red semaférica BPIN
2024050010198.

Pagina 3 de 4

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Cod. FO-GECO-006

Version 17

Formato
FO-GECO Informe Parcial de Supervisién y/o
Interventoria

Alcaldia de Medellin

— Distritode ——————
Clencia, Tecnologia e Innovacidn

El valor estadistico corresponde al mantenimiento de 704 cruces semaforizados. La unidad de

medida debe ser nimero, a pesar de que el catalogo del DNP indique metros lineales.

Plan de Desarrollo asociadas al proyecto:

El proyecto estd asociado a la Formulacion del plan de desarrollo 2024-2027, Medellin Te
Quiere, en el pilar 4. Creemos en la infraestructura para el desarrollo, Componente,
Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible.

Nombre
Cadigo indicador . Cédigo L.
C;;JZSSAP Caédigo BPIN Nombrezc:;Is Valor producto Un(;dad Indicador Descripcion del valor | Meta | Logro | Abril Observacién de
2027- 2025 proye;:zo7 - Estadistico catalogo del me:i da Producto estadistico 2026 | 2025 | 2026 o:l‘i’gaa:f;ia
SAP DNP (valor MGAWEB/PIIP
estadistico)
Consiste en
modernizar las
intersecciones
L Durante el mes
. semafdricas del
Mantenimiento y R de Marzo se
o {foros Distrito, instalando Modernizé la
240017 | 2024050010108 | Modernizacion | g | Semafor Nimero | 240900303 | controladores con 38 | 29 | 1 |, iy
delared modernizados . interseccién de
-, tecnologia de
semafdrica . la carrea 43 x
vanguardia que calle 33
permitan regular '
mejor el tréfico de la
ciudad.
Reporte Retenciones por Contrato (Acumulado):
Descripcion Indicador Valor Retencién
Ded.Estamp. Just Familiar 2% $ 52.492.850
Acuerdo 93
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto $ 52.492.850
Mayor
Estampilla Pro Cultura de Medellin $ 13.123.213
0,5%
Estampilla Universidad de Antioguia $ 26.246.426
Ret.renta servicios grales. 4% $ 104.985.702
Retencién ICA 1.8*1000 Acuerdo $4.726.000
93/2023
Retencién IVA 15% Ley. 1607 de $ 74.802.312
2012
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 34.120.354
Total general $ 362.989.707
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1.1 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTROLADORES LOCALES MARCA SWARCO
— PEEK TRAFFIC

Durante el periodo reportado se realizaron suministros de 3 controladores locales de
seméaforos para el control de ocho (8) grupos de sefiales.

1.2 REPROGRAMACIONES

Durante este periodo, se atendieron la totalidad de las solicitudes de reprogramacion enviadas
por el equipo técnico de planeacion semaforica de la Secretaria de Movilidad.

Cada intervencion fue gestionada por el personal profesional designado por CIVILEC S.A.S.,
siguiendo el siguiente procedimiento técnico:

1. Recepcion y validacion de la solicitud formal por parte del equipo de planeamiento.

2. Simulacion de los cambios requeridos en entorno especializado para evaluar su viabilidad
operativa.

3. Verificacidn funcional de la configuracion ajustada, en laboratorio o por software.

4. Carga definitiva de los pardmetros en las tarjetas de control de los equipos marca
SWARCO - PEEK TRAFFIC.

5. Registro técnico en bitacora y verificacion en sitio del comportamiento de la interseccion.

En total se realizaron 20 reprogramaciones, los controladores locales que se intervinieron
fueron los siguientes:

*3216AS *4331 *43A0505A
+2512S +3209S +3758
2503 +2505S *20B20AS
*64C67 *ITM +2502S
*80AG5 +2510 3907
+2212S +2720S *5445
*64B50 *29A05S

1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Pagina 5 de 6

Centro Administrativo Distrital - CAD - Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Cod. FO-GECO-006 Formato

FO-GECO Informe Parcial de Supervisién y/o

_ Interventoria Alcaldia de Medellin
Ve rsion 17 Clencia, Tecr?;lglgi;ee Innovacién

Durante este mes, el contratista realiz6 las labores de mantenimiento especializado descritas
en el siguiente cuadro:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE ESPECIALIZADO A
CONTROLADOERS INSTALADOS
MARCA SWARCO PEEK TRAFFIC

Servicio de mantenimiento del hardware y
software de los equipos marca SWARCO PEEK
TRAFFIC instalados en via (controladores
locales). Se incluye el soporte para la operacion DIA 30 $ 2.965.499
de los elementos que facilitan la operatividad de
los controladores locales y la red de banda ancha
de comunicaciones.

UN CANTIDAD VALOR UNITARIO

Servicio de mantenimiento del software RMS

marca Swarco Peek Traffic DIA 30 $513.911

Programacion de controladores local referencias

EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow Node DIA 20 $506.538

1.4 RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS

En resumen, las cantidades ejecutadas en el mes de abril de 2026 fueron las siguientes:

CONTRACTUAL ACTA 10
ftem DESCRIPCION CANTIDADES INICIALES
- CANTIDAD
un. Vr. Unitario

REPUESTOS CONTROLADORES SWARCO
PEEK TRAFFIC

Suministro de controlador local de seméaforos
para el control de ocho (8) grupos de sefales.
Incluye una (1) tarjeta de entrada para

1 detectores y una (1) tarjeta de entrada para un. $  81.628.514 3
pulsadores, compatible con la plataforma de
gestion del centro de control de la central de
semaforos de la SMM. Incluye gabinete
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CONTRACTUAL ACTA 10
item DESCRIPCION CANTIDADES INICIALES
— CANTIDAD
un. Vr. Unitario

Suministro de controlador local de semaforos
para el control de ocho (8) grupos de sefales.
Incluye una (1) tarjeta de entrada para

2 detectores y una (1) tarjeta de entrada para un. $  79.328.514 0
pulsadores, compatible con la plataforma de
gestion del centro de control de la central de
seméforos de la SMM. No incluye gabinete.
Suministro de tarjeta de control, unidad central

3 del procesador, para controladores locales de un. $  11.075.422 0
semaforos
Suministro de tarjeta de potencia, control y

4 monitoreo de lamparas, para controladores un. $ 9.305.376 0
locales de seméforos

5 Sumln[sFro de tarjeta de MDU para controlador un. $ 7 650.000 0
semaférico

6 Sum|n|,s§ro d_e Rack para controlador un. $  16.400.000 0
semaforico, incluye back plane.
Suministro de tarjeta EC-1 ARM para adaptar

7 controladores referencia EC-1 a funcionalidad un. $ 5.476.766 0
EC-2
Suministro de cables para conexién de tarjetas

8 de potencia, control y monitoreo de lamparas, un. $ 731.666 0
para controladores locales de seméforos
Suministro de cables y conectores para tarjetas

9 de pulsadores y/o detectores, para un. $ 731.808 0
controladores locales de semaforos
Suministro de panel de extensién para tarjetas

10 de potencia, control y monitoreo de lamparas un. $ 2.320.126 0
para controladores locales de semaforos
Suministro de fuente de alimentacion de 24 V

11 DC para tarjetas de controladores locales de un. $ 2.162.536 0
semaforos
Suministro de transistor Mosfet canal N Ref.

12 07N60C3 un. $ 15.000 0
Suministro de circuito integrado PWM Ref.

13 | 20004 encapsulado SOIC 8 un. $ 15.000 0
Suministro de circuito integrado PWM Ref.

14 un. 9.500 0
UC3842AN encapsulado PDIP 8 : $

15 Suministro de transistor Mosfet Canal N Ref. un. $ 9.000 0
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CONTRACTUAL ACTA 10
item DESCRIPCION CANTIDADES INICIALES
— CANTIDAD
un. Vr. Unitario
IRF840
Suministro de relevo de ocho terminales
16 planas, dos contactos Normally Open. Bobina un. 24.000 0
de 24vdc. Contactos de 250VAC 16A
Suministro de relevo de arranque de seis
terminales planas, dos contactos Normally
7 Open. Bobina 24VDC. Contactos de 250 VAC a un. 24.000 0
16A
Suministro de fusible radial miniatura 3.15
18 A 250V un. 1.980 0
19 Suministro circuito de intermitencia un. 300.000 0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE ESPECIALIZADO A
CONTROLADOERS INSTALADOS MARCA
SWARCO PEEK TRAFFIC
Servicio de mantenimiento del hardware y
software de los equipos marca SWARCO PEEK
TRAFFIC instalados en via (controladores
20 locales). Se incluye el soporte para la operacion Dia 2.965.513 30
de los elementos que facilitan la operatividad
de los controladores locales y la red de banda
ancha de comunicaciones.
21 Servicio de mantenimiento del software RMS Dia 514.085 30
marca Swarco Peek Traffic
Programacion de controladores local
22 referencias EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow un. 506.610 20
Node
Diagnéstico y reparacion de tarjeta de control
23 EC-1 0 EC-2 un. 410.000 0
Diagnostico y reparacion de tarjeta de potencia
24 EC-1 0 EC-2 un. 410.000 0
Diagnéstico y reparacion de fuente de
25 alimentacion EC-1 o EC-2 un. 410.000 0
2. INFORME ADMINISTRATIVO:
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El contratista cuenta con personal calificado, destinado para la administracion del contrato y
para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos instalados en via y del software central RMS.

En el siguiente cuadro, se relaciona el equipo de trabajo que hace parte del contrato y su lista
de chequeo de seguridad social consecutiva en lo corrido del contrato:

PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o sANiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
LUIS
JULIO 2025 | FELIPE 71777277 | 7980829469 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
VAN DE
JULIO 2025 | JESUS 71645733 | 7980829469 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
GARCIA
JOSE
JULIO 2025 | IGNACIO 71.753.008 | 7980829469 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
JIMENEZ
RODRIGO
JuLio 2025 | ROPRISO 71.681.533 | 7980829469 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JULIO 2025 %Xﬁﬁ#fSE 1.017.243.048 | 7980829469 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JULIO 2025 'g:l'_\,ACSi A 71.702.094 7980829469 | 344.300 | 86.100 | 93.700 86.100
WILSON
JULIO 2025 | FERNANDO |  75.102.799 | 7980829469 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANiL LA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
AGOSTO 2025 IELEJ:_SWE 71.777.277 7984738468 | 1.475.000 | 347.100 | 314.500 347.100
LOPEZ
IVAN DE
AGOsTO 2025 | A0 71.645.733 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
AGOSTO 2025 i]C?l\?AECI ° 71.753.008 | 7984738468 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
AGOSTO 2025 | oo 71.681.533 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
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HERRERA
AGOSTO 2025 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
ZAPATA
AGOSTO 2025 | ISAIAS 71.702.004 | 7984738468 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
GARCIA
AGOSTO 2025 | WILSON 75.102.799 7984738468 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o Nl A | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
SEPTIEMBRE | LUIS
. FELIPE 71777277 | 7988562046 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
SEPTIEMBRE | IVAN DE
e JEsUS 71645733 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
SEPTIEMBRE | JOSE
e GNACIO 71.753.008 | 7988562046 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JIMENEZ
SEP;'OEZ'\QBRE RODRIGO 71.681.533 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
SEPTIEMBRE | ;AN JOSE | 1.017.243.048 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025
ZAPATA
SEPTIEMBRE | |sajas 71.702.094 7988562046 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
SEPTIEMBRE | WILSON
e S NDG | 75102799 | 7988562046 | 864.600 | 216200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o "\NiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
OCTUBRE | LUIS
o FELIPE 71777277 | 7992584240 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
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OCTUBRE IVAN DE
v JEsUS 71645733 | 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
OCTUBRE | JOSE
o oenclo 71.753.008 | 7992584240 | 689.500 | 172.400 | 118.800 172.400
JIMENEZ
OCZTOUZ'ZRE RODRIGO 71.681.533 | 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
OCTUBRE | jUANJOSE | 1.017.243.048 | 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025
ZAPATA
OCTUBRE | shias 71.702.094 7992584240 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
OCTUBRE | WILSON
o D NDG | 75102799 | 7992584240 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o Nl A | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
NOVIEMBRE | LUIS
foe LS 71777277 | 7996596723 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
IVAN DE
NovIEMBRE | [N D 71645733 | 7996596723 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025 GARCIA
NOVIEMBRE | JOSE
o oeACIO 71.753.008 | 7996596723 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
NOVZ'EZV'SBRE RODRIGO 71.681.533 7996596723 | 818.000 | 204.600 | 147.400 204.600
HERRERA
NOVIEMBRE | ;AN JOSE | 1.017.243.048 | 7996596723 | 753.700 | 188.500 | 161.200 188.500
2025
ZAPATA
NOVIEMBRE | |sajas 71.702.094 7996596723 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
NOVZ'SQASBRE WILSON 75102799 | 7996596723 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
FERNANDO
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| GIRALDO | | | | |
PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o "Nl A | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
DICIEMBRE | LUIS
o FeLIPE 71.777.277 6000523267 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
DICIEMBRE | IVAN DE
o JESUS 71.645.733 6000523267 | 689.600 | 172.500 | 31.300 172.500
GARCIA
DICIEMBRE | JOSE
e GNACIO 71.753.008 6000523267 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
D'C'Z%'\Z"ERE RODRIGO 71.681.533 6000523267 | 753.700 | 188.500 | 180.000 188.500
HERRERA
DICIEMBRE | juANJOSE | 1.017.243.048 | 6000523267 | 753.800 | 188.500 | 161.200 188.500
2025
ZAPATA
DICIEMBRE | 1spias 71.702.094 6000523267 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
DICIEMBRE | WILSON
o D NDO 75.102.799 6000523267 | 864.600 | 216.200 | 19.800 216.200
GIRALDO
PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o sNiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
ENERO 2026 tE'LSIPE 71.777.277 6004662989 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
IVAN DE
ENERO 2026 | /010 71.645.733 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA
ENERO 2026 |J<(3)I\S|/EC|0 71.753.008 6004662989 | 821.800 | 205500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
ENERO 2026 | RODRIGO 71.681.533 6004662989 | 821.800 | 205500 | 223.500 205.500
HERRERA
ENERO2026 | .\ jocg | 1017.243.048 | 6004662980 | 821.800 | 205500 | 223500 205.500
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ZAPATA
ENERO 2026 | ISAIAS 71.702.094 | 6004662989 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
GARCIA
ENERO 2026 | WILSON 75102799 | 6004662989 | 942.700 | 235700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o sANiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
FEBRERO | LUIS
S LS 71777277 | 6008686106 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
FEBRERO IVAN DE
e JEsUS 71645733 | 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA
FEBRERO | JOSE
e GNACIO 71.753.008 | 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
FEE('?Z%RO RODRIGO 71681533 | 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA
FEBRERO | jyANJOSE | 1.017.243.048 | 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
2026
ZAPATA
FEBRERO | |sajas 71.702.094 6008686106 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
2026 >
GARCIA
FEBRERO | WILSON
e DG | 75102799 | 6008686106 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
GIRALDO
PERIODO — | NOUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o Nl A | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
MARZO 2026 IEE::TPE 71.777.277 6013423830 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
IVAN DE
MARZO 2026 | /A O 71645733 | 6013423830 0 223.000 | 242.500 223.000
GARCIA
MARZO 2026 | JOSE 71.753.008 | 6013423830 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
IGNACIO
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JIMENEZ
MARZO 2026 | RODRIGO 71681533 | 6013423830 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA
MARZO 2026 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 6013423830 | 821.800 | 205500 | 223.500 205.500
ZAPATA
MARZO 2026 | ISAIAS 71.702.094 | 6013423830 | 367.200 | 91.900 | 79.900 91.900
GARCIA
MARZO 2026 | WILSON 75102799 | 6013423830 | 942.700 | 235700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
ABRIL 2026 IIELI;:_SIPE 71.777.277 6017582291 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
IVAN DE
aBRIL 2026 | [AID 71645733 | 6017582291 0 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA
ABRIL 2026 |JGOI\S|EC|0 71.753.008 6017582291 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
ABRIL 2026 | RODRIGO 71681533 | 6017582291 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA
ABRIL 2026 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 6017582291 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
ZAPATA
ABRIL 2026 | ISAIAS 71.702.004 | 6017582291 | 367.200 | 91.900 | 69.900 91.900
GARCIA
ABRIL 2026 | WILSON 75.102.799 6017582291 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se tiene la
siguiente certificacion del revisor fiscal de la empresa Civilec s.a.s.:
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Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del | Relacidon de los datos de quien firma el documento
Documento pago realizado al Sistema de Seguridad (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante
Social Integral Legal)
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/07/2025 [:'Zi(tjae 3?11//877 //228225 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/08/2025 D e Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/09/2025 D o2 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/10/2025 DHZZ‘S: 3?11,’118,’228222 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/11/2025 E;Z?ae 23/1111/228225 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/12/2025 DHZi?ae 3?11//1122//2282255 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/01/2026 Dsz‘fae gf,’gf/zzgzzg Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
28/02/2026 'ﬂii?ae 381//822//228222 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/03/2026 E'ZZ‘:': é)ll//gg,//zzgzzg Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/04/2026 e e Revisora Fiscal
TP-212976-T

e Relacién de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervision

Mediante comunicacion del 27 de febrero de 2026 de la Subsecretaria de Ejecucion de la
Contratacion, Se realiz6 modificacion de Designacion Especializada al Contrato No.
4600105143 de 2025. El profesional Guillermo Gutiérrez Parra es sustituido como supervisor

suplente por el profesional Jorge Alberto Ramirez Giraldo.
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e Evaluacion al contratista, incluidos los criterios de calificacion, el total de la misma y las
observaciones a que haya lugar.

Numero de Confrato

Objeto del Contrato
Numero Evaluacién
Periodo Evaluado

Evaluacion del Contratista

4600105143

Realizar el soporte, mantenimiento y adquisicion de partes electranicas para el software y hardware

10
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2026

% Calificacion Total

[100,00 |

% Total Calificacion acumulado | 99,86 |

Componentes Criterios e Peso Calificacion P6Pond De Calif
Especifico

IADMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 5,00 4,00
SALUD EN EL TRABAJO

IADMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO 4 5,00 4,00
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 5,00 4,00
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

IADMINISTRATIVO  [OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 5,00 4,00
PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
IVIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

ADMINISTRATIVO  [OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 5,00 4,00
DOCUMENTOS

FINANCIERO Y GESTIQN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 5,00 12,00

CONTABLE GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
IADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO Y OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 5,00 8,00

CONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION

UURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO 5,00 7,00

UURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLIGACION Y ACTUALIZACION DE LAS 5,00 3,00
GARANTIAS

TECNICO CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 5,00 40,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMAND Y A LOGISTICA)

TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 5,00 10,00
LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente % Ponderacion Pt Calificacion % Calificacion Acumulada

ADMINISTRATIVO 20 20,00 19,96

FINANCIERO Y CONTABLE 20 20,00 20,00

UURIDICO 10 10,00 10,00

TECNICO 50 50,00 49,90
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e El contratista debe ajustar el cargue de la informacién de facturas en SECOP, pues
deben coincidir los decimales de cada una.

El contratista realiz6 5 facturas, con decimales en pesos de la siguiente manera:

FE209 por valor de 171.021.079,63
FE210 por valor de 918.969.348,93
FE211 por valor de 456.878.501,19
FE212 por valor de 822.184.883,88
FE213 por valor de 126.626.040,75

PO T®

Estas facturas suman: 2.495.679.854,38

Al momento de cargar estas facturas al SECOP, omitié algunos valores decimales, de la
siguiente manera:

SECOP de FE209 por valor de 171.021.079 (0,63 de diferencia)
SECOP de FE210 por valor de 918.969.348 (0,93 de diferencia)
SECOP de FE211 por valor de 456.878.501,19

SECOP de FE212 por valor de 822.184.883 (0,88 de diferencia)
SECOP de FE213 por valor de 126.626.040 (0,75 de diferencia)

®oooTp

La diferencia radica en los decimales de las facturas, las cuales suman 3,19.

e EIl contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o la Secretaria de
Evaluacion y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacién de la Imputacién del gasto:

Centro Posicion Solicitud

Gestor Presupuestal Proyecto CDP de Pedido Registro Presupuestal

Fondos
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110021025 | 74300000 | 2320202005 240017 4000121115 | 9015658 4700056276
110021026 | 74300000 | 2320202005 240017 4100001055 | 9015873 4700056683

Relacion de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual asi:

Registro No. Fech:_a de. . No..Recib_q a valor Eacturado

Presupuestal | Factura | Contabilizacion Satisfaccion

4700056276 | FE209 20/08/2025 5000769427 $171.021.080
4700056276 | FE210 10/09/2025 5000771943 $918.969.348
4700056276 FE211 16/10/2025 5000776174 $456.878.501
4700056276 FE212 14/11/2025 5000779367 $822.184.884
4700056276 FE213 10/12/2025 5000784673 $126.626.041
4700056683 | FE220 23/02/2026 5000790244 $129.560.977
4700056683 | FE221 21/02/2026 5000790245 $128.958.197
4700056683 | FE222 04/03/2026 5000791392 $229.920.106
4700056276 FE223 16/04/2026 5000794468 $139.205.461

Informe de ejecucidn financiera del contrato por proyectos:

Con

trato

Registro
Presupuestal
(Pedido)

Grupo

compras

Denominac
ion Grupo
de
Compras

Proyect

0]

Nombre
Proyecto

Valor
proyecto por
pedido

Valor

proyecto del
pedido

Facturado por

Saldo por
proyecto del
pedido

4600105143

4700056276

206

Movilidad

240017

MANTENIMI
ENTO Y
MODERNIZA
CION DE LA
RED
SEMAFORIC
A
MEDELLIN

$2.650.000.000

$2.634.885.315

$ 15.114.685

4600105143

4700056683

206

Movilidad

240017

MANTENIMI
ENTOY
MODERNIZA
CION DE LA
RED
SEMAFORIC
A
MEDELLIN

$ 2.835.500.000

$ 488.439.280

$ 2.347.060.720

Resumen de la ejecucion de los recursos:
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Valor del Contrato

$7.002.492.500

Adiciones

0

Total valor del contrato mas adiciones

$7.002.492.500

Pagos Realizados (Acumulado)

$ 3.123.324.595

Pago autorizado del mes de abril de 2026

$427.684.319

Porcentaje de ejecucion financiera al
30.04.2026

44.60%

Porcentaje de ejecucion fisica al 30.04.2026

50,61%

CONTRATO 4600105143 DE 2025 FECHA DE INICIO 26/06/2025 PERIODO ACTA
\DBJETO: REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIONES /A 00/04/2026 -30,/04/2026
[ DursoON | 7005 |
ADOUISICIGN DE PARTES ELECTRONICAS PARA EL SOFTWERE ¥ DURAOON 750
ACTA PARCIAL No. 10 DELA DEL CIENGIA, VALOR INICIAL 5 7.002.492.500 FECHA ACTA 4/05{2025
Alcaldia de Medellin TECHOLOGIA € WINOVARCONBE i ADIOONES Ll | VALOR DE L& PRESENTEACTA | § 427 684318
[ VALOR CON ADICIONES 7.002.492.500
Chemcia, Tecnokagin e Innavackn COMTRATISTA: CIVILEC S.AS s
% EIECUTADO EN EL
6% % EJECUTADO ACUMULADO 50,71%
SUPERVISOR: MARIO ALFONSO PEREZ LINARES FERIODO
CONDICIONES CONTRACTUALES PRESENTE ACTA ACUMULADO
Item Descripcic Un. | Cant| Valor Unitario | Vr. Parcial Total Cant Vr. Parcial Cant Vr. Total
CONTROLADORES SEMAFORICOS
Timinizira de controlagar local Gt sem¥orcs pars £l cortol & ocho (1] grupas de sraies. Indaye wna (1] Garjets de
1 entracs pars detactares y una [1) tarjeta Ge entrads pars puizacores, compatisle con Is pistiforma ce gection deloentrode | Un [ 100( S B162351400 | 5 51628514 100 242585 542,00 15,00
gonirol G I ceniral de semifores de t SMIA Indus sabin 1,550,841 765 00
Suminiztro de controiagar local Gt sematorcs 3ara &l corntrol e ocho (8] grupaz B¢ sras. Inaye wna 1) Gnets de
2 entracs pars detectares y una [1) tarjeta Ge entrads pars puizacores, compatisle con Is pistiforma ce gection deloentrode | Un [ 100( 5 7932351400 | 5 78328514
sral e semifores de b SMI o ingluve cabi -
3 ri¢ta de control, unidad centra del procesador, para controladores locales e semaonos n X 11075421, 11075422 - 00 22150843 00 |
z tarjets G potencia,contral Amparas para e cematoro: n X 505,376, 5505 378 - 15.00 20963 555,00 |
H tarjeta de MDU ara controlacor semafarica r X 7,650,000, 7,650,000 - 00 15.300.000,00 |
[ s Bars conirolader semalbrics, inchuye back plane. n X 15,400,000, 15.400,000 .00 5750000000 |
7 uiniztro de tarjeta FC-1 AAM pars adaptar cortroladere: referencia EC-13 funcionalicad EC-2 n X 5 476,766, 5476 766 00 23514.179.00
u Conexn G tarjatar 08 potenca, control y morores de [3mparss, fara Cantrolagones I6GIes oe .
8 semtfore un | 100§ TILESE00 | 5 731666 16,00 11706 556,00
8 Su ¥ para tarjetas de puls: ¥ . para foras Un 100| % T3LE66,00 [ 5 731666
© Suministra de panc] de exenzon para tarjetas O¢ patenda, contral y monftorc S lamparas para controhdorss localeade | || yo0l s 232012600 | & P 200
amiforns 2085113400
wrriniztro de Fugrte de limentacen de 24V DC pars tarietar de controlzdorer locales Ge semiforoe r 2162 536, 2162536 500 10513 662,00
wriniztro de tranzistor Masfer caral N Ref 0TNBOCS r 15,000, 15,000 - -
s ircuto intesrsco PUWH Re?. 20004 enczaculade SOICE n 15,000, 15000
s ito itearsdo PW Re. UCSBIZAN fsdo POIPE n 500, 500
winiztro de tranzistor Masfer Canal N Ref. IRFS30 r X 000, 000
16 Suministro de relevo ce acho terminaies planas, dos contsctns Normally Open. Bobina de 24vde. Contactos de 250VAC 164 Un 00| 3 2400000 | 5 24000
. 3:—;:&;.—:«*“:: arrangue ot o€ terminales panas, daz contactoz Normally Open. Bosina 24VDC. Contactos 62 250 | |\ | 300 ¢ 2200000 | § 2000
18 Suminictro de fusibie rafisl miniaturs 3.15 A 250V [ N 158000 1550
15 Suminiztro drcuo de intermitenda Un | 100]§ 30000000 | 5 300,000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ¥ ECIALIZADO A CONTROL DG WARCA SWARCD PEEK
Servico O8 martenimiento C8l Rardware { COFtwarE 08 62 SGupGE mancs SWARCD PEEK Tnrtlados enva
0 (controlacores locales). Se ncluye el soporte para |3 operacion de los elementos cue faciitan 1a operatividad de los Dia 1005 296548858 | 5 2965499 30.00 BE.964.957.00 309,00 916.335.061,00
locs - de bards ancha de
1 Servicio ce martenimiento cel cofware AME marcs Swarco Peek Trafic ) 513510,84 SEEIL 3000 15417 326,00 300,00 156798 451,00
H] mci6n e controlacores local referencias EC-L EC-1 ARM.EC-2 o Flow Noge n 506,538, 506,530 000 10.130.750,00 157,00 75526 466,00
5 Dizenésticn y reparacén de r 200,000, 200 000 - - - -
7] Dizgnéctico y reparacion de tarjeta de potencia EC-1o EC-2 r 200,000, 200,000
5 Dizenbatico u regaracion de fuente de alimentacion EC-1 0 EC-Z n | 250,000, 200,000 - - -
SUBTOTAL 22395008 SUBTOTAL 359.308.567.00 | SUSTOTALACUMULADO 2.964.041.106,00
WA 19,00 s 22255053 WA1e% 68.265.732,00 vals% 566.967.810,00
VALOR TOTAL| S 264 650.067 VALDR TOTAL 22768231900 | VALOR TOTAL ACUMULADO 3.551.008.816,00

[ arfwsforae b=

Martin Eladio Jaramillo Renddn
Representante Legal Civilec SAS

4. INFORME JURIDICO:

/Li,{,hm Afl‘t? L.

p
Mai ‘onso Pérez Linares
Supervisor del contrato 4600105143

Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:
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Pdlizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento —
RCE contratos — Riesgo: suministro de bienes

Amparos
. Cobertura de la Pdliza Fecha de
Nombre o mAl Tipo de s
N° Pdliza Aprobacion de la Valor Amparado
Aseguradora Amparo G ti
Desde Hasta BRI
Predios,
labores y 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $569.400.000
operaciones
Seguros del | 65-40- Contratistas y
Etado SA. 101082447 subcontratistas 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $170.820.000
Vehiculos
propios y no 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $170.820.000
propios
Pdliza de seguro de cumplimiento entidad estatal
Amparos
_ Cobertura de la Pdliza Eaclhia dle
Nombre o o4l Tipo de -
N° Péliza Aprobacion de la Valor Amparado
Aseguradora Amparo G ti
Desde Hasta ElEmiE
Cumplimiento
del contrato 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $700.249.250
Devolucion del
pago anticipado 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $70.024.925
Calidad y
oomeC i 14/06/2025 14/07/2028 19-06-2025 $700.249.250
uncionamiento
Seguros del 65-44- de los bienes
Estado S.A. 101240063 (S::r'\'/‘i’gg del 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $700.249.250
Pago de
Salarios,
Prestaciones
Sociales legales 14/06/2025 14/07/2030 19-06-2025 $350.124.625
e
indemnizaciones
laborales

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico sefialado en el
contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de:
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CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($ 427.684.319).

Atentamente,

1’} A-Reaa L.

MARI/O /-l{LI;?ijSO PEREZ LINARES

Supervisor
Revisé
.\/ CAD e Gt
Jaime Andrés Duque Tamayo
Clara Isabel Bohorquez Ortiz Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Apoyo Juridico Subsecretaria Ejecucion de la Contratacion
Subsecretaria Ejecucién de la Contratacion Secretaria de Suministros y Servicios
Secretaria de Suministros y Servicios
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