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CONTRATO No. 4600105143 DE 2025 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 de mayo hasta 31 de mayo de 2026 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 24/06/2026 
 

CONTRATANTE: 

 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 
SUMINISTROS Y SERVICIOS 
 

CONTRATISTA:  CIVILEC S.A.S. 

NIT:  890.941.557-7 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

MARTIN E. JARAMILLO R. 

CEDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

70.547.721 

OBJETO: 

 
REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN 
DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y 
HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL DISTRITO DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACCIÓN DE MEDELLIN. 
 

VALOR INICIAL: 

 
SIETE MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L ($7.002.492.500) IVA 
INCLUIDO.  

DURACIÓN INICIAL: 760 días calendario. 

FECHA DE INICIO: 26/06/2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

25/07/2027 
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105143 de 
2025 se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con 
fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 
julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 
de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto 
Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm,  y 
demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 
 
Durante el mes de mayo de 2026, el equipo técnico de CIVILEC S.A.S. ejecutó actividades 
correspondientes a las obligaciones técnicas establecidas en el marco del Contrato No. 
4600105143 de 2025, cuyo objeto contempla:  
 
• El suministro de controladores locales marca SWARCO – PEEK TRAFFIC y sus 
elementos de repuesto.  
 
• El mantenimiento correctivo y preventivo del hardware y software de los equipos 
instalados en vía.  
 
• La operación y soporte técnico del sistema central de gestión de tráfico RMS (Remote 
Management System).  
 
• La programación y reprogramación de los controladores locales que integran la red 
semafórica de la ciudad.  
 
Las actividades desarrolladas se enfocaron principalmente en:  
• La atención oportuna de las novedades técnicas reportadas por el equipo de la 
Secretaría de Movilidad, el Sistema RMS, la ciudadanía y el grupo de coordinación operativa.  
 
• La ejecución de mantenimiento preventivo diario a los equipos de control de tráfico 
instalados en vía, incluyendo limpieza, ajuste de elementos, impermeabilización de gabinetes 
y sellado de ductos.  
 

http://www.medellin.gov.co/
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• La intervención técnica para la corrección de fallas de comunicación, sincronización de 
relojes y ajustes operativos en intersecciones actuadas.  
 
• El acompañamiento y coordinación con operadores de terceros para la atención de 
daños en la red de comunicaciones de fibra óptica asociada al sistema de semaforización.  
 
• La reprogramación de planes de tráfico solicitada por la unidad de prospectiva de la 
Secretaría de Movilidad, la cual incluyó simulación, validación y carga de nuevos parámetros 
en los controladores SWARCO – PEEK TRAFFIC.  
 
Las actividades aquí reportadas se encuentran debidamente documentadas mediante 
registros técnicos, bitácoras, formatos de seguimiento diario, reportes fotográficos y 
evidencias de campo, los cuales se anexan al presente informe. 
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en 
el marco del Plan de Desarrollo:  

 
El mantenimiento y la adquisición de los equipos de control ha sido parte del apoyo para el 
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción. 
 

Evaluación correspondiente al mes de: mayo de 2026 
 
 

CodSAP 
Nombre del 

proyecto 

Código 
Valor 

Estadístico 

Nombre 
Valor 

Estadístico 

Unidad 
de 

medida 

Código 
Indicador 
Producto 

MGAWEB/SUIFP  

Meta 
2026 

Avance 
mayo 
2026 

Observación 

240017 

Mantenimiento 
y 
modernización 
de la red 
semafórica 

MV73AA 
Infraestructura 
mejorada  

metros 
lineales 

240900300 704 710 

Se garantiza el 
mantenimiento 
de 710 
intersecciones 
semaforizadas 
en el Distrito 
Especial de 
Medellín. 

 
 

Durante el periodo no se instalación nuevas intersecciones. Se mantiene el indicador en 710 
intersecciones. 
 

Nombre del Proyecto POAI 2025: Mantenimiento y modernización de la red semafórica BPIN 
2024050010198. 
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El valor estadístico corresponde al mantenimiento de 704 cruces semaforizados. La unidad de 
medida debe ser número, a pesar de que el catálogo del DNP indique metros lineales. 

 
Plan de Desarrollo asociadas al proyecto: 

 
El proyecto está asociado a la Formulación del plan de desarrollo 2024-2027, Medellín Te 
Quiere, en el pilar 4. Creemos en la infraestructura para el desarrollo, Componente, 
Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible. 
 

CodSAP 
2025-
2027 

Código BPIN 
2025 

Nombre del 
proyecto 2025-

2027 

Código 
Valor 

Estadístico 
SAP 

Nombre 
indicador 
producto 

catálogo del 
DNP (valor 
estadístico) 

Unidad 
de 

medida 

Código 
Indicador 
Producto 

MGAWEB/PIIP 

Descripción del valor 
estadístico 

Meta 
2026 

Logro 
2025 

mayo 
2026 

Observación 
de avance 
obligatoria 

240017 2024050010198 

Mantenimiento y 
modernización 

de la red 
semafórica  

MV17AB 
Semáforos 
modernizados 

Número 240900303 

Consiste en 
modernizar las 
intersecciones 
semafóricas del 
Distrito, instalando 
controladores con 
tecnología de 
vanguardia que 
permitan regular 
mejor el tráfico de la 
ciudad. 

38 29 1 

Durante el 
mes de mayo 

no se 
Modernizó 

ninguna 
intersección 

 
Durante el mes de marzo se modernizó la intersección de la carrea 43 x calle 33. 
 
Reporte Retenciones por Contrato (Acumulado): 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 59.680.822 

Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor $ 59.680.822 

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% $ 14.920.206 

Estampilla Universidad de Antioquia $ 29.840.412 

Ret.renta servicios grales. 4% $ 119.361.645 

Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023 $ 5.373.000 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 85.045.172 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 38.792.536 

Total general $ 412.694.615 
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1.1 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTROLADORES LOCALES MARCA SWARCO 
– PEEK TRAFFIC 
 
Durante el periodo reportado no se realizó ningún suministro. 
 
1.2 REPROGRAMACIONES 
 

Durante este periodo, se atendieron la totalidad de las solicitudes de reprogramación enviadas 
por el equipo técnico de planeación semafórica de la Secretaría de Movilidad.  
 
Cada intervención fue gestionada por el personal profesional designado por CIVILEC S.A.S., 
siguiendo el siguiente procedimiento técnico:  
 
1. Recepción y validación de la solicitud formal por parte del equipo de planeamiento.  
 
2. Simulación de los cambios requeridos en entorno especializado para evaluar su viabilidad 
operativa.  
 
3. Verificación funcional de la configuración ajustada, en laboratorio o por software.  
 
4. Carga definitiva de los parámetros en las tarjetas de control de los equipos marca 
SWARCO – PEEK TRAFFIC.  
 
5. Registro técnico en bitácora y verificación en sitio del comportamiento de la intersección.  
 
En total se realizaron 8 reprogramaciones, los controladores locales que se intervinieron 
fueron los siguientes: 
 

ANFITEATRO 
5910 
658991 

6508B 
5748 
4824 

5754 
4825

 
1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 
 
Durante este mes, el contratista realizó las labores de mantenimiento especializado descritas 
en el siguiente cuadro: 
 

http://www.medellin.gov.co/
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE ESPECIALIZADO A 
CONTROLADOERS INSTALADOS 
MARCA SWARCO PEEK TRAFFIC 

UN CANTIDAD VALOR UNITARIO 

Servicio de mantenimiento del hardware y 
software de los equipos marca SWARCO PEEK 
TRAFFIC instalados en vía (controladores 
locales). Se incluye el soporte para la operación 
de los elementos que facilitan la operatividad de 
los controladores locales y la red de banda ancha 
de comunicaciones. 

DÍA 31 $ 2.965.499 

Servicio de mantenimiento del software RMS 
marca Swarco Peek Traffic 

DÍA 31 $ 513.911 

 
Programación de controladores local referencias 
EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow Node  
 

DÍA 8 $ 506.538 

 
 

1.4 RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS 
 
En resumen, las cantidades ejecutadas en el mes de abril de 2026 fueron las siguientes: 
 
 

Ítem   DESCRIPCIÓN  

CONTRACTUAL ACTA 11 

CANTIDADES INICIALES 
CANTIDAD 

 Un.   Vr. Unitario   

  
 REPUESTOS CONTROLADORES SWARCO            

PEEK TRAFFIC   
      

1 

Suministro de controlador local de semáforos 
para el control de ocho (8) grupos de señales. 
Incluye una (1) tarjeta de entrada para 
detectores y una (1) tarjeta de entrada para 
pulsadores, compatible con la plataforma de 
gestión del centro de control de la central de 
semáforos de la SMM. Incluye gabinete 

 Un.   $       81.628.514  0 

http://www.medellin.gov.co/
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Ítem   DESCRIPCIÓN  

CONTRACTUAL ACTA 11 

CANTIDADES INICIALES 
CANTIDAD 

 Un.   Vr. Unitario   

2 

Suministro de controlador local de semáforos 
para el control de ocho (8) grupos de señales. 
Incluye una (1) tarjeta de entrada para 
detectores y una (1) tarjeta de entrada para 
pulsadores, compatible con la plataforma de 
gestión del centro de control de la central de 
semáforos de la SMM. No incluye gabinete.  

 Un.   $       79.328.514   0 

3 

Suministro de tarjeta de control, unidad central 
del procesador, para controladores locales de 
semáforos 

 Un.   $       11.075.422  0 

4 

Suministro de tarjeta de potencia, control y 
monitoreo de lámparas, para controladores 
locales de semáforos 

 Un.   $         9.305.376  0 

5 
Suministro de tarjeta de MDU para controlador 
semafórico 

 Un.   $         7.650.000  0 

6 
Suministro de Rack para controlador 
semafórico, incluye back plane.  

 Un.   $       16.400.000   0 

7 

Suministro de tarjeta EC-1 ARM para adaptar 
controladores referencia EC-1 a funcionalidad 
EC-2 

 Un.   $         5.476.766  0 

8 

Suministro de cables para conexión de tarjetas 
de potencia, control y monitoreo de lámparas, 
para controladores locales de semáforos 

 Un.   $             731.666   0 

9 

Suministro de cables y conectores para tarjetas 
de pulsadores y/o detectores, para 
controladores locales de semáforos 

 Un.   $             731.808   0 

10 

Suministro de panel de extensión para tarjetas 
de potencia, control y monitoreo de lámparas 
para controladores locales de semáforos 

 Un.   $         2.320.126  0 

11 

Suministro de fuente de alimentación de 24 V 
DC para tarjetas de controladores locales de 
semáforos 

 Un.   $         2.162.536   0 

12 
Suministro de transistor Mosfet canal N Ref. 
07N60C3   

 Un.   $               15.000   0 

13 
Suministro de circuito integrado PWM Ref. 
200D4 encapsulado SOIC 8 

 Un.   $               15.000   0 

14 
Suministro de circuito integrado PWM Ref. 
UC3842AN encapsulado PDIP 8 

 Un.   $                 9.500   0 

15 Suministro de transistor Mosfet Canal N Ref.  Un.   $                 9.000   0 

http://www.medellin.gov.co/
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Ítem   DESCRIPCIÓN  

CONTRACTUAL ACTA 11 

CANTIDADES INICIALES 
CANTIDAD 

 Un.   Vr. Unitario   

IRF840  

16 

Suministro de relevo de ocho terminales 
planas, dos contactos Normally Open. Bobina 
de 24vdc. Contactos de 250VAC 16A 

 Un.   $               24.000   0 

17 

Suministro de relevo de arranque de seis 
terminales planas, dos contactos Normally 
Open. Bobina 24VDC. Contactos de 250 VAC a 
16A 

 Un.   $               24.000   0 

18 
Suministro de fusible radial miniatura 3.15 
A 250V 

 Un.   $                 1.980   0 

19 Suministro circuito de intermitencia  Un.   $             300.000   0 

  

 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 
SOPORTE ESPECIALIZADO A 

CONTROLADOERS INSTALADOS MARCA 
SWARCO PEEK TRAFFIC   

      

20 

Servicio de mantenimiento del hardware y 
software de los equipos marca SWARCO PEEK 
TRAFFIC instalados en vía (controladores 
locales). Se incluye el soporte para la operación 
de los elementos que facilitan la operatividad 
de los controladores locales y la red de banda 
ancha de comunicaciones. 

 Día   $         2.965.513  31 

21 
Servicio de mantenimiento del software RMS 
marca Swarco Peek Traffic 

 Día   $             514.085  31 

22 

Programación de controladores local 
referencias EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow 
Node  

 Un.   $             506.610  8 

23 
Diagnóstico y reparación de tarjeta de control 
EC-1 o EC-2 

 Un.   $             410.000   0 

24 
Diagnóstico y reparación de tarjeta de potencia 
EC-1 o EC-2 

 Un.   $             410.000   0 

25 
Diagnóstico y reparación de fuente de 
alimentación EC-1 o EC-2 

 Un.   $             410.000   0 
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 

El contratista cuenta con personal calificado, destinado para la administración del contrato y 
para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y 
correctivo de los elementos instalados en vía y del software central RMS.   

 
En el siguiente cuadro, se relaciona el equipo de trabajo que hace parte del contrato y su lista 
de chequeo de seguridad social consecutiva en lo corrido del contrato: 
 
 

PERÍODO 
COTIZACIÓN 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

JULIO 2025 
LUIS 
FELIPE 
LÓPEZ 

71.777.277 7980829469 1.474.700 347.000 377.400 347.000 

JULIO 2025 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 7980829469 817.900 204.500 222.400 204.500 

JULIO 2025 
JOSÉ 
IGNACIO 
JIMÉNEZ 

71.753.008 7980829469 753.700 188.500 204.900 188.500 

JULIO 2025 
RODRIGO 
HERRERA 

71.681.533 7980829469 689.500 172.400 187.500 172.400 

JULIO 2025 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 7980829469 689.500 172.400 187.500 172.400 

JULIO 2025 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 7980829469 344.300 86.100 93.700 86.100 

JULIO 2025 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 7980829469 864.600 216.200 28.300 216.200 

 
 
 

PERÍODO 
COTIZACIÓN 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

AGOSTO 2025 

 
LUIS 
FELIPE 
LÓPEZ 

71.777.277 7984738468 1.475.000 347.100 314.500 347.100 

AGOSTO 2025 

 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 7984738468 753.700 188.500 204.900 188.500 

AGOSTO 2025 
 
JOSÉ 
IGNACIO 

71.753.008 7984738468 817.900 204.500 222.400 204.500 
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JIMÉNEZ 

AGOSTO 2025 
 
RODRIGO 
HERRERA 

71.681.533 7984738468 753.700 188.500 204.900 188.500 

AGOSTO 2025 
 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 7984738468 753.700 188.500 204.900 188.500 

AGOSTO 2025 
 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 7984738468 336.700 84.200 91.600 84.200 

AGOSTO 2025 

 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 7984738468 864.600 216.200 28.300 216.200 

 
 
 
 

PERÍODO 
COTIZACIÓN 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

SEPTIEMBRE 
2025 

 
LUIS 
FELIPE 
LÓPEZ 

71.777.277 7988562046 1.474.700 347.000 377.400 347.000 

SEPTIEMBRE 
2025 

 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 7988562046 753.700 188.500 204.900 188.500 

SEPTIEMBRE 
2025 

 
JOSÉ 
IGNACIO 
JIMÉNEZ 

71.753.008 7988562046 689.500 172.400 187.500 172.400 

SEPTIEMBRE 
2025 

 
RODRIGO 
HERRERA 

71.681.533 7988562046 753.700 188.500 204.900 188.500 

SEPTIEMBRE 
2025 

 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 7988562046 753.700 188.500 204.900 188.500 

SEPTIEMBRE 
2025 

 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 7988562046 336.700 84.200 91.600 84.200 

SEPTIEMBRE 
2025 

 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 7988562046 864.600 216.200 28.300 216.200 

 

 
PERÍODO 

COTIZACIÓN 
NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

OCTUBRE  71.777.277 7992584240 1.474.700 347.000 377.400 347.000 
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2025 LUIS 
FELIPE 
LÓPEZ 

OCTUBRE 
2025 

 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 7992584240 753.700 188.500 204.900 188.500 

OCTUBRE 
2025 

 
JOSÉ 
IGNACIO 
JIMÉNEZ 

71.753.008 7992584240 689.500 172.400 118.800 172.400 

OCTUBRE 
2025 

 
RODRIGO 
HERRERA 

71.681.533 7992584240 753.700 188.500 204.900 188.500 

OCTUBRE 
2025 

 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 7992584240 753.700 188.500 204.900 188.500 

OCTUBRE 
2025 

 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 7992584240 336.700 84.200 91.600 84.200 

OCTUBRE 
2025 

 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 7992584240 864.600 216.200 28.300 216.200 

 
 
 

PERÍODO 
COTIZACIÓN 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

NOVIEMBRE 
2025 

 
LUIS 
FELIPE 
LÓPEZ 

71.777.277 7996596723 1.474.700 347.000 377.400 347.000 

 
NOVIEMBRE 

2025 

 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 7996596723 753.700 188.500 204.900 188.500 

NOVIEMBRE 
2025 

 
JOSÉ 
IGNACIO 
JIMÉNEZ 

71.753.008 7996596723 817.900 204.500 222.400 204.500 

NOVIEMBRE 
2025 

 
RODRIGO 
HERRERA 

71.681.533 7996596723 818.000 204.600 147.400 204.600 

NOVIEMBRE 
2025 

 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 7996596723 753.700 188.500 161.200 188.500 

NOVIEMBRE 
2025 

 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 7996596723 336.700 84.200 91.600 84.200 
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NOVIEMBRE 
2025 

 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 7996596723 864.600 216.200 28.300 216.200 

 
 

PERÍODO 
COTIZACIÓN 

NOMBRE IDENTIFICACIÓN 
NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

DICIEMBRE 
2025 

 
LUIS 
FELIPE 
LÓPEZ 

71.777.277 6000523267 1.474.700 347.000 377.400 347.000 

DICIEMBRE 
2025 

 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 6000523267 689.600 172.500 31.300 172.500 

DICIEMBRE 
2025 

 
JOSÉ 
IGNACIO 
JIMÉNEZ 

71.753.008 6000523267 817.900 204.500 222.400 204.500 

DICIEMBRE 
2025 

 
RODRIGO 
HERRERA 

71.681.533 6000523267 753.700 188.500 180.000 188.500 

DICIEMBRE 
2025 

 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 6000523267 753.800 188.500 161.200 188.500 

DICIEMBRE 
2025 

 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 6000523267 336.700 84.200 91.600 84.200 

DICIEMBRE 
2025 

 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 6000523267 864.600 216.200 19.800 216.200 

 
PERÍODO 

COTIZACIÓN 
NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

ENERO 2026 

 
LUIS 
FELIPE 
LÓPEZ 

71.777.277 6004662989 1.607.900 378.400 411.500 378.400 

ENERO 2026 

 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 6004662989 821.800 205.500 223.500 205.500 

ENERO 2026 

 
JOSÉ 
IGNACIO 
JIMÉNEZ 

71.753.008 6004662989 821.800 205.500 223.500 205.500 

ENERO 2026 
 
RODRIGO 

71.681.533 6004662989 821.800 205.500 223.500 205.500 
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HERRERA 

ENERO 2026 
 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 6004662989 821.800 205.500 223.500 205.500 

ENERO 2026 
 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 6004662989 367.100 91.800 99.800 91.800 

ENERO 2026 

 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 6004662989 942.700 235.700 30.800 235.700 

 
PERÍODO 

COTIZACIÓN 
NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

FEBRERO 
2026 

 
LUIS 
FELIPE 
LÓPEZ 

71.777.277 6008686106  1.607.900 378.400 411.500 378.400 

FEBRERO 
2026 

 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 6008686106 821.800 205.500 223.500 205.500 

FEBRERO 
2026 

 
JOSÉ 
IGNACIO 
JIMÉNEZ 

71.753.008 6008686106 821.800 205.500 223.500 205.500 

FEBRERO 
2026 

 
RODRIGO 
HERRERA 

71.681.533 6008686106 821.800 205.500 223.500 205.500 

FEBRERO 
2026 

 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 6008686106 821.800 205.500 223.500 205.500 

FEBRERO 
2026 

 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 6008686106 367.100 91.800 99.800 91.800 

FEBRERO 
2026 

 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 6008686106 942.700 235.700 30.800 235.700 

 
PERÍODO 

COTIZACIÓN 
NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

MARZO 2026 

 
LUIS 
FELIPE 
LÓPEZ 

71.777.277 6013423830 1.607.900 378.400 411.500 378.400 

MARZO 2026 

 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 6013423830 0 223.000 242.500 223.000 
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MARZO 2026 

 
JOSÉ 
IGNACIO 
JIMÉNEZ 

71.753.008 6013423830 821.800 205.500 223.500 205.500 

MARZO 2026 
 
RODRIGO 
HERRERA 

71.681.533 6013423830 821.800 205.500 223.500 205.500 

MARZO 2026 
 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 6013423830 821.800 205.500 223.500 205.500 

MARZO 2026 
 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 6013423830 367.200 91.900 79.900 91.900 

MARZO 2026 

 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 6013423830 942.700 235.700 30.800 235.700 

 
PERÍODO 

COTIZACIÓN 
NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

ABRIL 2026 

 
LUIS 
FELIPE 
LÓPEZ 

71.777.277 6017582291 1.607.900 378.400 411.500 378.400 

ABRIL 2026 

 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 6017582291 0 205.500 223.500 205.500 

ABRIL 2026 

 
JOSÉ 
IGNACIO 
JIMÉNEZ 

71.753.008 6017582291 821.800 205.500 223.500 205.500 

ABRIL 2026 
 
RODRIGO 
HERRERA 

71.681.533 6017582291 821.800 205.500 223.500 205.500 

ABRIL 2026 
 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 6017582291 891.800 223.000 242.500 223.000 

ABRIL 2026 
 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 6017582291 367.200 91.900 69.900 91.900 

ABRIL 2026 

 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 6017582291 942.700 235.700 30.800 235.700 

 
PERÍODO 

COTIZACIÓN 
NOMBRE IDENTIFICACIÓN 

NÚMERO 
PLANILLA 

APORTE 
PENSIÓN 

APORTE 
SALUD 

APORTE 
ARP 

APORTE 
PARAFISCAL 

MAYO 2026 
 
LUIS 

71.777.277 6021548871 1.607.900 378.400 411.500 378.400 
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FELIPE 
LÓPEZ 

MAYO 2026 

 
IVÁN DE 
JESÚS 
GARCÍA 

71.645.733 6021548871 0 205.500 223.500 205.500 

MAYO 2026 

 
JOSÉ 
IGNACIO 
JIMÉNEZ 

71.753.008 6021548871 821.800 205.500 223.500 205.500 

MAYO 2026 
 
RODRIGO 
HERRERA 

71.681.533 6021548871 821.800 205.500 148.500 205.500 

MAYO 2026 
 
JUAN JOSÉ 
ZAPATA 

1.017.243.048 6021548871 891.800 223.000 242.500 223.000 

MAYO 2026 
 
ISAÍAS 
GARCÍA 

71.702.094 6021548871 367.100 91.800 99.800 91.800 

MAYO 2026 

 
WILSON 
FERNANDO 
GIRALDO 

75.102.799 6021548871 942.700 235.700 30.800 235.700 

 
 
Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se tiene la 
siguiente certificación del revisor fiscal de la empresa Civilec s.a.s.: 
 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor Fiscal o Representante 

Legal) 

31/07/2025  
Desde 01/07/2025 
Hasta 31/07/2025 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 
TP-212976-T 

31/08/2025 
Desde 01/08/2025 
Hasta 31/08/2025 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 
TP-212976-T 

30/09/2025 
Desde 01/09/2025 
Hasta 30/09/2025 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 
TP-212976-T 

31/10/2025 
Desde 01/10/2025 
Hasta 31/10/2025 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 
TP-212976-T 

30/11/2025 
Desde 01/11/2025 
Hasta 30/11/2025 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 Formato 
FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 

Interventoría  

 

  Versión 17 

 

 Página 16 de 22 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 
 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el documento 
(Firmado por el Revisor Fiscal o Representante 

Legal) 

TP-212976-T 

31/12/2025 
Desde 01/12/2025 
Hasta 31/12/2025 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 
TP-212976-T 

31/01/2026 
Desde 01/01/2026 
Hasta 31/01/2026 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 
TP-212976-T 

28/02/2026 
Desde 01/02/2026 
Hasta 28/02/2026 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 
TP-212976-T 

31/03/2026 
Desde 01/03/2026 
Hasta 31/03/2026 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 
TP-212976-T 

30/04/2026 
 Desde 01/04/2026 
Hasta 30/04/2026 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 
TP-212976-T 

31/05/2026 
 Desde 01/05/2026 
Hasta 31/05/2026 

YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA 
Revisora Fiscal 
TP-212976-T 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión 
 
Mediante comunicación del 27 de febrero de 2026 de la Subsecretaría de Ejecución de la 
Contratación, Se realizó modificación de Designación Especializada al Contrato No. 
4600105143 de 2025. El profesional Guillermo Gutiérrez Parra es sustituido como supervisor 
suplente por el profesional Jorge Alberto Ramírez Giraldo. 
 
 

• Evaluación al contratista, incluidos los criterios de calificación, el total de la misma y las 
observaciones a que haya lugar.  
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• El contratista ha ajustado el cargue de la información de facturas en SECOP, pues 

deben coincidir los decimales de cada una.  
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El contratista realizó 5 facturas, con decimales en pesos de la siguiente manera: 

a. FE209 por valor de 171.021.079,63 
b. FE210 por valor de 918.969.348,93 
c. FE211 por valor de 456.878.501,19 
d. FE212 por valor de 822.184.883,88 
e. FE213 por valor de 126.626.040,75 

   Estas facturas suman: 2.495.679.854,38 
  
Al momento de cargar estas facturas al SECOP, omitió algunos valores decimales, de la 
siguiente manera: 

a. SECOP de FE209 por valor de 171.021.079 (0,63 de diferencia) 
b. SECOP de FE210 por valor de 918.969.348 (0,93 de diferencia) 
c. SECOP de FE211 por valor de 456.878.501,19 
d. SECOP de FE212 por valor de 822.184.883 (0,88 de diferencia) 
e. SECOP de FE213 por valor de 126.626.040 (0,75 de diferencia) 

La diferencia radica en los decimales de las facturas, las cuales suman 3,19. 
 

• El contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o la Secretaría de 
Evaluación y Control. 
 
3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 

 

• Relación de la Imputación del gasto: 
 

Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP 
Solicitud 
de Pedido 

Registro Presupuestal 

110021025 74300000 2320202005 240017 4000121115 9015658 4700056276 

110021026 74300000 2320202005 240017 4100001055 9015873 4700056683 
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• Relación de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual así: 
 

Registro 
Presupuestal 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

Valor Facturado 

4700056276 FE209 20/08/2025 5000769427 $171.021.080 

4700056276 FE210 10/09/2025 5000771943 $918.969.348 

4700056276 FE211 16/10/2025 5000776174 $456.878.501 

4700056276 FE212 14/11/2025 5000779367 $822.184.884 

4700056276 FE213 10/12/2025 5000784673 $126.626.041 

4700056683 FE220 23/02/2026 5000790244 $129.560.977 

4700056683 FE221 21/02/2026 5000790245 $128.958.197 

4700056683 FE222 04/03/2026 5000791392 $229.920.106 

4700056276 FE223 16/04/2026 5000794468 $139.205.461 

4700056276 
4700056683 

FE226 19/05/2026 
5000797411 
5000797412 

$ 15.114.685 
$ 412.569.635 

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  
 

 
 

Contrato 

 
Registro 

Presupuestal 
(Pedido) 

 
Grupo 

de 
compras 

 
Denominac
ión Grupo 

de 
Compras 

 
 

Proyect
o 

 
Nombre 
Proyecto 

 
Valor 

proyecto por 
pedido 

 
Valor 

Facturado por 
proyecto del 

pedido 

 
Saldo por 

proyecto del 
pedido 

4600105143 4700056276 206 Movilidad 240017 

MANTENIMI
ENTO Y 

MODERNIZA
CIÓN DE LA 

RED 
SEMAFÓRIC

A 
MEDELLIN 

$2.650.000.000 $ 2.649.999.999 $ 1 

4600105143 4700056683 206 Movilidad 240017 

MANTENIMI
ENTO Y 

MODERNIZA
CIÓN DE LA 

RED 
SEMAFÓRIC

A 
MEDELLIN 

$ 2.835.500.000 $ 901.008.915 $ 1.934.491.085 

 
 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
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Valor del Contrato $7.002.492.500 

Adiciones 0 

Total valor del contrato más adiciones $7.002.492.500 

Pagos Realizados (Acumulado) $ 3.551.008.914 

Pago autorizado del mes de mayo de 2026 $ 133.780.439 

Porcentaje de ejecución financiera al 
31.05.2026 

50.71% 

Porcentaje de ejecución física al 31.05.2026 52,62% 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:  
 
Pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento – 
RCE contratos – Riesgo: suministro de bienes 

 
Amparos 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del   
Estado S.A. 

65-40-
101082447 

Predios,  
labores y 
operaciones 

14/06/2025 14/07/2027  19-06-2025  $569.400.000 

Contratistas y 
subcontratistas 

14/06/2025 14/07/2027 
 
 19-06-2025 

 $170.820.000 

Vehículos 
propios y no 
propios 

14/06/2025 14/07/2027 

 
 19-06-2025  $170.820.000 

 
Póliza de seguro de cumplimiento entidad estatal 
Amparos 

 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación de la 
Garantía 

Valor Amparado 

Desde Hasta 

Seguros del   
Estado S.A. 

65-44-
101240063 

Cumplimiento 
del contrato 

14/06/2025 14/01/2028 
 
        19-06-2025 

$700.249.250 

Devolución del 
pago anticipado 

14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $70.024.925 

Calidad y 
correcto 
funcionamiento 
de los bienes 

14/06/2025 14/07/2028 19-06-2025 $700.249.250 

Calidad del 
servicio 

14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025  $700.249.250 

Pago de 
Salarios, 
Prestaciones 
Sociales legales 
e 
indemnizaciones 
laborales 

14/06/2025 14/07/2030 19-06-2025  $350.124.625 
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Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el 
contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de: 
CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($ 133.780.439). 
 
Atentamente, 
       
 
 
 
MARIO ALFONSO PEREZ LINARES          
Supervisor  
 

Revisó 

 
Clara Isabel Bohorquez Ortiz 
Apoyo Jurídico 
Subsecretaría Ejecución de la Contratación 
Secretaria de Suministros y Servicios 

 
Jaime Andrés Duque Tamayo 
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable 
Subsecretaría Ejecución de la Contratación 
Secretaria de Suministros y Servicios 
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