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CONTRATO No. 4600105143 DE 2025

PERIODO DE VERIFICACION: 1 de junio hasta 30 de junio de 2026
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 24/07/2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: CIVILEC S.A.S.

NIT: 890.941.557-7

REPRESENTANTE

LEGAL- MARTIN E. JARAMILLO R.

CEDULA DEL

REPRESENTANTE 70.547.721

LEGAL:
REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION

OBJETO: DE PARTES ELECTRONICAS PARA EL SOFTWARE Y

HARDWARE DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACCION DE MEDELLIN.

VALOR INICIAL:

SIETE MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L ($7.002.492.500) IVA
INCLUIDO.

DURACION INICIAL:

760 dias calendario.

FECHA DE INICIO:

26/06/2025

FECHA DE
TERMINACION:

25/07/2027
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucién del contrato 4600105143 de
2025 se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato de la referencia, con
fundamento en la Ley 80 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley 1150 de
julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto 1082
de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm, Decreto
Municipal 835 de octubre de 2021 ,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED 0835 2021.htm, vy
demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de junio de 2026, el equipo técnico de CIVILEC S.A.S. ejecutd actividades
correspondientes a las obligaciones técnicas establecidas en el marco del Contrato No.
4600105143 de 2025, cuyo objeto contempla:

. El suministro de controladores locales marca SWARCO - PEEK TRAFFIC y sus
elementos de repuesto.

. El mantenimiento correctivo y preventivo del hardware y software de los equipos
instalados en via.

. La operacién y soporte técnico del sistema central de gestion de trafico RMS (Remote
Management System).

. La programacion y reprogramacion de los controladores locales que integran la red
semafdrica de la ciudad.

Las actividades desarrolladas se enfocaron principalmente en:
. La atencién oportuna de las novedades técnicas reportadas por el equipo de la
Secretaria de Movilidad, el Sistema RMS, la ciudadania y el grupo de coordinacién operativa.

. La ejecucion de mantenimiento preventivo diario a los equipos de control de trafico
instalados en via, incluyendo limpieza, ajuste de elementos, impermeabilizacion de gabinetes
y sellado de ductos.
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. La intervencion técnica para la correccion de fallas de comunicacion, sincronizacion de

relojes y ajustes operativos en intersecciones actuadas.

. El acompafiamiento y coordinacion con operadores de terceros para la atencion de
dafnos en la red de comunicaciones de fibra Optica asociada al sistema de semaforizacion.

. La reprogramacion de planes de trafico solicitada por la unidad de prospectiva de la
Secretaria de Movilidad, la cual incluyé simulacion, validacion y carga de nuevos parametros
en los controladores SWARCO — PEEK TRAFFIC.

Las actividades aqui reportadas se encuentran debidamente documentadas mediante
registros técnicos, bitacoras, formatos de seguimiento diario, reportes fotograficos y
evidencias de campo, los cuales se anexan al presente informe.

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este contrato, en
el marco del Plan de Desarrollo:

El mantenimiento y la adquisicion de los equipos de control ha sido parte del apoyo para el
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accion.

Evaluacion correspondiente al mes de: junio de 2026

- . Cadigo
Nombre del Codigo Nombre Unidad Indicador Meta A_vaqce L.
CodSAP proyecto Valor Valor de Producto 2026 | Junio Observacion
Estadistico | Estadistico |medida MGAWEB/SUIEP 2026
Se garantiza el
Mantenimiento mantenimiento
y de 710
240017 | modernizacion | MV73AA 'm”g%fzg;d“ra Imggﬁi 240900300 | 704 | 710 'S“;‘;r;focrf:;gzz
de lared ) .
- en el Distrito
semaférica :
Especial de
Medellin.

Durante el periodo no se instalacion nuevas intersecciones. Se mantiene el indicador en 710
intersecciones.

Nombre del Proyecto POAI 2025: Mantenimiento y modernizacion de la red semaforica BPIN
2024050010198.
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El valor estadistico corresponde al mantenimiento de 704 cruces semaforizados. La unidad de
medida debe ser niumero, a pesar de que el catdlogo del DNP indique metros lineales.

Plan de Desarrollo asociadas al proyecto:

El proyecto esta asociado a la Formulacion del plan de desarrollo 2024-2027, Medellin Te
Quiere, en el pilar 4. Creemos en la infraestructura para el desarrollo, Componente,
Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible.

Nombre o
codigo indicador . Cédigo o . .
CodSA g Nombre del Unidad Indicador Descripcién | Met | Logr |juni Observacion
P 2025- Cadigo BPIN proyecto Valgr . pr}oducto de Producto del valor a o] o] de avance
2025 Estadistic | catalogo del ; e h A
2027 2025-2027 medida | MGAWEB/PII estadistico | 2026 | 2025 | 2026 obligatoria
0 SAP DNP (valor p
estadistico)
Consiste en
modernizar
las
interseccione
s semaféricas Durante el
Mantenimient del Distrito, mes de junio
oy Seméforos , instalando se
240017 | 202409001019 | odernizacic | MV17AB | modernizado | MM | 240900303 | controladores | 38 | 20 | 9 | Modernizaron
ndelared s con 8 (ocho)
semafdrica tecnologia de interseccione
vanguardia S
que permitan
regular mejor
el tréfico de la
ciudad.

Durante el mes de marzo se moderniz6 la interseccion de la carrea 43 x calle 33.
Durante el mes de junio se modernizaron las siguientes intersecciones:
e Carrera 57 x calle 50
Carrera 57 x calle 48
Carrera 55 x calle 30A
Carrera 65 x calle 30A
Carrera 66B x calle 30A
Carrera 70 calle 30A
Carrera 76 x calle 30A
Carrera 77/78 x calle 30A

Reporte Retenciones por Contrato (Acumulado):

| Descripcién Indicador | Valor Retencién
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Descripcién Indicador Valor Retencién
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $61.929.233
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor | $ 61.929.233
Estampilla Pro Cultura de Medellin 0,5% $ 15.482.309
Estampilla Universidad de Antioguia $ 30.964.617
Ret.renta servicios grales. 4% $ 123.858.466
Retencién ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023 $ 5.575.000
Retencién IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 88.249.157
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 40.254.003
Total general $ 428.242.018

1.1 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTROLADORES LOCALES MARCA SWARCO
— PEEK TRAFFIC

Durante el periodo reportado, se suministraron equipos de control y elementos electrénicos
necesarios para el mantenimiento y correcto funcionamiento de los controladores semafoéricos
marca SWARCO — PEEK TRAFFIC.

1.2 REPROGRAMACIONES

Durante este periodo, se atendieron la totalidad de las solicitudes de reprogramacién enviadas
por el equipo técnico de planeacion semaforica de la Secretaria de Movilidad.

Cada intervencion fue gestionada por el personal profesional designado por CIVILEC S.A.S.,
siguiendo el siguiente procedimiento técnico:

1. Recepcidn y validacion de la solicitud formal por parte del equipo de planeamiento.

2. Simulacién de los cambios requeridos en entorno especializado para evaluar su viabilidad
operativa.

3. Verificacidn funcional de la configuracién ajustada, en laboratorio o por software.

4. Carga definitiva de los pardmetros en las tarjetas de control de los equipos marca
SWARCO — PEEK TRAFFIC.

5. Registro técnico en bitacora y verificacion en sitio del comportamiento de la interseccion.
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En total se realizaron 33 reprogramaciones, los controladores locales que se intervinieron
fueron los siguientes:

e 5202S e 43A36 o 784444A
e 735051 e 67A49B50 e 7580

o 0244 e 6549B e 705153

e 6544 o 7544 e 734344

e 43A6AS e 4837 e 7444

e 6555 e 7450 e 6550

e 8444 e 6547D48 e 7043

e 9044 e 79AA44 e 704444A
e 6650 e 573637 e 64B50

e 6551 e 7050 e 6543

o 6444 e 6559A e 68A44

1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Durante este mes, el contratista realiz6 las labores de mantenimiento especializado descritas
en el siguiente cuadro:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE ESPECIALIZADO A
CONTROLADOERS INSTALADOS
MARCA SWARCO PEEK TRAFFIC

Servicio de mantenimiento del hardware y
software de los equipos marca SWARCO PEEK
TRAFFIC instalados en via (controladores
locales). Se incluye el soporte para la operacién DIA 30 $ 2.965.499
de los elementos que facilitan la operatividad de
los controladores locales y la red de banda ancha
de comunicaciones.

UN CANTIDAD VALOR UNITARIO

Servicio de mantenimiento del software RMS

marca Swarco Peek Traffic DIA 30 $513.911

Programacion de controladores local referencias

EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow Node DIA 33 $506.538
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1.4 RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS

En resumen, las cantidades ejecutadas en el mes de junio de 2026 fueron las siguientes:

ftem

CONTRACTUAL ACTA 12
DESCRIPCION CANTIDADES INICIALES
un. Vr. Unitario

CANTIDAD

REPUESTOS CONTROLADORES SWARCO
PEEK TRAFFIC

Suministro de controlador local de semaforos
para el control de ocho (8) grupos de sefales.
Incluye una (1) tarjeta de entrada para
detectores y una (1) tarjeta de entrada para un. $  81.628.514 5
pulsadores, compatible con la plataforma de
gestién del centro de control de la central de
semaforos de la SMM. Incluye gabinete

Suministro de controlador local de seméforos
para el control de ocho (8) grupos de sefales.
Incluye una (1) tarjeta de entrada para
detectores y una (1) tarjeta de entrada para un. $  79.328.514 0
pulsadores, compatible con la plataforma de
gestién del centro de control de la central de
seméforos de la SMM. No incluye gabinete.

Suministro de tarjeta de control, unidad central
del procesador, para controladores locales de un. $  11.075.422 0
semaforos

Suministro de tarjeta de potencia, control y
monitoreo de lamparas, para controladores un. $ 9.305.376 2
locales de seméforos

Suministro de tarjeta de MDU para controlador

L . un. $ 7.650.000 0
semaférico

Suministro de Rack para controlador

L . . 16.400.
semaforico, incluye back plane. un $ 6.400.000 0

Suministro de tarjeta EC-1 ARM para adaptar
controladores referencia EC-1 a funcionalidad un. $ 5.476.766 0
EC-2

Suministro de cables para conexién de tarjetas
de potencia, control y monitoreo de lamparas, un. $ 731.666 2
para controladores locales de seméforos
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CONTRACTUAL ACTA 12
item DESCRIPCION CANTIDADES INICIALES
— CANTIDAD
un. Vr. Unitario
Suministro de cables y conectores para tarjetas
9 de pulsadores y/o detectores, para un. $ 731.808 0
controladores locales de seméforos
Suministro de panel de extensién para tarjetas
10 de potencia, control y monitoreo de lamparas un. $ 2.320.126 2
para controladores locales de semaforos
Suministro de fuente de alimentacion de 24 V
11 DC para tarjetas de controladores locales de un. $ 2.162.536 0
semaforos
Suministro de transistor Mosfet canal N Ref.
12 07N60C3 un. $ 15.000 0
Suministro de circuito integrado PWM Ref.
13 1200D4 encapsulado SOIC 8 un. $ 15.000 0
Suministro de circuito integrado PWM Ref.
14 UC3842AN encapsulado PDIP 8 un. $ 9-500 0
Suministro de transistor Mosfet Canal N Ref.
15 IRF840 un. $ 9.000 0
Suministro de relevo de ocho terminales
16 planas, dos contactos Normally Open. Bobina un. $ 24.000 0
de 24vdc. Contactos de 250VAC 16A
Suministro de relevo de arranque de seis
terminales planas, dos contactos Normally
17 Open. Bobina 24VDC. Contactos de 250 VAC a un. $ 24.000 0
16A
Suministro de fusible radial miniatura 3.15
18 A 250V un. $ 1.980 0
19 Suministro circuito de intermitencia un. $ 300.000 0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE ESPECIALIZADO A
CONTROLADOERS INSTALADOS MARCA
SWARCO PEEK TRAFFIC
Servicio de mantenimiento del hardware y
software de los equipos marca SWARCO PEEK
TRAFFIC instalados en via (controladores
20 locales). Se incluye el soporte para la operacién Dia $ 2.965.513 30
de los elementos que facilitan la operatividad
de los controladores locales y la red de banda
ancha de comunicaciones.
21 Servicio de mantemmlentp del software RMS Dia $ 514.085 30
marca Swarco Peek Traffic
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CONTRACTUAL ACTA 12
item DESCRIPCION CANTIDADES INICIALES
— CANTIDAD
un. Vr. Unitario
Programacion de controladores local
22 referencias EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow un. $ 506.610 33
Node
Diagnéstico y reparacion de tarjeta de control
28 |Ec1o0ECD un. $ 410.000 0
Diagnéstico y reparacion de tarjeta de potencia
24 EC-1 0 EC-2 un. $ 410.000 0

Diagndstico y reparacion de fuente de

25 alimentacién EC-1 o EC-2

un. $ 410.000 0

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PUBLICA
INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto Reglamentario
0310 de 2022, por medio del cual se establecen los lineamientos de compra publica
innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia
e Innovacion de Medellin y su conglomerado, una vez analizada la pertinencia de que trata el
articulo 8 del citado Acuerdo y revisados los criterios planteados en los modelos de compra
publica de los anexos No. 3, No. 4 y No.5 del Decreto Reglamentario 0310 de 2022, se
concluye que al presente contrato no le son aplicables los lineamientos de compra publica
innovadora, sostenible y socialmente responsable, considerando que para el criterio de
sostenibilidad los elementos adquiridos su ciclo de vida es muy volatil e indefinido debido a las
condiciones al aire libre y eléctricas a las que se encuentran sometidos dichos elementos.

En cuanto al criterio para la promocion de innovacion, los elementos adquiridos todavia son
dispositivos que tienen varios afios de vida y no son en este momento objeto de realizar
alguna investigacion para su mejora.

Y por ultimo bajo el criterio socialmente responsable dicha contratacibn no genera empleo
local ni promueve igualdad de oportunidades para poblacion en condicion, situacion o posicion
de vulnerabilidad social, como las personas en condiciébn de discapacidad, la poblacion
LGTBIQ+, afrodescendiente, indigena, victimas del conflicto armado, personas pospenadas,
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migrantes, jovenes, mujeres victimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar,
poblacion campesina y personas mayores, razon por la cual no se incluiran requisitos
habilitantes, obligaciones y/o clausulas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:
El contratista cuenta con personal calificado, destinado para la administracion del contrato y
para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y

correctivo de los elementos instalados en via y del software central RMS.

En el siguiente cuadro, se relaciona el equipo de trabajo que hace parte del contrato y su lista
de chequeo de seguridad social consecutiva en lo corrido del contrato:

PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE

coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o "\NILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
LUIS

JULIO 2025 | FELIPE 71.777.277 7980829469 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
VAN DE

JULI0 2025 | JESUS 71.645.733 7980829469 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
GARCIA
JOSE

JULI0 2025 | IGNACIO 71.753.008 7980829469 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
JIMENEZ
RODRIGO

ULIO02025 | {iepeaa 71.681.533 7980829469 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400

JULIO 2025 %%%JESE 1.017.243.048 | 7980829469 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400

JULIO 2025 'GS:F'QSI,A 71.702.094 7980829469 | 344.300 | 86.100 | 93.700 86.100
WILSON

JULIO 2025 | FERNANDO 75.102.799 7980829469 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO

PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE

coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o "ANj LA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL

AGOSTO 2025 tE'LSlPE 71.777.277 7984738468 | 1.475.000 | 347.100 | 314.500 347.100
LOPEZ

AGOSTO 2025 71.645.733 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
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IVAN DE
JESUS
GARCIA
AGOSTO 2025 iJC?I\SIAECIO 71.753.008 7984738468 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
AGOSTO 2025 | RODRIGO 71.681.533 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
AGOSTO 2025 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
ZAPATA
AGOSTO 2025 | ISAIAS 71.702.004 | 7984738468 | 336.700 | 84200 | 91.600 84.200
GARCIA
AGOSTO 2025 | WILSON 75.102.799 7984738468 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
FERNANDO -102. : : : :
GIRALDO
PERIODO — | NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
SEPTIEMBRE | LUIS
s L 71777277 | 7988562046 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
SEPTIEMBRE | IVAN DE
i JESUS 71645733 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
SEPTIEMBRE | JOSE
s o elo 71.753.008 | 7988562046 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JIMENEZ
SEP;'OEZ“QBRE RODRIGO 71.681.533 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
SEPTIEMBRE | ;AN JOSE | 1.017.243.048 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025
ZAPATA
SEP;'OEZ'\QBRE ISAIAS 71.702.004 | 7988562046 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
GARCIA
SEP;'OEZ'\QBRE WILSON 75.102.799 7988562046 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
FERNANDO
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| GIRALDO | |
PERIODO . NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
OCTUBRE | LUIS
e . 71.777.277 7992584240 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
OCTUBRE IVAN DE
o e 71.645.733 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
OCTUBRE | JOSE
o ONACIO 71.753.008 7992584240 | 689.500 | 172.400 | 118.800 172.400
JIMENEZ
OCZT(;JZE;RE RODRIGO 71.681.533 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
OCTUBRE | jUANJOSE | 1.017.243.048 | 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025
ZAPATA
OCTUBRE | |spias 71.702.094 7992584240 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
OCTUBRE | WILSON
o D ANDO 75.102.799 7992584240 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o "ANj LA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
NOVIEMBRE | LUIS
o LS 71.777.277 7996596723 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
IVAN DE
NoviEmBRE | IO 71.645.733 7996596723 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025 GARCIA
NOVIEMBRE | JOSE
e orclo 71.753.008 7996596723 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
NOVIEMBRE
oo RODRIGO 71.681.533 7996596723 | 818.000 | 204.600 | 147.400 204.600
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HERRERA
NOVIEMBRE | ;AN JOSE | 1.017.243.048 | 7996596723 | 753.700 | 188.500 | 161.200 188.500
2025
ZAPATA
NOVIEMBRE | |sajas 71.702.094 7996596723 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
NOVIEMBRE | WILSON
o b0 75.102.799 7996596723 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO ) NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
DICIEMBRE | LUIS
o LS 71.777.277 6000523267 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
DICIEMBRE | IVAN DE
o e 71.645.733 6000523267 | 689.600 | 172.500 | 31.300 172.500
GARCIA
DICIEMBRE | JOSE
oo orclo 71.753.008 6000523267 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
D'C'Z%'\Z"ERE RODRIGO 71.681.533 6000523267 | 753.700 | 188.500 | 180.000 188.500
HERRERA
DICIEMBRE | ;AN JOSE | 1.017.243.048 | 6000523267 | 753.800 | 188.500 | 161.200 188.500
2025
ZAPATA
DICIEMBRE | cpias 71.702.094 6000523267 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
DICIEMBRE | WILSON
o P NDO 75.102.799 6000523267 | 864.600 | 216.200 | 19.800 216.200
GIRALDO
PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o "ANj LA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
ENERO 2026 'EE:_S'PE 71.777.277 6004662989 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
ENERO 2026 | IVAN DE 71.645.733 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JESUS
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GARCIA
ENERO 2026 iJC?I\SIAECIO 71.753.008 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
ENERO 2026 | RODRIGO 71681533 | 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA
ENERO 2026 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
ZAPATA
ENERO 2026 | ISAIAS 71.702.004 | 6004662989 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
GARCIA
ENERO 2026 | WILSON 75.102.799 6004662989 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO — | NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o " NILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
FEBRERO | LUIS
o FELIPE 71777277 | 6008686106 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
FEBRERO | IVAN DE
e JESUS 71645733 | 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA
FEBRERO JOSE
e o 71.753.008 | 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
FEEEZ%RO RODRIGO 71.681.533 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA
FEBRERO | ;UANJOSE | 1.017.243.048 | 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
2026
ZAPATA
FEBRERO | |5ajas 71.702.094 6008686106 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
2026 >
GARCIA
FEBRERO | WILSON
e Do | 75102799 | 6008686106 | 942700 | 235700 | 30.800 235.700
GIRALDO
PERIODO — | NOUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o sANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
MARZO 2026 71.777.277 | 6013423830 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
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LUIS
FELIPE
LOPEZ
IVAN DE

MARZO 2026 | L2 71.645.733 6013423830 0 223.000 | 242.500 223.000
GARCIA

MARZO 2026 fgﬁfa o 71.753.008 6013423830 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ

MARZO 2026 | RODRIGO 71.681.533 6013423830 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA

MARZO 2026 | JUANJOSE | 1.017.243.048 | 6013423830 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
ZAPATA

MARZO 2026 | ISAIAS 71.702.094 6013423830 | 367.200 | 91.900 | 79.900 91.900
GARCIA

MARZO 2026 | WILSON 75.102.799 6013423830 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO

PERIODO ) NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE

coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL

ABRIL 2026 tLEJEPE 71.777.277 6017582291 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ

ABRIL 2026 'JVE‘;'\['JSDE 71.645.733 6017582291 0 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA

ABRIL 2026 fgﬁfao 71.753.008 6017582291 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ

ABRIL 2026 | RODRIGO 71.681.533 6017582291 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA

ABRIL 2026 | JUANJOSE | 1.017.243.048 | 6017582291 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
ZAPATA

ABRIL 2026 | ISAIAS 71.702.094 6017582291 | 367.200 | 91.900 | 69.900 91.900
GARCIA

ABRIL2026 |\ <o 75.102.799 6017582291 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
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FERNANDO
GIRALDO
PERIODO | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
MAYO 2026 IEEEPE 71.777.277 6021548871 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
IVAN DE
MAYO 2026 | VA O 71645733 | 6021548871 0 205500 | 223.500 205.500
GARCIA
MAYO 2026 i]GOI\SIAECI o 71.753.008 6021548871 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
MAYO 2026 | RODRIGO 71681533 | 6021548871 | 821.800 | 205.500 | 148.500 205.500
HERRERA
MAYO 2026 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 6021548871 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
ZAPATA
MAYO 2026 | ISAIAS 71.702.004 | 6021548871 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
GARCIA
MAYO 2026 | WILSON 75.102.799 6021548871 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO — | NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
JUNIO 2026 IIEE:_SIPE 71.777.277 6025540621 | 1.608.100 | 378.400 | 370.300 378.400
LOPEZ
IVAN DE
Junio 2026 | JAN 71645733 | 6025540621 0 188.000 | 143.100 188.000
GARCIA
JUNIO 2026 i]C?I\SIAECIO 71.753.008 | 6025540621 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
JIMENEZ
JUNIO 2026 | RODRIGO 71681533 | 6025540621 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
HERRERA
JUNIO2026 | |\ oce | LO17.243048 | 6025540621 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
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ZAPATA
JUNIO 2026 ISAIAS 71.702.094 6025540621 | 367.100 91.800 99.800 91.800
GARCIA
JUNIO 2026 WILSON 75.102.799 6025540621 | 942.700 235.700 30.800 235.700
FERNANDO ' ' ' ' ' ’
GIRALDO

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se tiene la
siguiente certificacion del revisor fiscal de la empresa Civilec S.A.S..:

Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del | Relaciéon de los datos de quien firma el documento
Documento pago realizado al Sistema de Seguridad (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante
Social Integral Legal)
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/07/2025 'i";ss‘t’ae 3?11//877 /’228225 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/08/2025 Desde Do 02 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/09/2025 e e Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/10/2025 [F)'ZSS?: 3?11//118//228225 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/11/2025 E'ZSS?: 53/1111//2282255 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/12/2025 azss(tjae ?(311//1122//2282255 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/01/2026 Eéé?ae gi//gb/ZZ(())ZZg Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
28/02/2026 D e Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/03/2026 Desde DL Ds 2000 Revisora Fiscal
TP-212976-T
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Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del | Relaciéon de los datos de quien firma el documento
D pago realizado al Sistema de Seguridad (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante
ocumento .
Social Integral Legal)
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/04/2026 D 0 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/05/2026 RNy ylvoucie Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/06/2026 azss?ae gé//gg//zzgzzg Revisora Fiscal
TP-212976-T

Relacion de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervision

Mediante comunicacion del 27 de febrero de 2026 de la Subsecretaria de Ejecucion de la

Contratacion,

Se realiz6 modificacion de Designacion Especializada al Contrato No.
4600105143 de 2025. El profesional Guillermo Gutiérrez Parra es sustituido como supervisor
suplente por el profesional Jorge Alberto Ramirez Giraldo.

Evaluacion al contratista, incluidos los criterios de calificacion, el total de la misma y las
observaciones a que haya lugar.
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Numero de Contrato
Objeto del Contrato
Numero Evaluacion
Periodo Evaluado

Evaluacion del Contratista

4600105143

Realizar el soporte, mantenimiento y adquisicidn de partes electronicas para el software y hardware
12

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

Componentes Criterios e Peso ICalificacion  P%Pond De Calif
especifico

ADMINISTRATIVO  |[CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 5,00 4,00
SALUD EN EL TRABAJO

ADMINISTRATIVO  |[CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO 4 5,00 4,00
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO  |[CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 5,00 4,00
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO  |JOPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 5,00 4,00
PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
IVIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

IADMINISTRATIVO  JOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 5,00 4,00
DOCUMENTOS

FINANCIERO Y GESTIQN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 5,00 12,00

CONTABLE GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO Y DPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 5,00 8,00

CONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION

UURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 5,00 7,00

UURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZAGION DE LAS | 3 5,00 3,00
GARANTIAS

TECNICO CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 5,00 40,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)

TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 5,00 10,00
LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente % Ponderacion e Calificacion % Calificacion Acumulada

ADMINISTRATIVO 20 20,00 19,97

FINANCIERO Y CONTABLE 20 20,00 20,00

UURIDICO 10 10,00 10,00

TECNICO 50 50,00 4992

P Calificacion Total 100,00 |

P Total Calificacion acumulado | 99,89 |

El contratista ha ajustado el cargue de la informacién de facturas en SECOP, pues
deben coincidir los decimales de cada una.
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El contratista realiz6 5 facturas, con decimales en pesos de la siguiente manera:

PO T®

FE209 por valor de 171.021.079,63
FE210 por valor de 918.969.348,93
FE211 por valor de 456.878.501,19
FE212 por valor de 822.184.883,88
FE213 por valor de 126.626.040,75

Estas facturas suman: 2.495.679.854,38

Al momento de cargar estas facturas al SECOP, omiti6é algunos valores decimales, de la
siguiente manera:

®op o

La diferencia radica en los decimales de las facturas, las cuales suman 3,19.

SECOP de FE209 por valor de 171.021.079 (0,63 de diferencia)
SECOP de FE210 por valor de 918.969.348 (0,93 de diferencia)
SECOP de FE211 por valor de 456.878.501,19

SECOP de FE212 por valor de 822.184.883 (0,88 de diferencia)
SECOP de FE213 por valor de 126.626.040 (0,75 de diferencia)

e EIl contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o la Secretaria de
Evaluacion y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacion de la Imputacion del gasto:

Centro Posicién Solicitud :

Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP de Pedido Registro Presupuestal
110021025 | 74300000 | 2320202005 240017 |4000121115| 9015658 4700056276
110021026 | 74300000 | 2320202005 240017 | 4100001055 | 9015873 4700056683
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Relacion de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual asi:

Przzseug ;itégtal Faﬁ?u.ra Cor::tzcl;ri]l?zggién ggt.istzc::I(t:)i%r? Vel Fesiinet
4700056276 | FE209 20/08/2025 5000769427 $171.021.080
4700056276 FE210 10/09/2025 5000771943 $918.969.348
4700056276 | FE211 16/10/2025 5000776174 $456.878.501
4700056276 FE212 14/11/2025 5000779367 $822.184.884
4700056276 FE213 10/12/2025 5000784673 $126.626.041
4700056683 | FE220 23/02/2026 5000790244 $129.560.977
4700056683 FE221 21/02/2026 5000790245 $128.958.197
4700056683 | FE222 04/03/2026 5000791392 $229.920.106
4700056276 FE223 16/04/2026 5000794468 $139.205.461
4700056683 | FE227 12/06/2026 5000799662 $133.780.439

e Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:

Contrato

Registro
Presupuestal
(Pedido)

Grupo
de
compras

Denominac
ion Grupo
de
Compras

Proyect
0

Nombre
Proyecto

Valor
proyecto por
pedido

Valor
Facturado por
proyecto del
pedido

Saldo por
proyecto del
pedido

4600105143

4700056276

206

Movilidad

240017

MANTENIMI
ENTO Y
MODERNIZA
CION DE LA
RED
SEMAFORIC
A
MEDELLIN

$2.650.000.000

$ 2.649.999.999

$1

4600105143

4700056683

206

Movilidad

240017

MANTENIMI
ENTO Y
MODERNIZA
CION DE LA
RED
SEMAFORIC
A
MEDELLIN

$ 2.835.500.000

$1.034.789.354

$1.800.710.646

e Resumen de la ejecucién de los recursos:
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Valor del Contrato

$7.002.492.500

Adiciones

0

Total valor del contrato mas adiciones

$7.002.492.500

Pagos Realizados (Acumulado)

$ 3.684.789.353

Pago autorizado del mes de JUNIO de 2026

$ 659.206.385

30.06.2026

Porcentaje de ejecucion financiera al

52,62%

Porcentaje de ejecucion fisica al 30.06.2026

62,03%

CONTRATO 4600105143 DE 2025 FECHA DE INICIO 26/06/2025 PERIODO ACTA
‘OBIETO: REALIZAR EL SOPORTE, oY APIACIONE N 01/06/2025 -30/06/2025
ADOUISICION DE PARTES ELECTRONICAS PARA EL SOFTWARE ¥ DURACION 760 Dias
ACTA PARCIAL No. 12 HARDWARE DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO DE CIENGIA, VALOR IMIGIAL 3 7.002.452.500 FECHA ACTA 1o7/2026
TECNOLOGIA E INNOVACGION DE MEDELLIN
Alcaicia do Modllin CERE P P
Clascls, Tecnologhe & nnovacién NSTA: QVILECS.AS VALOR CON ADICIONES | 5 7002452500
, % EIECUTADO EN EL g% 3 EIECUTADO ACUMULADD 2,03%
SUPERVISOR: MARIO ALFONSO PEREZ LINARES PERIODO
CONDICIONES CONTRACTUALES PRESENTE ACTA ACUMULADO
Item ipeid Un. | Cant| Valor Unitario \r. Parcial Total Cant \ir. Parcial Cant Vr. Total
CONTROLADORES SEMAFORICOS
Suministro de controlador local de semaforos para el control de 6cho (5] ETUpos de seRales. Induye Una (1) tarjeta de
1 entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, compatible con |3 plataforma de gestidn del centrode | Un | 1,00 [ @1e2m51400 | 5 21620514 408.142 570,00 23,00 1.959.084.336,00
control de |2 central de semaforos de la SMM. incluye gabinete 5,00
Suministro de controlador local de semaforos para el control de ocho (8) grupos de sefiales. Induye na (1) tarjeta de
2 entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, compatible con |3 plataforma de gestion del centrode | un | 100 [ 7832851000 5 79328518 -
control de I3 central de semaforos de I3 ShM. Mo incluye gabinete. -
3 Suministro de tarjeta de control, unidad central dl procesador, pars controladores locales de semiforos un | 100|5 11075421685 11075422 - Z00 22.150843,00
a Suministro de tarjeta de potencia, contral y monitarea de [amparas, para controladores locales de semaforos Un | 100|5 9337600 5 9305376 2,00 15.610.752,00 15,0 138.580.640,00
s Suministro de tarjeta de MDU para controlador semafarico un | 100[5 veseooom]E 7650000 - 200 15.300.000,00
] Suministro de Rack para controlagor semaforico, incluye back piane un | 100]s 16400000005 16.400.000 200 32.500.000,00
7 Suministro de tarjeta EC-1 ARM para adapar referencia EC1 ) un | 100| ¢ sam7eemE| f Sa76766 3,00 43512.120,00
R gﬂn:;::;:decablﬁpam ConexIan de tarjetas G potencia, onirol | monioro O amparas, para contrasdores focales 08 | | oo [ Taseso0 | £ [ oo Ler 3200 1500 A
s Suministro de cables y conectores para tarjetas de pulsadores /o detectores, para controladores locales de semaforos un | 1o0(s 73166600 | 5 731686 - -
10 Suministro de panel de extension para ia, contral y monitoreo de fa paract locales de un | 1005 zamaemo|s 2320426 2640.252,00 11,00 25521396,00
seméforos 200
i} Suministro de fuente de 3l de 2.V DC pars trjetas o k 5 Un | 1005 16253680 | § Z162538 500 10.812.682,00
fE) Suministro de transistor Mosfet canal N Ref_07N60C3 un | 1003 1500000 & 15000 - - -
FE) Suministro d P Ref. 20008 0T un [ 1003 1500000] & 15000 - - - -
12 Suministro de circuito integrado P Ref. UC38424N encapsulado PDIP § un | 1005 9500,00 ] 5 5500 - - . -
15 Suministro de transistor Mosfet Canal N Rl IRFE4D Un | 1005 9.000,00 | = 5.000 - - - -
16 Suministro de relevo de ocho terminales planas, dos contactas . 5obina de 24vdc. Contactos de 250VAC18A | un | 1003 2400000 5 24,000 - - -
Suministro de relevo de arranque de seis terminales planas, dos contactas Normally Open. Bobina 24VDC. Contactos de 250
17 un | 1005 2400000 | 5 24000 -
VAC3 168 - -
18 Suministro de fusible radial miniatura 3.15 A 250V un | 1003 1e80,00] & 1850 - 5 ~
) Suministro circuito de imermitencia un | 1003 30000000 | & 300000 - - -
SERVICIOS DE Y ECIALIZADO DOERS INSTALADO: PEE
TRAFFIC s -1 -
Seniicio de mantenimiento del hardware y software de |os equipos marca SWARCO PEEK TRAFFIC instalados envia
20 (controladores lacales). se incluye &l soporte para |z operacion de los elementos que facilitan 13 operstividad de los pia | 1005 2sesasEss| s 2965498 30,00 88.954.957,00 370,00 1097.234.475,00
L locales yla ancha de icaci
21 Senicio de del software RIS marca Swarco Pesk Trafiic D | 1005 T H sEe 30,00 15.417326,00 370,00 150.147.045,00
F7) Programacion de controladores local referencias EC-1, EC-1 ARM, EC-2 0 Alow Node. un | 1005 50653000 | 5 506,538 33,00 15715.753,00 199,00 100.801.062,00
3 Diagnéstico y regaraci6n de tarjeta de control EC1 0 EC2 un | 1005 400.000,00 | 5 400,000 - - - -
22 Diagnéstica y regaracion de tarjeta de potencia EC1 0 EC.2 un | 1005 400000,00 | £ 300,000 - - B
25 Diagnostico y reparacion de fusnte de ali i6n £C-10 EC-2 un 1005 400.000,00 | & 400.000 - - - -
SUBTOTAL| 5 222.395.014 SUBTOTAL 553.954.845,00 SUBTOTAL ACUMULADO 3.650.416.590,00
VA 13,00% s 22255053 A 19% 105.251.440,00 WA 19% 653.575.152,00
- VALOR TOTAL| s 262.650.067 VALOR TOTAL 658.205.365,00 | VALOR TOTAL ACUMULADO 4.343.995.742,00
/‘76/7{«2/5'-—0-—'(6“ -
/L am ,4 //:-uc 2 L.
Martin Eladio Jaramillo Renddn Mario Alfonso Pérez Linares.

Reprasentants Legal Civile SAS

Suy

pervisor del contrato 4600105143
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4. INFORME JURIDICO:
e Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Pdlizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento —
RCE contratos — Riesgo: suministro de bienes

Amparos
} Cobertura de la Péliza Fecha de
e N° Péliza Tipo de Aprobacion de la Valor Amparado
Aseguradora Amparo G ti
Desde Hasta BlEIE]
Predios,
labores y 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $569.400.000
operaciones
Seguros del | 65-40- Contratistas y
Ectado S.A. 101082447 subcontratistas 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $170.820.000
Vehiculos
propios y no 14/06/2025 14/07/2027 | 19-06-2025 $170.820.000
propios
Pdliza de seguro de cumplimiento entidad estatal
Amparos
} Cobertura de la Pdliza Fecha de
A NEmIEe N° Péliza Mo el Aprobacion de la Valor Amparado
seguradora Amparo G ti
Desde Hasta BEInE
Cumplimiento
del contrato 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $700.249.250
Devolucién del
pago anticipado 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $70.024.925
Calidad y
oomeC i 14/06/2025 14/07/2028 19-06-2025 $700.249.250
uncionamiento
Seguros del 65-44- de los bienes
Estado S.A. 101240063 gj‘r'\'/?gg del 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $700.249.250
Pago de
Salarios,
Prestaciones
Sociales legales 14/06/2025 14/07/2030 19-06-2025 $350.124.625
e
indemnizaciones
laborales
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Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico sefialado en el
contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de:
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS M/L ($ 659.206.385).

Atentamente,

F{’ A Verz L.
MARIO ALFONSO PEREZ LINARES

Supervisor
Revisé
.\/ A _,c,,f__?pa.-c,( s
Jaime Andrés Duque Tamayo
Clara Isabel Bohorquez Ortiz Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Apoyo Juridico Subsecretaria Ejecucion de la Contratacion
Subsecretaria Ejecucion de la Contratacion Secretaria de Suministros y Servicios
Secretaria de Suministros y Servicios
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