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CONTRATO No. 4600105143 DE 2025

PERIODO DE VERIFICACION: 1dejulio hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 14/08/2026

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

CONTRATANTE: INNOVACION DE MEDELLIN - SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: CIVILEC S.A.S.

NIT: 890.941.557-7

REPRESENTANTE

LEGAL- MARTIN E. JARAMILLO R.

CEDULA DEL

REPRESENTANTE 70.547.721

LEGAL:
REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION

OBJETO: DE PARTES ELECTRONICAS PARA EL SOFTWARE Y

HARDWARE DE LA RED SEMAFORICA DEL DISTRITO DE
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACCION DE MEDELLIN.

VALOR INICIAL:

SIETE MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L ($7.002.492.500) IVA
INCLUIDO.

DURACION INICIAL:

760 dias calendario.

FECHA DE INICIO:

26/06/2025

FECHA DE
TERMINACION:

25/07/2027
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucién del contrato 4600105143 de
2025 se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato de la referencia, con
fundamento en la Ley 80 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley 1150 de
julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto 1082
de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm, Decreto
Municipal 835 de octubre de 2021 ,

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED 0835 2021.htm, vy
demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de julio de 2026, el equipo técnico de CIVILEC S.A.S. ejecutdé actividades
correspondientes a las obligaciones técnicas establecidas en el marco del Contrato No.
4600105143 de 2025, cuyo objeto contempla:

. El suministro de controladores locales marca SWARCO - PEEK TRAFFIC y sus
elementos de repuesto.

. El mantenimiento correctivo y preventivo del hardware y software de los equipos
instalados en via.

. La operacién y soporte técnico del sistema central de gestion de trafico RMS (Remote
Management System).

. La programacion y reprogramacion de los controladores locales que integran la red
semafdrica de la ciudad.

Las actividades desarrolladas se enfocaron principalmente en:
. La atencién oportuna de las novedades técnicas reportadas por el equipo de la
Secretaria de Movilidad, el Sistema RMS, la ciudadania y el grupo de coordinacién operativa.

. La ejecucion de mantenimiento preventivo diario a los equipos de control de trafico
instalados en via, incluyendo limpieza, ajuste de elementos, impermeabilizacion de gabinetes
y sellado de ductos.
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. La intervencion técnica para la correccion de fallas de comunicacion, sincronizacion de

relojes y ajustes operativos en intersecciones actuadas.

. El acompafiamiento y coordinacion con operadores de terceros para la atencion de
dafnos en la red de comunicaciones de fibra Optica asociada al sistema de semaforizacion.

. La reprogramacion de planes de trafico solicitada por la unidad de prospectiva de la
Secretaria de Movilidad, la cual incluyé simulacion, validacion y carga de nuevos parametros
en los controladores SWARCO — PEEK TRAFFIC.

Las actividades aqui reportadas se encuentran debidamente documentadas mediante
registros técnicos, bitacoras, formatos de seguimiento diario, reportes fotograficos y
evidencias de campo, los cuales se anexan al presente informe.

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accion del proyecto asociado a este contrato, en
el marco del Plan de Desarrollo:

El mantenimiento y la adquisicion de los equipos de control ha sido parte del apoyo para el
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accion.

Evaluacion correspondiente al mes de: julio de 2026

- . Cadigo
Nombre del Codigo Nombre Unidad Indicador Meta A_vaqce L.
CodSAP proyecto Valor Valor de Producto 2026 | Junio Observacion
Estadistico | Estadistico |medida MGAWEB/SUIEP 2026
Se garantiza el
Mantenimiento mantenimiento
y de 710
240017 | modernizacion | MV73AA 'm”g%fzg;d“ra Imggﬁi 240900300 | 704 | 710 'S“;‘;r;focrf:;gzz
de lared ) .
- en el Distrito
semaférica :
Especial de
Medellin.

Durante el periodo no se instalacion nuevas intersecciones. Se mantiene el indicador en 710
intersecciones.

Nombre del Proyecto POAI 2025: Mantenimiento y modernizacion de la red semaforica BPIN
2024050010198.

Pagina 3 de 24

CentrolAdministrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Cdéd. FO-GECO-006

Version 18

Formato

FO-GECO Informe Parcial de Supervision y/o
Interventoria

Alcaldia de Medellin
———— Disirity de ——————
Clencia, Tecnologla e Innovacidn

El valor estadistico corresponde al mantenimiento de 704 cruces semaforizados. La unidad de

medida debe ser niumero, a pesar de que el catdlogo del DNP indique metros lineales.

Plan de Desarrollo asociadas al proyecto:

El proyecto esta asociado a la Formulacion del plan de desarrollo 2024-2027, Medellin Te
Quiere, en el pilar 4. Creemos en la infraestructura para el desarrollo, Componente,
Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible.

Nombre
Codigo indicador . Cédigo S -
ngzséP Codigo BPIN rNOOZCE;ez%EZIS_ Valor producto Unéiad Indicador Dzse?r\;gﬁ)'?n Meta | Logro | julio Oclia:t:rvvaa;c‘lzn
2007 | 2025 Py ey Estadistico | catélogodel | “* | Producto estadiatico | 2026 | 2025 | 2026 | 5 FHENCE
SAP DNP (valor MGAWEB/PIIP 9
estadistico)
Consiste en
modernizar las
intersecciones
semaforicas
Mantenimiento del Distrito, Durantg e_I
h mes de julio
Y Semaéaforos instalando se
240017 | 2024050010198 | modernizacion MV17AB ) NUmero 240900303 controladores 38 29 10 Ny
modernizados . Moderniz6 1
de lared con tecnologia (una)
semaférica de vanguardia

que permitan

regular mejor

el tréfico de la
ciudad.

interseccién

Durante el mes de marzo se modernizé la interseccion de la carrera 43 x calle 33.

Durante el mes de junio se modernizaron las siguientes intersecciones:

Carrera 57 x calle 50
Carrera 57 x calle 48

Carrera 55 x calle 30A
Carrera 65 x calle 30A
Carrera 66B x calle 30A

Carrera 70 calle 30A

Carrera 76 x calle 30A

Carrera 77/78 x calle 30A
Durante el mes de julio se modernizé la interseccion de la carrera 46 x calle 49, cambiando el
controlador SICE por un controlador EC-2 marca PEEK TRAFFIC.

Reporte Retenciones por Contrato (Acumulado):

Descripcién Indicador

| Valor Retencién
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Descripcién Indicador Valor Retencién

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 $ 73.008.332
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto Mayor | $ 73.008.332
Estampilla Pro Cultura de Medellin 0,5% $ 18.252.084
Estampilla Universidad de Antioguia $ 36.504.166
Ret.renta servicios grales. 4% $ 146.016.664

Retencion ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023 $ 6.572.000
Retencion IVA 15% Ley. 1607 de 2012 $ 104.036.873
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 47.455.417
Total general $ 504.853.868

1.1 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTROLADORES LOCALES MARCA SWARCO
— PEEK TRAFFIC

Durante el periodo reportado no se suministraron equipos de control o elementos electronicos.

1.2 REPROGRAMACIONES

Durante este periodo, se atendieron la totalidad de las solicitudes de reprogramacién enviadas
por el equipo técnico de planeacion semaforica de la Secretaria de Movilidad.

Cada intervencién fue gestionada por el personal profesional designado por CIVILEC S.A.S.,
siguiendo el siguiente procedimiento técnico:

1. Recepcidn y validacion de la solicitud formal por parte del equipo de planeamiento.

2. Simulacién de los cambios requeridos en entorno especializado para evaluar su viabilidad
operativa.

3. Verificacidn funcional de la configuracién ajustada, en laboratorio o por software.

4. Carga definitiva de los pardmetros en las tarjetas de control de los equipos marca
SWARCO - PEEK TRAFFIC.

5. Registro técnico en bitacora y verificacion en sitio del comportamiento de la interseccion.
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En total se realizaron 8 reprogramaciones, los controladores locales que se intervinieron
fueron los siguientes:

e 5246 e 745560 e 5330
e 4819A e 4649 e 4657
e 5346 e 4056

1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Durante este mes, el contratista realizé las labores de mantenimiento especializado descritas
en el siguiente cuadro:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE ESPECIALIZADO A
CONTROLADOERS INSTALADOS
MARCA SWARCO PEEK TRAFFIC

Servicio de mantenimiento del hardware y
software de los equipos marca SWARCO PEEK
TRAFFIC instalados en via (controladores
locales). Se incluye el soporte para la operacién DIA 31 $ 2.965.499
de los elementos que facilitan la operatividad de
los controladores locales y la red de banda ancha
de comunicaciones.

UN CANTIDAD VALOR UNITARIO

Servicio de mantenimiento del software RMS

marca Swarco Peek Traffic DIA 31 $513.911

Programacion de controladores local referencias

EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow Node DIA 8 $506.538

1.4 RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS

En resumen, las cantidades ejecutadas en el mes de julio de 2026 fueron las siguientes:

. . CONTRACTUAL ACTA 13
ltem DESCRIPCION
CANTIDADES INICIALES CANTIDAD
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un. Vr. Unitario

REPUESTOS CONTROLADORES SWARCO
PEEK TRAFFIC

Suministro de controlador local de seméforos
para el control de ocho (8) grupos de sefales.
Incluye una (1) tarjeta de entrada para
detectores y una (1) tarjeta de entrada para un. $ 81628514 0
pulsadores, compatible con la plataforma de
gestion del centro de control de la central de
seméaforos de la SMM. Incluye gabinete

Suministro de controlador local de seméforos
para el control de ocho (8) grupos de sefales.
Incluye una (1) tarjeta de entrada para
detectores y una (1) tarjeta de entrada para un. $  79.328.514 0
pulsadores, compatible con la plataforma de
gestién del centro de control de la central de
seméforos de la SMM. No incluye gabinete.

Suministro de tarjeta de control, unidad central
del procesador, para controladores locales de un. $  11.075.422 0
semaforos

Suministro de tarjeta de potencia, control y
monitoreo de lamparas, para controladores un. $ 9.305.376 0
locales de seméforos

Suministro de tarjeta de MDU para controlador

L . un. $ 7.650.000 0
semaférico

Suministro de Rack para controlador

L . . 16.400.
semaforico, incluye back plane. un $ 6.400.000 0

Suministro de tarjeta EC-1 ARM para adaptar
controladores referencia EC-1 a funcionalidad un. $ 5.476.766 0
EC-2

Suministro de cables para conexién de tarjetas
de potencia, control y monitoreo de ldmparas, un. $ 731.666 0
para controladores locales de seméforos

Suministro de cables y conectores para tarjetas
de pulsadores y/o detectores, para un. $ 731.808 0
controladores locales de seméforos

10

Suministro de panel de extension para tarjetas
de potencia, control y monitoreo de lamparas un. $ 2.320.126 0
para controladores locales de seméforos

11

Suministro de fuente de alimentacién de 24 V
DC para tarjetas de controladores locales de un. $ 2.162.536 0
semaforos
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CONTRACTUAL ACTA 13
item DESCRIPCION CANTIDADES INICIALES
— CANTIDAD
un. Vr. Unitario
Suministro de transistor Mosfet canal N Ref.
12 07N60C3 un. $ 15.000 0
Suministro de circuito integrado PWM Ref.
13 120004 encapsulado SOIC 8 un. $ 15.000 0
Suministro de circuito integrado PWM Ref.
14 UC3842AN encapsulado PDIP 8 un. $ 9.500 0
Suministro de transistor Mosfet Canal N Ref.
15 IRF840 un. $ 9.000 0
Suministro de relevo de ocho terminales
16 planas, dos contactos Normally Open. Bobina un. $ 24.000 0
de 24vdc. Contactos de 250VAC 16A
Suministro de relevo de arranque de seis
terminales planas, dos contactos Normally
17 Open. Bobina 24VDC. Contactos de 250 VAC a un. $ 24.000 0
16A
Suministro de fusible radial miniatura 3.15
18 A 250V un. $ 1.980 0
19 Suministro circuito de intermitencia un. $ 300.000 0
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE ESPECIALIZADO A
CONTROLADOERS INSTALADOS MARCA
SWARCO PEEK TRAFFIC
Servicio de mantenimiento del hardware y
software de los equipos marca SWARCO PEEK
TRAFFIC instalados en via (controladores
20 locales). Se incluye el soporte para la operacién Dia $ 2.965.513 31
de los elementos que facilitan la operatividad
de los controladores locales y la red de banda
ancha de comunicaciones.
21 Servicio de mantemmlentp del software RMS Dia $ 514.085 31
marca Swarco Peek Traffic
Programacion de controladores local
22 referencias EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow un. $ 506.610 8
Node
Diagnéstico y reparacion de tarjeta de control
23 EC-1 0 EC-2 un. $ 410.000 0
Diagnéstico y reparacion de tarjeta de potencia
24 EC-1 0 EC-2 un. $ 410.000 0
Diagnostico y reparacion de fuente de
25 alimentacion EC-1 o EC-2 un. $ 410.000 0
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PUBLICA
INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 016 de 2020 y su Decreto Reglamentario
0310 de 2022, por medio del cual se establecen los lineamientos de compra publica
innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnologia
e Innovaciéon de Medellin y su conglomerado, una vez analizada la pertinencia de que trata el
articulo 8 del citado Acuerdo y revisados los criterios planteados en los modelos de compra
publica de los anexos No. 3, No. 4 y No.5 del Decreto Reglamentario 0310 de 2022, se
concluye que al presente contrato no le son aplicables los lineamientos de compra publica
innovadora, sostenible y socialmente responsable, considerando que para el criterio de
sostenibilidad los elementos adquiridos su ciclo de vida es muy volatil e indefinido debido a las
condiciones al aire libre y eléctricas a las que se encuentran sometidos dichos elementos.

En cuanto al criterio para la promocion de innovacion, los elementos adquiridos todavia son
dispositivos que tienen varios afios de vida y no son en este momento objeto de realizar
alguna investigacion para su mejora.

Y por ultimo bajo el criterio socialmente responsable dicha contrataciébn no genera empleo
local ni promueve igualdad de oportunidades para poblacion en condicion, situacién o posiciéon
de vulnerabilidad social, como las personas en condiciébn de discapacidad, la poblacion
LGTBIQ+, afrodescendiente, indigena, victimas del conflicto armado, personas pospenadas,
migrantes, jovenes, mujeres victimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar,
poblacion campesina y personas mayores, razon por la cual no se incluiran requisitos
habilitantes, obligaciones y/o clausulas.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista cuenta con personal calificado, destinado para la administracion del contrato y
para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos instalados en via y del software central RMS.
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En el siguiente cuadro, se relaciona el equipo de trabajo que hace parte del contrato y su lista
de chequeo de seguridad social consecutiva en lo corrido del contrato:

PERIODO | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
LUIS
JULIO 2025 | FELIPE 71777277 | 7980829469 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
IVAN DE
JULIO 2025 | JESUS 71645733 | 7980829469 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
GARCIA
JOSE
JULIO 2025 | IGNACIO 71.753.008 | 7980829469 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
JIMENEZ
RODRIGO
JuLio 2025 | ROPRISO 71.681.533 | 7980829469 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JULIO 2025 %X’Q%'ESE 1.017.243.048 | 7980829469 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JULIO 2025 'GSAAF'{ACSI, A 71.702.094 7980829469 | 344.300 | 86.100 | 93.700 86.100
WILSON
JULIO 2025 | FERNANDO |  75.102.799 | 7980829469 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO — | NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o sANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
AGOSTO 2025 IIEE:_SIPE 71777277 | 7984738468 | 1.475.000 | 347.100 | 314.500 347.100
LOPEZ
IVAN DE
AGOsTO 2025 | LD 71.645.733 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
AGOSTO 2025 IJC?,\SIECI o 71.753.008 | 7984738468 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
AGOSTO 2025 | RODRIGO 71.681.533 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
AGOSTO 2025 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
ZAPATA
AGOSTO 2025 71.702.004 | 7984738468 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
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ISAIAS
GARCIA
AGOSTO 2025 | WILSON 75.102.799 7984738468 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO — | NOUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
SEPTIEMBRE | LUIS
i i 71777277 | 7988562046 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
SEPTIEMBRE | IVAN DE
i e 71645733 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
SEPTIEMBRE | JOSE
s orclo 71.753.008 | 7988562046 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JIMENEZ
SEPE'OEZ'\QBRE RODRIGO 71.681.533 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
SEPTIEMBRE | 5 ,AN JOSE | 1.017.243.048 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025
ZAPATA
SEPTIEMBRE | | ajas 71.702.004 | 7988562046 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
SEPTIEMBRE | WILSON
s L NDG | 75102799 | 7988562046 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO — | NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o "ANj LA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
OCTUBRE | LUIS
o FeLIPE 71777277 | 7992584240 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
OCTUBRE IVAN DE
v JESUS 71645733 | 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
OCTUBRE 71.753.008 | 7992584240 | 689.500 | 172.400 | 118.800 172.400
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2025 JOSE
IGNACIO
JIMENEZ
OCZ%JZ?SRE RODRIGO 71.681.533 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
OCTUBRE | juaANJOSE | 1.017.243.048 | 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025
ZAPATA
OCTUBRE | spias 71.702.094 7992584240 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
OCTUBRE | WILSON
o D oNDO 75.102.799 7992584240 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO ) NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
NOVIEMBRE | LUIS
oo . 71.777.277 7996596723 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
IVAN DE
NoviEmBRE | VA0 71.645.733 7996596723 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025 GARCIA
NOVIEMBRE | JOSE
oo GNACIO 71.753.008 7996596723 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
Novz'gg"sBRE RODRIGO 71.681.533 7996596723 | 818.000 | 204.600 | 147.400 204.600
HERRERA
NOVIEMBRE | ;AN JOSE | 1.017.243.048 | 7996596723 | 753.700 | 188.500 | 161.200 188.500
2025
ZAPATA
NOVIEMBRE | |sajas 71.702.094 7996596723 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
NOVIEMBRE | WILSON
o D NDO 75.102.799 7996596723 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
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PERIODO | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
DICIEMBRE | LUIS
o LS 71777277 | 6000523267 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
DICIEMBRE | IVAN DE
o e 71645733 | 6000523267 | 689.600 | 172,500 | 31.300 172.500
GARCIA
DICIEMBRE | JOSE
o (GNACIO 71.753.008 | 6000523267 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
D'C'Z%'\ZAE)BRE RODRIGO 71.681.533 6000523267 | 753.700 | 188.500 | 180.000 188.500
HERRERA
DICIEMBRE | ;AN JOSE | 1.017.243.048 | 6000523267 | 753.800 | 188.500 | 161.200 188.500
2025
ZAPATA
DICIEMBRE | spias 71.702.094 6000523267 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
DICIEMBRE | WILSON
o Do | 75102799 | 6000523267 | 864.600 | 216.200 | 19.800 216.200
GIRALDO
PERIODO — | NOUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
ENERO 2026 EE'LS;PE 71777277 | 6004662989 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
IVAN DE

ENERO 2026 | [N 71645733 | 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA

ENERO 2026 i]C?I\SIAECIO 71.753.008 | 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ

ENERO 2026 | RODRIGO 71681533 | 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA

ENERO 2026 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
ZAPATA

ENERO 2026 | ¢ rinc 71.702.004 | 6004662989 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
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GARCIA
ENERO 2026 | WILSON 75.102.799 6004662989 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO — | NOUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o "\NILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
FEBRERO | LUIS
e LS 71777277 | 6008686106 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
FEBRERO | IVAN DE
o Esis 71645733 | 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA
FEBRERO JOSE
o oeACIO 71.753.008 | 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
FEESZEGRO RODRIGO 71.681.533 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA
FEBRERO | ;yANJOSE | 1.017.243.048 | 6008686106 | 821.800 | 205500 | 223.500 205.500
2026
ZAPATA
FEBRERO | |5ajaS 71.702.094 6008686106 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
2026 >
GARCIA
FEBRERO | WILSON
e D NDG | 75102799 | 6008686106 | 942700 | 235.700 | 30800 235.700
GIRALDO
PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o " NILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
MARZO 2026 Eé:_SIPE 71.777.277 6013423830 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
IVAN DE
MARZO 2026 | A0 71645733 | 6013423830 0 223.000 | 242.500 223.000
GARCIA
MARZO 2026 i]gr\SuI\an 71.753.008 6013423830 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
MARZO 2026 | pooo o 71681533 | 6013423830 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500

Pagina 14 de 24

Centro,Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/

Cdéd. FO-GECO-006

Formato

FO-GECO Informe Parcial de Supervision y/o
Interventoria

Alcaldia de Medellin

Versién 18 CImda,Tﬂggilg;I;Eelnnwadén
HERRERA
MARZO 2026 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 6013423830 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
ZAPATA
MARZO 2026 | ISAIAS 71.702.094 6013423830 | 367.200 | 91.900 | 79.900 91.900
GARCIA
MARZO 2026 | WILSON 75.102.799 6013423830 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o s NILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
ABRIL 2026 IEE:_SlPE 71.777.277 6017582291 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
IVAN DE
ABRIL2026 | )LD 71.645.733 6017582291 0 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA
JOSE
ABRIL2026 | "oor 71.753.008 6017582291 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
ABRIL 2026 | RODRIGO 71.681.533 6017582291 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA
ABRIL 2026 | JUANJOSE | 1.017.243.048 | 6017582291 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
ZAPATA
ABRIL 2026 | ISAIAS 71.702.094 6017582291 | 367.200 | 91.900 | 69.900 91.900
GARCIA
ABRIL 2026 | WILSON 75.102.799 6017582291 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
MAYO 2026 tLé'LSIPE 71.777.277 6021548871 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
IVAN DE
MAYO 2026 | VAL 71.645.733 6021548871 0 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA
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MAYO 2026 i]grx?fuo 71.753.008 6021548871 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
MAYO 2026 | RODRIGO 71.681.533 6021548871 | 821.800 | 205.500 | 148.500 205.500
HERRERA
MAYO 2026 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 6021548871 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
ZAPATA
MAYO 2026 | ISAIAS 71.702.094 6021548871 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
GARCIA
MAYO 2026 | WILSON 75.102.799 6021548871 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO ) NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
JUNIO 2026 tLEJEPE 71.777.277 6025540621 | 1.608.100 | 378.400 | 370.300 378.400
LOPEZ
IVAN DE
Junio 2026 | 1RO 71.645.733 6025540621 0 188.000 | 143.100 188.000
GARCIA
JOSE
JUNIO 2026 | TS~ 71.753.008 6025540621 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
JIMENEZ
JUNIO 2026 | RODRIGO 71.681.533 6025540621 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
HERRERA
JUNIO 2026 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 6025540621 | 891.800 | 223.000 | 242.500 223.000
ZAPATA
JUNIO 2026 | ISAIAS 71.702.094 6025540621 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
GARCIA
JUNIO 2026 | WILSON 75.102.799 6025540621 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
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PERIODO | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
JULIO 2026 IIEE:_SIPE 71.777.277 6029697418 | 1.608.100 | 378.400 | 301.700 378.400
LOPEZ

JULIO 2026 'JVEAS’I‘,JSE 71645733 | 6029697418 0 226,500 | 150.900 226.500
GARCIA
JOSE

JULIO2026 | YOO8 71.753.008 | 6029697418 | 905.700 | 226.500 | 246.300 226.500
JIMENEZ

JULIO 2026 | RODRIGO 71.681.533 | 6029697418 | 828.700 | 207.200 | 225.300 207.200
HERRERA

JULIO 2026 | JUANJOSE | 1.017.243.048 | 6029697418 | 828.700 | 207.200 | 225.300 207.200
ZAPATA

JULIO 2026 | ISAIAS 71.702.004 | 6029697418 | 367.200 | 91.800 | 89.900 91.800
GARCIA

JuLio 2026 | WILSON 75.102.799 6029697418 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se tiene la
siguiente certificacion del revisor fiscal de la empresa Civilec S.A.S..:

Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del | Relacién de los datos de quien firma el documento
Documento pago realizado al Sistema de Seguridad (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante
Social Integral Legal)
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/07/2025 [F)'ZSS?: 3?11//877 //228222 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/08/2025 E&i‘t’: 3?11//888/’22822;’ Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/09/2025 e e Revisora Fiscal
TP-212976-T
31/10/2025 Desde 01/10/2025 YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
Hasta 31/10/2025 Revisora Fiscal
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Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del | Relaciéon de los datos de quien firma el documento
D pago realizado al Sistema de Seguridad (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante
ocumento .
Social Integral Legal)
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/11/2025 ﬂzss‘ﬂae 33/1111//2282255 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/12/2025 ai_?; gll //iLZZ //2282255 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/01/2026 ﬂzssct’ae 3?11/’811//228222 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
28/02/2026 E";SS?: 381//822/’228222 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/03/2026 ﬂzz?ae 311//83/’228222 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/04/2026 322353001/604‘}/22002266 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/05/2026 322353011/6055/22002266 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/06/2026 ﬂzz?ae gg//gg//zzgzzg Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/07/2026 ﬂzssfae gé//g?? //228222 Revisora Fiscal
TP-212976-T

e Relacion de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervision

Mediante comunicacion del 27 de febrero de 2026 de la Subsecretaria de Ejecucion de la
Contratacién, Se realizd6 modificacibn de Designaciéon Especializada al Contrato No.
4600105143 de 2025. El profesional Guillermo Gutiérrez Parra es sustituido como supervisor
suplente por el profesional Jorge Alberto Ramirez Giraldo.
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e Evaluacion al contratista, incluidos los criterios de calificacion, el total de la misma y las
observaciones a que haya lugar.

Evaluacion del Contratista

Numero de Confrato 4600105143

Objeto del Contrato
Numero Evaluacién
Periodo Evaluado

Realizar el soporte, mantenimiento y adguisicion de partes elecironicas para el software y hardware
13
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2026

Componentes Criterios e Peso ICalificacion  PePond De Calif
especifico

ADMINISTRATIVO  |[CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 5,00 4,00
SALUD EN EL TRABAJO

ADMINISTRATIVO  |[CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO 4 5,00 4,00
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO  |[CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 5,00 4,00
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO  |OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 5,00 4,00
PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
IVIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

ADMINISTRATIVO  |OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 5,00 4,00
DOCUMENTOS

FINANCIERO Y GESTIQN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 5,00 12,00

CONTABLE GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
IADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO Y OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 5,00 8,00

CONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION

UURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO| 7 5,00 7,00

UURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS | 3 5,00 3,00
GARANTIAS

TECNICO CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 5,00 40,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)

TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 5,00 10,00
LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DIURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente % Ponderacion le Calificacion % Calificacion Acumulada

ADMINISTRATIVO 20 20,00 19,97

FINANCIERO Y CONTABLE 20 20,00 20,00

UURIDICO 10 10,00 10,00

TECNICO 50 50,00 49,92

l% Calificacion Total [ 100,00 |

b Total Calificacion acumulado | 99,89 |
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e El contratista ha ajustado el cargue de la informacion de facturas en SECOP, pues
deben coincidir los decimales de cada una.

El contratista realiz6 5 facturas, con decimales en pesos de la siguiente manera:

PO T®

FE209 por valor de 171.021.079,63
FE210 por valor de 918.969.348,93
FE211 por valor de 456.878.501,19
FE212 por valor de 822.184.883,88
FE213 por valor de 126.626.040,75

Estas facturas suman: 2.495.679.854,38

Al momento de cargar estas facturas al SECOP, omitio algunos valores decimales, de la
siguiente manera:

cop o

La diferencia radica en los decimales de las facturas, las cuales suman 3,19.

SECOP de FE209 por valor de 171.021.079 (0,63 de diferencia)
SECOP de FE210 por valor de 918.969.348 (0,93 de diferencia)
SECOP de FE211 por valor de 456.878.501,19

SECOP de FE212 por valor de 822.184.883 (0,88 de diferencia)
SECOP de FE213 por valor de 126.626.040 (0,75 de diferencia)

e EIl contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o la Secretaria de
Evaluacion y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacién de la Imputacién del gasto:

Centro Posicién Solicitud :

Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP de Pedido Registro Presupuestal
110021025 | 74300000 | 2320202005 240017 |4000121115| 9015658 4700056276
110021026 | 74300000 | 2320202005 240017 | 4100001055 | 9015873 4700056683
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Relacion de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual asi:

Registro No. Fechg de_ ; No.'Recib'Q a Valor Facturado

Presupuestal | Factura | Contabilizacion Satisfaccion

4700056276 FE209 20/08/2025 5000769427 $171.021.080
4700056276 | FE210 10/09/2025 5000771943 $918.969.348
4700056276 FE211 16/10/2025 5000776174 $456.878.501
4700056276 FE212 14/11/2025 5000779367 $822.184.884
4700056276 FE213 10/12/2025 5000784673 $126.626.041
4700056683 FE220 23/02/2026 5000790244 $129.560.977
4700056683 | FE221 21/02/2026 5000790245 $128.958.197
4700056683 FE222 04/03/2026 5000791392 $229.920.106
4700056276 | FE223 16/04/2026 5000794468 $139.205.461
aTovoseess | FEZ26 | 1900512026 | goqorgius; 5 412,560,635
4700056683 FE227 12/06/2026 5000799662 $133.780.439
4700056683 | FE228 21/07/2026 5000802570 $ 659.206.386

e Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:

. Denominac Valor
REEIBITE Gitifpe ion Grupo Nombre el Facturado por =2l e
Contrato Presupuestal de de p Proyect Provecto proyecto por rovecto dpel proyecto del
(Pedido) compras o y pedido proyec pedido
Compras pedido
MANTENIMI
ENTO Y
MODERNIZA
4600105143 | 4700056276 206 Movilidad | 240017 | @ONDELA | $2650.000.000 | $ 2.649.999.999 $1
SEMAFORIC
A
MEDELLIN
MANTENIMI
ENTO Y
. MODERNIZA
4600105143 4700056683 206 Movilidad 240017 CION DE LA $2.835.500.000 | $1.693.995.740 | $1.141.504.260
RED
SEMAFORIC

Pagina 21 de 24

CentrolAdministrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 — 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia


http://www.medellin.gov.co/

Cdéd. FO-GECO-006

Version 18

Formato

Interventoria

FO-GECO Informe Parcial de Supervision y/o

Alcaldia de Medellin

Dislrite di

Clencia, Tecnologia e Innovacién

Registro Grupo eI Valor el Saldo por
9 P ion Grupo Nombre Facturado por P
Contrato Presupuestal de de Proyect Provecto proyecto por rovecto del proyecto del
(Pedido) compras o y pedido proyec pedido
Compras pedido
A
MEDELLIN
e Resumen de la ejecucion de los recursos:
Valor del Contrato $7.002.492.500
Adiciones 0
Total valor del contrato mas adiciones $7.002.492.500
Pagos Realizados (Acumulado) $ 4.343.995.739
Pago autorizado del mes de JULIO de 2026 $ 135.081.659
Porcentaje de ejecucion financiera al 0
62,03%
31.07.2026
Porcentaje de ejecucion fisica al 31.07.2026 63,96%
CONTRATO 4500005143 DE 2025 FECHA DE INIOO 25/08/2025 PERIODO ACTA
o e o o ensae | St Seoels— | e Sl
ACTA FIARC'AI_ NO. 13 HARDWARE DE L& A DEL CENOA, | VIALOR INNCLAL 5 7.002 452 500 FECHA ACTA 3o8/2026
Alcaldia de Medellin TECNCLOGIA £ INNOVACTICH DEMEDELIN SOiaonEs 3 " VALORDE LA PRESENTE ACTA | § 135081 655
el CONTRATISTA: CVILEC 548 VALOR COM ADICIONES | § 7.002 432 500
% EIECLITADO EN &L 133% %% EFECUTADD ACUMULADD 63,36%
SUPERWISOR: MARIO ALFONSO PEREZ LINARES
CONDICIONES CONTRACTUALES PRESENTE ACTA ACUMULADO
Item Descripeic un. | cant| walor Unitario | wr. Parcial Total cant vr. Parcial cant vr. Total
[Surmiizira oe cantraiacar local ce semitoras para = cortral o ocha (5] grupes 2 sensies nchipe una (2] tareta =
1 entrace pars detectores y une (1] tarjeta ce entrada para puisadores, compatible con i pistaforms de gestion del centrode|  Un | 100 3 S1628.31400 | 5 BLE2EN4 2400 155905433600
| control de ks central de semaforos de ls SMM. indluye sabinets
[ Suministro de controiador kocal de semaforos para e control de ocho (5] srupos de sefaies. Inchuye una (1) tarjeta de.
z entracs pers detectoras y uns (2] tarjeta ce entrade pars puisadores, compativle con ' plstaforme de gestion del cantro de| Un | 100 (3 TRIMma00| T232E 04
3 o e e o sotre- e e o ot s e o e o 1 TraEEm
) i ot tarjets d= potencs, comiral y monftores o= EmoRres, pars comirolacones loomie: de semitaros un =.308.375,00 308376 5,00 155 550 B0 60
: e o e = Zmomo e o oo
: :E: :el'i:’.n EC1 ARM )em;:l‘:t::‘m "‘c'"“m““"t_ -1 8 funcionalidad EC-2 Un idﬁ::?;um 54‘.‘6:755 8,00 uz:n:.:nm
8 ro‘:m cables pars conexian de tarjetas de potenda, control y Ibmparas, Iocales un | wools Taresso0 | 5 31566 1500 .
9 istro de cabi isadores y: pr Un 1008 73165600 | 5 TILEEE -
10 i e pansi e extenatn pars arjeas d patenca. controly monitoreo e mparas mzes | | |5 zsmamon| s — P [E—
) T —— e 24V OC porm tori [rep—— n Tieams, FETREETS ) 108 caz00
12 istro g transistor Mosfet canal N Ref. 0TNEDCS Un 13,000, 13.000 - -
5 50D e GIrcuita IncegTe0 PWIW Ref. 20004 ENCIsulago SO & un 25.000, 23.000
14 istro g Circuita intesrado PWh Ref. UC3B42AN encapsulado POIP S Un 500, .300
13 istro g transistor Mosfet Canal N Ref. IRFE40 Un 1,000, .000
3 istro g refevo de ocho terminales plsnas, dos contactos Normally Open. Bobina de 24vdc. Contactos de 230VAC 168 Un 24,000, 24.000
- iz reiev d= aranqus de 2ei terminales planes, do contacios Normaily Open. Sobine 2vDC Contactozge 230 [ T e | £ 20000
T Tririove o rios e e 10 A 0 | s Temm|t 550
1= it de intermitencia Un = E 300.000,00 | £ 300.000
| SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ¥ SOPORTE ESPECIALIZADO A CONTROL MARCA
| TRAFFIC 5 5
Servicic de harcware y q. i marca SWARCD PEEK TRAFFIC instalados en wia.
2 |eontroiacores socmies). 5e incuspe o saports pars Is cperacion de 0z elementos que faciian s operstividad os los D | 100 (5 zsenassie| 2363459 3100 5133043600 401,00 1.189.154531,00
21 seniciode m e :‘:’r:':.r oo reas T iz 35510, EEEm 3 FOEETREY 301 m.:nf.!se.oz
D e s e e T e i T Zooon oo = e |
22 iagnstics y reparadon oe Grjsn SmECioECT un 400,000, 200.000 200 00C, p 300.000,00 |
] i ico y neparadion de fuen on EC-1 0 EC:2 Un [E 400,00, A00.000 00,000 2 B00.000,30 |
SUBTOTAL| 222395.014 SUBTOTAL 13,513 355, SUBTOTAL ACUMULADO 3.763.530.589,00
VA 19.00% 42 133.053 VA 19% 24.367 560,00 A 15% 713145 242,00
VALOR TOTAL| 5 264 650.067 'VALDR TOTAL 133.081 535,00 VALOR TOTAL ACUMULADD l.u!.nn.wl,on

/\/20/74"‘ 5/5 ek “-. [l(’h

Martin Bladic Jaramillo Rendén
Represeniznts Legal Chviles SAS

My A%cs

Maria Alfonsa Pérez Linares
Supervizer del contrato 4500103143
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4. INFORME JURIDICO:
e Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Pdlizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento —
RCE contratos — Riesgo: suministro de bienes

Amparos
} Cobertura de la Péliza Fecha de
e N° Péliza Tipo de Aprobacion de la Valor Amparado
Aseguradora Amparo G ti
Desde Hasta BlEIE]
Predios,
labores y 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $569.400.000
operaciones
Seguros del | 65-40- Contratistas y
Ectado S.A. 101082447 subcontratistas 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $170.820.000
Vehiculos
propios y no 14/06/2025 14/07/2027 | 19-06-2025 $170.820.000
propios
Pdliza de seguro de cumplimiento entidad estatal
Amparos
} Cobertura de la Pdliza Fecha de
A NEmIEe N° Péliza Mo el Aprobacion de la Valor Amparado
seguradora Amparo G ti
Desde Hasta BEInE
Cumplimiento
del contrato 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $700.249.250
Devolucién del
pago anticipado 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $70.024.925
Calidad y
oomeC i 14/06/2025 14/07/2028 19-06-2025 $700.249.250
uncionamiento
Seguros del 65-44- de los bienes
Estado S.A. 101240063 gj‘r'\'/?gg del 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $700.249.250
Pago de
Salarios,
Prestaciones
Sociales legales 14/06/2025 14/07/2030 19-06-2025 $350.124.625
e
indemnizaciones
laborales
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Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico sefialado en el
contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de:
CIENTO TREINTA'Y CINCO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y
NUEVE PESOS M/L ($ 135.081.659).

Atentamente,

Vv
é} m o A et 2 X
MARIO’ALEONSO PEREZ LINARES

Supervisor

Revisé

Clara Isabel Bohorquez Ortiz

Apoyo Juridico

Subsecretaria Ejecucion de la Contratacion
Secretaria de Suministros y Servicios

.\/ c:c‘--_;-{r‘c-/f—ﬁ- o = S
Jaime Andrés Duque Tamayo
Apoyo Administrativo, Financiero y Contable

Subsecretaria Ejecucién de la Contratacion
Secretaria de Suministros y Servicios
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