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CONTRATO No. 4600105143 DE 2025

PERIODO DE VERIFICACION: 1 de diciembre hasta 31 de diciembre de 2025
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 20/01/2026

CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACION DE MEDELLIN — SECRETARIA DE
SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA:

CIVILEC S.A.S.

NIT:

890.941.557-7

REPRESENTANTE

LEGAL: MARTIN E. JARAMILLO R.

CEDULA DEL

REPRESENTANTE 70.547.721

LEGAL:
REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y
ADQUISICION DE PARTES ELECTRONICAS PARA EL

OBJETO: SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFORICA

DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACCION DE MEDELLIN

VALOR INICIAL:

SIETE MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M.L
($7.002.492.500) IVA INCLUIDO.

DURACION INICIAL:

760 dias calendario.

FECHA DE INICIO:

26/06/2025

FECHA DE
TERMINACION:

25/07/2027
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato 4600105143 de
2025 se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato de la referencia, con

fundamento en la Ley 80 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley 1150 de
julio de 2007,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto
1082 de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm, Decreto
Municipal 835 de octubre de 2021 :

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED 0835 2021.htm, y
demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de diciembre de 2025, el equipo técnico de CIVILEC S.A.S. ejecuto
actividades correspondientes a las obligaciones técnicas establecidas en el marco del
Contrato No. 4600105143 de 2025, cuyo objeto contempla:

. El suministro de controladores locales marca SWARCO — PEEK TRAFFIC y sus
elementos de repuesto.

. El mantenimiento correctivo y preventivo del hardware y software de los equipos
instalados en via.

. La operacion y soporte técnico del sistema central de gestién de trafico RMS (Remote
Management System).

. La programacion y reprogramacion de los controladores locales que integran la red
semaforica de la ciudad.

Las actividades desarrolladas se enfocaron principalmente en:
. La atencion oportuna de las novedades técnicas reportadas por el equipo de la
Secretaria de Movilidad, el Sistema RMS, la ciudadania y el grupo de coordinacion operativa.

Pagina 2 de 18

Centro Administrativo Distrital - CAD — Calle 44 No. 52 - 165
Linea Unica de Atencion a la Ciudadania (+57) 604 44 44 144

www.medellin.gov.co
Medellin - Colombia



http://www.medellin.gov.co/
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm

Céd. FO-GECO-006
Formato
FO-GECO Informe Parcial de Supervision y/o il
Interventoria Alcaldia de Medellin
Version 17
. La ejecucién de mantenimiento preventivo diario a los equipos de control de trafico

instalados en via, incluyendo limpieza, ajuste de elementos, impermeabilizacion de gabinetes
y sellado de ductos.

. La intervencidn técnica para la correccion de fallas de comunicacion, sincronizacion de
relojes y ajustes operativos en intersecciones actuadas.

. El acompafamiento y coordinacién con operadores de terceros para la atencién de
dafos en la red de comunicaciones de fibra Optica asociada al sistema de semaforizacion.

. La reprogramacion de planes de trafico solicitada por la unidad de prospectiva de la
Secretaria de Movilidad, la cual incluyé simulacién, validacién y carga de nuevos parametros
en los controladores SWARCO — PEEK TRAFFIC.

Las actividades aqui reportadas se encuentran debidamente documentadas mediante
registros técnicos, bitacoras, formatos de seguimiento diario, reportes fotograficos y
evidencias de campo, los cuales se anexan al presente informe.

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accién del proyecto asociado a este contrato, en
el marco del Plan de Desatrrollo:

El mantenimiento y la adquisicion de los equipos de control ha sido parte del apoyo para el
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accion.

Evaluacion correspondiente al mes de: diciembre de 2025

o . Cdédigo
Nombre del Cadigo Nombre Unidad Indicador Meta Avance L.
CodSAP proyecto Valor Valor de Producto 2025 agosto | Observacion
Estadistico | Estadistico |medida MGAWEB/SUIEP 2025
Se garantiza el
Mantenimiento mantenimiento
y de 709
240017 | modemnizacion | MV73AA 'm”fer%fzg;‘:t“ra oo | 240000300 | 704 | 709 | Iierseeciones
de lared ! A
- en el Distrito
semaforica -
Especial de
Medellin.
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Nombre del Proyecto POAI 2025: Mantenimiento y modernizacion de la red semaférica BPIN
2024050010198.

El valor estadistico corresponde al mantenimiento de 709 cruces semaforizados. La unidad
de medida debe ser nimero, a pesar de que el catadlogo del DNP indique metros lineales.

Plan de Desarrollo asociadas al proyecto:

El proyecto estad asociado a la Formulacién del plan de desarrollo 2024-2027, Medellin Te
Quiere, en el pilar 4. Creemos en la infraestructura para el desarrollo, Componente,
Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible.

Nombre
Cadigo indicador . Cadigo ;.
C;SZS;\P Cédigo BPIN rNomlt)rezt;(;IS Valor producto Un;dad Indicador Descripcion del Meta | Logro | diciembre Ogse::lanclon
2027- 2025 P oyezc0:7 " | Estadistico catalogo del de: " Producto valor estadistico | 2025 | 2025 | 2025 :I'a i c.e
SAP DNP (valor | M¢9'%? | meAaweB/PIIP obllgatoria
estadistico)
Consiste en
modernizar las
intersecciones
Mantenimiento semafdricas del
dernizacié Semdf Distrito, instalando
240017 | 2024050010108 | ¥ MOCEMIZACION |y yyg7pg | SETAIOMOS Nimero | 240900303 | controladorescon | 23 | 29 1 Cr70css
delared modernizados .
forica tecnologia de
sema vanguardia que
permitan regular
mejor el trafico de
la ciudad.
Reporte Retenciones por Contrato:
Descripcién Indicador Valor Retencién
Ded.Estamp. Just Familiar 2% $41.944.199
Acuerdo 93
Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto $41.944.199
Mayor
Estampilla Pro Cultura de Medellin $ 10.486.050
0,5%
Estampilla Universidad de Antioguia $ 20.972.100
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Descripcioén Indicador Valor Retencion
Ret.renta servicios grales. 4% $ 83.888.400
Retencion ICA 1.8*1000 Acuerdo $ 3.776.000
93/2023
Retencién IVA 15% Ley. 1607 de $59.770.484
2012
Total general $290.045.163

1.1 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTROLADORES LOCALES MARCA
SWARCO - PEEK TRAFFIC

Durante el periodo reportado, no se realiz6 entrega de elementos electronicos.

1.2 REPROGRAMACIONES

Durante este periodo, se atendieron la totalidad de las solicitudes de reprogramacion
enviadas por el equipo técnico de planeacién semaférica de la Secretaria de Movilidad.

Cada intervencion fue gestionada por el personal profesional designado por CIVILEC S.A.S.,
siguiendo el siguiente procedimiento técnico:

1. Recepcion y validacion de la solicitud formal por parte del equipo de planeamiento.

2. Simulacién de los cambios requeridos en entorno especializado para evaluar su viabilidad
operativa.

3. Verificacién funcional de la configuracion ajustada, en laboratorio o por software.

4. Carga definitiva de los pardmetros en las tarjetas de control de los equipos marca
SWARCO - PEEK TRAFFIC.

5. Registro técnico en bitacora y verificacion en sitio del comportamiento de la interseccion.
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En total se realizaron 2 reprogramaciones, los controladores locales que se intervinieron
fueron los siguientes:

. 85C76
. 5445

1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Durante este mes, el contratista realizé las labores de mantenimiento especializado descritas
en el siguiente cuadro:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE ESPECIALIZADO A
CONTROLADOERS INSTALADOS
MARCA SWARCO PEEK TRAFFIC

UN

VALOR

CANTIDAD UNITARIO

Servicio de mantenimiento del hardware y
software de los equipos marca SWARCO PEEK
TRAFFIC instalados en via (controladores
locales). Se incluye el soporte para la operacion
de los elementos que facilitan la operatividad de
los controladores locales y la red de banda ancha
de comunicaciones.

DIA

31 $ 2.965.499

Servicio de mantenimiento del software RMS
marca Swarco Peek Traffic

DIA

31 $513.911

Programacion de controladores local referencias
EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow Node

DIiA

2 $ 506.538

1.4 RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS

En resumen, las cantidades ejecutadas en el mes de septiembre fueron las siguientes:

CONTRACTUAL ACTA 6
item DESCRIPCION CANTIDADES INICIALES
—— CANTIDAD
un. Vr. Unitario
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REPUESTOS CONTROLADORES SWARCO
PEEK TRAFFIC

Suministro de controlador local de semaforos
para el control de ocho (8) grupos de sefiales.
Incluye una (1) tarjeta de entrada para
detectores y una (1) tarjeta de entrada para
pulsadores, compatible con la plataforma de
gestion del centro de control de la central de
seméforos de la SMM. Incluye gabinete

un.

81.628.514

Suministro de controlador local de seméaforos
para el control de ocho (8) grupos de sefales.
Incluye una (1) tarjeta de entrada para
detectores y una (1) tarjeta de entrada para
pulsadores, compatible con la plataforma de
gestién del centro de control de la central de
semaforos de la SMM. No incluye gabinete.

un.

79.328.514

Suministro de tarjeta de control, unidad central
del procesador, para controladores locales de
semaforos

un.

11.075.422

Suministro de tarjeta de potencia, control y
monitoreo de lamparas, para controladores
locales de seméforos

un.

9.305.376

Suministro de tarjeta de MDU para controlador
semaforico

un.

7.650.000

Suministro de Rack para controlador
semaforico, incluye back plane.

un.

16.400.000

Suministro de tarjeta EC-1 ARM para adaptar
controladores referencia EC-1 a funcionalidad
EC-2

un.

5.476.766

Suministro de cables para conexién de tarjetas
de potencia, control y monitoreo de lamparas,
para controladores locales de seméforos

un.

731.666

Suministro de cables y conectores para tarjetas
de pulsadores y/o detectores, para
controladores locales de seméforos

un.

731.808

10

Suministro de panel de extensién para tarjetas
de potencia, control y monitoreo de lamparas
para controladores locales de semaforos

un.

2.320.126

11

Suministro de fuente de alimentacion de 24 V
DC para tarjetas de controladores locales de
semaforos

un.

2.162.536
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12

Suministro de transistor Mosfet canal N Ref.
07N60C3

un. $

15.000

13

Suministro de circuito integrado PWM Ref.
200D4 encapsulado SOIC 8

un. $

15.000

14

Suministro de circuito integrado PWM Ref.
UC3842AN encapsulado PDIP 8

un. $

9.500

5 1 rFs40

Suministro de transistor Mosfet Canal N Ref.

un. $

9.000

Suministro de relevo de ocho terminales

16 planas, dos contactos Normally Open. Bobina un. $

de 24vdc. Contactos de 250VAC 16A

24.000

17
16A

Suministro de relevo de arranque de seis
terminales planas, dos contactos Normally
Open. Bobina 24VDC. Contactos de 250 VAC a

un. $

24.000

81 A250v

Suministro de fusible radial miniatura 3.15

un. $

1.980

19 Suministro circuito de intermitencia Un. $

300.000

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE ESPECIALIZADO A
CONTROLADOERS INSTALADOS MARCA
SWARCO PEEK TRAFFIC

Servicio de mantenimiento del hardware y
software de los equipos marca SWARCO PEEK
TRAFFIC instalados en via (controladores

20 locales). Se incluye el soporte para la operacion Dia $

de los elementos que facilitan la operatividad
de los controladores locales y la red de banda
ancha de comunicaciones.

2.965.513

31

21

Servicio de mantenimiento del software RMS
marca Swarco Peek Traffic

Dia $

514.085

31

Programacion de controladores local

22 referencias EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow un. $

Node

506.610

23

Diagnéstico y reparacion de tarjeta de control
EC-10EC-2

un. $

410.000

24

Diagnéstico y reparacion de tarjeta de potencia
EC-10 EC-2

un. $

410.000

25

Diagnostico y reparacion de fuente de
alimentacion EC-1 o EC-2

uUn. $

410.000
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2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista cuenta con personal calificado, destinado para la administracion del contrato y
para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos instalados en via y del software central RMS.

En el siguiente cuadro, se relaciona el equipo de trabajo que hace parte del contrato y su lista
de chequeo de seguridad social consecutiva en lo corrido del contrato:

PERIODO . NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o s NiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
LUIS
JULIO 2025 | FELIPE 71.777.277 7980829469 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
VAN DE
JULI0 2025 | JESUS 71.645.733 7980829469 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
GARCIA
JOSE
JULI0 2025 | IGNACIO 71.753.008 7980829469 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
JIMENEZ
RODRIGO
L0202 | {iepera 71.681.533 7980829469 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JULIO 2025 %%%JESE 1.017.243.048 | 7980829469 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JULIO 2025 L;S:FIQ:SI A 71.702.094 7080829469 | 344.300 | 86.100 | 93.700 86.100
WILSON
JULIO 2025 | FERNANDO 75.102.799 7980829469 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o "Anj LA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
AGOSTO 2025 IIEE:_SIPE 71.777.277 7084738468 | 1.475.000 | 347.100 | 314.500 347.100
LOPEZ
IVAN DE
AGOSTO 2025 | A2 71.645.733 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
AGOSTO 2025 71.753.008 7984738468 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
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JOSE
IGNACIO
JIMENEZ
AGOSTO 2025 | RODRIGO 71.681.533 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
AGOSTO 2025 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
ZAPATA
AGOSTO 2025 | ISAIAS 71.702.004 | 7984738468 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
GARCIA
AGOSTO 2025 | WILSON 75102.799 | 7984738468 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
FERNANDO -102. : : : :
GIRALDO
PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o sANiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
SEPTIEMBRE | LUIS
s LS 71777277 | 7988562046 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
SEPTIEMBRE | IVAN DE
s JESUS 71645733 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
SEPTIEMBRE | JOSE
s (GNACIO 71.753.008 | 7988562046 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JIMENEZ
SEPE'OEZ'\QBRE RODRIGO 71.681.533 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
SEPTIEMBRE | ;AN JOSE | 1.017.243.048 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025
ZAPATA
SEPTIEMBRE | |sajas 71.702.004 | 7988562046 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
SEPTIEMBRE | WILSON
s Do | 75102799 | 7988562046 | 864.600 | 216200 | 28.300 216.200
GIRALDO
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PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o sANiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
OCTUBRE | LUIS
o LS 71777277 | 7992584240 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
OCTUBRE IVAN DE
v P 71645733 | 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
OCTUBRE | JOSE
o (GNACIO 71.753.008 | 7992584240 | 689.500 | 172.400 | 118.800 172.400
JIMENEZ
OCZT(;JZ%RE RODRIGO 71.681.533 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
OCTUBRE | jUAN JOSE | 1.017.243.048 | 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025
ZAPATA
OCTUBRE | spias 71.702.094 7992584240 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
OCTUBRE | WILSON
v L NDG | 75102799 | 7992584240 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o sANiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
NOVIEMBRE | LUIS
o oS 71777277 | 7996596723 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
IVAN DE
NoviEMBRE | [N D 71645733 | 7996596723 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025 GARCIA
NOVIEMBRE | JOSE
o (GNACIO 71.753.008 | 7996596723 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
NOVZ'(E);"SBRE RODRIGO 71.681.533 | 7996596723 | 818.000 | 204.600 | 147.400 204.600
HERRERA
NOVIEMBRE
o JUAN JOSE | 1017.243048 | 7996596723 | 753700 | 188500 | 161.200 188.500
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ZAPATA
NOVIEMBRE | |saias 71702094 | 7996596723 | 336700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 ,
GARCIA
NOVIEMBRE | WILSON
e e ANDG | 75102799 | 7996596723 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO _ | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | 5| ANiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
DICIEMBRE | LUIS
IEME FeLiPE 71777277 | 6000523267 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 |  347.000
LOPEZ
DICIEMBRE | IVAN DE
e JESUS 71645733 | 6000523267 | 689.600 | 172500 | 31.300 172.500
GARCIA
DICIEMBRE | JOSE
I O o 71.753.008 | 6000523267 | 817.900 | 204.500 | 222.400 |  204.500
JIMENEZ
e E | RODRIGO 71.681.533 | 6000523267 | 753.700 | 188.500 | 180.000 |  188.500
HERRERA
DICIEMBRE | 5UAN JOSE | 1.017.243.048 | 6000523267 | 753.800 | 188.500 | 161.200 |  188.500
2025
ZAPATA
DICIEMBRE | |saias 71.702.094 | 6000523267 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 ,
GARCIA
DICIEMBRE | WILSON
s S ANDG | 75102799 | 6000523267 | 864.600 | 216200 | 19.800 216.200
GIRALDO

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se tiene
la siguiente certificacion del revisor fiscal de la empresa Civilec s.a.s.:

Fechas de cobertura de la certificacion del

Relacion de los datos de quien firma el documento

Dlj)eccuhrﬁgrilo pago realizado al Sistema de Seguridad (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante
Social Integral Legal)
31/12/2025 Desde 01/12/2025 YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA

Hasta 30/12/2025

Revisora Fiscal
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TP-212976-T

e Evaluacion al contratista, incluidos los criterios de calificacion, el total de la misma y las
observaciones a que haya lugar.
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Numero de Confrato
Objeto del Contrato
Numero Evaluacion

Evaluacion del Contratista

4600105143
Realizar el soporte, mantenimiento y adquisicion de partes electrdnicas para el software y hardware
6

Periodo Evaluado 1 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Componentes Criterios e Peso [Calificacion PtPond De Calif
especifico

ADOMINISTRATIVO  CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 5,00 4,00
SALUD EN EL TRABAJO

AOMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO 4 5,00 4,00
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO  [CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS. HONORARIOS, 4 5,00 4,00
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO  [OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS | 4 5,00 4,00
PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA
VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

AWDOMINISTRATIVO  [OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O 4 5,00 4,00
DOCUMENTOS

FINAMCIERO Y [GESTION FINANCIERA ¥ PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 5,00 12,00

ICONTABLE GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
POMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINAMCIERO Y DPORTUNIDAD ¥ CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 5,00 8,00

CONTABLE | EGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION

UURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO[ 7 5,00 7,00

UURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION ¥ ACTUALIZACION DE LAS 3 5,00 3,00
GARANTIAS

TECNICO CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIEIDOS | 40 5,00 40,00
ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)

TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTQS ¥ A 10 5,00 10,00
| AS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente P Ponderacion P Calificacion o Calificacion Acumulada

AWDMINISTRATIVO 20 20,00 20,00

FINANCIERO Y CONTAELE 20 20,00 20.00

UURIDICO 10 10,00 10.00

[TECNICO 50 50,00 50,00

B Calificacion Total [100,00 |

Bt Total Calificacion acumulado | 100,00 |

El contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o la Secretaria de

Evaluacion y Control.
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3.

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacion de la Imputacion del gasto:

Centro Posicién Solicitud :
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP de Pedido Registro Presupuestal
110021025 | 74300000 | 2320202005 240017 | 4000121115 | 0009015658 4700056276

e Relacién de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual asi:

Registro No. Fechz_:\ de_ ; No._Recib_q a Valor Facturado
Presupuestal | Factura | Contabilizacion Satisfaccion
4700056276 FE209 20/08/2025 5000769427 $171.021.080
4700056276 | FE210 10/09/2025 5000771943 $918.969.348
4700056276 FE211 16/10/2025 5000776174 $456.878.501
4700056276 FE212 14/11/2025 5000779367 $822.184.884
4700056276 FE213 10/12/2025 5000784673 $126.626.041

Informe de ejecucion financiera del contrato por proyectos:

R Cline ?c’?r?OGTLIJn%C Nombre Vel FaCtL\J/raéll(cj):) or SElE per
Presupuestal P Proyect proyecto por P proyecto del
Contrato (Pedido) combras de o Proyecto edido proyecto del edido
P Compras P pedido P
Mantenimi
entoy
moderniza
4600105143 4700056276 Movilidad 240017 |ciondela | $2.650.000.000 $171.021.080 $2.478.978.920
red
semafdérica
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Contrato

Registro
Presupuestal
(Pedido)

Grupo
de
compras

Denominac
ion Grupo
de
Compras

Proyect
o]

Nombre
Proyecto

Valor
proyecto por
pedido

Valor
Facturado por
proyecto del

Saldo por
proyecto del
pedido

pedido

4600105143

4700056276

206

Movilidad

240017

Mantenimi
entoy
moderniza
cion dela
red
semafdrica

$2.650.000.000

$918.969.349 $1.560.009.571

4600105143

4700056276

206

Movilidad

240017

Mantenimi
entoy
moderniza
cién de la
red
semaforica

$2.650.000.000

$456.878.501 $1.103.131.070

4600105143

4700056276

206

Movilidad

240017

Mantenimi
entoy
moderniza
cién de la
red
semaférica

$2.650.000.000

$822.184.884 $280.946.186

4600105143

4700056276

206

Movilidad

240017

Mantenimi
entoy
moderniza
cion dela
red
semaforica

$2.650.000.000

$126.626.041 $154.320.145

e Resumen de la ejecucion de los recursos:

Valor del Contrato

$7.002.492.500

Adiciones

0

Total valor del contrato mas adiciones

$7.002.492.500

Pagos Realizados (Acumulado)

$2.495.679.855

Pago autorizado del mes de diciembre de

2025 $129.560.978
Porcentaje de ejecucion financiera al
31.12.2025 35,64%
Porcentaje de ejecucion fisica al 31.12.2025 24,8%
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4. INFORME JURIDICO:

Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Pdlizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento —

RCE contratos — Riesgo: suministro de bienes

Amparos
} Cobertura de la Pdliza Fecha de
As’:gmg{j%ra N° Péliza Z:ﬁgadrg Aprobacion de la Valor Amparado
Desde Hasta Garantia
Predios,
labores y 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $569.400.000
Seguros operaciones
del 65-40- Contratistas y
Ectado 101082447 | subcontratistas 14/06/2025 14/07/2027 | 19.06-2025 $170.820.000
S.A. Vehiculos
propios y no 14/06/2025 | 14/07/2027 | 19-06-2025 $170.820.000
propios
Péliza de seguro de cumplimiento entidad estatal
Amparos
Cobertura de la Péliza Fecha de
et N Poli Mol Aprobacion de | Valor A d
AR B oliza e probacion de la alor Amparado
Desde Hasta Garantia
Cumplmiento | 14/06/2025 | 14/01/2028 19.06.2025 $700.249.250
Devolucién del
Seguros del 65_44_ pago anticipado 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $70.024.925
Estado S.A. 101240063 | Calidad y
correcto 14/06/2025 | 14/07/2028 19-06-2025 $700.249.250

funcionamiento
de los bienes
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Calidad del
servicio

14/06/2025

14/01/2028 19-06-2025

$700.249.250

e

Pago de
Salarios,
Prestaciones
Sociales legales

indemnizaciones
laborales

14/06/2025

14/07/2030 19-06-2025

$350.124.625

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico sefialado en el
contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de:
ciento veintinueve millones quinientos sesenta mil novecientos setenta y ocho pesos

($129.560.978).

Atentamente,

14

MARI(; AL
Supervisor

_ A vv"tt 2 L.
FGNSO PEREZ LINARES

Revisé

Clara Isabel Bohorquez Ortiz

Apoyo Juridico

Subsecretaria Ejecucion de la Contratacion
Secretaria de Suministros y Servicios

\/ fid_?a-cp-f.-f €

Jaime Andrés Duque Tamayo

Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaria Ejecucién de la Contratacion
Secretaria de Suministros y Servicios
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