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CONTRATO No. 4600105143 DE 2025

PERIODO DE VERIFICACION: 1 de febrero hasta 28 de febrero de 2026
FECHA DE ELABORACION DEL INFORME: 06/04/2026

CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE
MEDELLIN — SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA:

CIVILEC S.A.S.

NIT:

890.941.557-7

REPRESENTANTE
LEGAL- MARTIN E. JARAMILLO R.
CEDULA DEL
REPRESENTANTE 70.547.721
LEGAL:
REALIZAR EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE
OBJETO: PARTES ELECTRONICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA

RED SEMAFORICA DEL DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E
INNOVACCION DE MEDELLIN

VALOR INICIAL:

SIETE MIL DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS PESOS M.L ($7.002.492.500) IVA INCLUIDO.

DURACION INICIAL:

760 dias calendario.

FECHA DE INICIO:

26/06/2025

FECHA DE
TERMINACION:

25/07/2027
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecucion del contrato 4600105143 de
2025 se presenta el Informe parcial de Supervision del contrato de la referencia, con
fundamento en la Ley 80 de julio de 1993,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 0080 1993.htm, Ley 1150 de
julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1150 2007.htm,

Ley 1474 de julio de 2011,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley 1474 2011.htm, Decreto 1082
de mayo de 2015,
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto 1082 2015.htm, Decreto
Municipal 835 de octubre de 2021 :

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_ 0835 2021.htm, vy
demas normas que regulan la materia, previos los siguientes items:

1. INFORME TECNICO DEL CONTRATO:

Durante el mes de diciembre de 2025, el equipo técnico de CIVILEC S.A.S. ejecuto
actividades correspondientes a las obligaciones técnicas establecidas en el marco del
Contrato No. 4600105143 de 2025, cuyo objeto contempla:

. El suministro de controladores locales marca SWARCO - PEEK TRAFFIC y sus
elementos de repuesto.

. El mantenimiento correctivo y preventivo del hardware y software de los equipos
instalados en via.

. La operacién y soporte técnico del sistema central de gestion de trafico RMS (Remote
Management System).

. La programacion y reprogramacion de los controladores locales que integran la red
semafdrica de la ciudad.

Las actividades desarrolladas se enfocaron principalmente en:
. La atencién oportuna de las novedades técnicas reportadas por el equipo de la
Secretaria de Movilidad, el Sistema RMS, la ciudadania y el grupo de coordinacién operativa.

. La ejecucion de mantenimiento preventivo diario a los equipos de control de tréafico
instalados en via, incluyendo limpieza, ajuste de elementos, impermeabilizacion de gabinetes
y sellado de ductos.
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. La intervencién técnica para la correccion de fallas de comunicacion, sincronizacion de

relojes y ajustes operativos en intersecciones actuadas.

. El acompafiamiento y coordinaciéon con operadores de terceros para la atencion de
dafios en la red de comunicaciones de fibra 6ptica asociada al sistema de semaforizacion.

. La reprogramacion de planes de trafico solicitada por la unidad de prospectiva de la
Secretaria de Movilidad, la cual incluy6 simulacion, validacion y carga de nuevos parametros
en los controladores SWARCO — PEEK TRAFFIC.

Las actividades aqui reportadas se encuentran debidamente documentadas mediante
registros técnicos, bitacoras, formatos de seguimiento diario, reportes fotogréficos y
evidencias de campo, los cuales se anexan al presente informe.

e Seguimiento al cumplimiento del Plan de Accién del proyecto asociado a este contrato, en
el marco del Plan de Desarrollo:

El mantenimiento y la adquisicion de los equipos de control ha sido parte del apoyo para el
cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Accion.

Evaluacion correspondiente al mes de: febrero de 2026

o . Caodigo
Nombre del Caodigo Nombre Unidad Indicador Meta Avance B
CodSAP Valor Valor de febrero | Observaciéon
proyecto Estadistico | Estadistico |medida Producto 2026 2026
MGAWEB/SUIFP
Se garantiza el
Mantenimiento mantenimiento
y de 709
240017 | modernizacion | Mv73aa | 'Nfraestructura) metros |, nq00300 | 704 | 709 | Ntersecciones
mejorada lineales semaforizadas
de lared L
- en el Distrito
semaférica :
Especial de
Medellin.

Nombre del Proyecto POAI 2025: Mantenimiento y modernizacion de la red semaférica BPIN
2024050010198.
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El valor estadistico corresponde al mantenimiento de 709 cruces semaforizados. La unidad de
medida debe ser nimero, a pesar de que el catdlogo del DNP indique metros lineales.

Plan de Desarrollo asociadas al proyecto:

El proyecto esta asociado a la Formulacién del plan de desarrollo 2024-2027, Medellin Te
Quiere, en el pilar 4. Creemos en la infraestructura para el desarrollo, Componente,
Infraestructura para un modelo de ciudad sostenible.

Nombre
CodSAP . Nombre del Codigo indicador Unidad C?dlgo - Observacion de
2025- Cddigo BPIN proyecto 2025- Vallor pr’oducto de Indicador DeSCI’IpCIOl"I del Meta | Logro | Febrero avance
2027 2025 2027 Estadistico catalogo del medida Producto valor estadistico | 2026 | 2025 | 2026 obligatoria
SAP DNP (valor MGAWEB/PIIP
estadistico)
Consiste en
modernizar las
intersecciones
semafdricas del
Mantenimiento Distrito, Durante el mes de
240017 | 2024050010198 | ¥ MOderMIZACON | g | Semdforos Namero | 240900303 | netalando 38 | 29 0 febrero no se
delared modernizados controladores con realizaron
semafoérica tecnologia de Modernizaciones
vanguardia que
permitan regular
mejor el trafico de
la ciudad.

Reporte Retenciones por Contrato (Acumulado):

Descripcién Indicador

Valor Retencién

Ded.Estamp. Just Familiar 2% $ 46.289.059
Acuerdo 93

Deducc 2% Estamp. Bienestar Adulto $ 46.289.059
Mayor

Estampilla Pro Cultura de Medellin $11.572.265
0,5%

Estampilla Universidad de Antioquia $ 23.144.530
Ret.renta servicios grales. 4% $92.578.120
Retencion ICA 1.8*1000 Acuerdo $ 4.167.000
93/2023

Retencion IVA 15% Ley. 1607 de $65.961.910
2012

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $ 30.087.890
Total general $ 320.089.833
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1.1 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTROLADORES LOCALES MARCA SWARCO
— PEEK TRAFFIC

Descripcién Un. Cantidad

Suministro de controlador local de semaforos para el control de ocho (8) grupos de
sefiales. Incluye una (1) tarjeta de entrada para detectores y una (1) tarjeta de
entrada para pulsadores, compatible con la plataforma de gestién del centro de

control de la central de semaforos de la SMM. Incluye gabinete

Un 1,00

Suministro de tarjeta de potencia, control y monitoreo de ldmparas, para

. Un 1,00
controladores locales de semaforos

Suministro de panel de extensién para tarjetas de potencia, control y monitoreo de
lamparas para controladores locales de seméforos

un 1,00

1.2 REPROGRAMACIONES

Durante este periodo, se atendieron la totalidad de las solicitudes de reprogramacion enviadas
por el equipo técnico de planeacion semaforica de la Secretaria de Movilidad.

Cada intervencién fue gestionada por el personal profesional designado por CIVILEC S.A.S.,
siguiendo el siguiente procedimiento técnico:

1. Recepcidn y validacion de la solicitud formal por parte del equipo de planeamiento.

2. Simulacién de los cambios requeridos en entorno especializado para evaluar su viabilidad
operativa.

3. Verificacidn funcional de la configuracion ajustada, en laboratorio o por software.

4. Carga definitiva de los pardmetros en las tarjetas de control de los equipos marca
SWARCO - PEEK TRAFFIC.

5. Registro técnico en bitacora y verificacion en sitio del comportamiento de la interseccion.

En total se realiz6 5 reprogramacion, el controlador local que se intervino fue el siguiente:
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e Carrera 25 x calle 05S
o Carrera 43A x calles 3S,4S y 5S
e Carrera 65 x calle 55
e Carreras 52 y 53 x calle 73
e Carrera52y53xcalle 73

1.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO

Durante este mes, el contratista realizo las labores de mantenimiento especializado descritas
en el siguiente cuadro:

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE ESPECIALIZADO A
CONTROLADOERS INSTALADOS
MARCA SWARCO PEEK TRAFFIC

Servicio de mantenimiento del hardware y
software de los equipos marca SWARCO PEEK
TRAFFIC instalados en via (controladores
locales). Se incluye el soporte para la operacién DIA 28 $ 2.965.499
de los elementos que facilitan la operatividad de
los controladores locales y la red de banda ancha
de comunicaciones.

UN CANTIDAD VALOR UNITARIO

Servicio de mantenimiento del software RMS

marca Swarco Peek Traffic DIA 28 $513.911

Programacion de controladores local referencias

EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow Node DIA 5 $506.538

1.4 RESUMEN DE CANTIDADES EJECUTADAS

En resumen, las cantidades ejecutadas en el mes de febrero de 2026 fueron las siguientes:

CONTRACTUAL ACTA 8
ftem DESCRIPCION CANTIDADES INICIALES
— CANTIDAD
un. Vr. Unitario
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DESCRIPCION

CONTRACTUAL ACTA 8

CANTIDADES INICIALES

un.

— CANTIDAD
Vr. Unitario

REPUESTOS CONTROLADORES SWARCO
PEEK TRAFFIC

Suministro de controlador local de seméforos
para el control de ocho (8) grupos de sefiales.
Incluye una (1) tarjeta de entrada para
detectores y una (1) tarjeta de entrada para
pulsadores, compatible con la plataforma de
gestién del centro de control de la central de
semaforos de la SMM. Incluye gabinete

un.

81.628.514 1

Suministro de controlador local de seméforos
para el control de ocho (8) grupos de sefales.
Incluye una (1) tarjeta de entrada para
detectores y una (1) tarjeta de entrada para
pulsadores, compatible con la plataforma de
gestién del centro de control de la central de
seméforos de la SMM. No incluye gabinete.

un.

79.328.514

Suministro de tarjeta de control, unidad central
del procesador, para controladores locales de
seméforos

un.

11.075.422

Suministro de tarjeta de potencia, control y
monitoreo de lamparas, para controladores
locales de seméforos

un.

9.305.376 1

Suministro de tarjeta de MDU para controlador
semaférico

un.

7.650.000

Suministro de Rack para controlador
semaférico, incluye back plane.

un.

16.400.000

Suministro de tarjeta EC-1 ARM para adaptar
controladores referencia EC-1 a funcionalidad
EC-2

un.

5.476.766

Suministro de cables para conexién de tarjetas
de potencia, control y monitoreo de ldmparas,
para controladores locales de seméforos

un.

731.666

Suministro de cables y conectores para tarjetas
de pulsadores y/o detectores, para
controladores locales de seméforos

un.

731.808

10

Suministro de panel de extension para tarjetas
de potencia, control y monitoreo de lamparas
para controladores locales de seméforos

un.

2.320.126 1
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DESCRIPCION

CONTRACTUAL ACTA 8

CANTIDADES INICIALES

— CANTIDAD
un. Vr. Unitario

11

Suministro de fuente de alimentacion de 24 V
DC para tarjetas de controladores locales de
semaforos

un. $ 2.162.536

12

Suministro de transistor Mosfet canal N Ref.
07N60C3

un. $ 15.000

13

Suministro de circuito integrado PWM Ref.
200D4 encapsulado SOIC 8

un. $ 15.000

14

Suministro de circuito integrado PWM Ref.
UC3842AN encapsulado PDIP 8

un. $ 9.500

15

Suministro de transistor Mosfet Canal N Ref.
IRF840

un. $ 9.000

16

Suministro de relevo de ocho terminales
planas, dos contactos Normally Open. Bobina
de 24vdc. Contactos de 250VAC 16A

un. $ 24.000

17

Suministro de relevo de arranque de seis
terminales planas, dos contactos Normally
Open. Bobina 24VDC. Contactos de 250 VAC a
16A

un. $ 24.000

18

Suministro de fusible radial miniatura 3.15
A 250V

un. $ 1.980

19

Suministro circuito de intermitencia

un. $ 300.000

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y
SOPORTE ESPECIALIZADO A
CONTROLADOERS INSTALADOS MARCA
SWARCO PEEK TRAFFIC

20

Servicio de mantenimiento del hardware y
software de los equipos marca SWARCO PEEK
TRAFFIC instalados en via (controladores
locales). Se incluye el soporte para la operacién
de los elementos que facilitan la operatividad
de los controladores locales y la red de banda
ancha de comunicaciones.

Dia $ 2.965.513 28

21

Servicio de mantenimiento del software RMS
marca Swarco Peek Traffic

Dia $ 514.085 28

22

Programacion de controladores local
referencias EC-1, EC-1 ARM, EC-2 o Flow
Node

un. $ 506.610 5

23

Diagnéstico y reparacion de tarjeta de control

EC-10EC-2

un. $ 410.000
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CONTRACTUAL ACTA 8
item DESCRIPCION CANTIDADES INICIALES
— CANTIDAD
un. Vr. Unitario
Diagndstico y reparacion de tarjeta de potencia
24 EC-1 0 EC-2 un. $ 410.000
Diagnéstico y reparacion de fuente de
25 alimentacion EC-1 o EC-2 un. $ 410.000

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

El contratista cuenta con personal calificado, destinado para la administracion del contrato y
para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y
correctivo de los elementos instalados en via y del software central RMS.

En el siguiente cuadro, se relaciona el equipo de trabajo que hace parte del contrato y su lista
de chequeo de seguridad social consecutiva en lo corrido del contrato:

PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o " NILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
LUIS
JULIO 2025 | FELIPE 71.777.277 7980829469 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
VAN DE
JULI0 2025 | JESUS 71.645.733 7980829469 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
GARCIA
JOSE
JULI0 2025 | IGNACIO 71.753.008 7980829469 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
JIMENEZ
RODRIGO
JuLio 2025 | REPRIOY 71.681.533 7980829469 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JULIO 2025 %%%JESE 1.017.243.048 | 7980829469 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JULIO 2025 'GS:F'QSI,A 71.702.094 7980829469 | 344.300 | 86.100 | 93.700 86.100
WILSON
JULIO 2025 | FERNANDO 75.102.799 7980829469 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
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PERIODO — | NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
AGOSTO 2025 IIEEEPE 71777277 | 7984738468 | 1.475.000 | 347.100 | 314.500 347.100
LOPEZ
IVAN DE
AGOsTO 2025 | (A2 71645733 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
AGOSTO 2025 iJC?I\?AECIO 71.753.008 | 7984738468 | 817.900 | 204.500 | 222.400 204.500
JIMENEZ
AGOSTO 2025 | RODRIGO 71.681.533 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
AGOSTO 2025 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 7984738468 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
ZAPATA
AGOSTO 2025 | ISAIAS 71.702.004 | 7984738468 | 336.700 | 84200 | 91.600 84.200
GARCIA
AGOSTO 2025 | WILSON 75102.799 | 7984738468 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO — | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
SEPTIEMBRE | LUIS
s i 71777277 | 7988562046 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
SEPTIEMBRE | IVAN DE
i JESUS 71645733 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
SEPTIEMBRE | JOSE
s e lo 71.753.008 | 7988562046 | 689.500 | 172.400 | 187.500 172.400
JIMENEZ
SEP;'OEZ'\QBRE RODRIGO 71.681.533 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
SEPTIEMBRE 1.017.243.048 | 7988562046 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
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2025 JUAN JOSE
ZAPATA
SEPTIEMBRE | | ajas 71.702.094 7988562046 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
SEPTIEMBRE | WILSON
s N DO 75.102.799 7988562046 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o ANILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
OCTUBRE | LUIS
o . 71.777.277 7992584240 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
OCTUBRE IVAN DE
o e 71.645.733 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
GARCIA
OCTUBRE | JOSE
o ONACIO 71.753.008 7992584240 | 689.500 | 172.400 | 118.800 172.400
JIMENEZ
OCZT(;JZE;RE RODRIGO 71.681.533 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
HERRERA
OCTUBRE | jUANJOSE | 1.017.243.048 | 7992584240 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
2025
ZAPATA
OCTUBRE | |spias 71.702.094 7992584240 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 >
GARCIA
OCTUBRE | WILSON
o N NDO 75.102.799 7992584240 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO . NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o "ANj LA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
NOVIEMBRE | LUIS
e FeLIPE 71.777.277 7996596723 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 347.000
LOPEZ
71.645.733 7996596723 | 753.700 | 188.500 | 204.900 188.500
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NOVIEMBRE | IVAN DE
2025 JESUS
GARCIA
NOVIEMBRE | JOSE
e O o 71.753.008 | 7996596723 | 817.900 | 204.500 | 222.400 | 204500
JIMENEZ
NOVIEMPRE | RODRIGO 71681533 | 7996596723 | 818.000 | 204.600 | 147.400 |  204.600
HERRERA
NOVIEMBRE | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 7996596723 | 753700 | 188500 | 161.200 |  188.500
2025
ZAPATA
NOVIEMBRE | |saias 71702004 | 7996596723 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 :
GARCIA
NOVIEMBRE | WILSON
e N ANDG | 75102799 | 7996596723 | 864.600 | 216.200 | 28.300 216.200
GIRALDO
PERIODO .~ | NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
cotizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | b aNiLLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
DICIEMBRE | LUIS
e s 71.777.277 | 6000523267 | 1.474.700 | 347.000 | 377.400 |  347.000
LOPEZ
DICIEMBRE | IVAN DE
s R 71645733 | 6000523267 | 689.600 | 172500 | 31.300 172.500
GARCIA
DICIEMBRE | JOSE
e (GNACIO 71.753.008 | 6000523267 | 817.900 | 204.500 | 222.400 | 204500
JIMENEZ
e = | RODRIGO 71.681.533 | 6000523267 | 753.700 | 188.500 | 180.000 |  188.500
HERRERA
DICIEMBRE | ;uANJOSE | 1.017.243.048 | 6000523267 | 753.800 | 188.500 | 161.200 |  188.500
2025
ZAPATA
DICIEMBRE | |saias 71.702.094 | 6000523267 | 336.700 | 84.200 | 91.600 84.200
2025 :
GARCIA
DICIEMBRE | WILSON
e e ANDG | 75102799 | 6000523267 | 864.600 | 216.200 | 19.800 216.200
GIRALDO
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PERIODO . NOMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o s\ NILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
ENERO 2026 EEE’PE 71.777.277 6004662989 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
IVAN DE
ENERO 2026 | /080 71.645.733 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA
ENERO 2026 iJ((SDI\SIAECIO 71.753.008 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
ENERO 2026 | RODRIGO 71.681.533 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA
ENERO 2026 | JUAN JOSE | 1.017.243.048 | 6004662989 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
ZAPATA
ENERO 2026 | ISAIAS 71.702.094 6004662989 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
GARCIA
ENERO 2026 | WILSON 75.102.799 6004662989 | 942.700 | 235.700 | 30.800 235.700
FERNANDO 102. : : : :
GIRALDO
PERIODO ) NUMERO | APORTE | APORTE | APORTE | APORTE
coTizacion | NOMBRE | IDENTIFICACION | o " NILLA | PENSION | SALUD | ARP | PARAFISCAL
FEBRERO | LUIS
S FeLIPE 71.777.277 6008686106 | 1.607.900 | 378.400 | 411.500 378.400
LOPEZ
FEBRERO | IVAN DE
o JESUS 71.645.733 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
GARCIA
FEBRERO JOSE
e (GNACIO 71.753.008 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
JIMENEZ
FEESZ%RO RODRIGO 71.681.533 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
HERRERA
FEBRERO | ;AN JOSE | 1.017.243.048 | 6008686106 | 821.800 | 205.500 | 223.500 205.500
2026
ZAPATA
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FEBRERO | saias 71.702.094 | 6008686106 | 367.100 | 91.800 | 99.800 91.800
2026 ,
GARCIA
FEBRERO | WILSON
BRES N ANDG | 75102799 | 6008686106 | 942.700 | 235700 | 30.800 |  235.700
GIRALDO

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se tiene la

siguiente certificacion del revisor fiscal de la empresa Civilec s.a.s.:

Fecha del Fechas de cobertura de la certificacion del | Relaciéon de los datos de quien firma el documento
D pago realizado al Sistema de Seguridad (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante
ocumento .
Social Integral Legal)
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/07/2025 ﬂzssct’ae 311/’877 //2282255 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/08/2025 ﬂzssct’ae 3?11//888//228222 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/09/2025 D ooz Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/10/2025 E'ZSS?: 311/118/2282255 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
30/11/2025 Eéé?ae gé//llll//;ggg Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/12/2025 [:'ZSS?: 3?11//1122/’22822;’ Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
31/01/2026 Desde DLoL2020 Revisora Fiscal
TP-212976-T
YAKELIN BUSTAMANTE BARRERA
28/02/2026 Desde O02/2020 Revisora Fiscal
TP-212976-T

Alcaldia de Medellin

— Distritode ————
Clencia, Tecnologia e Innovacidn
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e Relacion de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervision

Mediante comunicacion del 27 de febrero de 2026 de la Subsecretaria de Ejecucion de la
Contratacion, Se realiz6 modificacion de Designacion Especializada al Contrato No.
4600105143 de 2025. El profesional Guillermo Gutiérrez Parra es sustituido como supervisor
suplente por el profesional Jorge Alberto Ramirez Giraldo.

e Evaluacion al contratista, incluidos los criterios de calificacion, el total de la misma y las
observaciones a que haya lugar.
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Evaluacion del Contratista

MNumero de Contrato 4600105143
Realizar el soporte, mantenimiento y adquisicion de partes electrdnicas para el software y hardware

Objeto del Contrato
Numero Evaluacion
Periodo Evaluado

8
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

Componentes Criterios P Peso [Calificacion P6Pond De Calif
especifico

ADMINISTRATIVO  (CUMPLIMIENTOQ DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y| 4 5,00 4,00
SALUD EN EL TRABAJO

ADMINISTRATIVO  (CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION DEL CONTRATO 4 5,00 400
PACTADO ENTRE LA SUPERVISION Y EL CONTRATISTA

ADMINISTRATIVO  (CUMPLIMIENTQ EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, 4 5,00 4,00
PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL

ADMINISTRATIVO ~ [OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CONLAS | 4 5,00 400
PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOR, TIENDA
VIERTUAL, BOLSA MERCANTIL)

ADMINISTRATIVO  |OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/IO 4 5,00 400
DOCUMENTOS

FINANCIERO Y GESTIQN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA | 12 5,00 12,00

CONTABLE GESTION DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN
ADMINISTRACION, RENDIMEENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)

FINANCIERO Y OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS 8 5,00 8,00

CONTABLE LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACION

UURIDICO CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO 5,00 7,00

UURIDICO CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION Y ACTUALIZACION DE LAS 5,00 3,00
GARANTIAS

TECNICO CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS | 40 5,00 40,00
(ADEMAS EAVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)

TECNICO CUMLIMIENTO EN LA ATENCION A LOS REQUERIMIENTOS Y A 10 470 540
LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

Componente % Ponderacion P Calificacion % Calificacion Acumulada

ADMINISTRATIVO 20 20,00 19,95

FINANCIERO ¥ CONTABLE 20 20,00 20,00

UURIDICO 10 10,00 10,00

TECNICO 50 49 40 4993

I Calficacion Total | 93,40 |

Io Total Calficacion acumulado | 99,88 |
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e El contratista debe ajustar el cargue de la informacion de facturas en SECOP, pues
deben coincidir los decimales de cada una.

El contratista ha realizado 5 facturas, con decimales en pesos de la siguiente manera:

FE209 por valor de 171.021.079,63
FE210 por valor de 918.969.348,93
FE211 por valor de 456.878.501,19
FE212 por valor de 822.184.883,88
FE213 por valor de 126.626.040,75

LIS SR -

Estas facturas suman: 2.495.679.854,38

Al momento de cargar estas facturas al SECOP, omiti6 algunos valores decimales, de la
siguiente manera:

SECOP de FE209 por valor de 171.021.079 (0,63 de diferencia)
SECOP de FE210 por valor de 918.969.348 (0,93 de diferencia)
SECOP de FE211 por valor de 456.878.501,19

SECOP de FE212 por valor de 822.184.883 (0,88 de diferencia)
SECOP de FE213 por valor de 126.626.040 (0,75 de diferencia)

®op o

La diferencia radica en los decimales de las facturas, las cuales suman 3,19.

e EIl contrato no ha sido auditado, por parte de los entes de control o la Secretaria de
Evaluacion y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

e Relacién de la Imputacién del gasto:
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Centro Posicién Solicitud .
Fondos Gestor Presupuestal Proyecto CDP de Pedido Registro Presupuestal
110021025 | 74300000 | 2320202005 240017 |4000121115| 9015658 4700056276
110021026 | 74300000 | 2320202005 240017 | 4100001055 | 9015873 4700056683

Relacion de los pagos realizados, se relacionan de manera acumulativa y porcentual asi:

Registro No. Fechg de_ ; No._Recib_q a Valor Facturado

Presupuestal | Factura | Contabilizacion Satisfaccién

4700056276 FE209 20/08/2025 5000769427 $171.021.080
4700056276 | FE210 10/09/2025 5000771943 $918.969.348
4700056276 FE211 16/10/2025 5000776174 $456.878.501
4700056276 FE212 14/11/2025 5000779367 $822.184.884
4700056276 FE213 10/12/2025 5000784673 $126.626.041
4700056683 FE220 23/02/2026 5000790244 $129.560.977
4700056683 | FE221 21/02/2026 5000790245 $128.958.197

Informe de ejecucidn financiera del contrato por proyectos:

Contrato

Presu

Registro

(Pedido)

puestal

Grupo
de
compras

de

Denominac
ion Grupo

Compras

Nombre

A Proyecto

(]

proyecto por

Valor

pedido

Valor

Facturado por
proyecto del
pedido

Saldo por
proyecto del
pedido

4600105143

4700056276

206

Movilidad

MANTENIMI
ENTO Y
MODERNIZA
CION DE LA
RED
SEMAFORIC
A
MEDELLIN

240017

$2.650.000.000

$2.495.679.854

$ 154.320.146

4600105143

4700056683

206

Movilidad

MANTENIMI
ENTO Y
MODERNIZA
CION DE LA
RED
SEMAFORIC
A
MEDELLIN

240017

$ 2.835.500.000

$ 258.519.174

$2.576.980.826

Resumen de la ejecucion de los recursos:
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Valor del Contrato

$7.002.492.500

Adiciones

0

Total valor del contrato mas adiciones

$7.002.492.500

Pagos Realizados (Acumulado)

$2.754.199.028

Pago autorizado del mes de febrero de 2026

$229,920,105

Porcentaje de ejecucion financiera al

28.02.2026

Porcentaje de ejecucion fisica al 28.02.2026

32,89%

CONTRATO 4500105143 DE 2025 FECHA DE INIOD &/25/2025 PERIODO ACTA
OBJETC: REALIZAR EL SOPORTE, MANTERIMIENTO ¥ % -1 01022006 -28/02/2026
e SOFTWARE ¥ 78
1 ACTA PARCIAL No. 8 A DEL OENGS, WALOR INICIAL 5 7,002,352,500 FECHA ACTA 3f1/206
TECNOLOGIA E INNOVACOSN ECELLI N
Alcaldia de Medellin £l D€ MEDELUN ADICIoNES $ acm | s T
Diera .
e fr—— e cEr s AS VALOR CON ADICIONES | § 7,002,452,500
= 2285 5% ENECUTADO ACUMIULADG -1
SUPERVISOR: MARIO ALFONSO PEREZ LINARES PERIODO
CONDICIONES CONTRACTUALES PRESENTE ACTA ACUMULADO
ttem Descripcion un. | cant | Walor Unitario | Vr. Parcdal Total cant Wr. Parcial cant wr. Total
Incal de semaforos parm {5} grupas de sensies. Incuye una (1 tarjeta ce
1 enirade ¥ una [1] tarj parap i 2 i pustia un | 1o0($  sezmmace | s 1628518 100 BLE2E 31400 1600
9 control o2 & = MM, i 1.305,006,224.00
inis Incal de semaforos parm {5} grupas de sensies. Incuye una (1 tarjeta ce
2 erirnda ¢ ¥ una [1] tarj parap i I ph prstic un 1005 733283400 | 5 75,328,314
= control ce la c e 12 SMM. No imciuys sainete -
3 suminiztra o tarieta d= control, unicad central cel procesador, Jem controlzcores locales d sematoras un | 1oo[s sovseses]s 11073422 200 22.130,843.00
4 i - 2, cont imperas, para cortroledores 0 w 100 5,30%.376.00 5305575 230337600 300
| suministro ce tarjeta de potencia, control y monitoreo de mperas, para loczies e semiforos n H E ‘m 3035 P —
3 pavs comroledor samathrics Un | 100|5  7emoocoo| s 7,£30,000 200 15,300,000.00
3 oo, incieye back piane Un | 100[5 seamoccoo|s 15,300,000 200 32.500,000.00
7 “arieta EC-L ARM controlagares referenca EC-L 8 =3 un | 1ools semmeece]s 3,476,765 5.00 43,514,125.00
= i [ tarjetas de potencs, contrai y monitarea ce Iampares, para contromdores ocakesce [ Ty o] e p— Less o0
zemitoras 13,706,696.00
£l inis ¥ parm tarjetas de ¥ . parm de samiforns un | o0 % TILEEEOC | 5 TILEEE
o umiriziro o2 enel = extensin e tarjetas g potencia, ontraly manitaa g Mmpares pars cantaderes bemese | T b o T 2amus . 200
semétoras 100 - 20,51,134.00
1 Sian de 24 W DC para tanetas d contromdores un | ioo[s  zimmean|s 2,162,335 3.00 10,542 682.00
2 “ransisior Mastet canel N Ret_ DTHECGS un | 1m0[s 15.000.00 | 5 13,000 - -
] ' raco P Ref. 20003 enceamuieca SOICE un | 1m0[s 15.000.00 | 5 13,000
10 i W Bet. UCIEezAN 1200 FOIF & un | 1o0[s 330000 3 5.500
13 sransistor Canal N Ref. IRFE30 un | 1o0|s 2.000.00 | 3 5,000
15 terminales planas, Normaily Open. Bobine de 24vec. Contactos ce Z3VACISA | Un | 100 % 2200000 | § 22,000
- 7 terminales planes, Normally Dpen. Bosine 23VDC Contactas de | wm|s Jp—— 2000
230VACE 168
1= Suminiztra o= rusinie ragisl minizcura 313 A 230w un | toa] s 1000 | 3 =)
o) [Suminiztra dircuito de inkermitzncia un | 1oo[s 300.000.00 | 5 300,000
SERviaos CO PEEX
TRAFFIC 5 5
senicio ce imi ¥ quip CO FEEK TRAFFIC it
E i = operacion de s faciitanla ivi o pia | 1o0|%  zsenassiE| s FEEFEH] 200 £2,083,560.00 23800 732,443,648.00
contromcores localesy Iz red de ban icaci
2 senvicio ce imi RMS merca Swarco Peek Traffic Dis | 100 SEs05a | 5 313511 2200 14,385,506.00 238.00 127.445,314.00
EE idn ce referencies 501, 501 ARM, EC-2 o Fow Noce un | 100 50633200 | 5 306538 200 3932650 00 11300 50,778,022 00
FE) Dimgnastica y tarjeta ce control EC-L 0 EC-Z un | o0 40000000 | 5 400,000 - -
24 Timgnastica y tarjets ce potendia £C-1 0 EC2 Un | 100 00,000.00 | 5 200,000
= Tiagnbstica y Puente ge ion EC-oEc2 un | 100 300,000.00 | 3 200,000 - - -
SUBTOTAL s 222,395,014 ‘SUBTOTAL 15321017200 | SUBTOTAL ACUMULADO 2,507,663, 180.00
vl 15.00% 5 22,293,053 v 19% 35,705.533.00 A 155 475,433,997.00
VALOR TOTAL| 5 264,650,057 VALOR TOTAL 222520,103.00 | VALOR TOTAL ACUMULADO 2,954 118 137.00

e =

Martin Eladic Jaramillo Renddn
Representants Lezal Ciilec 545

!Lia,n‘, Ao s L.

Mario Alfonsa Pérez Linares

‘Supervisor del contrato 4600103143
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4. INFORME JURIDICO:
e Estado de las garantias del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Podlizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento —
RCE contratos — Riesgo: suministro de bienes

Amparos
} Cobertura de la Péliza Fecha de
e N° Péliza g Aprobacion de la Valor Amparado
Aseguradora Amparo G ti
Desde Hasta 2ianta
Predios,
labores y 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $569.400.000
operaciones
Seguros del | 65-40- Contratistas y
Estado S.A. 101082447 subcontratistas 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $170.820.000
Vehiculos
propios y no 14/06/2025 14/07/2027 19-06-2025 $170.820.000
propios
Poliza de seguro de cumplimiento entidad estatal
Amparos
; Cobertura de la Péliza Fecha de
Nombre o DAl Tipo de .,
N° Péliza Aprobacion de la Valor Amparado
Aseguradora Amparo G t
Desde Hasta Bl
Cumplimiento
del contrato 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $700.249.250
Devoluciondel 11560005 | 14/01/2028 19-06-2025 $70.024.925
pago anticipado
Calidad y
correcto
funcionamiento 14/06/2025 14/07/2028 19-06-2025 $700.249.250
Seguros del 65-44- de |_°S bienes
Estado S.A. 101240063 g:r'\'/‘l’gg del 14/06/2025 14/01/2028 19-06-2025 $700.249.250
Pago de
Salarios,
Prestaciones
Sociales legales 14/06/2025 14/07/2030 19-06-2025 $350.124.625
e
indemnizaciones
laborales
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Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y juridico sefialado en el
contrato, el suscrito supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de:
DOS CIENTOS VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCO
PESOS M/L ($229.920.105).

Atentamente,

l’ja,m A- Pew >

MARIO ALFONSO PEREZ LINARES

Supervisor
Revisé
\/ .‘_" _;-‘_,c,,(_z L,
Jaime Andrés Duque Tamayo
Clara Isabel Bohorquez Ortiz Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
Apoyo Juridico Subsecretaria Ejecucion de la Contratacion
Subsecretaria Ejecucion de la Contratacion Secretaria de Suministros y Servicios
Secretaria de Suministros y Servicios
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