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ACTA DE REINICIO No.01

DEPENDENCIA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
ORDENADORA BASICO

CONTRATO No. 202501508

OBJETO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
ASESORAR AL COMITE TECNICO DEL MECANISMO DE-
PARTAMENTAL DE VIABILIZACION DE PROYECTOS DEL
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO,
ADSCRITO A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL DE-
PARTAMENTO DEL ATLANTICO, EN LA EVALUACION Y
VIABILIZACION DE PROYECTOS DEL SECTOR AGUA PO-
TABLE Y SANEAMIENTO BASICO A FINANCIAR CON RE-
CURSOS NO PROVENIENTES DE LA NACION.

CONTRATISTA
SOCIEDAD DE INGENIEROS DEL ATLANTICO

VALOR
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATRO-
CIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO
PESOS M/CTE

($ 276.426.164 MIL)

FECHA DEL CONTRATO
2 DE MAYO DE 2025

FECHA DE INICIO
8 DE MAYO DE 2025

PLAZO DOCE (12) MESES

FECHA DE SUSPENSION 4 DE MAYO 2026

No. 01

SUPERVISOR FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

- En Barranquilla, el dia dos (2) del mes de junio de 2026, se reunieron en la
Secretaria de Agua Potable y Saneamiento Basico, FRANCISCO JAVIER LOPEZ
RODRIGUEZ, en calidad de supervisor del contrato, el Sefior ISMAEL QUINTERO
ESPINOSA Representante Legal de la SOCIEDAD DE INGENIEROS, Contratista,
con el objeto de Reiniciar el plazo de ejecucion del contrato 202501508, para lo
cual se deja constancia de los siguientes hechos:
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- Que el dia 4 de Mayo de 2026 fue necesario suspender temporalmente, el contrato No.
202501508 celebrado con la SOCIEDAD DE INGENIEROS por el término de un (1) mes
teniendo en cuenta que el dia 27 de marzo de 2026 se celebr6 Asamblea General Ordi-
naria de dicha entidad donde se nombr6 un nuevo Representante Legal y se encontraba
en tramite la respectiva inscripcion ante la Camara de Comercio de Barranquilla.

- Que los motivos considerados para la suspension provisional del plazo de ejecucion del
contrato de obra a la fecha ya fueron superados, ya que el nuevo Representante Legal
se encuentra inscrito en el Certificado de existencia y Representacion Legal emitido por
la Camara de Comercio de Barranquilla de fecha 29 de mayo de 2026.

- Que el plazo de ejecucion del contrato se reinicia en el dia de hoy dos (2) del mes de
junio de 2026.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

ISMAEL QUINTERO %Bsi FRANCISCO JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTE SUPERVI DEL CONTRATO

SOCIEDAD DE INGENIEROS
NIT. 890.106.464-1
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