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PROCESO 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL FORMATO 

ACTA DE JUSTIFICACIÓN MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

 

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

 

1.1. NÚMERO DE CONTRATO  
 
CO1.PCCNTR.7858230 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO 
 
Contrato de Prestación de Personales 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

Contratación Directa 

1.4. CONTRATISTA: 
Richard Pardo Aguirre 

1.5. C.C.: 
1121866494 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 

Prestar servicios personales de carácter temporal como 
instructor, para orientar acciones de formación 
profesional integral en la modalidad presencial y/o 
virtual, en los niveles de formación titulada y/o 
complementaria, de los programas de formación 
regular, campesena y/o economía popular de la red de 
salud y servicios personales, que imparte el Centro de 
Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del 
Guaviare. 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

08 de mayo de 2025 

1.8. VALOR INICIAL EN PESOS: 
Diez Millones Seiscientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos 

Cuarenta y Ocho Pesos Mcte ($10.667.648). 

1.9. PLAZO INICIAL: 60 días 

x   
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1.10. FECHA DE INICIO: 15 de mayo 2025 

1.11. FECHA DE TERMINACIÓN: 10 de julio de 2025 

1.13. NOMBRE DEL SUPERVISOR QUE 
SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN: 

Jorge Yonathan Villamizar Clavijo 

1.14. ORDENADOR DEL GASTO: Edgar Augusto Braga Silva 

1.15. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL.  
 

NUMERO DE 
PÓLIZA Y NÚMERO 

DE ANEXO  
AMPARO 

VIGENCIA GARANTIA 
VALOR 

AMPARADO  

FECHA 
APROBACIÓN EN 

SECOP II 
DESDE HASTA 

No de póliza:  
620-47-
994000056743 
No. de anexo: 0 

Cumplimiento 12/05/2025 10/11/2025 $1.066.765 09/05/2025 

 

 
 

2. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

 
2.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Modificación  

 

2.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

En cumplimiento de la designación de supervisión asignada por el Ordenador del Gasto del Centro 

de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare, y con fundamento en la 

Resolución 1-02621 de 2024, por el cual se adopta el Manual de supervisión e interventoría del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, presento solicitud para modificar el contrato de prestación 

de servicios personales No.  CO1.PCCNTR.7858230 de 2025, en la plataforma Secop II, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Que el 08 de mayo de 2025, las partes suscribieron el contrato de prestación de servicios de la 

referencia, cuyo objeto es: “Prestar servicios personales de carácter temporal como instructor, para 

orientar acciones de formación profesional integral en la modalidad presencial y/o virtual, en los 

niveles de formación titulada y/o complementaria, de los programas de formación regular, 

campesena y/o economía popular de la red de salud y servicios personales, que imparte el Centro de 

Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare”. 

 

Que de conformidad con lo estipulado en el contrato en la plataforma Secop II, se pactó como plazo 

de ejecución 60 días hasta 10 de julio de 2025, contados a partir del cumplimiento de los requisitos 
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de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato, lo cual ocurrió el día 15 de mayo de 

2025, y se pactó como fecha de terminación el 10 de julio de 2025. 

 

Que el valor total para el contrato se pactó en la suma DIEZ MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE ($10.667.648). 

Que el día 15 de mayo de 2025, se dio inició a la ejecución del contrato en la plataforma Secop II. 

Que de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados 

en el contrato por parte del Contratista e inicio posterior a la proyección inicial (12 de mayo de 

2025), quedaron tres (3) días sin ejecutar, teniendo en cuenta que el contrato se pactó hasta el 10 

de julio de 2025; por lo que se hace necesario modificar el valor total del contrato y su forma de 

pago. 

Que se debe fijar como valor total del contrato la suma de DIEZ MILLONES CIENTO TREINTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($10.134.666). 

Que por lo anterior se hace necesario reducir del Certificado de Registro Presupuestal No. 59025 

del 09/05/2025, la suma de Quinientos Treinta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Dos Mil Pesos M/Cte 

($533.382). 

 

2.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

 

En atención a las consideraciones  anteriormente descritas, se considera conveniente y oportuno 
adelantar la modificación al contrato en mención.  
 

 

 

2.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO A MODIFICAR  

 

Por lo anteriormente informado, solicito se efectué modificación al contrato No. 

CO1.PCCNTR.7858230 del 08 de mayo de 2025, respecto a su valor y plazo de ejecución, en el 

sentido de establecer como nuevo valor total del contrato la suma de DIEZ MILLONES CIENTO 

TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($10.134.266), en consideración 

a que el citado contrato inició su ejecución el día 15 de mayo de 2025 con terminación el 10 de julio 

de 2025, y establecer como plazo de ejecución cincuenta y siete (57) días, y se libere el recurso 

correspondiente al valor de Quinientos Treinta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Dos Pesos M/Cte 

($533.382) del CRP 59025.  
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2.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 

 

ESTADO FINANCIERO  

Valor inicial del contrato $10.667.648 

Valor adición o reducción del contrato $533.382 

Valor total del contrato  $10.134.266 

Valor bruto pagado al contratista  $0  

Valor pendiente por pagar al contratista  $10.134.266 

Saldo por reversar a favor del SENA  $533.382  

 

 

 

Se firma en San José del Guaviare, a los 19 días de mayo de 2025 

 

 

 

 

Jorge Yonathan Villamizar Clavijo. 

Coordinador Académico  

Supervisor 


