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ACTA DE LIQUIDACION

Contrato/Convenio No.

457 de 2025

Objeto del contrato/convenio

Contratar la prestaciéon de servicios para la realizacion de procedimientos de
esterilizacion quirtirgica a caninos y felinos, que permita el fortalecimiento de la
atencion y proteccion de la fauna domestica callejera en el Municipio de Ipiales

Contratante Municipio de Ipiales
Contratista Nombre Edilia Bolafios Ortega
C.C. No. 30.729.075 de Pasto
Valor VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 20.320.000)
Adiciones N.A.
Valor total

VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($ 20.320.000)

Forma de pago

El 100% del valor del contrato mediante un acta final; previa certificacion de
cumplimiento total del objeto del contrato y de los aportes al sistema general de
seguridad social, acta que debe ser suscrita por el supervisor designado; previa
presentacion del informe de actividades, todo con sujecion a la disponibilidad de
recursos.

Plazo

El plazo maximo para la ejecucion del contrato es de noventa (90) dias calendario,
contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, previa verificacion de
cumplimiento de los requisitos de ejecucion.

\ Control de inicio, suspensiones, reinicios Y prorr

ogas

“Fecha de firma del contrato/convenio

23 de Mayo de 2025

Fecha de inicio

23 de Mayo de 2025

Fecha de terminacion

20 de Agosto de 2025

Fecha de prorroga No. 01

Fecha de finalizacion de la prorroga No. 01

Fecha de suspencion No. 01

Fecha de terminacién segiin suspencion No. 01

Fecha de reincio No. 01

Fecha de finalizacion de la suspensién No. 01

Fecha de reinicio No. 02

Fecha de terminacion segiin reinicio No. 02

reciprocas derivadas del mismo, y de conformidad
las siguientes consideraciones:

1. Informe Final de Ejecucion de fecha 20 d
2. Informe Final de Supervision de fecha 20

Que los aspectos financieros del contrato son:

Las partes del Contrato hemos convenido celebrar la

presente acta de liquidacion bilateral, con el fin de establecer las obligaciones
con el articulo 60 de la Ley 80 de 1993 y el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, y previas

Que constituye parte integrante del presente documento:

e Agosto de 2025
de Agosto de 2025

3. Acta de terminacion, de fecha 20 de Agosto de 2025

Vo

l Valor tramitado o pagado

Valor del contrato $ 20.320.000

Valor ejecutado $ 20.320.000
$0

valor a favor del contratista $ 20.320.000

Saldo a favor del municipio $0

Que el Supervisor deja constancia de que el plazo

|
|

| Que la terminacion del Contrato se da por extinci

de ejecucion del contrato ha finalizado y el objeto contractual se recibe a satisfaccion,

6n de la vigencia contractual y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contraidas

municipi i MIL PESOS ($ 20.320.000),
ar po io reconoce adeudar al contratista VEINTE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE :
p:lroia;u% e;erns,u)lllidlr)if)s:eeclornl;)ronxl)ete a pagar; y una vez verificado el pago, las partes se declaran a paz y salvo entre ellas, libres de todo
i

apremio o desavenencia.

Que las partes consignan las siguientes observaci

ones:

"
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1. Error en el Calculo de Plazo contractual

Se deja constancia de que, se identificé un error de calculo en el plazo contractual consignado en los estudios previos

y en el acta de inicio. En dichos documentos se establecié un término que no coincide con Ia informacion publicada en la
plataforma SECOP |II.

De acuerdo con lo registrado oficialmente en SECOP II, la fecha real de inicio del contrato es el 23 de mayo de 2025, por
lo que el computo del plazo de noventa (90) dias calendario de ejecucion determina que la fecha correcta de terminacion
es el 20 de agosto de 2025, y no el 18 de agosto como se indicé inicialmente.

En consecuencia, para efectos de la presente acta de liquidacion y de la trazabilidad contractual, se aclara y corrige que
el plazo contractual vigente fue comprendido entre el 23 de mayo de 2025 y el 20 de agosto de 2025, atendiendo a la
informacién oficial reportada en SECOP Il, la cual prevalece sobre otros documentos en los que se presento el error de
célculo. ' i
Para constancia se firma en Ipifles, el 20 de noviembre de 2025. .
MUNICIPIO DE IPIALES T CONTRATISTA
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] Nombre: EDILIA BOLANOS ORTEGA
ativo de Contratacion. c.c. 30.729.075 de Pasto (N)

I

Nombre: Adriana Mileidy GuarJ)guay ﬁstas
Cargo Sybdirectora Gestion Ambiental

Departamento Administrativo de Ambiente y Sostenibilidad.
Reviso: Adriana Mileidy Guaranguay Pastas

Cargo Subdirectora Gestion Ambiental .
Departamento Administrativo de Ambiente y Sostenibilidad.
Elabor6: Ximena Bravo Rubio

Cargo: Abogada Contratista D.A.AS.
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Departamento de Contratacion i

ASUNTO: Radicacion de Actas de Liquidacion y Solicitud de Cierre de los Contratos 457/2025 y
476/2025

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito hacer entrega formal de las Actas de Liquidacion debidamente
suscritas por las partes, correspondientes a los procesos contractuales que se detallan a continuacion:

> Contrato No. 457/2025 “Contratar Ia prestacion de servicios para la realizacion de
procedimientos de esterilizacion quirargica a caninos y felinos, que permita el fortalecimiento
de la atencion y proteccion de la fauna domestica callejera en el Municipio de Ipiales’.

> Contrato No. 476/2025 “Contratar Ia prestacion de servicios para la atencién de emergencias
para animales que permita la proteccion integral de la fauna domestica callejera del Municipio w
de Ipiales”.

Teniendo en cuenta que se ha dado cumplimiento a la totalidad de las obligaciones pactadas, que el
balance financiero se encuentra a paz y salvo y que se han adjuntado los soportes de pago de
seguridad social, solicito formalmente el cierre de los procesos contractuales mencionados.

Quedo atento a cualquier requerimiento adicional para dar por finalizado este proceso.

Atentamente,

ADRIANA MILEIDY GUARANGUAY PASTAS

Subdireccion de Gestién Ambiental
Proyecté:  Adriana Mileidy Guaranguay Pastas - Subdirectora de Gestion Ambiental

Revisé:  Ximena Bravo - Director Dpto Administrativo de Ambiente y Sostenibilidad

Aprobé:  Adriana Mileidy Guaranguay Pastas - Subdirectora de Gestién Ambiental ,

Anexo: Actas de liquidacion de los contratos 457/2025 y 476/2025 m
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