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INFORME DE SUPERVISION No. 2
CONTRATO No. 136 DEL 2025

CORRESPONDIENTE A LA FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 19 DE JUNIO AL 18 DE

JULIO DEL 2025.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA

CONTRATISTA EVERELIS PINEDO SOTO

CC: No. 17.957.076 expedida en Fonseca

TERMINO: CINCO (05) MES
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ENLACE PARA BRINDAR

OBJETO: ACOMPANAMIENTO, POSICIONAMIENTO Y
LIDERAZGO
DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE FONSECA.
QUINCE MILLONES DE PESOS

VALOR: | ($15.000.000) M/CTE,

REGISTRO PRESUPUESTAL N° P00410 de fecha 19/05/2025

PLAZO DE EJECUCION CINCO (05) MES

FECHA DE SUSCRIPCION: 05 DE MAYO DEL 2025

FECHA DE INICIACION: MAYO (19) DEL 2025.

| FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE (18) DEL 2025.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

QUINCE MILLONES DE PESOS
M/CTE,

($15.000.000)

VALOR HONORARIOS MENSUALES

TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/L

VALOR EJECUTADO (A LA FECHA DE
ESTE INFORME)

SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/L

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR/
VALOR PENDIENTE POR PAGAR

NUEVE MILLONES OCHOCIENTODE DE PESOS
($9.000.000) M/L

PORCENTAJE DE EJECUCION 40%
PORCENTAJE POR EJECUTAR 60%
ESTADO DE LA GARANTIA N/A

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO

Sin afectacion.
En monitoreo y revisién por parte de la supervision.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE JUNIO 18 DE JULIO DE 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente,
relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en los estudios previos
de la contratacion se desagregan a continuacién y asi mismo se detallan las evidencias o
soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfaccion de la obligacion establecida:
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ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LA
EN EL CONTRATO:

Actividad Fecha
SERVICIOS YIO
1. Apoyar la creacion de espacios que faciliten la| PRODUCTOS RECIBIDOS A
actividad fisica, el deporte la recreacién como SATISFACCION
habito de salud. CORRESPONDIENTES AL

e Entrenamiento futbol 11 de la alcaldia| PERIODO ENTRE EL 19 DE

municipal para participar en el torneo | JUNIO 18 DE JULIO DE 2025
intermunicipal de Luis Diaz y entes

territoriales en todo el departamento.

7

2.Fomentar la educacion isica para contribuir a la SERVICIOS Y/O

formacion integral de las personas PRODUCTOS RECIBIDOS A
e Inicio de las competencias de los SATISFACCION
juegos Intercolegiados 2025 CORRESPONDIENTES AL

PERIODO ENTRE EL 19 DE
JUNIO 18 DE JULIO DE 2025
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3 Apoyar la creacién de espacios que faciliten la
actividad fisica, el deporte la recreacion como
habito de salud.

Desarrollo de Rumba Terapia en el
corregimiento del Hatico y en la cancha
de villacoodefon de Fonseca

SERVICIOS Y/O
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION

CORRESPONDIENTES AL

PERIODO ENTRE EL 19 DE
JUNIO 18 DE JULIO DE 2025

Promocionar actividades recreativas e impulsar

masivamente la practica deportiva no competitiva
prioritariamente para los nifios, jovenes y adultos

mayores.

s X

Apoyo en la jornada de servicios y
fortalecimiento familiar en el
corregimiento del confuso,
desarrollando dinamicas recreativas y
ludicas para toda la comunidad.

SERVICIOS Y/O
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION

CORRESPONDIENTES AL

PERIODO ENTRE EL 19 DE
JUNIO 18 DE JULIO DE 2025
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5. Apoyar la implementacion de las politicas para el

patrocinio, el fomento, la masificacion, la
divulgaciéon, de la practica del deporte, la
recreacion, la  actividad fisica y de
aprovechamiento y el tiempo libre.

e Participacién en el torneo de futbol
playa femenino categoria sub 17 en la
ciudad de Riohacha, iniciativa de la
gobernacién de la guajira alusivo al
cumplearios de los 60 afios de nuestro
departamento.

SERVICIOS Y/O
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION

CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE
JUNIO 18 DE JULIO DE 2025

6. Coadyuvar en la creacién de estrategias para

garantizar la formacién y apoyo integral a los
deportistas y la actividad deportiva, en todas las
areas, en el Municipio de Fonseca.
e Apoyo en las fiestas del primero de
julio, cuadrangulares en cada disciplina
deportiva.

1.2.

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO
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El Contrato No. 136 del 2025, se encuentra en ejecucidn, con un porcentaje de AVANCE del
40%.

2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que
afecten el desarrollo del contrato.

3. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencidn al contratista.

4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100
de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes
828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y
1273 de 2018 y demas normas concordantes). Aportes en linea planilla del mes de
JUNIO de 2025, N° 9487355667

Se verificd el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad
Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacion que se puede constatar en
la planilla o certificacion de pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

5 ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control
de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose que
no hay materializacién de los mismos. Lo anterior se verifica a traves del informe mensual de
actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han
tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Fonseca, Departamento de La Guajira en el mes de julio del
2025.

Atentamente,

)

Joée N

JOSE BRITO MENDOZA

Secretaria De Gobierno y Asuntos Administrativos

Supervisora del Contrato No. 222 del 2024
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