INFORME DE SUPERVISION No. 5
CONTRATO No. 136 DEL 2025

CORRESPONDIENTE A LA FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBRE AL 18
DE OCTUBRE DEL 2025.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

| CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA
, y
. ggNTRATISTA EVERELIS PINEDO SOTO
| CC: No. 17.957.076 expedida en Fonseca
| TERMINO: CINCO (05) MES
3 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
| . COMO ENLACE PARA BRINDAR
OBJETO: ACOMPANAMIENTO, POSICIONAMIENTO Y
‘ LIDERAZGO

DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE FONSECA.
QUINCE MILLONES DE PESOS

VALOR: ($15.000.000) M/CTE,

 REGISTRO PRESUPUESTAL N° P00410 de fecha 19/05/2025
PLAZO DE EJECUCION CINCO (05) MES

 FECHA DE SUSCRIPCION: 05 DE MAYO DEL 2025

 FECHA DE INICIACION: MAYO (19) DEL 2025.

"FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE (18) DEL 2025,

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

l

iVALORTOTAL DEL CONTRATO QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)

M/CTE,

{
| VALOR HONORARIOS MENSUALES TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/L

VALOR EJECUTADO (A LA FECHA DE

INCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000) M/L
ESTE INFORME) s . )

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR/
VALOR PENDIENTE POR PAGAR
PORCENTAJE DE EJECUCION| 100%
| PORCENTAJE POR EJECUTAR 0%
ESTADO DE LA GARANTIA N/A

Sin afectacién.
MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO En monitoreo y revision por parte de la supervision.

CERO PESOS (30) M/L

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE SEPTIEMBRE 18 DE OCTUBRE DE 2025

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente,
relacionadas con cada una de las obligaciones especfficas establecidas en los estudios previos
de la contratacion se desagregan a continuacién y asi mismo se detallan las evidencias 0
soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfaccion de la obligacién establecida:
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ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LA
ENEL CONTRATO:

Actividad - Focha

"1 Promocionar actividades recreativas e|SERVICIOS  YIO
impulsar masivamente la practica deportiva no | PRODUCTOS RECIBIDOS A
competitiva prioritariamente para los nifios, ﬁgﬂ:ggsgfgmws 2
jovenes y adultos mayores. SEROBO NNTRE 8L 1% 58

SEPTIEMBRE 18 DE

OCTUBRE DE 2025.

Practicas y entrenamientos de la seleccidn de
funcionario y contratistas de la alcaldia municipal.

2. Promocionar el reconocimiento publico a los |SERVICIOS YO
deportistas de alta figuracion y rendimiento que |PRODUCTOS RECIBIDOS A
representen a nuestro municipio en los eventos | SATISFACCION

oo en PERIODO ENTRE EL 19 OF
Apoyo en los juegos Intercolegiados fase regional y SEPTIEMBRE 18 DE

nacional y entrega de uniforme, salida a Riohacha y
acompafiamiento en nombre de administracion
como coordinador de deportes municipal desde
Fonseca 2025.

ey

OCTUBRE DE 2025.
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R | ALCALDIA MUNICIPAL O ‘
FONSECA pﬁ“‘
e | NIT:. 8921700053 |

3.Apoya_r la creacion de espacios que faciliten
la actividad fisica, el deporte la recreacién
como habito de salud.
Apoyo a la carrera 3,5k hacia el hatico, que se
desarrol!é en nuestro municipio con e! PlC municipal.
i, AT 3. AR j

SERVICIOS YIO
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION

CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE

;| SEPTIEMBRE 18 DE
" | OCTUBRE DE 2025.

4 Rendir los informes penédloos de gestion que le sean
solicitados por €l

alcalde, los entes de control y dependencias al interior
de la administracién municipal o autoridades
competentes.

Gestion para la edecuacion de la cnacha villa jardin por el
alcalde y la gobernacion de la guajira

Levantamiento y medidas

Informe solicitado por la secreataria de gobierno
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SERVICIOS YIO
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION
CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE
SEPTIEMBRE 18 DE
OCTUBRE DE 2025.
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5 Ejecucion de l0s juegos wayuu en el resguardo
mayabangloma, asesoria tecnica y acompafiamiento
durante el evento.

 FONSECA| po

NIT n92 170 0083 |
[SERVICIOS T Yio
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION

CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE
SEPTIEMBRE 18 DE

desarrollo del derecho constitucional que [e asiste a todas
las personas para la practica del deporte y el
aprovechamiento del tiempo libre.

Inicio y desarrollo de la primera fase eliminatoria de
competencia de los gimnasios en la zona urbana, con

|| OCTUBRE DE 2025.
SERVICIOS YIO
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION

CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE
SEPTIEMBRE 18 DE
OCTUBRE DE 2025.

ejercicio de fuerza, resistencia y funcionales

1.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El Contrato No. 136 del 2025, se encuentra en ejecucion, con un porcentaje de AVANCE del
100%.

2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el presente perlodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que
afecten el desarrollo del contrato.

3. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA
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! ALCALDIA MUNICIRAL DE |
¥

NIT: 892.470.008.3 | l

Ourante el presente periodo no se han presentado llamados de atencién al contratista.

e
w

4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATIS
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORT
de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 5
828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2
1273 de 2018 y demas normas concordantes). Aport
de septiembre 2025, N° 9492578757

TA RELACIONADAS CON EL
ES PARAFISCALES (Ley 100
OdelaLey 789 de 2002, Leyes
012, Decretos 1072 de 2015 y
es en linea planilla del mes de

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad
Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacién que se puede constatar en
la planilla o certificacién de pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

5 ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisién, de acuerdo con el tratamiento y/o control
de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose que
no hay materializacién de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de
actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han
tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Fonseca, Departamento de La Guajira en el mes de 21 de octubre
el 2025.

Atentamente,

Ay
BRITO MENDOZA
Secretaria De Gobierno y Asuntos Administrativos
Supervisora del Contrato No. 136 del 2025
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