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INFORME DE SUPERVISION No. 3
CONTRATO No. 136 DEL 2025

CORRESPONDIENTE A LA FECHA COMPRENDIDA ENTRE EL 19 DE JULIO AL 18 DE
AGOSTO DEL 2025.

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FONSECA, LA GUAJIRA
CONTRATISTA EVERELIS PINEDO SQTO

CcC: No. 17.957.076 expedida en Fonseca
TERMINO: CINCO (05) MES

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ENLACE PARA BRINDAR

OBJETO: ACOMPANAMIENTO, POSICIONAMIENTO Y
LIDERAZGO

DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE FONSECA.

QUINCE MILLONES DE PESOS

VALOR: ($15.000.000) M/CTE,
REGISTRO PRESUPUESTAL N° P0O0410 de fecha 19/05/2025
PLAZO DE EJECUCION MAYO (05) MES

FECHA DE SUSCRIPCION: MAYO (05) DEL 2025

FECHA DE INICIACION: MAYO (19) DEL 2025.

FECHA DE TERMINACION: OCTUBRE (18) DEL 2025.

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO S/UC#EE MILLONES DE PESOS ($15.000.000)

VALOR HONORARIOS MENSUALES TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000) M/L

VALOR EJECUTADO (A LA FECHA DE

ESTE INFORME) NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) M/L

VALOR FALTANTE POR EJECUTAR/
VALOR PENDIENTE POR PAGAR SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000) M/L

PORCENTAJE DE EJECUCION| 60%

PORCENTAJE POR EJECUTAR 40%

ESTADO DE LA GARANTIA N/A

MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO | o1 afectacion. .
En monitoreo y revisidn por parte de la supervision.

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO.

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES
AL PERIODO ENTRE EL 19 DE JULIO 18 DE AGOSTO DE 2025
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Las actividades desarrolladas por el contratista en el
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periodo descrito anteriormente,

relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en los estudios previos
de la contratacion se desagregan a continuacién y asi mismo se detallan las evidencias o
soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfaccion de la obligacién establecida:

ACTIVIDADES REALIZADAS DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN LA

EN EL CONTRATO:

habito de salud.

» Entrenamiento futbol 11 de la alcaldia
municipal para participar en el torneo
intermunicipal de Luis Diaz y entes
territoriales en todo el departamento.

Actividad Fecha
SERVICIOS YIO
1. Apoyar la creacién de espacios que faciliten la| PRODUCTOS RECIBIDOS A
actividad fisica, el deporte la recreacion como | SATISFACCION

CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE
JULIO 18 DE AGOSTO DE
2025
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2.Fomentar la educacion fisica para contribuir a la
formacioén integral de las personas

Desarrollo de los juegos Intercolegiados fase zonal
con sede en Fonseca 2025

1T 892.170.008-3
SERVICIOS Y/O
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION

CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE
JULIO 18 DE AGOSTO DE
2025

2. Apoyar la creacion de espacios que faciliten la
actividad fisica, el deporte la recreacibn como
habito de salud.
primero de julio y plaza principal vy
villacoodefon

SERVICIOS Y/O
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION

CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE
JULIO 18 DE AGOSTO DE
2025
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Fomentar el ejercicio del deporte en sus manifestaciones
recreativas, competitivas y autéctonas en pro de la
formacién de las personas y la preservacién del desarrollo
de una mejor salud en el ser humano.

Festival de futbol 11 de veterano

Festival de voleibol, Festival de patinaje infantil

SERVICIOS Y/O
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION

CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE
JULIO 18 DE AGOSTO DE
2025

Promocionar a los deportistas que participaran en las
finales de los juegos intercolegiados
departamentales en la ciudad de riohacha en todas
las redes sociales y plataforma.

aqui o detos
4o futuros medallistas
el pate

SERVICIOS Y/O
PRODUCTOS RECIBIDOS A
SATISFACCION
CORRESPONDIENTES AL
PERIODO ENTRE EL 19 DE
JULIO 18 DE AGOSTO DE
2025

1.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

L (+57) 5775 69 50 7 alcaldia@fonseca-guajira.gov.co
© Calle 12 No. 18 - 05, Palacio Municipal, Fonseca - Guajira.
@ www.fonseca-guajira.gov.co




NIT: B92.170.008-3

S | ALCALDIA MUNICIPAL DE
Vs { D
=) FONSECA ,@g@L

El Contrato No. 136 del 2025, se encuentra en ejecucién, con un porcentaje de AVANCE del
60%.

2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL
DESARROLLO DEL CONTRATO.

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que
afecten el desarrollo del contrato.

3. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA

Durante el presente periodo no se han presentado llamados de atencién al contratista.

4 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON
EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley
100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002,
Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de
2015y 1273 de 2018 y demas normas concordantes).

Se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad
Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacién que se puede constatar en
la planilla o certificaciéon de pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

§ ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o
control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato,
evidenciandose que no hay materializacion de los mismos. Lo anterior se verifica a través del
informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas
pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

El presente informe se firma en Fonseca, Departamento de La Guajira en el mes de agosto del
2025.

Atentamente,

§>

IA JOSE BRITO MENDOZA
Secretaria De Gobierno y Asuntos Administrativos
Supervisora del Contrato No. 136 del 2025
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