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MATRIZ DE RIESGOS

TIPIFICACION, !ESTIMACI()N Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES. (ARTICULO 4° DE LA LEY 1150
DE 2007 Y ARTICULO 2.2.1.1.1.6.3. DEL DECRETO 1082 DE 2015).

Para este proceso contractual y en atencion al Articulo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Articulo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto
1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del Proceso de Contratacion o en la ejecucion de un Contrato.

Con el fin de conocer los riesgos que afectarian el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como
adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratacion, la Direccién Local de
Salud, ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados en la adecuada
estructuracion de ofertas y planes de contingencia y continuidad del Contrato.

De este modo, correspondera al contratista seleccionado la asuncion del riesgo previsible propio de este tipo de
contratacion, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo del Municipio de San
Miguel Putumayo en los estudios previos.

Los riesgos que podrian afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratacion serian:
1. CONTEXTO DEL PROCESO
El proceso de seleccién, serd adelantado por el MUNICIPIO SAN MIGUEL PUTUMAYO y se contextualiza con los

siguientes elementos;

a) El presupuesto destinado por parte de MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO para adelantar el proceso de
contratacion, se estima en VEINTICINCO MILLONES DE PESOS M/CTE IVA INCLUIDO ($25.000.000).

Este valor se encuentra amparado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal:

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000642

Fecha de expedicion 2025/05/08

Rubro presupuestal SGP-SALUD-SALUD PUBLICA
Valor apropiacion: $25.000.000,00
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MAPA DE RIESGOS DE LA CONTRATACION

Consultoria para realizar el MONITOREO RAPIDO DE COBERTURAS DE VACUNACION DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN

OBJETO | MIGUEL, SEGUN LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD.
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VALOR PROBABILIDAD IMPACTO
1 Raro Insignificante
2 Improbable Menor
3 Posible Moderado
4 Probable Mayor
5 Casi cierto Catastrofico

IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO
Luego, una vez identificados los riesgos del proceso de contratacion, los mismos fueron clasificados segun su clase, su fuente, la etapa del proceso de contratacion en la
que se encuentra el riesgo y su tipo, a saber:
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Planeacion: Etapa comprendida entre la elaboracion del Plan Anual de Adquisiciones o la determinacion de la necesidad a contratar y la fecha en la cual se decide
continuar o no con el proceso de contratacion. Durante esta etapa, se elaboran los estudios previos y el proyecto de pliegos de condiciones o sus equivalentes.

Seleccién: Etapa comprendida entre el acto de Apertura del Proceso de Contratacién y la Adjudicacion o la declaracion de desierto del Proceso de Contratacion. En la
etapa de seleccion el municipio selecciona al Operador Especializado

Contratacién: Una vez adjudicado el contrato objeto del proceso de contratacién, inicial a etapa de contratacion en la cual se debe cumplir con el cronograma previsto para
la celebracion del contrato, la publicacidn en el SECOP y el cumplimiento de los requisitos para el perfeccionamiento y ejecucion.

Ejecucién: Etapa que inicia una vez cumplidos los requisitos previstos para iniciar la ejecucion del contrato respectivo y termina con el vencimiento del plazo del contrato
o0 la fecha de liquidacion si hay lugar a ella. Esta etapa puede extenderse cuando hay lugar a garantias de calidad, estabilidad y mantenimiento, o a
condicionesdedisposicionfinalorecuperacionambientaldelasobrasobienes. En esta etapa se cumplen con las obligaciones previstas en el contrato, permitiendo el logro
del objeto del proceso de contratacion.

PROBABILIDAD DEL RIESGO
NIVEL CATEGORIA DESCRIPCION
1 Raro Puede ocurrir excepcionalmente.
2 Improbable Puede ocurrir ocasionalmente
3 Posible Puede ocurrir en cualquier momento futuro.
4 Probable Probablemente va a ocurrir.
5 Casi Cierto Ocurre en la mayoria de las circunstancias.
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
’ N, Dificulta la ejecucién del contrato o Obstruye la ejecucion del contrato N
CLASIFICACION Obstruye la  ejecucion  del de manera baja. Aplicando Afecta la ejecucion del sustancialmente pero aun  asi Perturba la ejecucion d_e[ .contrato
contrato de manera . L contrato sin alterar el . " . de manera grave imposibilitando la
CUALITATIVA . medidas minimas se puede lograr . permite la consecucion del objeto o )
intrascendente. . beneficio de las partes. consecucion del objeto contractual
el objeto contractual. contractual.
CLASIFICACION MONETARIA Genera un impacto sobre el Impagto sobre_ el valor _deI controato
valor del contrato entre el en mas del treinta por ciento (30%).
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Los sobrecostos no representan | Los sobrecostos no representan | cinco (5%) y el quince por | Incrementa el valor del contrato
mas del uno por ciento (1%) del | mas del cinco por ciento (5%) del | ciento (15%). entre el quince (15%) y el treinta por
valor del contrato. valor del contrato. ciento (30%).
CATEGORIA Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
VALORACION 1 2 3 4 5
VALORACION DEL RIESGO
IMPACTO
Dificulta la ejecucion del Obstruye la ejecucion del
Obstruye la ejecucion del | contrato de manera baja. | Afecta la ejecucion del | contrato sustancialmente | Perturba la ejecucion del contrato de
CLASIFICACION ) . e ) p ) X L
contrato de  manera | Aplicando medidas minimas se | contrato sin alterar el | pero aun asi permite la | manera grave imposibilitando la
CUALITATIVA . . : L ; = h
intrascendente. puede lograr el objeto | beneficio de las partes. | consecucion del objeto | consecucion del objeto contractual.
contractual. contractual.
Los  sobrecostos no | Los sobrecostos no | Genera un impacto sobre | Incrementa el valor del
CLASIFICACION representan mas del uno | representan mas del cinco por | el valor del contrato entre | contrato entre el quince | Impacto sobre el valor del contrato
MONETARIA por ciento (1%) del valor | ciento (5%) del valor del | el cinco (5%) y el quince | (15%) y el treinta por | en mas del treinta por ciento (30%).
del contrato. contrato. por ciento (15%). ciento (30%).
i i Insignificante Menor Moderado Mayor Catastrofico
CATEGORIA VALORACION
1 2 3 4 5
Raro 1 5
(=]
‘e‘ Improbable 2
=
g Posible 3
= Probable 4
o
casi cierto 5

8,9Y10 Riesgo Extremo
VALORACION DEL RIESGO Riesgo Alto
5 Riesgo Medio
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Riesgo Bajo |

Nota: El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectacion del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el contratista para
eliminar o mitigar, segun sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecucion del contrato.

Atentamente,
ORIGINAL FIRMADO _
MARIA CAMILA BENAVIDES GUARAMA
Directora Local De Salud
San Miguel — Putumayo.
Aprobo Maria Camila Benavides Guaramé | Directora Local De Salud ORIGINAL FIRMADO
Reviso P.J. Edwin Tovar Tez Asesor Juridico de Contratacion — contratista. ORIGINAL FIRMADO

Los arriba firmantes declaramos que hemos realizado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas
vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firmar.
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