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INFORME DE SUPERVISIÓN 

Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 1 

TIPO INFORME: MENSUAL (X) FINAL () 
 

FECHA: 30/08/2025 
 

MES DE INFORME: AGOSTO 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
CONTRATO / CONVENIO / 
ORDEN DE COMPRA No: CONTRATO 300-GINREDCA-2025 

 
OBJETO: 

MANTENIMIENTO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE LAS 
BALSAS SALVAVIDAS SHANGHAI/STAR DEL BUQUE ARC “CARIBE” DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA 

CONTRATISTA: SUMINISTROS Y SERVICIOS TÉCNICOS MARITIMOS ASOCIADOS LTDA. 
ASTEMAR LTDA 

NIT / C.C: 800218936-8 

FECHA SUSCRIPCIÓN: 09/07/2025 FECHA DE INICIO: 09/07/2025 

 
FECHA TERMINACIÓN: 

 
 
14/11/2025 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 
MODIFICATORIO: 
*Según aplique 

 
N/A 

VALOR INICIAL 
CONTRATO: $ 30.727.000,00 

VALOR FINAL 
CONTRATO: 
*Cambia según modificatorios 

$ 30.727.000,00 

SUPERVISOR: TN LIZARAZO FERNANDEZ NICOLAS 

DEPENDENCIA: ARC “CARIBE”  

INFORMACIÓN RUBRO PRESUPUESTAL 

TIPO GASTO CÓDIGO VALOR 

FUNCIONAMIENTO A-05-01-02-008-007 $ 30.727.000,00 
 VALOR TOTAL $ 30.727.000,00 

 
Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”; Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”; Resolución 4130 de 2022 “Por la cual 
se adopta el Manual de Contratación y Convenios del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras” y la Resolución 
No. 4223 de 2022 “Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con 
destino al Ministerio de Defensa Nacional, unas funciones de carácter administrativo y se dictan otras disposiciones”; en el presente 
informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito 
anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden 
de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción. 

1. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, 
REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS. 
(Relacione en el cuadro si existen modificatorios, adiciones, reducciones, prórrogas, suspensiones, reanudaciones, 
apalancamiento, reserva presupuestal y demás que corresponda al contrato / convenio / orden de compra, de lo contrario NO 
diligencie el campo). 
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ÍTEM 

Indique el tipo de actuación 
(modificación, adición, reducción, 

prórroga, suspensión, 
reanudación, apalancamiento, 

reserva presupuestal y demás) y 
número del documento. 

 
 

FECHA 
MODIFICACIÓN 

ANEXO 
TÉCNICO- 

ECONÓMICO 
(Cuando aplique). 

VALOR 
ADICIÓN 

Y/O 
REDUCCIÓN 
(Cuando aplique) 

 
 

DESCRIPCIÓN 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
2. VALOR DEL CONTRATO /CONVENIO / ORDEN DE COMPRA. 

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE $ 19.810.000,00 
 

TIPO 
contrato /convenio / orden 

de compra 

 
CONCEPTO 

VALOR (EN 
PESOS O 

DIVISAS) 

VALOR PAGO 
ANTICIPADO 
O ANTICIPO 
(SI APLICA) 

VALOR TOTAL 
(EN PESOS O 

DIVISAS) 

CONTRATO 300 
GINREDCA-2025 

INICIAL $ 30.727.000,00 N/A $ 30.727.000,00 
ADICIÓN N/A N/A N/A 

REDUCCIÓN N/A N/A N/A 
TOTAL $ 30.727.000,00 

 
3. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

3.1. RESUMEN DE PÓLIZAS 
Garantía No: 440-47-994000029576 Anexo: 0 
Compañía: Aseguradora Solidaria de Colombia 
Fecha de Aprobación: 09/07/2025 

 

AMPAROS % VIGENCIA VALOR ASEGURADO 
DESDE HASTA 

Cumplimiento del Contrato 20% 02/07/2025 14/05/2026 $ 6.145.400 
Anticipo o Pago Anticipado N/A N/A N/A N/A 
CALIDAD 
(De los bienes o servicios) 20% 02/07/2025 14/03/2026 $ 6.145.400 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
(De los bienes o servicios) N/A N/A N/A N/A 
Salarios y Prestaciones Sociales 5% 02/07/2025 14/11/2028 $ 1.536.350 
Estabilidad de Obra (Cuando aplique) N/A N/A N/A N/A 
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4. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES 
 

CONCEPTO  
 

VIGENCIA 
PRESUPUESTAL 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

VIGENCIAS 
FUTURAS 
(Si aplica) 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

(Contrato 
convenio/orden de 
compra o adición) 

 
No. 

FECHA 

 
VALOR CDP 

AUTORIZACION MIN 
HACIENDA 

 
No. 

FECHA 

 
VALOR CRP (indicar soporte, 

No. valor y 
fecha) 

CONTRATO 300 
GINREDCA-2025 2025 No. 40225 – 

22/02/2025 $30.998.600,00 N/A No. 40225 
02/07/2025 $ 30.727.000,00 

 
 

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

5.1. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A 
SATISFACCIÓN 

(Si en fase precontractual se ponderaron bienes/obras/servicios ofertados, deben entregarse y detallarse en cuadro separado) 

 
ITEM 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN Y/O SERVICIO 

CONTRATADO 

CANTIDAD ACUERDO 
ANEXO TÉCNICO 

ECONÓMICO 
CANTIDAD 
RECIBIDA 

MES DE 
ENTREGA DEL 

BIEN Y/O 
SERVICIO 

N/A N/A N/A N/A N/A 
 

Hasta el momento del diligenciamiento de este formato, no se ha cumplido con el objeto y alcance del 
contrato, toda vez que, la entrega de la Balsas Salvavidas al Contratista para el mantenimiento de estas, 
se programó para el 20 de octubre de 2025, mes en que finaliza la certificación vigente. 

5.1.1 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATISTAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA 
DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL 

OBLIGACIONES 
(Las estipuladas como 

específicas en la minuta del 
contrato) 

ACTIVIDADES 
(Desarrolladas en el mes 
referente a la obligación) 

PRODUCTOS 
(Con respecto a la actividad 

desarrollada) 

N/A N/A N/A 

5.2 PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES / OBRAS / SERVICIOS: 

*Según objeto contractual, si aplica de lo contrario obviar. 

Como prueba de recepción a satisfacción de los bienes/obras/servicios contratados el supervisor de 
conformidad con los artículos 83 “Supervisión Contractual” y 84 “Facultades y Deberes de los Supervisores y los 
Interventores” de la Ley 1474 de julio 12 de 2011 que ordena el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico, sobre el cumplimiento del objeto del contrato se relaciona la siguiente 
información y soportes:  

N/A 
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5.3 RECEPCIÓN DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE 

* Aplica para bienes, servicios y obras. 
 

ÍTEM 
VIGENCIA 

PRESUPUESTAL 

FACTURAS ACTA DE RECEPCIÓN RUBRO 
PRESUPUESTAL 

AFECTADO 

% DE 
EJECUCIÓN 
TRAMITADO 

No. 
y FECHA VALOR 

No. 
y FECHA VALOR 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 TOTAL DE EJECUCIÓN TRAMITADO N/A 
 

5.4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 30.727.000,00 
PAGO ANTICIPADO (Cuando Aplique) N/A 
VALOR PAGADO ACTAS No.1 $ 0,00 
TOTAL VALOR PAGADO $ 0,00 
SALDO $ 30.727.000,00 

 
5.5. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES 
 

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los 
tiempos establecidos para el pago de esta. 

 
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista SUMINISTROS Y SERVICIOS 
TÉCNICOS MARITIMOS ASOCIADOS LTDA. ASTEMAR LTDA frente a los sistemas de seguridad 
social integral en salud, pensiones y riesgos laborales, constatando en línea acuerdo planilla adjunta y 
certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal 
como lo ordena el artículo 99 “Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social en Salud.”, del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando 
que se encuentra al día. 

 
Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia certificación suscrita por 
REVISOR FISCAL en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos correspondientes a los 
últimos seis meses, esta supervisión verifica y da fe de lo propio. 

6. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL 
CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA. 

 
Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los 
riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso 
de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo 
supervisión, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. 

 
7. INFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL 

DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL 
CUMPLIMIENTO IDÓNEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL: 

El 13 de agosto de 2025, se realizó una reunión con el Contratista con el fin de establecer la fecha 
de entrega de las Balsas Salvavidas al Contratista, para que este realice las actividades establecidas 
en el Contrato, definiéndose el 20 de octubre de 2025 como fecha para la entrega de estas, toda vez 
que, es el mes en que finaliza la certificación actualmente vigente de estas. 
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8. ANEXOS AL INFORME: 

Ø Certificación Parafiscales de fecha 30 de agosto 2025  
 
El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad 
Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la 
supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se 
realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 4130 
de 2022 mediante la cual se expide el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa). 

 
9. CRITERIOS ADICIONALES: 

 
Ninguno 
 

 
Atentamente, 

 
 
 

 
TNESP LIZARAZO FERNANDEZ NICOLAS 

CC 1047.455.636 
Jefe Departamento de Cubierta ARC “CARIBE” 
Supervisor del Contrato 300-GINREDCA-2025 

CEL 3216621118 
nlizarazo@dimar.mil.co 

 




