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AVANCE DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Presentar informe sobre el avance de ejecucion de las actividades descritas y
programas para ejecutar por medio del contrato 024 de 2025.

1. ANTECEDENTES

La ingeniera Valentina Fiesco Hoyos de la seccional Administrativa de Neiva, Huila,
en su calidad de supervisora del Contrato de Obra No. 024 de 2025 y en
cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicho rol, verifica que los informes
semanales sobre las actividades ejecutadas en los Palacios de Justicia de Neiva,
Huila, se encuentren debidamente ajustados a la problematica identificada. Esta
verificacion se realiza con base en el levantamiento previo de necesidades que dio

origen a la contratacion mencionada.

2. METODOLOGIA

Para el desarrollo de la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Recorrido interno del Palacio de Justicia de la ciudad de Neiva, Huila,

donde se identificaron y priorizaron los frentes de intervencion.

2. Tomar registros fotograficos de lo evidenciado.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

e Impermeabilizacién de terraza piso 11
Se continuo con la impermeabilizacion de la terraza ubicada en el piso 11
mediante la instalacion de membrana de PVC.

e Adecuacion en oficina 306B

Se dio continuidad a la adecuacion de la oficina disciplinaria con la aplicacion

de pintura vinilo tipo | en todos en los muros, instalacion de canaleta metalica,
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suministro e instalacion de puntos eléctricos nuevos, desmonte y reubicacion
de puntos eléctricos existentes y desmonte de puertas de madera (ingreso

oficina del juez, ingreso a bafo e ingreso a archivo)

Sefalizacion horizontal — S6tano

Terminacion de trabajos de sefializacion horizontal en el s6tano y
numeracion de parqueaderos.

Aplicacion de impermeabilizante acrilico — Plazoleta

Se continuo con la aplicacion de pintura impermeabilizante en alfajia de los
antepechos de la plazoleta.

Oficina segundo piso

Demolicién de muro en drywall, retiro de cielo raso de fibra minera, retiro de
lampatas, retiro de puntos eléctricos y retiro de cable UTP.

Desmonte de buitrones de ductos de aire acondicionado
Desmonte de buitrones pertenecientes al sistema de aire acondicionado en

desuso y su respectivo retiro y disposicion final.
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Evidencia fotografica 1. Impermabilizacion terraza piso 11
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4. CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas en el Palacio de Justicia de la ciudad
de Neiva - Departamento del Huila, se concluye:

1) No se presentaron observaciones en el desarrollo de las actividades de
esta semana.

2) Se observa un avance optimo en las actividades contempladas, logrando
cumplir con los objetivos previstos para desarrollar en la semana

5. RECOMENDACION

Sequir con las buenas practicas de sequridad y continuar con el desarrollo
de las actividades hasta la finalizacién del contrato.
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