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Neiva 28 de julio de 2025 
  
Dirección Seccional de Administrativa Judicial de Neiva  

Valentina Fiesco Hoyos 
Supervisora  
  
 
  

REF: Recibo de justificación de ítems no previstos del contrato de  obra No. 024 de 17 
de julio del 2025 correspondiente al seguimiento y control en la parte técnica, 
administrativa, financiera, contable y legal cuyo objeto es la “CONTRATAR A NOMBRE 
DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN 
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL 

MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA SEDE 
JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE 
NEIVA.”. 
  

 
Cordial Saludo, 
 

 
La presente corresponde al recibido y aprobación por parte de la interventoría la creación 
y justificación de ítems no previstos del contrato de obra 024 de 2025. Con la finalidad 
de dar cumplimiento a condiciones no contempladas en el contrato inicial   

  
 
Cordialmente,  

 
 
 
 

Ing. WILLIAM PARRA OLAYA 
Interventor contrato de obra No. 024 del 17 de julio del 2025. 

 
 

 

  

 


