WYL L YAM
PARRA INTERVENTOR DEL

OLAYA CONTRATO OZ24 DE 2025

INGENIERO ClIVIL

Neiva 28 de julio de 2025

Direccion Seccional de Administrativa Judicial de Neiva
Valentina Fiesco Hoyos
Supervisora

REF: Recibo del balance de obra No.1 del contrato de obra No. 024 de 17 de julio del
2025 correspondiente al seguimiento y control en la parte técnica, administrativa,
financiera, contabley legal cuyo objeto es la “CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION
- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE
ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO
"RODRIGO LARA BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA.”.

Cordial Saludo,

La presente corresponde a la aprobacion del balance de obra que comprender las
modificaciones de mayores y menores cantidades del contrato 024 de 2025, con la
finalidad de tener un control del alcance de las actividades que no se contemplaban
dentro del alcance del presupuesto inicial.

Cordialmente,

Interventor contrato de obra No. 024 del 17 de julio del 2025.

pag. 1
Calle 69 #1B-04 BARRIO RIVERA DEL NORTE, NEIVA-HUILA
CEL: 3166297556 — e-mail: williamparra63@hotmail.com



