WYL L YAM
PARRA INTERVENTOR DEL

OLAYA CONTRATO OZ24 DE 2025

INGENIERO ClIVIL

Neiva 15 de octubre de 2025

Direccion Seccional de Administrativa Judicial de Neiva
Valentina Fiesco Hoyos
Supervisora

REF: Recibo de Acta 02 del contrato de obra No. 024 de 17 de julio del 2025
correspondiente al seguimientoy control en la parte técnica, administrativa, financiera,
contable y legal cuyo objeto es la “CONTRATAR A NOMBRE DE LA NACION - CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
JUDICIAL SECCIONAL NEIVA, EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FiSICA DE LA SEDE JUDICIAL EDIFICIO "RODRIGO LARA
BONILLA" PALACIO DE JUSTICIA DE NEIVA.”.

Cordial Saludo,

La presente corresponde al recibido del Acta 02 del periodo comprendido del 14 de agosto
2025 al 15 de octubre del 2025, sobre el avance de obra propio a las actividades
contempladas en el contrato de obra 024 de 2025. La cual contiene el informe de
ejecucion, equipo de trabajo, obligaciones ambientales y factor de calidad en gerencia de
proyectos, los cuales han sido revisados de manera integral, verificando su coherencia
con las especificaciones técnicas, los pliegos contractuales y la normatividad vigente.
En mi calidad de interventor, dejo constancia de la recepcion, revision y conformidad
del acta presentada, cumplen con los requisitos de planeacion, costos, personal, gestion
ambiental y aseguramiento de la calidad establecidos para el desarrollo de la obra. Esta
aprobacion se realiza sin perjuicio de las observaciones y seguimientos que puedan
surgir durante la ejecucion, las cuales seranregistradas oportunamente en los informes
de interventoria y en las actas posteriores.

Cordialmente,

Interventor contrato de obra No. 024 del 17 de julio del 2025.
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