24 de octubre de 2025

Sefor

WILLIAM PARRA OLAYA

Interventor contrato de Obra No. 024 de 2025
Ciudad

Asunto: Respuesta a la remision de comunicacién sobre solicitud de aprobacion para adicién
presupuestal — Contrato de Obra No. 024 de 2025

Cordial saludo,

En atencién al oficio remitido, mediante el cual se traslada la comunicacién de la supervision del
Contrato a la Interventoria No. 025 de 2025, relacionada con la solicitud de aprobacion de la
adicion presupuestal del Contrato de Obra No. 024 de 2025, me permito presentar:

e Justificacion técnica y detallada de la necesidad de modificacién de mayores y menores
cantidades de obra con creacion de nuevo items al contrato de obra no. 024 de 2025
Andlisis de precios unitarios

Especificaciones técnicas

Balance del contrato

Cronograma actualizado de ejecucion

Con base en lo anterior, como contratista considero viable la adicién presupuestal propuesta,
manifestando su total disposicion para atender los requerimientos que sean necesarios para la
formalizacion y ejecucion de la misma.

Atentamente,

Daniera A. ALMARIO OCALANTE.
Daniela Andrea Almario Scalante
C.C. No. 1.075.314.331
Representante Legal CONSORCIO PROVILL

Carrera 30 # 20-48 Barrio El jardin Correo: consorcioprovill@hotmail.com



