
FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN 

UNIDAD Y/0 DEPENDENCIA: GRUTEICATAM 

FECHA INFORME: 	Día: 05 Mes: 08 Año: 2019 

CONTRATO N° 060-00-L-CATAM-GRUTE-2019 

CONTRATISTA: L&S INVERSIONES SAS 

VALOR DEL CONTRATO: $4.016.181 

FORMA DE PAGO: 

PAC 
	

VALOR 
PAC AGOSTO 2019 
	

$4.016.181 

FECHA FIRMA: 	Día 30 Mes 05 Año 2019  

OBJETO DEL CONTRATO: 

LA FABRICACIÓN DE HUACALES DE MADERA PARA EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR. 

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación 
Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda): 

AtdOw  
Día 11 Mes 06 Año 2019 

CONTRATO MODIFICATORIO: NO APLICA 

FECHA DE FIRMA: NO APLICA 

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 

Plazo Ejecución Contractual, desde el PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO hasta el 28 de ¡unjo de 2019 

Porcentaje Avance en tiempo: 100% 

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%  

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO: 

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe), el 10-07-2019 se pasaron documentos para pago a la 
empresa PAC AGOSTO por valor de $4.016.181. 

Porcentaje de pagos realizados: 	0.0 %  

Porcentaje de pagos pendientes de realizar:  100%  

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA: 

No X 	 Sí 	 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

NO APLICA 

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC: 

No X 	 Sí 



FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: 

NO APLICA 

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

No X 	Sí 	 

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronoorama con el porcentale de avance de cada tarea o actividad).  

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 
CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS) 

No 	Si _X 

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones 
por parte del contratista: 

NO APLICA 

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR 
EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN 
(Listar actividades específicas realizadas) 

Durante el lapso comprendido del 17 abril al 05 junio del 2019, el contratista ha prestado los siguientes servicios de manera 
cumplida y de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato como se relacionan a continuación 

sc • 	 Apos nr,,,,.,.. 1 1-.1 
HUACAL 	EN 	TRIPLEX 	OSB 	DE 	9MM 
Dim Interna: Ancho 2,10 M X 0,85 M Largo X 0,61 M Alto Capacidad de peso: 500Kg 
2 soportes bases posición arriba Ancho 0,83.5 M X 0,28 M Alto X 4 cm Lado, 2 
soportes bases posición abajo , Ancho 0,83.5 M X 0,33 M Alto X 4 cm Lado, 1 soporte 
base posición arriba central 0,83.5 M X 0,14 M Alto X 4 cm Lado, 1 soporte base 
posición abajo central 0,83.5 M X 0,17 M Alto X 4 cm Lado, y material amortiguante 
en puntos de apoyo, con 3 soportes bases para el manejo trasporte: 8 cms x 10 cms x 
85 cms, 	(Exportación). 

1 

SE 	RECIBEN 	LOS 	HUACALES 	CON 	EL 
COMPROBANTE SOBRE CERTIFICACIÓN DE 
EMBALAJES DE MADERA EN CUMPLIMIENTO 
DE LA NORMA INTERNACIONAL DE MEDIDAS 
FITOSANITARIAS NIMF No. 15 

HUACAL EN TRIPLEX OSB DE 9MM 	Dim Interna: Ancho 0,92 M X Largo 0,71M 
X Alto 0,76, con 3 soportes bases para el manejo trasporte: 8 cms x 9 cms x 71 cms 
Capacidad de peso: 300 Kg (Exportación). 

1 

HUACAL EN TRIPLEX OSB DE 9MM 	Dim Interna: Ancho 0,79 M X largo 0,74M 
X Alto 0,33, con 3 soportes bases para el manejo trasporte: 8 cms x 9 cms x 74 cms 
Capacidad de peso: 300 Kg (Exportación). 

1 

HUACAL EN TRIPLEX OSB DE 9MM 	Dim Interna: Ancho 1,03 M X Alto 0,63 M X 
Lado 0,60 M, con 3 divisiones internas: 44 cm, 34 cm, 23 cm, con 3 soportes bases 
para el manejo trasporte: 8 cms x 9 cms x 60 cms 	Capacidad de peso: 300 Kg 
(Exportación). 

1 

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE 
INFORME DE SUPERV1SION (SOPORTES DE LA FACTURACION). 
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto 
obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales) 

Durante el lapso comprendido durante el mes de junio se pasó la documentación respectiva correspondiente para PAC 
AGOSTO de acuerdo a factura No. LS-002 

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: 
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato) 

NINGUNO 



FtIERZA AÉREA COLOMBIANA 

SEGUIMIENTO A RIESGOS: 
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de 
riesgos definida en los estudios y documentos previos? 

SI: 	NO 	X 	 

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su 
posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de 
supervisión. 

NOMBRE SUPERVISOR: 

FIRMA: 

C.C. No. 

DEPENDENCIA: 

CA54'0 Sus,.;  

Gao-y(- 
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