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PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

MODIFICATORIO CONTRACTUAL NRO. 003 AL CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8140422 DE 2025 SUSCRITO
ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA'Y GRUPO AMAZON S.A.S ZOMAC

De conformidad con la solicitud remitida por el supervisor, se requiere modificar el Contrato nro.
CO1.PCCNTR.8140422 DE 2025, el cual tiene como objeto “Contratar el suministro de materiales de formacion de los
programas de formaciéon Regular y Articulacion con la media del Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima, Sena
Regional Putumayo.” asi:

PRIMERO. El plazo de ejecucién del contrato por un término de sesenta (60) dias calendario, quedando como fecha
de terminacion el dia 30 de junio 2026.

DOCUMENTOS. Los documentos que a continuacién se relacionan se consideran parte integrante de la presente
modificacion y, en consecuencia, producen los mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

a) Aval de supervisor Radicado

b) Aceptacion contratista

¢) Informe supervisién

d) Los demas documentos previos expedidos por la entidad con ocasién del proceso de modificacion

ACTUALIZACION DE LA GARANTIA. EL CONTRATISTA se obliga a actualizar las garantias que amparan el
contrato, de conformidad con lo sefialado en el presente documento, en caso de ser necesario.

PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona mediante la aceptacion de las partes a través de la
plataforma SECOP 1. La publicacion se realizara conforme a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015.

INMUTABILIDAD. Las condiciones y clausulas que no hayan sido modificadas en el contrato electrénico o en el
presente documento continuan vigentes.
PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEIDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A
TRAVES DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERA LA QUE CONSTE EN LA
REFERIDA PLATAFORMA, UNA VEZ SE SURTA EL RECONOCIMIENTO POR LAS PARTES.

Elaboré: Ivan Dario Quintero Marmol-Coordinador Grupo Mjxt
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