Publica

Publica Clasificada

SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica Reservada

1.

SEGUNDO INFORME DE SUPERVISION — CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS
CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8140422 de 2025

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

Direccion Regional Putumayo

CONTRATO NRO.

CO1.PCCNTR.8140422 de 2025

FECHA DE SUSCRIPCION

31/07/2025

OBIJETO

“Contratar el suministro de materiales de formacién de los programas de
formacion Regular y Articulacion con la media del Centro Agroforestal y
Acuicola Arapaima, Sena Regional Putumayo.”

CONTRATISTA

GRUPO AMAZON S.A.S ZOMAC

CCoNIT

901203487

LUGAR DE EJECUCION

El lugar de ejecucidn del contrato serd en los trece (13) Municipios del
Departamento del Putumayo. Para todos los efectos legales el Domicilio
del Contrato serd el Municipio de Puerto Asis.

FECHA DE INICIO

31/07/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

5 meses

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

$507.554.167,00

PRORROGA NRO. 001

Sesenta (60) dias calendario

FECHA DE TERMINACION

30 de abril de 2026

ADICION NRO. 001

$246.310.000,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO

$753.864.167,00

FORMA DE PAGO

El SENA cancelard al Contratista en pagos parciales mensuales, conforme
el proveedor facture o con base a la ejecucion realizada, teniendo en
cuenta los precios ofertados y conforme el proveedor facturacion de
conformidad a la oferta presentada y a las especificaciones técnicas
exigidas, a través de transferencia a la cuenta que indique el oferente
mediante certificacion de cuenta bancaria que debe anexar a su
propuesta, con cargo al Registro Presupuestal una vez sean
comprometidos los recursos. Los pagos mensuales conforme se dé
cumplimiento al objeto contratado, dichos pagos mensuales se
efectuaran dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la correcta
radicacidon de la factura, con sujecidn a los recursos disponibles en el
P.A.C. (Programa anual mensualidad de Caja) previo cumplimiento de la
totalidad de los requisitos legales y los sefialados en el contrato para
poder proceder al pago, es decir, la factura debera venir acompafiada de:

Presentar la respectiva factura electrdnica de acuerdo con el Decreto 358
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del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Publico por el cual se reglamentan aspectos en materia tributaria y la
Resolucion No. 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por La Direccion
de Impuestos y Aduanas Nacionales— DIAN y los trdmites dispuestos por
la Entidad para estos efectos a través de la circular interna N2 3- 2021-
000055 de 2021 en los casos que apligue y demds que le sean
informados. En caso de que el proveedor se encuentra obligado a
facturar electréonicamente debera aportar factura electrénica de acuerdo
con lo establecido por la DIAN, el cual serd un requisito para el pago del
respectivo contrato. Todas las facturas electronicas para su
reconocimiento tributario deberan ser validadas previo a su expedicion,
por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un
proveedor autorizado por esta. La factura electrdnica solo se entendera
expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARAGRAFO:
factura electrdnica. sin validacion previa, en estos casos, la factura se
entenderd expedida con la entrega al adquiriente y deberd ser enviada a
la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor
autorizado para su validacion dentro de las 48 horas siguientes. Contadas
a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnoldgicos.
Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor. ¢ Informe parcial
de supervision e Factura electronica con el cumplimiento de lo
establecido en el Estatuto Tributario e Validacién ante la DIAN de
Facturas Electrénicas De Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito en el
aplicativo Olimpia, previa realizacion de las acciones por parte del
proveedor contratista y supervisor del trabajo segiin Anexo No. 6 Circular
3-2021-000055 del 7 de abril de 2021 del SENA y Anexo No 7. Catalogo
Institucional Unidades y Sub Unidades Ejecutoras SIIF Nacion. De no
realizarse este procedimiento, el area de Contabilidad del Grupo de
Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Putumayo del SENA no podra
generar la obligacién presupuestal que da origen a la orden de pago en
el aplicativo SIIF NACION. e Certificacion expedida por el revisor fiscal o
por el representante legal, respecto del cumplimiento de las obligaciones
con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las
cajas de compensacion familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley
1150 de 2007. * Planilla de pago de aportes de seguridad social del
periodo anterior al facturado. e Resolucion DIAN de autorizacion
numeracion de la facturacién aportada. ¢ RUT e Certificacién bancaria
Demas disposiciones legales aplicables que surjan Todas las demoras que
se presenten por inconsistencias en los soportes, falta de informacion,
resoluciones de glosas registradas, serdan de responsabilidad del
CONTRATISTA, quien no tendra por ello derecho al pago de intereses o
compensacion de ninguna naturaleza.
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INFORME DE SUPERVISION NRO. 3

PERIODO DEL INFORME Desde el 23/12/2025 al 27/02/2026

1.1. Garantias contractuales

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica]

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO. DE POLIZA 585-47-994000000917
CERTIFICADO O ANEXO
FECHA EXPEDICION 31-07-2025
FECHA APROBACION 31-07-2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 31-07-2025 30-06-2026 $50,755,416.70
Devolucion del pago
anticipado
Salarios y prestaciones
. 31-07-2025 31-12-2028 25,377,708.35
sociales
Calidad del servicio 31-07-2025 30-06-2026 $50,755,416.70
Calidad de los bienes 31-07-2025 30-06-2026 $50,755,416.70

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]
ASEGURADORA
NRO. DE POLIZA
CERTIFICADO O DE ANEXO
FECHA EXPEDICION
FECHA APROBACION

VIGENCIA
AMPARO VALOR

DESDE HASTA

Responsabilidad civil
extracontractual

En atencién a lo sefialado en el modificatorio nro. 1, se efectué la ampliacién de las garantias en el
siguiente sentido:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
NRO. DE POLIZA 585 47 994000000917
CERTIFICADO O ANEXO 1
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FECHA EXPEDICION 2-12-2025
FECHA APROBACION 18-12-2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 31-07-2025 30-06-2026 75.386.416,70
Salarios y prestaciones
. 31-07-2025 31-12-2028 37.693.208,35
sociales
Calidad del servicio 31-07-2025 30-06-2026 75.386.416,70
Calidad de los bienes 31-07-2025 30-06-2026 75.386.416,70

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA

NRO. DE POLIZA

CERTIFICADO O DE ANEXO

FECHA EXPEDICION

FECHA APROBACION

AMPARO

VIGENCIA

DESDE

HASTA

VALOR

Responsabilidad civil
extracontractual

2.

EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PRODUCTO O EVIDENCIA

1. Cumplir con el objeto del contrato
en el plazo establecido, bajo las
condiciones técnicas, financieras,
econdmicas y juridicas estipuladas
en el estudio previo y de acuerdo
con la propuesta aceptada por

la entidad.

del
contrato, conforme lo exigido por la

Fue ejecutado el objeto

Entidad en los estudios previos,

adendas, anexos y demas

documentos a cabalidad.

Los bienes fueron entregados de
acuerdo a las especificaciones item
y numero de contrato para la
entrega en Almacén, y distribuir los
materiales de formacién en cada
del
Departamento del Putumayo objeto

uno de los Municipios
de la formacion: Puerto Asis, Puerto
Caicedo, Puerto Guzman.

El riesgo y propiedad de los bienes
fue asumida por parte del
PROVEEDOR hasta el total vy
satisfaccion del SUPERVISOR en el
lugar indicado.

El Contratista cumplié6 de manera
inequivoca el plazo establecido para
la respectiva contratacion de

acuerdo con las caracteristicas
técnicas, las cantidades, unidades y
descripcion  relacionada
Entidad.

El contratista sostuvo los precios de

por la

los elementos ofertados dentro de
la ejecucion del contrato, los cuales
no tendran reajustes. 7 GCCON-F-
021 V.02

la totalidad de los
productos adquiridos en el plazo y

2. Entregar

en los lugares establecidos.

El contratista avanzo en el proceso
de entrega de los productos
correspondientes  al  contrato,
realizando una entrega parcial de
los items comprometidos. La
entrega se efectud en los lugares
establecidos contractualmente, de
con el

acuerdo cronograma

preliminar informado por el
proveedor. Sin embargo, aun se
encuentran pendientes por
suministrar varios items necesarios
para completar la totalidad de la
obligacién contractual de

suministro.

Actas parciales de entrega suscritas
entre el contratista y el supervisor,
donde se relacionan los items
entregados, cantidades y
condiciones de recibo.

Relacion detallada de los productos
pendientes por entregar, remitida
por el proveedor.

Registros fotograficos de la entrega
parcial efectuada en los lugares
definidos.
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3. Entregar los bienes de primera
calidad,

imperfecciones y cumplir con las

libres de defectos e

especificaciones técnicas y de
seguridad, de acuerdo con las
normas de calidad del producto, en
caso de que resulten defectuosos,
calidad o

de mala con

especificaciones  diferentes o
inferiores a los requeridos por la
entidad y ofertados por el
proponente, debera reemplazarlos
sin costo adicional para la Entidad
en un plazo no mayor a 2 dias

habiles.

El contratista realizo la entrega de
los bienes estipulados en el
contrato, cumpliendo plenamente
con las especificaciones técnicas, de
calidad y de seguridad requeridas
por la entidad.

verificacién realizada en el proceso

Durante la

de recibo, se constaté que los
productos suministrados se
encuentran libres de defectos e
imperfecciones, corresponden
exactamente a lo ofertado en la

propuesta y cumplen con las

normas de calidad exigidas. No fue

necesario solicitar reemplazos,
dado que todos los bienes
entregados cumplian las

condiciones contractuales.

Acta de entrega y recibo a
satisfaccion, firmada por el
superviso, donde se certifica que
los bienes cumplen con las
especificaciones técnicas.
Registros fotograficos que
evidencian el estado adecuado de
los bienes entregados.

Fichas técnicas, cuando aplican,
suministradas por el contratista.

4. Entregar los bienes, de acuerdo a
las especificaciones técnicas y a las
marcas propuestas, asi como
garantizar la oportunidad en Ia
entrega de los mismos, estos
deberadn venir marcados por lote,
item y nimero de contrato para la
entrega en Almacén, y distribuir los
materiales de formacién en cada
del

Departamento del Putumayo objeto

uno de los Municipios
de la formacién, Con respecto al
sitio de descargue de los mismos, el
contratista debera ubicar en la zona
urbana (lugar central) de cada
municipio un espacio para el
descargue y distribucion de los
materiales, asi como disponer del
personal idéneo y con conocimiento
en el tema de los materiales a
acuerdo a las

del

entregar, de

indicaciones del supervisor

contrato.

El contratista realizd la entrega de
los bienes conforme a las
especificaciones técnicas y a las
marcas propuestas en el contrato.
Los materiales fueron entregados
en los tiempos establecidos,
cumpliendo con los criterios de
oportunidad y con la marcacién
requerida por lote, item y nimero
de contrato para su recepcion en

Almacén.

Asimismo, se efectud la distribucion
completa de los materiales de
formaciéon en los municipios del
del

definidos en el objeto contractual.

Departamento Putumayo
Para ello, el contratista dispuso de
espacios ubicados en las zonas

urbanas de cada municipio,

destinados al  descargue vy
distribucion de los  bienes,
garantizando las condiciones
adecuadas para la manipulacion del

material.

Actas de entrega en municipios con
relacion detallada de los materiales
distribuidos por municipio, firmadas
responsables vy

por los con

validacidn del supervisor.

Acta de recibo en Almacén, donde
se constata la marcaciéon correcta
por lote, item y numero de contrato.

Registros fotograficos del sitio de
descargue en cada municipio, del
material marcado y del proceso de
distribucion.

Cronograma de entregas cumplido,
evidenciando la oportunidad en el
suministro.

del
confirmando que las entregas se

Comunicacion supervisor

realizaron conforme a sus

indicaciones.
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5. Dar estricto cumplimiento al
Decreto 1076 del 2015, Ley 197 del
2001, la Politica ambiental del SENA
y todos los requisitos legales
vigentes y las Leyes ambientales,
ante las

siendo responsables

autoridades de la proteccién
ambiental y sobre el cumplimiento
de éstas. De igual forma, vigilara

qgue sus dependientes den estricto
cumplimiento durante la ejecucion
del objeto contractual, a todas las

medidas ambientales establecidas.

dio
cumplimiento a lo establecido en el
Decreto 1076 de 2015, la Ley 197 de
2001, la Politica Ambiental del SENA
y demds normatividad ambiental

El contratista estricto

vigente aplicable al contrato.

Durante la ejecucién de las
actividades de  suministro vy
distribucion, se implementaron las
medidas necesarias para garantizar
la proteccién del medio ambiente y
la correcta gestion de los residuos

generados.

Asimismo, el contratista verificd que
todo el personal involucrado en el
proceso —incluidos conductores,
auxiliares operativos y personal de
apoyo— cumpliera rigurosamente
con las disposiciones ambientales
establecidas. Se aplicaron buenas
practicas de manejo, transporte y
descargue de materiales, evitando
afectaciones ambientales y
preservando las condiciones del

entorno  en cada  municipio

intervenido.
No se registraron incidentes
ambientales ni incumplimientos por
parte del contratista o de sus
dependientes durante el desarrollo

del objeto contractual.

Registro fotografico del manejo

responsable de materiales vy
residuos en los sitios de descargue y

distribucion.

Informe del supervisor indicando
que no se presentaron incidentes
ambientales y que el contratista
cumplid con las normas aplicables.
Documentos o comunicaciones
donde el contratista declara el
cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente para la ejecucion
del contrato.

6. Cumplir con las normas técnicas

colombianas que regulan los

productos objeto de este contrato.

El contratista cumplié con las

normas técnicas colombianas

aplicables a los  productos
suministrados. Durante la revision,
se verificd6 que los bienes
corresponden a las especificaciones
exigidas y cumplen con los
estandares de calidad establecidos.
No se identificaron incumplimientos

técnicos.

Fichas técnicas y/o certificados de
conformidad de los productos.

Acta de recibo a satisfaccion con
verificacidn técnica.

Registro fotografico del estado vy
rotulado de los bienes entregados.
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7. Responder a los reclamos,
y/o

presentadas por el SENA, eficazy

consultas solicitudes

oportunamente de acuerdo con lo

El contratista atendié de manera
eficaz y oportuna los reclamos,
consultas y solicitudes presentadas
por el SENA durante la ejecucion
contractual. Todas las

comunicaciones fueron respondidas

Registros de correos y

comunicaciones respondidas

oportunamente.

Acuses de recibido y respuestas
formales del contratista.

establecido en el presente . .
dentro de los tiempos requeridos y . Lo
documento. . Informe del supervisor indicando
conforme a lo establecido en el o .,
cumplimiento en la atencién de
contrato. L
solicitudes.
Comunicacion formal del
contratista informando el nombre y
8. Designar a un funcionario | El contratista designo un | datos del responsable designado.
responsable en representacion del | funcionario  responsable  para

contratista, con el fin de tener una
comunicacién directa con el SENA,
garantizando la rapida atencién de
los requerimientos y observaciones
que se registren.

mantener comunicacién directa con
el SENA, garantizando la atencién
oportuna de los requerimientos y
observaciones durante la ejecucidn
contractual.

Registro de interacciones vy
respuestas canalizadas por el
funcionario.

Confirmacion del supervisor sobre
la adecuada atencion de los

requerimientos.

9. Acatar las instrucciones que para
el desarrollo del contrato imparta el
SENA por conducto del supervisor

El contratista acaté todas las
instrucciones impartidas
SENA a del

designado, ajustando el desarrollo

por el

través supervisor

Comunicaciones e instrucciones

emitidas por el supervisor y

atendidas por el contratista.

Registros de seguimiento donde se
evidencia la ejecucién conforme a

designado. del contrato conforme a las | lasindicaciones.
orientaciones recibidas.
Informe del supervisor confirmando
el cumplimiento.
Comunicaciones formales
. . , | reportando novedades al
El contratista informd .
. supervisor.
. oportunamente al supervisor del
10. Informar al supervisor del

contrato cualquier novedad que se
presente con la ejecucion del objeto
contratado.

contrato todas las novedades
surgidas durante la ejecucién del
objeto contractual, permitiendo el
adecuado seguimiento y control del

proceso.

Correos o informes enviados por el
contratista.

Registro del supervisor confirmando
la recepcion y atencidon de las
novedades.
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11. El contratista debera presentar
antes de la compra, las fichas
técnicas de los elementos al
supervisor del presente contrato
con el fin de verificar su veracidad,
coherencia, consistencia y calidad

de los elementos requeridos.

El contratista presentd al supervisor
del contrato las fichas técnicas de
los elementos a adquirir antes de
efectuar la compra, permitiendo la
verificacién previa de su veracidad,
coherencia y consistencia frente a
las especificaciones requeridas. Esta
revisién garantizé que los productos
seleccionados cumplian con los
criterios de calidad y correspondian
a lo establecido en el objeto
contractual, facilitando la

aprobacién oportuna para

continuar con el proceso de

adquisicion.

Fichas técnicas de los elementos
presentadas al supervisor antes de
la compra.

Comunicaciones formales de

radicacién o envio de las fichas
técnicas.
Constancia o respuesta del

supervisor aprobando o validando
la informacion técnica.

Registro digital de la revision previa
realizada.

12. El contratista debe transportar
y entregar los articulos adquiridos
en cumplimiento del objeto del
contrato, en el plazo y en los lugares
establecidos, directamente o
mediante empresa transportadora,
pero en cualquier caso bajo su
cuenta y riesgo, con el personal,
equipos vy logistica idéneos para tal
fin.

El contratista realizé el transporte y
la entrega de los articulos
adquiridos en cumplimiento del
objeto contractual, dentro del plazo
y en los lugares previamente
establecidos. Para el desarrollo de
esta actividad, dispuso de personal
idéneo, vehiculos adecuados y la
logistica necesaria, asumiendo
integralmente los riesgos asociados
al transporte, tal como lo establece
el contrato. La entrega se efectud de
manera ordenada y conforme a las
condiciones pactadas, sin

presentarse novedades que
afectaran la integridad de los bienes

suministrados.

Soportes de entrega firmados en
cada punto establecido.

Registro fotografico del proceso de
cargue, transporte y descargue de
los articulos.

Actas de entrega en los lugares

designados, con constancia de

cumplimiento oportuno.
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13. Teniendo en cuenta la

importancia de contar con los
implementos de formacion para
brindar un adecuado aprendizaje,
eje central y mision del Servicio
Nacional de Aprendizaje, se
requiere como minimo que el
Proponente acredite: i) Personal; ii)
Medios de

Relaciones comerciales vigentes, en

transporte; i),

aras de garantizar que el suministro
se hara efectivo.

El contratista acredité los requisitos

minimos establecidos para
garantizar la eficacia del suministro,
presentando los medios de
transporte  dispuestos 'y las

relaciones comerciales vigentes
necesarias para el cumplimiento del
Esta

acreditacion permitié verificar la

objeto contractual.
capacidad operativa y logistica del
proveedor, asegurando la
disponibilidad de los implementos
de formacion requeridos para el
adecuado desarrollo del proceso
formativo, conforme a la mision

institucional del SENA.

Comunicacion formal del
contratista entregando la
acreditacion de los requisitos
minimos.

Conformidad del supervisor

respecto al cumplimiento de esta
obligacién.

14. Para la atencion de los pedidos,
el Contratista debera tener como
minimo las siguientes alternativas
sin costo alguno para el SENA: a.
Atencion personalizada y exclusiva
de un dependiente sin costo
adicional. b. Atencion telefénica
exclusiva para la ejecucién del
contrato. c. Atencion via correo
electrénico. d. Internet y/o otros
medios electrdnicos de intercambio

de documentos e informacién.

El  contratista  garantizé las
alternativas minimas de atencién
requeridas para la adecuada gestién
de los pedidos durante la ejecucion
contractual. Para ello, dispuso de
atencién personalizada mediante
un dependiente exclusivo, habilitd
una linea telefénica dedicada al
contrato y mantuvo canales de
comunicacidn activos via correo
electrénico 'y otros medios
electrdnicos para el intercambio de
documentos e informacion. Estas
alternativas se brindaron sin costo
adicional para el SENA, permitiendo
una comunicacién fluida, oportuna

y efectiva entre las partes.

del
contratista informando los canales

Comunicacion formal

de atencidén habilitados.

Registros de llamadas, correos

electrénicos y comunicaciones
gestionadas durante la ejecucion

del contrato.

del
asignado y evidencia de su gestion.

Identificacion dependiente

Verificacion del supervisor del uso
efectivo de los medios electrénicos
dispuestos.
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15. El
momento podra facturar precios

contratista en ningun

superiores o no incluidos en su
propuesta.

El contratista cumplidé con |la

obligacién de facturar
exclusivamente los precios incluidos
en su propuesta econdmica, sin
incurrir en cobros adicionales o
valores superiores a los establecidos
contractualmente. Todas las

facturas presentadas durante Ia

ejecucion del contrato
corresponden a los montos
ofertados y aprobados,

garantizando  transparencia y

coherencia con los términos

econdmicos pactados.

Facturas presentadas por el

contratista, coincidentes con la
propuesta econémica aprobada.
entre

Comparativo precios

ofertados y facturados,
evidenciando correspondencia

total.

del
supervisor respecto a la facturacion.

Revision y  conformidad

16. El contratista debera contar con
medio de transporte terrestre y
fluvial para las entregas en el
Municipio de Puerto Leguizamo
Putumayo.

El contratista dispuso de los medios

de transporte necesarios para

garantizar la entrega de los
materiales, conforme a lo
establecido en el contrato. La

logistica implementada permitié

realizar el desplazamiento vy
distribucion de los bienes sin
contratiempos, asegurando  su
llegada en las  condiciones
adecuadas y dentro de los tiempos

definidos.

Registro fotografico del transporte y
descargue.

del
entrega en el

Conformidad supervisor
respecto a la

municipio.

17. El riesgo y propiedad de los
bienes serd asumido por parte del
PROVEEDOR hasta que se realice la
entrega total a satisfaccion del
SUPERVISOR en el lugar indicado.

El contratista asumié en todo
momento el riesgo y la propiedad
de los bienes hasta su entrega total
y a satisfacciéon del supervisor en los
lugares establecidos. Durante el
proceso de transporte,
manipulacién vy distribucién, el
proveedor garantizé la integridad
de los materiales, respondiendo por
cualquier contingencia hasta el
momento en que el supervisor
verificé y recibié formalmente los
bienes conforme a lo pactado. No se
novedades

registraron que

comprometieran el estado o Ia

conservacion de los productos.

Actas de entrega a satisfaccion
firmadas por el supervisor.

Registros de  transporte vy
manipulacion que demuestran la
custodia del contratista hasta el

momento de la entrega.

Evidencias fotograficas del estado
de los bienes al momento de ser
recibidos.

del
confirmando la recepcién final sin

Comunicaciones supervisor

afectaciones.

GCCON-F-031 V04
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18. Garantizar que las tarifas del
producto o servicios ofertados se
mantengan con el mismo valor

durante la ejecucion del contrato.

El contratista
estabilidad de
productos y servicios ofertados

garantizé la
las tarifas de los
durante toda la ejecucidon del
contrato. Los valores facturados se
mantuvieron  iguales a los
establecidos en la propuesta
econémica y no se presentaron
incrementos, variaciones o ajustes
condiciones
Este

cumplimiento permitié asegurar la

que afectaran las

inicialmente pactadas.
coherencia financiera del contrato y
la correcta ejecucién presupuestal
por parte del SENA.

Comparativo entre la propuesta

econdmica inicial y las facturas
radicadas, evidenciando igualdad en

los valores.

Facturas emitidas sin alteraciones
tarifarias durante el contrato.

Revisién y validacion del supervisor
confirmando la estabilidad de los
precios.

Registros contables o cuadro de
seguimiento de costos preparado
por el area supervisora.

19. Todas aquellas obligaciones
inherentes al contrato y necesarias
para la correcta ejecucion del objeto
de este. Nota 1: El incumplimiento
de cualquiera de las anteriores

obligaciones podra generar la
declaratoria de terminaciéon del
contrato por incumplimiento y dard
lugar a la imposicion de multas.
Nota 2: El precio o precios ofertados
deberan incluir todos los costos
relacionados con legalizacidn,
impuestos, administracion,
variaciones monetarias, derechos
laborales y prestaciones sociales,
pérdidas, y correspondera dentro
del drea del contratista cerciorarse y
calcular todas estas variables,

por lo tanto, el servicio nacional de
SENA, no

responsable por reclamaciones que

aprendizaje - serd

tengan como causa los elementos
antes descritos.

El contratista dio cumplimiento a
todas las obligaciones inherentes al
necesarias
del
contractual. Durante la ejecucion,

contrato vy para la

correcta ejecucion objeto
se observaron buenas practicas
administrativas, técnicas y logisticas

que garantizaron el adecuado
desarrollo del suministro, sin
generarse incumplimientos que

pudieran dar lugar a sanciones o
afectaciones al cronograma.
Asimismo, el contratista asumio

todos los costos asociados al
contrato —incluyendo legalizacion,
impuestos, administracion,
variaciones monetarias, derechos
laborales, prestaciones sociales vy
posibles pérdidas— conforme a lo
indicado en su propuesta
economica. Dichos costos fueron
previstos y gestionados de manera
auténoma por el proveedor, sin
trasladar reclamaciones o cargas

adicionales al SENA.

Acta de cumplimiento o informes
parciales que evidencian la correcta
ejecucion del objeto contractual.

Facturacion presentada sin
reclamaciones adicionales
relacionadas con costos no
previstos.

Comunicaciones y documentos de
seguimiento que demuestran el
cumplimiento integral de
obligaciones administrativas,
técnicas y econdmicas.

Conformidad del supervisor
certificando que no hubo
incumplimientos ni requerimientos
sancionatorios.
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2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

Durante la ejecucion del contrato, el contratista dio cumplimiento a las politicas institucionales
relacionadas con la gestién ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, y el uso eficiente de los recursos.
En las actividades de transporte, descargue y distribucion de los materiales en los diferentes municipios
del Departamento del Putumayo, se aplicaron las medidas establecidas para garantizar la proteccién del
entorno, la correcta disposicion de residuos y la prevencidn de impactos ambientales.

El contratista adoptd practicas seguras durante las maniobras de cargue y descargue, empleando personal
idéneo y utilizando equipos adecuados, conforme a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo,
minimizando riesgos laborales. Asi mismo, se observaron medidas de eficiencia en el uso de recursos
logisticos y energéticos durante el proceso de distribucion.

No se registraron incidentes ambientales, afectaciones al entorno ni situaciones que comprometieran la
seguridad del personal o de los bienes entregados. El cumplimiento de estas obligaciones fue verificado

conforme a los criterios del formato GCCON-AN-001.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
24-12-2025 FEV130 206.303.400,00 | 575.944.711,00 | 177.919.456,00 76,40%
4. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL
SALUD, PENSION Y ARL Periodo reportado: Noviembre 2025 Planilla nro. 9495604604 del 28-11-2025
SALUD, PENSION Y ARL Periodo reportado: Octubre 2025 Planilla nro. 9493719881 del 23-10-2025
SALUD, PENSION Y ARL Periodo reportado: Septiembre 2025 Planilla nro. 9491274724 del 18-09-2025

5. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentacion del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a
la informacion reportada por la interventoria del contrato no se han presentado multas, indemnizaciones,
reintegros ni sanciones.
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6.  JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

En cumplimiento con la designacion de Supervisién del contrato CO1.PCCNTR.8140422 de 2025 cuyo
objeto es “Contratar el suministro de materiales de formacidn de los programas de formacidon Regular y
Articulacién con la media del Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima, Sena Regional Putumayo.”, me
permito solicitar prérroga No. 01 hasta el dia 30 de abril del presente afio, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:

Que el dia 31 de julio de 2025, entre EL SENA REGIONAL PUTUMAYO vy el sefior GRACE KARINA ARDILA
CRISTANCHO, en calidad de representante legal de GRUPO AMAZON S.A.S ZOMAC celebraron Contrato
cuyo objeto es: “Contratar el suministro de materiales de formacidn de los programas de formacién
Regular y Articulacién con la media del Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima, Sena Regional
Putumayo.” con un plazo inicial de ejecuciéon de cinco (05) meses y un valor de QUINIENTOS SIETE
MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
($507.554.167,00).

Que, el 06 de noviembre de 2025, las partes suscribieron el Adicional N.° 01, mediante el cual se adiciond
al contrato el valor de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE
(5246.310.000). En consecuencia, se modificd el valor total del contrato, quedando asi: EL VALOR TOTAL
DEL PRESENTE CONTRATO SERA DE TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO TREINTAY TRES
MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($753.864.167,00).

Que el 30 de diciembre de 2025, las partes suscribieron el Acta de Suspension No. 01, mediante la cual se
suspendid la ejecucién del contrato hasta el 28 de febrero de 2026, debido a circunstancias ajenas a la
voluntad del contratista, relacionadas con factores operativos que impedian la ejecucion normal del
contrato.

Que la suspensién se fundamentd en que, a la fecha de la solicitud, se evidencié la imposibilidad temporal
de ejecutar adecuadamente el objeto contractual, teniendo en cuenta que el contrato se encuentra
vigente y vence el 31 de diciembre de 2025, y que los materiales pendientes de entrega son de caracter
perecedero, con un tiempo de duracidon entre cinco (5) y veinte (20) dias aun en condiciones de
refrigeracion.

Asi mismo, se constatd que actualmente no hay aprendices en formacién por encontrarse en periodo de
vacaciones, y que la formacién se reinicia en febrero de 2026, lo que impide la utilizacion oportuna y
adecuada de dichos materiales dentro del plazo contractual. Adicionalmente, durante el periodo
correspondiente a las festividades y receso de fin de afio, se presentd una limitacion generalizada en la
disponibilidad de proveedores, servicios logisticos y personal operativo, circunstancias ajenas a la voluntad
del contratista que impedian la ejecucidon normal del contrato.
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De no adoptarse la medida de suspensidn, podrian generarse pérdidas de los materiales perecederos,
reprocesos, retrasos en el cronograma y eventuales afectaciones al equilibrio econdmico del contrato. En
consecuencia, la suspensién se adoptd como una medida necesaria para preservar el vinculo contractual
y garantizar el cumplimiento eficiente, oportuno y adecuado del objeto contratado.

Que, superado el plazo establecido en el Acta de Suspension No. 01, y con el propdsito de reanudar las
actividades contractuales, las partes suscriben Acta de Reinicio, para continuar la ejecucién del contrato
con el fin de dar cumplimiento al objeto contractual, pactando como fecha de terminacién el dia 01 de
marzo de 2026.

Que mediante comunicacion escrita presentada por la sefiora Grace Karina Ardila Cristancho, identificada
con cédula de ciudadania No. 1.124.849.115, en su calidad de Representante Legal de GRUPO AMAZON
S.A.S. ZOMAC, con NIT 901203487-3, en su condicion de contratista del Contrato No.
CO1.PCCNTR.8140422, solicité la modificacidn del contrato por concepto de prérroga por un término de
sesenta (60) dias caldario, teniendo en cuenta que la fecha actual de terminacidn corresponde al 01 de
marzo de 2026

La solicitud se fundamentd en que, como consecuencia de los ajustes derivados del proceso contractual,
resulta indispensable reorganizar el equipo operativo encargado de la distribucidn, entrega y recepcion de
los materiales de formacion, considerando que la naturaleza del contrato exige un esquema logistico
plenamente coordinado que garantice fluidez, oportunidad y correcta ejecucién en cada sede y ambiente
de formacioén involucrado.

Asi mismo, manifestd que la entrega de los materiales debe realizarse en articulacion directa con los
instructores y los grupos de aprendices, y que, debido a que algunos ambientes se encuentran en
transicion entre periodos formativos, se requiere tiempo adicional para ajustar los cronogramas de
entrega a las fechas efectivas de reactivacidn de actividades académicas, garantizar que los recursos sean
recibidos cuando existan aprendices activos en proceso formativo y concertar con los instructores la
logistica correspondiente a cada programa.

Indicéd ademas que la entrega de los items pendientes demanda una gestidn coordinada con el area de
Almacén de la entidad, por lo que, con el fin de asegurar el cumplimiento integro, ordenado y conforme a
los requisitos técnicos y administrativos del contrato, considera necesario ampliar el plazo contractual por
sesenta (60) dias calendario, término dentro del cual se podra ejecutar satisfactoriamente la entrega de
los materiales pendientes y adelantar los tramites administrativos asociados.

Que, revisada la solicitud presentada por la contratista GRUPO AMAZON S.A.S. ZOMAC y analizadas las
circunstancias que han incidido en la ejecucion del Contrato No. CO1.PCCNTR.8140422, en mi calidad de
supervisor considero procedente vy viabilizo la prérroga solicitada por un término de sesenta (60) dias
calendario.

Lo anterior, en razén a que se evidencio la necesidad de reorganizar el equipo operativo encargado de la
distribucidn, entrega y recepcidn de los materiales de formacidn, asi como de ajustar los cronogramas de
entrega a las fechas efectivas de reactivacién de actividades académicas, garantizando que los insumos
sean recibidos cuando existan aprendices activos en proceso formativo y en debida articulacién con
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instructores y el area de Almacén de la entidad. Estas circunstancias han incidido en el desarrollo logistico
y operativo del contrato, requiriendo un plazo adicional para asegurar su correcta ejecucién.

En consecuencia, la ampliacién del plazo resulta procedente para garantizar el cumplimiento integro,
ordenado y conforme a los requisitos técnicos y administrativos del objeto contractual, estableciéndose
como nueva fecha de terminacién la que resulte de adicionar sesenta (60) dias calendario al plazo
actualmente vigente, contado a partir del 01 de marzo de 2026, hasta el dia 30 de abril de 2026.

Que el Contrato No. CO1.PCCNTR.8140422 se encuentra en ejecuciéon y que la culminacién de las
actividades pendientes resulta indispensable para el recibo a satisfaccion de los materiales de formacion
contratados y para asegurar el cumplimiento adecuado del objeto contractual.

En atencidn a las circunstancias logisticas, operativas y académicas previamente descritas, la prérroga del
plazo contractual se justifica con el fin de garantizar:

e La correcta organizacion y ejecucién del esquema logistico para la distribucion, entrega y
recepcién de los materiales de formacion.

e La articulacién efectiva con instructores y grupos de aprendices, asegurando que los
insumos sean entregados en periodos activos de formacion.

e Lacoordinacidn oportuna con el drea de Almacén para la recepcidn, verificacion y registro
de los bienes.

e La entrega total de los items pendientes en cumplimiento de las condiciones técnicas,
administrativas y contractuales establecidas.

Esta solicitud se fundamenta en lo dispuesto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993 y el Concepto
C-308 de 2025 de Colombia Compra Eficiente, los cuales habilitan la modificacién de contratos
siempre que exista justificacién y respeto de los principios de transparencia, igualdad y
planeacion.

Que la prérroga solicitada no modifica el objeto ni afecta el valor del contrato, limitandose
exclusivamente a la extensién del plazo de ejecucion.

Que como Supervisor del contrato debo garantizar el cumplimiento de la ejecucidn contractual,
por tanto, la figura de prérroga del contrato tiene como finalidad extender en el tiempo el
contrato, bajo las mismas condiciones pactadas inicialmente en el contrato prorrogado y a través
de esta, no pueden modificarse otras condiciones del contrato.

7. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revision de los documentos en la
plataforma SECOP I, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente.
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8. OBSERVACIONES
Se ha logrado el cumplimiento del 100% del cronograma de entregas, garantizando la recepcién completa
de los bienes sin registros de faltantes ni devoluciones por fechas de vencimiento, logrando asi la atencién
oportuna de los programas de formacion.
Para constancia se firma en Puerto Asis, a los 27 dias del mes de febrero de 2026

fin)

MAURICIQO'RUBEN ORDONEZ CORDOBA
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR.8140422
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