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SEGUNDO INFORME DE SUPERVISIÓN – CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8140422 de 2025 

 

1. ASPECTOS GENERALES 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública  Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATANTE Dirección Regional Putumayo 

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.8140422 de 2025 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 29/07/2025 

OBJETO “Contratar el suministro de materiales de formación de los programas de 

formación Regular y Articulación con la media del Centro Agroforestal y 

Acuícola Arapaima, Sena Regional Putumayo.” 

CONTRATISTA GRUPO AMAZON S.A.S ZOMAC 

CC o NIT 901203487 

LUGAR DE EJECUCIÓN El lugar de ejecución del contrato será en los trece (13) Municipios del 

Departamento del Putumayo. Para todos los efectos legales el Domicilio 

del Contrato será el Municipio de Puerto Asís. 

FECHA DE INICIO 31/07/2025 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  5 meses 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 507.554.167,00 

PRÓRROGA NRO.  N/A 

FECHA DE TERMINACIÓN N/A 

ADICIÓN NRO. 001 $ 246.310.000,00 

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 753.864.167,00 

FORMA DE PAGO El SENA cancelará al Contratista en pagos parciales mensuales, conforme 

el proveedor facture o con base a la ejecución realizada, teniendo en 

cuenta los precios ofertados y conforme el proveedor facturación de 

conformidad a la oferta presentada y a las especificaciones técnicas 

exigidas, a través de transferencia a la cuenta que indique el oferente 

mediante certificación de cuenta bancaria que debe anexar a su 

propuesta, con cargo al Registro Presupuestal una vez sean 

comprometidos los recursos. Los pagos mensuales conforme se dé 

cumplimiento al objeto contratado, dichos pagos mensuales se 

efectuarán dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la correcta 

radicación de la factura, con sujeción a los recursos disponibles en el 

P.A.C. (Programa anual mensualidad de Caja) previo cumplimiento de la 

totalidad de los requisitos legales y los señalados en el contrato para 

poder proceder al pago, es decir, la factura deberá venir acompañada de: 

Presentar la respectiva factura electrónica de acuerdo con el Decreto 358 
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del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público por el cual se reglamentan aspectos en materia tributaria y la 

Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por La Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales– DIAN y los trámites dispuestos por 

la Entidad para estos efectos a través de la circular interna Nº 3- 2021-

000055 de 2021 en los casos que aplique y demás que le sean 

informados. En caso de que el proveedor se encuentra obligado a 

facturar electrónicamente deberá aportar factura electrónica de acuerdo 

con lo establecido por la DIAN, el cual será un requisito para el pago del 

respectivo contrato. Todas las facturas electrónicas para su 

reconocimiento tributario deberán ser validadas previo a su expedición, 

por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o por un 

proveedor autorizado por esta. La factura electrónica solo se entenderá 

expedida cuando sea validada por el proveedor autorizado. PARÁGRAFO: 

factura electrónica. sin validación previa, en estos casos, la factura se 

entenderá expedida con la entrega al adquiriente y deberá ser enviada a 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o proveedor 

autorizado para su validación dentro de las 48 horas siguientes. Contadas 

a partir del momento en que se solucionen los problemas tecnológicos. 

Acta de recibo debidamente firmada por el supervisor. • Informe parcial 

de supervisión • Factura electrónica con el cumplimiento de lo 

establecido en el Estatuto Tributario • Validación ante la DIAN de 

Facturas Electrónicas De Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito en el 

aplicativo Olimpia, previa realización de las acciones por parte del 

proveedor contratista y supervisor del trabajo según Anexo No. 6 Circular 

3-2021-000055 del 7 de abril de 2021 del SENA y Anexo No 7. Catalogo 

Institucional Unidades y Sub Unidades Ejecutoras SIIF Nacion. De no 

realizarse este procedimiento, el área de Contabilidad del Grupo de 

Apoyo Administrativo Mixto de la Regional Putumayo del SENA no podrá 

generar la obligación presupuestal que da origen a la orden de pago en 

el aplicativo SIIF NACION. • Certificación expedida por el revisor fiscal o 

por el representante legal, respecto del cumplimiento de las obligaciones 

con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a las 

cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 

1150 de 2007. • Planilla de pago de aportes de seguridad social del 

periodo anterior al facturado. • Resolución DIAN de autorización 

numeración de la facturación aportada. • RUT • Certificación bancaria • 

Demás disposiciones legales aplicables que surjan Todas las demoras que 

se presenten por inconsistencias en los soportes, falta de información, 

resoluciones de glosas registradas, serán de responsabilidad del 

CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o 

compensación de ninguna naturaleza. 
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1.1. Garantías contractuales 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO [Diligencie si aplica] 

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

NRO. DE PÓLIZA 585-47-994000000917 

CERTIFICADO O ANEXO  

FECHA EXPEDICIÓN 31-07-2025 

FECHA APROBACIÓN 31-07-2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 31-07-2025 30-06-2026 $ 50,755,416.70  

Devolución del pago 

anticipado 
   

Salarios y prestaciones 

sociales 
31-07-2025 31-12-2028 25,377,708.35 

Calidad del servicio 31-07-2025 30-06-2026 $ 50,755,416.70  

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica] 

ASEGURADORA  

NRO. DE PÓLIZA  

CERTIFICADO O DE ANEXO  

FECHA EXPEDICIÓN  

FECHA APROBACIÓN  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
   

 

En atención a lo señalado en el modificatorio nro. 1, se efectuó la ampliación de las garantías en el 

siguiente sentido: 

 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

ASEGURADORA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 

NRO. DE PÓLIZA 585 47 994000000917 

CERTIFICADO O ANEXO 1 

FECHA EXPEDICIÓN 2-12-2025 

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO. 2 

PERIODO DEL INFORME Desde el 17/12/2025 al 23/12/2025 
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FECHA APROBACIÓN 18-12-2025 

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Cumplimiento 31-07-2025 30-06-2026 75.386.416,70 

Devolución del pago 

anticipado 
   

Salarios y prestaciones 

sociales 
31-07-2025 31-12-2028 37.693.208,35 

Calidad del servicio 31-07-2025 30-06-2026 75.386.416,70 

 

GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

ASEGURADORA  

NRO. DE PÓLIZA  

CERTIFICADO O DE ANEXO  

FECHA EXPEDICIÓN  

FECHA APROBACIÓN  

AMPARO 
VIGENCIA 

VALOR 
DESDE HASTA 

Responsabilidad civil 

extracontractual 
   

 

 

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA 

1. Cumplir con el objeto del contrato 

en el plazo establecido, bajo las 

condiciones técnicas, financieras, 

económicas y jurídicas estipuladas 

en el estudio previo y de acuerdo 

con la propuesta aceptada por 

la entidad. 

Fue ejecutado el objeto del 

contrato, conforme lo exigido por la 

Entidad en los estudios previos, 

adendas, anexos y demás 

documentos a cabalidad. 

Los bienes fueron entregados de 

acuerdo a las especificaciones ítem 

y número de contrato para la 

entrega en Almacén, y distribuir los 

materiales de formación en cada 

uno de los Municipios del 

Departamento del Putumayo objeto 

de la formación: Puerto Asís, Puerto 

Caicedo, Puerto Guzmán. 

El riesgo y propiedad de los bienes 

fue asumida por parte del 

PROVEEDOR hasta el total y 

satisfacción del SUPERVISOR en el 

lugar indicado. 

El Contratista cumplió de manera 

inequívoca el plazo establecido para 

la respectiva contratación de 

acuerdo con las características 

técnicas, las cantidades, unidades y 

descripción relacionada por la 

Entidad. 

El contratista sostuvo los precios de 

los elementos ofertados dentro de 

la ejecución del contrato, los cuales 

no tendrán reajustes. 7 GCCON-F-

021 V.02 

2. Entregar la totalidad de los 

productos adquiridos en el plazo y 

en los lugares establecidos. 

El contratista avanzó en el proceso 

de entrega de los productos 

correspondientes al contrato, 

realizando una entrega parcial de 

los ítems comprometidos. La 

entrega se efectuó en los lugares 

establecidos contractualmente, de 

acuerdo con el cronograma 

preliminar informado por el 

proveedor. Sin embargo, aún se 

encuentran pendientes por 

suministrar varios ítems necesarios 

para completar la totalidad de la 

obligación contractual de 

suministro. 

Actas parciales de entrega suscritas 

entre el contratista y el supervisor, 

donde se relacionan los ítems 

entregados, cantidades y 

condiciones de recibo. 

 

Relación detallada de los productos 

pendientes por entregar, remitida 

por el proveedor. 

 

Registros fotográficos de la entrega 

parcial efectuada en los lugares 

definidos. 
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3. Entregar los bienes de primera 

calidad, libres de defectos e 

imperfecciones y cumplir con las 

especificaciones técnicas y de 

seguridad, de acuerdo con las 

normas de calidad del producto, en 

caso de que resulten defectuosos, 

de mala calidad o con 

especificaciones diferentes o 

inferiores a los requeridos por la 

entidad y ofertados por el 

proponente, deberá reemplazarlos 

sin costo adicional para la Entidad 

en un plazo no mayor a 2 días 

hábiles. 

El contratista realizó la entrega de 

los bienes estipulados en el 

contrato, cumpliendo plenamente 

con las especificaciones técnicas, de 

calidad y de seguridad requeridas 

por la entidad. Durante la 

verificación realizada en el proceso 

de recibo, se constató que los 

productos suministrados se 

encuentran libres de defectos e 

imperfecciones, corresponden 

exactamente a lo ofertado en la 

propuesta y cumplen con las 

normas de calidad exigidas. No fue 

necesario solicitar reemplazos, 

dado que todos los bienes 

entregados cumplían las 

condiciones contractuales. 

Acta de entrega y recibo a 

satisfacción, firmada por el 

superviso, donde se certifica que 

los bienes cumplen con las 

especificaciones técnicas. 

 

Registros fotográficos que 

evidencian el estado adecuado de 

los bienes entregados. 

 

Fichas técnicas, cuando aplican, 

suministradas por el contratista. 

4. Entregar los bienes, de acuerdo a 

las especificaciones técnicas y a las 

marcas propuestas, así como 

garantizar la oportunidad en la 

entrega de los mismos, estos 

deberán venir marcados por lote, 

ítem y número de contrato para la 

entrega en Almacén, y distribuir los 

materiales de formación en cada 

uno de los Municipios del 

Departamento del Putumayo objeto 

de la formación, Con respecto al 

sitio de descargue de los mismos, el 

contratista deberá ubicar en la zona 

urbana (lugar central) de cada 

municipio un espacio para el 

descargue y distribución de los 

materiales, así como disponer del 

personal idóneo y con conocimiento 

en el tema de los materiales a 

entregar, de acuerdo a las 

indicaciones del supervisor del 

contrato. 

El contratista realizó la entrega de 

los bienes conforme a las 

especificaciones técnicas y a las 

marcas propuestas en el contrato. 

Los materiales fueron entregados 

en los tiempos establecidos, 

cumpliendo con los criterios de 

oportunidad y con la marcación 

requerida por lote, ítem y número 

de contrato para su recepción en 

Almacén. 

 

Asimismo, se efectuó la distribución 

completa de los materiales de 

formación en los municipios del 

Departamento del Putumayo 

definidos en el objeto contractual. 

Para ello, el contratista dispuso de 

espacios ubicados en las zonas 

urbanas de cada municipio, 

destinados al descargue y 

distribución de los bienes, 

garantizando las condiciones 

adecuadas para la manipulación del 

material. 

Actas de entrega en municipios con 

relación detallada de los materiales 

distribuidos por municipio, firmadas 

por los responsables y con 

validación del supervisor. 

 

Acta de recibo en Almacén, donde 

se constata la marcación correcta 

por lote, ítem y número de contrato. 

 

Registros fotográficos del sitio de 

descargue en cada municipio, del 

material marcado y del proceso de 

distribución. 

 

Cronograma de entregas cumplido, 

evidenciando la oportunidad en el 

suministro. 

 

Comunicación del supervisor 

confirmando que las entregas se 

realizaron conforme a sus 

indicaciones. 
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5. Dar estricto cumplimiento al 

Decreto 1076 del 2015, Ley 197 del 

2001, la Política ambiental del SENA 

y todos los requisitos legales 

vigentes y las Leyes ambientales, 

siendo responsables ante las 

autoridades de la protección 

ambiental y sobre el cumplimiento 

de éstas. De igual forma, vigilará 

que sus dependientes den estricto 

cumplimiento durante la ejecución 

del objeto contractual, a todas las 

medidas ambientales establecidas. 

El contratista dio estricto 

cumplimiento a lo establecido en el 

Decreto 1076 de 2015, la Ley 197 de 

2001, la Política Ambiental del SENA 

y demás normatividad ambiental 

vigente aplicable al contrato. 

Durante la ejecución de las 

actividades de suministro y 

distribución, se implementaron las 

medidas necesarias para garantizar 

la protección del medio ambiente y 

la correcta gestión de los residuos 

generados. 

 

Asimismo, el contratista verificó que 

todo el personal involucrado en el 

proceso —incluidos conductores, 

auxiliares operativos y personal de 

apoyo— cumpliera rigurosamente 

con las disposiciones ambientales 

establecidas. Se aplicaron buenas 

prácticas de manejo, transporte y 

descargue de materiales, evitando 

afectaciones ambientales y 

preservando las condiciones del 

entorno en cada municipio 

intervenido. 

 

No se registraron incidentes 

ambientales ni incumplimientos por 

parte del contratista o de sus 

dependientes durante el desarrollo 

del objeto contractual. 

Registro fotográfico del manejo 

responsable de materiales y 

residuos en los sitios de descargue y 

distribución. 

 

Informe del supervisor indicando 

que no se presentaron incidentes 

ambientales y que el contratista 

cumplió con las normas aplicables. 

 

Documentos o comunicaciones 

donde el contratista declara el 

cumplimiento de la normatividad 

ambiental vigente para la ejecución 

del contrato. 

6. Cumplir con las normas técnicas 

colombianas que regulan los 

productos objeto de este contrato. 

El contratista cumplió con las 

normas técnicas colombianas 

aplicables a los productos 

suministrados. Durante la revisión, 

se verificó que los bienes 

corresponden a las especificaciones 

exigidas y cumplen con los 

estándares de calidad establecidos. 

No se identificaron incumplimientos 

técnicos. 

Fichas técnicas y/o certificados de 

conformidad de los productos. 

 

Acta de recibo a satisfacción con 

verificación técnica. 

 

Registro fotográfico del estado y 

rotulado de los bienes entregados. 
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7. Responder a los reclamos, 

consultas y/o solicitudes 

presentadas por el SENA, eficaz y 

oportunamente de acuerdo con lo 

establecido en el presente 

documento. 

El contratista atendió de manera 

eficaz y oportuna los reclamos, 

consultas y solicitudes presentadas 

por el SENA durante la ejecución 

contractual. Todas las 

comunicaciones fueron respondidas 

dentro de los tiempos requeridos y 

conforme a lo establecido en el 

contrato. 

Registros de correos y 

comunicaciones respondidas 

oportunamente. 

 

Acuses de recibido y respuestas 

formales del contratista. 

 

Informe del supervisor indicando 

cumplimiento en la atención de 

solicitudes. 

8. Designar a un funcionario 

responsable en representación del 

contratista, con el fin de tener una 

comunicación directa con el SENA, 

garantizando la rápida atención de 

los requerimientos y observaciones 

que se registren. 

El contratista designó un 

funcionario responsable para 

mantener comunicación directa con 

el SENA, garantizando la atención 

oportuna de los requerimientos y 

observaciones durante la ejecución 

contractual. 

Comunicación formal del 

contratista informando el nombre y 

datos del responsable designado. 

 

Registro de interacciones y 

respuestas canalizadas por el 

funcionario. 

 

Confirmación del supervisor sobre 

la adecuada atención de los 

requerimientos. 

9. Acatar las instrucciones que para 

el desarrollo del contrato imparta el 

SENA por conducto del supervisor 

designado. 

El contratista acató todas las 

instrucciones impartidas por el 

SENA a través del supervisor 

designado, ajustando el desarrollo 

del contrato conforme a las 

orientaciones recibidas. 

Comunicaciones e instrucciones 

emitidas por el supervisor y 

atendidas por el contratista. 

 

Registros de seguimiento donde se 

evidencia la ejecución conforme a 

las indicaciones. 

 

Informe del supervisor confirmando 

el cumplimiento. 

10. Informar al supervisor del 

contrato cualquier novedad que se 

presente con la ejecución del objeto 

contratado. 

El contratista informó 

oportunamente al supervisor del 

contrato todas las novedades 

surgidas durante la ejecución del 

objeto contractual, permitiendo el 

adecuado seguimiento y control del 

proceso. 

Comunicaciones formales 

reportando novedades al 

supervisor. 

 

Correos o informes enviados por el 

contratista. 

 

Registro del supervisor confirmando 

la recepción y atención de las 

novedades. 
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11. El contratista deberá presentar 

antes de la compra, las fichas 

técnicas de los elementos al 

supervisor del presente contrato 

con el fin de verificar su veracidad, 

coherencia, consistencia y calidad 

de los elementos requeridos. 

El contratista presentó al supervisor 

del contrato las fichas técnicas de 

los elementos a adquirir antes de 

efectuar la compra, permitiendo la 

verificación previa de su veracidad, 

coherencia y consistencia frente a 

las especificaciones requeridas. Esta 

revisión garantizó que los productos 

seleccionados cumplían con los 

criterios de calidad y correspondían 

a lo establecido en el objeto 

contractual, facilitando la 

aprobación oportuna para 

continuar con el proceso de 

adquisición. 

Fichas técnicas de los elementos 

presentadas al supervisor antes de 

la compra. 

 

Comunicaciones formales de 

radicación o envío de las fichas 

técnicas. 

 

Constancia o respuesta del 

supervisor aprobando o validando 

la información técnica. 

 

Registro digital de la revisión previa 

realizada. 

12. El contratista debe transportar 
y entregar los artículos adquiridos 
en cumplimiento del objeto del 
contrato, en el plazo y en los lugares 
establecidos, directamente o 
mediante empresa transportadora, 
pero en cualquier caso bajo su 
cuenta y riesgo, con el personal, 
equipos y logística idóneos para tal 
fin. 

El contratista realizó el transporte y 

la entrega de los artículos 

adquiridos en cumplimiento del 

objeto contractual, dentro del plazo 

y en los lugares previamente 

establecidos. Para el desarrollo de 

esta actividad, dispuso de personal 

idóneo, vehículos adecuados y la 

logística necesaria, asumiendo 

integralmente los riesgos asociados 

al transporte, tal como lo establece 

el contrato. La entrega se efectuó de 

manera ordenada y conforme a las 

condiciones pactadas, sin 

presentarse novedades que 

afectaran la integridad de los bienes 

suministrados. 

Soportes de entrega firmados en 

cada punto establecido. 

 

Registro fotográfico del proceso de 

cargue, transporte y descargue de 

los artículos. 

 

Actas de entrega en los lugares 

designados, con constancia de 

cumplimiento oportuno. 



 

10 

GCCON-F-031 V04 

13. Teniendo en cuenta la 

importancia de contar con los 

implementos de formación para 

brindar un adecuado aprendizaje, 

eje central y misión del Servicio 

Nacional de Aprendizaje, se 

requiere como mínimo que el 

Proponente acredite: i) Personal; ii) 

Medios de transporte; iii), 

Relaciones comerciales vigentes, en 

aras de garantizar que el suministro 

se hará efectivo. 

El contratista acreditó los requisitos 

mínimos establecidos para 

garantizar la eficacia del suministro, 

presentando los medios de 

transporte dispuestos y las 

relaciones comerciales vigentes 

necesarias para el cumplimiento del 

objeto contractual. Esta 

acreditación permitió verificar la 

capacidad operativa y logística del 

proveedor, asegurando la 

disponibilidad de los implementos 

de formación requeridos para el 

adecuado desarrollo del proceso 

formativo, conforme a la misión 

institucional del SENA. 

Comunicación formal del 

contratista entregando la 

acreditación de los requisitos 

mínimos. 

 

Conformidad del supervisor 

respecto al cumplimiento de esta 

obligación. 

14. Para la atención de los pedidos, 

el Contratista deberá tener como 

mínimo las siguientes alternativas 

sin costo alguno para el SENA: a. 

Atención personalizada y exclusiva 

de un dependiente sin costo 

adicional. b. Atención telefónica 

exclusiva para la ejecución del 

contrato. c. Atención vía correo 

electrónico. d. Internet y/o otros 

medios electrónicos de intercambio 

de documentos e información. 

El contratista garantizó las 

alternativas mínimas de atención 

requeridas para la adecuada gestión 

de los pedidos durante la ejecución 

contractual. Para ello, dispuso de 

atención personalizada mediante 

un dependiente exclusivo, habilitó 

una línea telefónica dedicada al 

contrato y mantuvo canales de 

comunicación activos vía correo 

electrónico y otros medios 

electrónicos para el intercambio de 

documentos e información. Estas 

alternativas se brindaron sin costo 

adicional para el SENA, permitiendo 

una comunicación fluida, oportuna 

y efectiva entre las partes. 

Comunicación formal del 

contratista informando los canales 

de atención habilitados. 

 

Registros de llamadas, correos 

electrónicos y comunicaciones 

gestionadas durante la ejecución 

del contrato. 

 

Identificación del dependiente 

asignado y evidencia de su gestión. 

 

Verificación del supervisor del uso 

efectivo de los medios electrónicos 

dispuestos. 
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15. El contratista en ningún 

momento podrá facturar precios 

superiores o no incluidos en su 

propuesta. 

El contratista cumplió con la 

obligación de facturar 

exclusivamente los precios incluidos 

en su propuesta económica, sin 

incurrir en cobros adicionales o 

valores superiores a los establecidos 

contractualmente. Todas las 

facturas presentadas durante la 

ejecución del contrato 

corresponden a los montos 

ofertados y aprobados, 

garantizando transparencia y 

coherencia con los términos 

económicos pactados. 

Facturas presentadas por el 

contratista, coincidentes con la 

propuesta económica aprobada. 

 

Comparativo entre precios 

ofertados y facturados, 

evidenciando correspondencia 

total. 

 

Revisión y conformidad del 

supervisor respecto a la facturación. 

16. El contratista deberá contar con 

medio de transporte terrestre y 

fluvial para las entregas en el 

Municipio de Puerto Leguizamo 

Putumayo. 

El contratista dispuso de los medios 

de transporte necesarios para 

garantizar la entrega de los 

materiales, conforme a lo 

establecido en el contrato. La 

logística implementada permitió 

realizar el desplazamiento y 

distribución de los bienes sin 

contratiempos, asegurando su 

llegada en las condiciones 

adecuadas y dentro de los tiempos 

definidos.  

Registro fotográfico del transporte y 

descargue. 

 

Conformidad del supervisor 

respecto a la entrega en el 

municipio. 

17. El riesgo y propiedad de los 

bienes será asumido por parte del 

PROVEEDOR hasta que se realice la 

entrega total a satisfacción del 

SUPERVISOR en el lugar indicado.  

 

El contratista asumió en todo 

momento el riesgo y la propiedad 

de los bienes hasta su entrega total 

y a satisfacción del supervisor en los 

lugares establecidos. Durante el 

proceso de transporte, 

manipulación y distribución, el 

proveedor garantizó la integridad 

de los materiales, respondiendo por 

cualquier contingencia hasta el 

momento en que el supervisor 

verificó y recibió formalmente los 

bienes conforme a lo pactado. No se 

registraron novedades que 

comprometieran el estado o la 

conservación de los productos. 

Actas de entrega a satisfacción 

firmadas por el supervisor. 

 

Registros de transporte y 

manipulación que demuestran la 

custodia del contratista hasta el 

momento de la entrega. 

 

Evidencias fotográficas del estado 

de los bienes al momento de ser 

recibidos. 

 

Comunicaciones del supervisor 

confirmando la recepción final sin 

afectaciones. 
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18. Garantizar que las tarifas del 

producto o servicios ofertados se 

mantengan con el mismo valor 

durante la ejecución del contrato. 

El contratista garantizó la 

estabilidad de las tarifas de los 

productos y servicios ofertados 

durante toda la ejecución del 

contrato. Los valores facturados se 

mantuvieron iguales a los 

establecidos en la propuesta 

económica y no se presentaron 

incrementos, variaciones o ajustes 

que afectaran las condiciones 

inicialmente pactadas. Este 

cumplimiento permitió asegurar la 

coherencia financiera del contrato y 

la correcta ejecución presupuestal 

por parte del SENA. 

Comparativo entre la propuesta 

económica inicial y las facturas 

radicadas, evidenciando igualdad en 

los valores. 

 

Facturas emitidas sin alteraciones 

tarifarias durante el contrato. 

 

Revisión y validación del supervisor 

confirmando la estabilidad de los 

precios. 

 

Registros contables o cuadro de 

seguimiento de costos preparado 

por el área supervisora. 

19. Todas aquellas obligaciones 

inherentes al contrato y necesarias 

para la correcta ejecución del objeto 

de este. Nota 1: El incumplimiento 

de cualquiera de las anteriores 

obligaciones podrá generar la 

declaratoria de terminación del 

contrato por incumplimiento y dará 

lugar a la imposición de multas. 

Nota 2: El precio o precios ofertados 

deberán incluir todos los costos 

relacionados con legalización, 

impuestos, administración, 

variaciones monetarias, derechos 

laborales y prestaciones sociales, 

pérdidas, y corresponderá dentro 

del área del contratista cerciorarse y 

calcular todas estas variables, 

por lo tanto, el servicio nacional de 

aprendizaje – SENA, no será 

responsable por reclamaciones que 

tengan como causa los elementos 

antes descritos. 

El contratista dio cumplimiento a 

todas las obligaciones inherentes al 

contrato y necesarias para la 

correcta ejecución del objeto 

contractual. Durante la ejecución, 

se observaron buenas prácticas 

administrativas, técnicas y logísticas 

que garantizaron el adecuado 

desarrollo del suministro, sin 

generarse incumplimientos que 

pudieran dar lugar a sanciones o 

afectaciones al cronograma. 

 

Asimismo, el contratista asumió 

todos los costos asociados al 

contrato —incluyendo legalización, 

impuestos, administración, 

variaciones monetarias, derechos 

laborales, prestaciones sociales y 

posibles pérdidas— conforme a lo 

indicado en su propuesta 

económica. Dichos costos fueron 

previstos y gestionados de manera 

autónoma por el proveedor, sin 

trasladar reclamaciones o cargas 

adicionales al SENA. 

Acta de cumplimiento o informes 

parciales que evidencian la correcta 

ejecución del objeto contractual. 

 

Facturación presentada sin 

reclamaciones adicionales 

relacionadas con costos no 

previstos. 

 

Comunicaciones y documentos de 

seguimiento que demuestran el 

cumplimiento integral de 

obligaciones administrativas, 

técnicas y económicas. 

 

Conformidad del supervisor 

certificando que no hubo 

incumplimientos ni requerimientos 

sancionatorios. 
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2.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA 

 

Durante la ejecución del contrato, el contratista dio cumplimiento a las políticas institucionales 

relacionadas con la gestión ambiental, la seguridad y salud en el trabajo, y el uso eficiente de los recursos. 

En las actividades de transporte, descargue y distribución de los materiales en los diferentes municipios 

del Departamento del Putumayo, se aplicaron las medidas establecidas para garantizar la protección del 

entorno, la correcta disposición de residuos y la prevención de impactos ambientales. 

 

El contratista adoptó prácticas seguras durante las maniobras de cargue y descargue, empleando personal 

idóneo y utilizando equipos adecuados, conforme a los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, 

minimizando riesgos laborales. Así mismo, se observaron medidas de eficiencia en el uso de recursos 

logísticos y energéticos durante el proceso de distribución. 

 

No se registraron incidentes ambientales, afectaciones al entorno ni situaciones que comprometieran la 

seguridad del personal o de los bienes entregados. El cumplimiento de estas obligaciones fue verificado 

conforme a los criterios del formato GCCON-AN-001. 

 

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 

 

FECHA DEL 

INFORME 

NRO. DE 

FACTURA 

VALOR 

FACTURADO 

VALOR 

EJECUTADO 

SALDO DEL 

CONTRATO 

PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

FINANCIERA 

24-12-2025 FEV130 206.303.400,00 575.944.711,00 177.919.456,00 76,40% 

 

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL 

 

SALUD, PENSIÓN Y ARL Periodo reportado: Noviembre 2025 Planilla nro. 9495604604 del 28-11-2025 

SALUD, PENSIÓN Y ARL Periodo reportado: Octubre 2025 Planilla nro. 9493719881 del 23-10-2025 

SALUD, PENSIÓN Y ARL Periodo reportado: Septiembre 2025 Planilla nro. 9491274724 del 18-09-2025 

 

5. MULTAS Y SANCIONES 

 

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a 

la información reportada por la interventoría del contrato no se han presentado multas, indemnizaciones, 

reintegros ni sanciones. 
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6. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN 

 

La presente adición presupuestal se realiza con el fin de optimizar y agilizar el proceso de adquisición de 

bienes requeridos para el adecuado desarrollo de los programas y estrategias institucionales Semovientes, 

SENASOFT y Campesena, los cuales demandan una provisión oportuna y continua de insumos, materiales 

y bienes necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos misionales del Servicio Nacional de 

Aprendizaje – SENA. 

 

Durante la ejecución contractual se evidenció que, debido al incremento en la demanda de bienes, la 

dinámica operativa de los procesos formativos, así como la necesidad de responder de manera eficiente y 

oportuna a los requerimientos de los diferentes centros y municipios, el presupuesto inicialmente 

asignado resulta insuficiente para atender de manera integral y sin interrupciones las necesidades 

identificadas. 

 

La adición presupuestal permite centralizar y racionalizar los procesos de compra, reducir los tiempos 

asociados a nuevas contrataciones, minimizar riesgos de desabastecimiento y garantizar la continuidad de 

las actividades formativas y productivas, evitando retrasos que puedan afectar el normal desarrollo de los 

programas y el cumplimiento de los compromisos institucionales. 

 

Así mismo, esta adición se enmarca en los principios de eficiencia, economía, planeación y responsabilidad, 

al permitir un uso óptimo de los recursos públicos, mejorar la gestión contractual y asegurar que los bienes 

requeridos sean adquiridos bajo las condiciones técnicas, de calidad y oportunidad necesarias para 

atender los programas de Semovientes, SENASOFT y Campesena, contribuyendo directamente al 

fortalecimiento de la formación profesional integral y al apoyo de las poblaciones beneficiarias. 

 

En consecuencia, la adición presupuestal resulta técnica, financiera y administrativamente necesaria, sin 

modificar el objeto contractual, y se constituye como una medida adecuada para garantizar el 

cumplimiento efectivo de las metas institucionales previstas. [En ese numeral se debe incluir toda la 

información mediante la cual se soporte una modificación contractual (prórroga, adición, modificación o 

suspensión) y, para tal efecto, se debe exponer de forma detallada la justificación para realizar la 

modificación. 

 

Se cuenta con asignaciones presupuestales realizadas en las resoluciones No 1-01295-202, recursos 

presupuestales para la adquisición de elementos de protección personal para aprendices de los programas 

de altura y resolución No. 1-02278 de 2025 recursos Asignados para Compra de EPP para las acciones de 

Formación: Básico en Agricultura Ecológica; Criar gallinas ponedoras con alimentación alterna para 

producir huevos semicriollos; construcción de Pavimento con placa huella para vías terciarias 6; 

Mejoramiento de Vivienda. 
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Adicionar al valor del Contrato CO1.PCCNTR.8140422 la suma de Doscientos cuarenta y seis millones 

trescientos diez mil pesos M/cte ($246.310.000)  

 

7. CERTIFICACIÓN 

 

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la 

plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato 

por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo 

periodo. Con base en lo anterior, autorizo el pago conforme lo pactado contractualmente. 

 

8. OBSERVACIONES 

 

Se ha logrado el cumplimiento del 100% del cronograma de entregas, garantizando la recepción completa 

de los bienes sin registros de faltantes ni devoluciones por fechas de vencimiento, logrando así la atención 

oportuna de los programas de formación. 

 

Para constancia se firma en Puerto Asís, a los 24 días del mes de diciembre de 2025 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO RUBEN ORDOÑEZ CORDOBA 

Supervisor(a) del contrato 

 

 

 

 

 

FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA 

Subdirector de centro con funciones de director 

 


