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Puerto Asis, Putumayo. 26 de febrero de 2026

Doctor: SENA - REGIONAL PUTUMAYO
FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA RADICACION RECIBIDA
Subdirector (E) de Centro con funciones de Director Regional No: 86-1-2026-000458
Sena Regional Putumayo 27/02/2026 2:56:10 p. m.

Asunto: reactivacién y prorroga de contrato No CO1.PCCNTR.8140422
de 2025, celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA'Y GRUPO AMAZON SAS ZOMAC

Cordial saludo, seior Director:

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8140422 de 2025, cuyo objeto es:
“Contratar el suministro de materiales de formacion de los programas de formacion Regular y
Articulacion con la Media del Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima — SENA Regional
Putumayo”, me permito informar:

1. Que el contrato en mencidn se encuentra suspendido mediante acta suscrita por las partes.

2. Que el contratista GRUPO AMAZON S.A.S. ZOMAC presento solicitud formal de reactivaciéon y
prorroga del contrato por el término de sesenta (60) dias.

3. Que esta Supervisidn verificé que han desaparecido las causas que dieron origen a la suspensién
y que actualmente se encuentran dadas las condiciones técnicas, administrativas y logisticas para
continuar con la ejecucién contractual.

4. Que a la fecha existen actividades pendientes relacionadas con la entrega y distribucién de
materiales de formacién en los diferentes municipios del departamento, necesarias para el
cumplimiento integral del objeto contractual.

En virtud de lo anterior, esta Supervisidon emite concepto favorable y solicita:
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Freider Alejandro Narvaez Herrera
Sello
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La reactivacion del contrato a partir del 27 de febrero de 2026, y la prérroga del plazo contractual
por sesenta (60) dias calendario, contados a partir del vencimiento del término inicialmente
pactado.

La presente solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento integral del objeto
contractual, en concordancia con los principios de planeacion, economia y responsabilidad que
orientan la contratacion estatal.

La reactivacion y prérroga solicitadas permiten culminar de manera adecuada las actividades
pendientes relacionadas con la entrega y distribucién de los materiales de formacién, asegurando
su disponibilidad oportuna para el desarrollo de las competencias establecidas en los programas de
formacién Regular y Articulacién con la Media del Centro Agroforestal y Acuicola Arapaima SENA —
Regional Putumayo.

Asi mismo, la medida resulta necesaria y proporcional para garantizar la correcta ejecucion de los
recursos publicos comprometidos y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales
pactadas.

Agradezco su atencién.

Jin

MAURICIO RUBEN ORDONEZ CORDOBA.
Supefvisor del Contrato No CO1.PCCNTR.8140422 de 2025

Direccién General/Regional/Centro
Direccion Cra. 23 No. 19-06, Barrio 20 de Julio, Ciudad Puerto Asis. - PBX 57 601 5461500

Oy ofj
@SENAComunica

www.sena.edu.co

GD-F-011 V.010



