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                                                                                  861010 

                              Puerto Asís, Putumayo. 26 de febrero de 2026 

 

Doctor: 

FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA 

Subdirector (E) de Centro con funciones de Director Regional  

Sena Regional Putumayo 

 

Asunto: reactivación y prorroga de contrato No CO1.PCCNTR.8140422 

de 2025, celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

SENA Y GRUPO AMAZON SAS ZOMAC 

 

Cordial saludo, señor Director: 

 

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8140422 de 2025, cuyo objeto es: 

“Contratar el suministro de materiales de formación de los programas de formación Regular y 

Articulación con la Media del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – SENA Regional 

Putumayo”, me permito informar: 

 

1. Que el contrato en mención se encuentra suspendido mediante acta suscrita por las partes. 

 

2. Que el contratista GRUPO AMAZON S.A.S. ZOMAC presentó solicitud formal de reactivación y 

prórroga del contrato por el término de sesenta (60) días. 

 

3. Que esta Supervisión verificó que han desaparecido las causas que dieron origen a la suspensión 

y que actualmente se encuentran dadas las condiciones técnicas, administrativas y logísticas para 

continuar con la ejecución contractual. 

 

4. Que a la fecha existen actividades pendientes relacionadas con la entrega y distribución de 

materiales de formación en los diferentes municipios del departamento, necesarias para el 

cumplimiento integral del objeto contractual. 

 

En virtud de lo anterior, esta Supervisión emite concepto favorable y solicita: 

 

Freider Alejandro Narvaez Herrera
Sello
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La reactivación del contrato a partir del 27 de febrero de 2026, y la prórroga del plazo contractual 

por sesenta (60) días calendario, contados a partir del vencimiento del término inicialmente 

pactado. 

 

La presente solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento integral del objeto 

contractual, en concordancia con los principios de planeación, economía y responsabilidad que 

orientan la contratación estatal. 

 

La reactivación y prórroga solicitadas permiten culminar de manera adecuada las actividades 

pendientes relacionadas con la entrega y distribución de los materiales de formación, asegurando 

su disponibilidad oportuna para el desarrollo de las competencias establecidas en los programas de 

formación Regular y Articulación con la Media del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima SENA – 

Regional Putumayo. 

 

Así mismo, la medida resulta necesaria y proporcional para garantizar la correcta ejecución de los 

recursos públicos comprometidos y el cumplimiento efectivo de las obligaciones contractuales 

pactadas. 

 

Agradezco su atención. 

 

 

 

 

MAURICIO RUBEN ORDOÑEZ CORDOBA. 

Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR.8140422 de 2025 


