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Doctor

MAURICIO ORDONEZ
Supervisor del Contrato
E.S.D.

REF: SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL POR CONCEPTO DE PRORROGA DEL
CONTRATO CO1.PCCNTR.8140422 DE 2025

SENA - REGIONAL PUTUMAYO

RADIGAGION RECIBIDA

Cordial saludo, No: 86-1-2026-000879
28/04/2026 8:29:15 a. m.

En mi calidad de representante legal de GRUPO AMAZON S.A.S. ZOMAC, de manera respetuosa me
permito solicitar la modificacion del Contrato No. CO1.PCCNTR.8140422 de 2025, por concepto de
prérroga por un término de sesenta (60) dias calendario, teniendo en cuenta que la fecha actual de
terminacion corresponde al 30 de abril de 2026, conforme a las actuaciones contractuales surtidas
dentro del proceso.

La presente solicitud se fundamenta en las siguientes consideraciones:

Que, conforme a la solicitud de fecha 24 de abril de 2026, remitida por la supervisién, actualmente se
encuentran pendientes de entrega diversos items correspondientes al componente regular, adicion
contractual, semovientes y demas elementos distribuidos por municipios, lo cual implica una operacion
logistica adicional que requiere programacion técnica y administrativa.

Que, dentro de los bienes pendientes se encuentra la colmena completa de abejas Melipona eburnea,
especie nativa de especial manejo, cuya entrega no puede realizarse como un bien ordinario, toda vez
que requiere condiciones especificas de traslado, ventilacion, temperatura ambiental, estabilidad del
nucleo y acompafiamiento técnico para evitar estrés bioldgico, pérdida de la colonia o afectacion de la
reina.

Que, adicionalmente, la movilizacion de colmenas vivas exige seleccionar periodos climaticos
adecuados, horarios de menor temperatura y rutas seguras, asi como coordinacidn previa con el lugar
receptor para garantizar su instalacion inmediata, adaptaciéon y conservacién, circunstancias que
demandan tiempos superiores a una entrega convencional.

Que, igualmente, se encuentran pendientes bienes correspondientes a semovientes para granjas,
tales como gallinas ponedoras, terneras Girolandas y cuyes, los cuales por su naturaleza viva
requieren disponibilidad sanitaria, valoracién veterinaria previa, transporte especializado, adecuacion
de corrales o espacios de recibo, cuarentena preventiva en algunos casos y programacion coordinada
con los responsables institucionales que los recibiran.

Que, la entrega simultanea e improvisada de animales vivos sin la debida planeacién podria generar
riesgos sanitarios, mortalidad, estrés animal, rechazo por condiciones de bienestar animal y
afectaciones al cumplimiento del objeto contractual.
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Que, sumado a lo anterior, la distribucion de los bienes debe realizarse por municipios, conforme a la
programacion remitida por la supervision, lo cual exige consolidacion de carga, rutas escalonadas,
disponibilidad de transporte y coordinacion con instructores, aprendices y almacén de la Entidad para
el debido recibido.

Que, en consecuencia, el término actualmente vigente resulta insuficiente para culminar de manera
técnica, ordenada y satisfactoria la entrega total de los elementos pendientes, especialmente aquellos
que involucran especies vivas y bienes de manejo especial.

Por lo anterior, y con el fin de garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, evitar riesgos
operativos y asegurar entregas conforme a criterios técnicos y sanitarios, respetuosamente solicito se
autorice la prérroga del contrato por sesenta (60) dias adicionales.

Agradezco su atencién y quedo atenta a la respuesta de la presente solicitud.

Atentamente,

uf

Grace Karina Ardila Cristancho
C.C.1.124.849.115
R. L. GRUPO AMAZON S.A.S. ZOMAC
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