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                                                                                  861010 

                              Puerto Asís, Putumayo. 28 de abril de 2026 

 

Doctor: 

FREIDER ALEJANDRO NARVAEZ HERRERA 

Subdirector (E) de Centro con funciones de Director Regional  

Sena Regional Putumayo 

 

Asunto: Prorroga de contrato No CO1.PCCNTR.8140422 de 2025, 

celebrado entre el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y 

GRUPO AMAZON SAS ZOMAC 

 

Cordial saludo, señor Director: 

 

En mi calidad de Supervisor del Contrato No. CO1.PCCNTR.8140422 de 2025, cuyo objeto es: 

“Contratar el suministro de materiales de formación de los programas de formación Regular y 

Articulación con la Media del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – SENA Regional 

Putumayo”, me permito informar: 

 

1. Que el contrato en mención se encuentra en ejecución y vence el 30 de abril de 2026. 

 

2. Que el contratista GRUPO AMAZON S.A.S. ZOMAC presentó solicitud formal de prórroga del 

contrato por el término de sesenta (60) días. 

 

3. Que a la fecha existen obligaciones contractuales pendientes relacionadas con la entrega y 

distribución de materiales de formación en los diferentes municipios del departamento, 

necesarias para el cumplimiento integral del objeto contractual. 

 

En virtud de lo anterior, esta Supervisión emite concepto favorable y solicita la prórroga del plazo 

contractual por sesenta (60) días calendario 

 

La presente solicitud se sustenta en la necesidad de garantizar el cumplimiento integral del objeto 

contractual, en concordancia con los principios de planeación, economía y responsabilidad que 

orientan la contratación estatal. 

 

Freider Alejandro Narvaez Herrera
Sello
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La prórroga solicitada permite culminar de manera adecuada las actividades pendientes 

relacionadas con la entrega y distribución de los materiales de formación, asegurando su 

disponibilidad oportuna para el desarrollo de las competencias establecidas en los programas de 

formación Regular y Articulación con la Media del Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima SENA – 

Regional Putumayo. 

 

En consecuencia, dicha prórroga se configura como una medida proporcional, necesaria y 

adecuada, orientada a: 

 

 Garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.  

 Mitigar riesgos técnicos, sanitarios y operativos.  

 Asegurar la correcta entrega y funcionamiento de los bienes.  

 Proteger los intereses de la entidad y de los beneficiarios finales.  

 

Por lo anterior, desde el punto de vista técnico y administrativo, se considera viable otorgar el aval 

a la prórroga del contrato, en tanto esta no modifica el objeto contractual ni implica mayores costos 

(salvo que exista adición), sino que permite su ejecución en condiciones que aseguren calidad, 

oportunidad y cumplimiento. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

MAURICIO RUBEN ORDOÑEZ CORDOBA. 

Supervisor del Contrato No CO1.PCCNTR.8140422 de 2025 


