SEMNA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X Publica Clasificada . Publica Reservada
PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO NRO. SASI-ANT-CTPGA-021-2025
ASPECTOS GENERALES
CONTRATANTE COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL

CONTRATO NRO.

MC-ANT-CTPGA-021-2025

FECHA DE SUSCRIPCION

21/07/2025

5_9501_25 CONTRATAR MANTENIMIENTO PARA DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA

OBJETO GESTION AGROEMPRESARIAL
CONTRATISTA H&V CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S
CCoNIT 900700737

LUGAR DE EJECUCION Caucasia — Antioquia

FECHA DE INICIO 28/07/2025

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO 3 meses

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 79.974.809

PRORROGA NRO. N/A

FECHA DE TERMINACION 28/10/2025

ADICION NRO. N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 79.974.809

FORMA DE PAGO Abono en cuenta

INFORME DE SUPERVISION NRO. |03

PERIODO DEL INFORME

Del 18/09/2025 al 20/10/2025

1. EJECUCION CONTRACTUAL
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OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS PRODUCTO O EVIDENCIA
1) Cumplir el objeto del
contrato, ejecutando y
prestando el servicio de

mantenimiento de la
infraestructura de acuerdo
con los criterios de calidad
exigibles y las especificaciones
gue hacen parte de

la invitacion publica, con
sujecidn a los precios unitarios

estipulados y dentro del plazo
establecido.

Para este informe  no |Informe de cumplimiento de
encontramos en ejecucion. especificaciones.

2) Efectuar la ejecucién del

contrato conforme a los

disefosy a las especificaciones

técnicas requeridas,

garantizando la continuidad de

los disefios, materiales vy .

equipos. Correo de envio del

Presentacién del cronograma
de actividades.

cronograma de actividades
Ver Anexo

3) Adoptar todas las medidas
ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias de
acuerdo con la Normatividad
vigente en estas materias,
para no poner en peligro a las
personas, bienes o

al medio ambiente

Para este informe
encontramos en ejecucion.

no

Informe de cumplimiento de
especificaciones.

4)
mantenimiento,

Prestar el servicio de

tanto en
calidad, cantidad, como en

tiempo, con todos los

instrumentos, herramientas,

Aprobar Pélizas del contrato

Pélizas Aprobadas en secop ii
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materiales y demas
elementos necesarios para la
ejecucion del objeto
contractual.
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5) Realizar un seguimiento
fotografico a su costa de todo
el proceso constructivo en el
transcurso del

presente contrato, el cual
debe ser entregado al SENA
recibo

en el momento del

final o liquidacion de este.

Realizar registro fotografico

Informe de cumplimiento de
especificaciones.

6) Realizar el transporte de los
materiales e insumos
requeridos, asi como con sus

despachos y entrega

oportuna en el sitio de
ejecucion, para el
cumplimiento  del plazo

establecido.

Realizar transporte de los
materiales requeridos

Informe de cumplimiento de
especificaciones.

7) Realizar, por su cuenta y
riesgo, cerramiento o
aislamiento del 4rea a
intervenir, previendo siempre
que

personas externas no tengan
ingreso al sitio de los trabajos,
de acuerdo con las
especificaciones técnicas
establecidas.

Controlar acceso a zonas
delimitadas

Informe de cumplimiento de
especificaciones.
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8) Indemnizar y/o asumir todo
dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros
o al personal

contratado para la ejecucién
del contrato, por causa o con
ocasion del desarrollo de este.

este informe
nos encontramos en
ejecucion.

Para

Informe de Seguimiento vy
cumplimiento de
especificaciones.

9) Implementar la proteccién
y cubrimiento de muebles,
equipos, pisos, ventanas,
marcos, puertas, etc.,

o demds elementos que estén
en peligro de sufrir algun dafio
durante la prestacion del

servicio contratado.

Cubrir debidamente para evitar
dafos.

Informe de cumplimiento de
especificaciones.

10) Responder por el pago de
los tributos que se causen o
llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion

y liquidacién del contrato.

este  informe
nos encontramos en
ejecucion.

Para

Informe de cumplimiento de
especificaciones.

11) Suministrar y mantener|
durante la ejecucién del
contrato hasta finalizar el
mismo, el personal idéneo que
permita la ejecucién oportuna
del objeto contractual.

Contratar personal idéneo

Informe de cumplimiento de
especificaciones.
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12) Presentar el programa de
actividades de alto riesgo
correspondiente a trabajos en

caliente, en caso de

que el contratista ejecute
labores de soldadura, cortes
con maquinas u otras tareas
similares. Para la

de

actividades, sera obligatorio

ejecucién estas
gestionar y contar con el
respectivo permiso de trabajo
en

caliente, conforme a |la

normatividad vigente en

seguridad y salud en el

trabajo.

Gestionar los permisos
requeridos

Informe de cumplimiento de
especificaciones.

13) Hoja de vida con soportes
del
(responsable) del SG-SST con

profesional (es)
licencia, curso 50 horas

SGSST, asi misma certificacion
de coordinador de alturas (Sl

APLICA) con base a |la
resolucion 4272 del 2021
Articulo 3¢

Aportar HV Profesional
encargado de SG-SST con
licencia

Informe de cumplimiento de
especificaciones

14) Disponer de un botiquin de
primeros auxilios, una camilla
y un extintor en &éptimas
condiciones,
debidamente seializados vy
accesibles en el drea de
trabajo, conforme a los
requerimientos del Sistema de

Gestion de Seguridad y Salud

Aportar requerimientos.

Informe de cumplimiento de
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en el Trabajo (SG-SST) vy la
normatividad vigente.

especificaciones.

15) Asumir por su cuenta el
pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de
todo el personal

que ocupe en la ejecucién del
contrato, igualmente la
elaboracion de los
subcontratos necesarios,
guedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral
de su personal con el SENA.
Ademas, atender

de manera oportuna los
hallazgos en SST evidenciados
durante las inspecciones en
sitio realizados por el

SENA.

Aportar pago de seguridad
social

Informe de cumplimiento de
especificaciones

16) Realizar la disposicion final
adecuada de los residuos vy

desperdicios generados
durante las
adecuaciones locativas,

garantizando el cumplimiento
de las normas sanitarias,
ambientales y de gestidn
integral de residuos sélidos
vigentes en el territorio
nacional

Aportar las certificaciones de
disposicion de residuos

Informe de cumplimiento de
especificaciones

17) Efectuar la ejecucién del
contrato conforme a los
disefosy a las especificaciones
técnicas requeridas,
garantizando la continuidad de
los disefios, materiales vy
equipos.

Dar cumplimiento a los
requerimientos y
especificaciones

Informe de cumplimiento de
especificaciones
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18) Garantizar las normas de
seguridad industrial para la
ejecucién del contrato en los
siguientes aspectos:

a) Elementos de seguridad
industrial para todo el
personal que interviene en
cada una de las actividades;

b) Manipulaciéon de equipos,
herramientas, combustibles y
todos los elementos que se
utilicen para

cumplir el objeto; c) Todo el
contenido de seguridad
industrial debe acogerse a las
normas vigentes; y d)

Todo el personal debera estar|
debidamente identificado ya

Dar cumplimiento a los
requerimientos y
especificaciones

Informe de cumplimiento de
especificaciones

sea por escarapela o por
uniformes.
19) Mantener a todo elDar cumplimiento a los Informe de cumplimiento de

personal que emplee para la
ejecucién del contrato
debidamente identificado con
carné y chaleco o prenda de

vestir, para su inmediato
reconocimiento, de
conformidad con los

distintivos,
logotipos, insignias, etc.

requerimientos y
especificaciones

especificaciones

20) Cumplir a cabalidad con las
condiciones pactadas en el
presente Contrato, las cuales
solamente podran

ser modificadas previo
cumplimiento del tramite
dispuesto para tal fin por la
entidad, segun el

procedimiento establecido vy
una vez se alleguen los

Dar cumplimiento a los
requerimientos y
especificaciones

documentos pertinentes.

Informe de cumplimiento de
especificaciones
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21) Presentar la respectiva
factura electréonica o su
documento equivalente

cuando esté obligado a ello, de
acuerdo con el régimen
tributario aplicable al objeto
contratado, acompafada de
los documentos soporte que

permitan establecer el
cumplimiento de las
condiciones pactadas,

requisitos sin los cuales no se
podra tramitar el respectivo

pago. Es obligacion del
contratista conocer y
presupuestar todos los

gravamenes de los cuales es
responsable al momento de
presentar su propuesta Yy
celebrar el presente Contrato.
Por tanto, asumira la
responsabilidad y los costos,
multas y/o sanciones que se
generen por la inexactitud de
la informacion fiscal que se
haya entregado al SENA.

Dar cumplimiento a los
requerimientos y
especificaciones

Informe de cumplimiento de
especificaciones

22) El Contratista mantendra
indemne al SENA contra todo
reclamo, demanda, accidn
legal, y costos que puedan
causarse o surgir por dafios o
lesiones al personal del SENA,
del Contratista y de las
propiedades de dicho
personal. Adicionalmente a
personas o propiedades de
terceros, ocasionados por este
durante la ejecucién del objeto

del contrato.

Dar cumplimiento a los
requerimientos y
especificaciones

Informe de cumplimiento de
especificaciones
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23) En caso de que se instaure
demanda o accion legal
alguna, o se formule reclamo
contra el SENA, por

asuntos que segun el contrato
sean de responsabilidad del
Contratista, esta se lo
comunicara dentro de

los cinco (5) dias habiles
siguientes, para que por su
cuenta adopte
oportunamente las medidas
pertinentes previstas por la ley
para mantenerla indemne y se
adelanten las negociaciones
para llegar a

un acuerdo respecto de la
reclamacion.

Dar cumplimiento a los
requerimientos y
especificaciones

Informe de cumplimiento de
especificaciones

24) Las demas obligaciones
que se estimen necesarias
conforme al objeto y ejecucién
del contrato.

Dar cumplimiento a los
requerimientos y
especificaciones

Informe de cumplimiento de
especificaciones
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1.1. Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

A la fecha de presentacién del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo

con la informaciéon reportada por el dinamizador SIGA que se ha dado cumplimiento estricto de las

obligaciones referentes al SIGA.

2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

PORCENTAIJE DE
FECHA DEL NRO. DE VALOR VALOR SALDO DEL EJECUCION
INFORME FACTURA FACTURADO EJECUTADO CONTRATO
FINANCIERA
20/10/2025 0 S0 S0 SO 0%
Porcentaje de ejecucién fisica: 0%
11
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3. RELACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD,

- Periodo reportado: AGOSTO Planilla nro: 33993230
PENSION Y ARL

4, JUSTIFICACION PARA LA MODIFICACION

En mi calidad de supervisor de contrato Nro. MC-ANT-CTPGA-021-2025, cuyo objeto es “5 9501 25
CONTRATAR MANTENIMIENTO PARA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA
GESTION AGROEMPRESARIAL”. y como respuesta a solicitud del proveedor donde nos solicita segun
comunicacidn enviada el dia 20 de octubre:

“En atencion al desarrollo del Contrato MC-ANT-CTPGA-021-2025, me permito solicitar, de manera
respetuosa, la adicion de quince (15) dias calendario al plazo de ejecucidn contractual, con el fin de
garantizar la culminacién adecuada y a satisfaccion de las actividades previstas.

La presente solicitud obedece a que se han presentado demoras en la manufactura de los barandales,
derivadas de procesos de produccidon mas extensos de lo inicialmente proyectado por el proveedor. De
igual forma, se hace necesario realizar ajustes y correcciones en algunas filtraciones identificadas en las
cubiertas instaladas, a fin de asegurar su correcta funcionalidad y cumplimiento con los estandares de
calidad exigidos.”

Por lo anterior y entendiendo que las actividades del contrato se han desarrollado y estamos pendientes
de la actividad elaboracidn e instalacion de barandas, donde hay demoras son atribuibles al proceso de
produccion se acepta la ampliacion en el plazo del contrato.

12
GCCON-F-031 VO3



SEMNA

N

4.1 Garantias contractuales
GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
ASEGURADORA Seguros Mundial
NRO. DE POLIZA CRC-100026299
CERTIFICADO O ANEXO 350057052
FECHA EXPEDICION 24/07/2025
FECHA APROBACION 21/10/2030
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 18/07/2025 30/04/2026 $7.997.480,90
Devolucion del pago
anticipado
Salariosy p'restaC|ones 18/07/2025 20/09/2028 $3.998.740,45
sociales
Calidad del servicio 18/07/2025 30/04/2026 $7.997.480,90
Estabilidad de la Obra
21/10/2025 21/10/2030 $15.994.951,80
Calidad y correcto
funcionamiento de los 18/07/2025 30/04/2026 $ 7.997.480,90
bienes

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]

extracontractual

ASEGURADORA Seguros Mundial

NRO. DE POLIZA CRC - 100008260

CERTIFICADO O DE ANEXO (350057056

FECHA EXPEDICION 18/07/2025

FECHA APROBACION 18/10/2025

AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Responsabilidad civil 18/07/2025 18/07/2025 $284.700.000,00

4.2 Multas y sanciones

A la fecha de presentacidn del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo

con la informacién reportada por la interventoria del contrato que no se han presentado multas,
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indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

5. CERTIFICACION

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisién de los documentos en la
plataforma SECOP II, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el contrato
por parte del contratista y la plena autonomia en desarrollo de sus actividades durante el respectivo
periodo. Con base en lo anterior, y en el comunicado de solicitud por parte del proveedor, solicito al
subdirector la prdérroga de 15 dias calendarios para el logro conforme de lo pactado contractualmente.

Para constancia se firma en Caucasia, a los 20 dias del mes de octubre de 2025.

d Il"ﬂ‘?f‘ Gbﬂ)ﬁ‘)/

Alvaro Sanchez Uribe
Supervisor del contrato

14
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