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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

FORMATO ACTA DE INICIO 

 

 

En Caucasia, 28 de julio de 2025, entre los suscritos Álvaro Sánchez Uribe identificado con Cedula de 

Ciudadanía nro. 79.491.926 de Bogotá – D.C, en calidad de supervisor y, de otra parte, Luis Fernando 

Vallejo Madera identificado con Cedula de Ciudadanía nro. 98.656.208 de Caucasia – Antioquia, en calidad 

de representante legal de H&V CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S, identificado con NIT. 

900700737, hemos convenido suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia, de conformidad con 

los términos que anteceden y los siguientes: 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública   Pública Clasificada Pública Reservada 

CONTRATO NRO. MC-ANT-CTPGA-021-2025 

TIPO DE CONTRATO Obra 

OBJETO 

5_9501_25 CONTRATAR MANTENIMIENTO PARA DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO PARA LA GESTIÓN 

AGROEMPRESARIAL 

VALOR DEL CONTRATO 
($79.974.809,2) SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE. 

PLAZO DEL CONTRATO  

El término de ejecución del contrato será de tres meses, contados a partir 

del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, incluyendo 

la suscripción del mismo y la expedición de las garantías exigidas, sin 

exceder el 30 de noviembre de 2025.  

LUGAR DE EJECUCIÓN 

El lugar de ejecución del contrato será el Complejo Tecnológico para la 

Gestión Agroempresarial, Transversal 16 # 33-102, Barrio El Bosque, 

Caucasia – Antioquia y Hacienda “La Uribe” en la Vereda Puerto España, 

Caucasia.  

CONTRATISTA H&V CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S 

CC o NIT 900700737 

REPRESENTANTE LEGAL LUIS FERNANDO VALLEJO MADERA 

SUPERVISOR DESIGNADO ALVARO SANCHEZ URIBE  
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Número y fecha del registro presupuestal 109225 del 22/07/2025 

Fecha de aprobación de las garantías 28/07/2025 

Fecha de inicio 28/07/2025 

Fecha de terminación 22/10/2025 

 

Se deja constancia de la verificación de los documentos o requisitos establecidos en el contrato para iniciar 

la ejecución. 

 

 

 

 

Álvaro Sánchez Uribe   

Supervisor  

 

 

 

Luis Fernando Vallejo Madera  

CC. 98.656.208 

Representante Legal 

hvconstruccionesyconsultorias@gmail.com  

 

 

 

Elaboró: Luisa Sucerquia – Cargo: Apoyo a Contratación  

 

Revisó: Víctor Villadiego Bernal – Cargo: Abogado contratista 
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