SENA

CLASIFICACION DE LA INFORMACION

Publica X

Publica Clasificada

|:| Publica Reservada

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL

ETAPA POSCONTRACTUAL

FORMATO INFORME FINAL DE SUPERVISION

CONTRATO NRO. MC-ANT-CTPGA-021-2025
En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del

mismo, de acuerdo con la siguiente informacion:

ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE

Complejo Tecnologico para la Gestién Agroempresarial

TIPO DE CONTRATO

Obra

CONTRATO NRO.

MC-ANT-CTPGA-021-2025

OBJETO

5_9501_25 CONTRATAR MANTENIMIENTO PARA DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO TECNOLOGICO PARA
LA GESTION AGROEMPRESARIAL

FECHA DE SUSCRIPCION DEL

CONTRATO 23/07/2025
FECHA DE INICIO 28/07/2025
PLAZO INICIAL 3 meses

FECHA DE TERMINACION INICIAL | 06/11/2025

CONTRATISTA

H&V CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S

CCoNIT

900700737

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL DEL CONTRATISTA

LUIS FERNANDO VALLEJO MADERA

NUMERO DE IDENTIFICACION
DEL REPRESENTANTE LEGAL

98.656.208

LUGAR DE EJECUCION

Caucasia-Antioquia

VALOR INICIAL 79.974.809,2
FORMA DE PAGO Abono en Cuenta
CERTIFICADO DE 5795
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE REGISTRO

PRESUPUESTAL 109225

VALOR FINAL DEL CONTRATO 79.974.809,2

FECHA DE TERMINACION FINAL

06/11/2025

FECHA DE  TERMINACION
ANTICIPADA (Si aplica)

No Aplica
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VALOR TOTAL PAGADO 79.974.809,2
VALOR TOTAL EJECUTADO 79.974.809,2
SUPERVISOR DEL CONTRATO Alvaro Sanchez Uribe
APOYO A LA SUPERVISION No Aplica

MODIFICACION NRO. [Incluya el
nimero de la modificacion]

CDP QUE RESPALDA EL
MODIFICATORIO

CRP QUE RESPALDA  EL
MODIFICATORIO

SUSPENSION

CESION DE CONTRATO

FECHA DE SUSCRIPCION DE LA
CESION

FECHA DE INICIO DE LA CESION

ASPECTOS TECNICOS

Obligaciones

En virtud de la suscripcidn del contrato, el contratista adquirié las siguientes obligaciones:

OBLIGACIONES éCUMPLIO? PRODUCTO O EVIDENCIA

Cumplir el objeto del contrato,
ejecutando y prestando el
servicio de mantenimiento de
la infraestructura de acuerdo
con los criterios de calidad
exigibles y las Si Acta de recibo final
especificaciones que hacen
parte de la invitacion publica,
con sujecion a los precios
unitarios estipulados y dentro
del plazo establecido.

Efectuar la ejecucion del
contrato conforme a los
disefios y a las S Informe técnico
especificaciones técnicas
requeridas, garantizando la
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continuidad de los disefos,
materiales y equipos.

Adoptar todas las medidas
ambientales, sanitarias,
forestales, ecoldgicas e
industriales necesarias de
acuerdo con la Normatividad
vigente en estas materias, para
no poner en peligro a las
personas, bienes o al medio
ambiente.

Sl

Evidencia fotografica

Prestar el servicio de
mantenimiento, tanto en
calidad, cantidad, como en
tiempo, con todos los
instrumentos, herramientas,
materiales y demas elementos
necesarios para la ejecucion
del objeto contractual.

Sl

Registro de ejecucion

Realizar un seguimiento
fotografico a su costa de todo
el proceso constructivo en el
transcurso del

presente contrato, el cual debe
ser entregado al SENA en el
momento del recibo final o
liquidacion de este.

Sl

Registro fotografico

Realizar el transporte de los
materiales e insumos
requeridos, asi como con sus
despachos y entrega oportuna
en el sitio de ejecucion, para el
cumplimiento del  plazo
establecido.

Sl

Remisiones y soportes

Realizar, por su cuenta y
riesgo, cerramiento o}
aislamiento del area a
intervenir, previendo siempre
gue personas externas no
tengan ingreso al sitio de los
trabajos, de acuerdo con las
especificaciones técnicas
establecidas.

S

Evidencia fotografica
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Indemnizar y/o asumir todo
dafio que se cause a terceros,
a bienes propios o de terceros
o al personal contratado para
la ejecucion del contrato, por
causa o0 con ocasiéon del
desarrollo de este.

Sl

Acta de cumplimiento

Implementar la proteccién y
cubrimiento de  muebles,
equipos, pisos, ventanas,
marcos, puertas, etc., o demas
elementos que estén en
peligro de sufrir algun dano
durante la prestacion del
servicio contratado.

Sl

Evidencia fotografica

Responder por el pago de los
tributos que se causen o
llegaren a causarse por la
celebracion, ejecucion vy
liguidacion del contrato.

Sl

Soportes de pago

Suministrar y mantener
durante la ejecucién del
contrato hasta finalizar el
mismo, el personal idéneo que
permita la ejecucién oportuna
del objeto contractual.

Sl

Hojas de vida y planillas

Presentar el programa de
actividades de alto riesgo
correspondiente a trabajos en
caliente, en caso de que el
contratista ejecute labores de
soldadura, cortes con
maquinas u otras tareas
similares. Para la ejecucién de
estas actividades, sera
obligatorio gestionar y contar
con el respectivo permiso de
trabajo en caliente, conforme a
la normatividad vigente en
seguridad y salud en el trabajo.

Sl

Permisos de trabajo

Hoja de vida con soportes del
profesional (es) (responsable)
del SG-SST con licencia, curso
50 horas SGSST, asi misma
certificacion de coordinador de
alturas (SI APLICA) con base a

Sl

Certificaciones y licencias
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la resolucién 4272 del 2021
Articulo 3°

Disponer de un botiquin de
primeros auxilios, una camilla
y un extintor en Optimas
condiciones, debidamente
sefalizados y accesibles en el
area de trabajo, conforme a los
requerimientos del Sistema de
Gestién de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST) y la
normatividad vigente.

Sl

Evidencia fotografica

Asumir por su cuenta el pago
de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones de
todo el personal que ocupe en
la ejecucién del contrato,
igualmente la elaboracion de
los subcontratos necesarios,
quedando claro que no existe
ningun tipo de vinculo laboral
de su personal con el SENA.
Ademads, atender de manera
oportuna los hallazgos en SST
evidenciados durante las
inspecciones en sitio
realizados por el SENA.

Sl

Planillas PILA

Realizar la disposicién final
adecuada de los residuos y
desperdicios generados
durante las adecuaciones
locativas, garantizando el
cumplimiento de las normas
sanitarias, ambientales y de
gestion integral de residuos
sélidos vigentes en el territorio
nacional

Sl

Soportes de disposicion

Efectuar la ejecucion del
contrato conforme a los
disenos y a las
especificaciones técnicas
requeridas, garantizando la
continuidad de los disenfos,
materiales y equipos.

Sl

Registro fotografico

Garantizar las normas de
seguridad industrial para la
ejecucion del contrato en los

Sl

Evidencia fotografica

GCCON-F-030 V04




SENA

N

siguientes aspectos: a)
Elementos de  seguridad
industrial para todo el personal
que interviene en cada una de
las actividades; b)
Manipulacion de equipos,
herramientas, combustibles y
todos los elementos que se
utilicen para cumplir el objeto;
c) Todo el contenido de
seguridad industrial debe
acogerse a las normas
vigentes; y d) Todo el personal
deberd estar debidamente
identificado ya sea por
escarapela o por uniformes.

Mantener a todo el personal
que emplee para la ejecucion
del contrato debidamente
identificado con carné vy
chaleco o prenda de vestir,

para su inmediato
reconocimiento, de
conformidad con los

distintivos, logotipos, insignias,
etc.

Sl

Informe de supervision

Cumplir a cabalidad con las
condiciones pactadas en el
presente Contrato, las cuales
solamente podran ser
modificadas previo
cumplimiento del tramite
dispuesto para tal fin por la
entidad, segun el
procedimiento establecido y
una vez se alleguen los
documentos pertinentes.

Sl

Factura y soportes

Presentar la respectiva factura
electronica o su documento
equivalente  cuando esté
obligado a ello, de acuerdo con
el régimen tributario aplicable
al objeto contratado,
acompanada de los
documentos soporte que
permitan establecer el
cumplimiento de las

Sl

Acta de cumplimiento
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condiciones pactadas,
requisitos sin los cuales no se
podra tramitar el respectivo
pago. Es obligacion del
contratista conocer y
presupuestar todos los
gravamenes de los cuales es
responsable al momento de
presentar su propuesta y
celebrar el presente Contrato.
Por  tanto, asumira la
responsabilidad y los costos,
multas y/o sanciones que se
generen por lainexactitud de la
informacion fiscal que se haya
entregado al SENA.

El Contratista mantendra
indemne al SENA contra todo
reclamo, demanda, accion
legal, y costos que puedan
causarse 0 surgir por danos o
lesiones al personal del SENA,
del Contratista y de las
propiedades de dicho
personal. Adicionalmente a
personas o propiedades de
terceros, ocasionados por este
durante la ejecucion del objeto
del contrato.

Sl

Comunicaciones y soportes

En caso de que se instaure
demanda o accién legal
alguna, o se formule reclamo
contra el SENA, por asuntos
que segun el contrato sean de
responsabilidad del
Contratista, esta se lo
comunicard dentro de los
cinco (5) dias habiles
siguientes, para que por su
cuenta adopte oportunamente
las medidas 10 GCCON-F-021
V.03 pertinentes previstas por
la ley para mantenerla
indemne y se adelanten las
negociaciones para llegar a un
acuerdo respecto de la
reclamacion

Informe final
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contrato.

Las demas obligaciones que se
estimen necesarias conforme
al objeto y ejecuciéon del

ASPECTOS LEGALES

Garantias contractuales

Como garantias se establecieron las siguientes:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA
NRO. DE POLIZA CRC-100026299
CERTIFICADO O ANEXO | 350062285
FECHA EXPEDICION 29/10/2025
FECHA APROBACION 29/10/2025
AMPARO VIGENCIA VALOR
DESDE HASTA
Cumplimiento 18/7/2025 06/05/2026 $7.997.480,90
Prestaciones sociales 18/7/2025 06/11/2026 $3.998.740,45
Calidad del servicio 18/7/2025 06/05/2026 $7.997.480,90

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXSTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA

SEGUROS MUNDIAL

NRO. DE POLIZA

CHU-100008260

CERTIFICADO O DE

1
ANEXO
FECHA EXPEDICION 29/10/2025
FECHA APROBACION 29/10/2025
VIGENCIA
AMPARO VALOR
DESDE HASTA
Amparo basico - Predios,
. 18/7/2025 06/11/2025 284.700.000,00
Labores Y Operaciones
Patronal
Contratistas Y
Subcontratistas

Vehiculos Propios Y No
Propios
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Se verificé el cumplimiento del objeto del contrato No. 59501 25, cuyo propdsito fue contratar el

Cumplimiento del objeto

mantenimiento de la infraestructura del Complejo Tecnolégico para la Gestidon Agroempresarial.

El contratista ejecutd las actividades de mantenimiento conforme a las especificaciones técnicas
establecidas, garantizando la conservacidon, mejoramiento y adecuado funcionamiento de la
infraestructura institucional. Las labores desarrolladas incluyeron actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo, reparaciones locativas, adecuaciones y demas intervenciones requeridas
para asegurar condiciones éptimas de funcionalidad y seguridad en las instalaciones del Complejo
Tecnoldgico para la Gestién Agroempresarial.

Las actividades fueron ejecutadas dentro de los plazos establecidos y cumpliendo los estandares de
calidad exigidos. Los servicios fueron recibidos a satisfaccidon por parte de la supervisién contractual,
evidenciando el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Durante la ejecucidén contractual no se
presentaron procesos de imposicién de multas ni declaratorias de incumplimiento.

Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones relacionadas con las politicas del Sistema
Integrado de Gestion y Autocontrol — SIGA, especialmente en lo referente a gestién ambiental,
seguridad y salud en el trabajo y lineamientos institucionales aplicables a las actividades de
mantenimiento de infraestructura.

Durante la ejecucidén de las actividades, se implementaron medidas de seguridad industrial y
prevencion de riesgos laborales, incluyendo el uso de elementos de proteccidén personal,
sefializacién de areas de trabajo y control de riesgos asociados a las labores de mantenimiento.
Asimismo, se garantizé el adecuado manejo de residuos generados durante las intervenciones,
conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos establecidos en el formato GCCON-AN-
001 Anexo de verificacion criterios de contratacion.

Se evidencié el cumplimiento de las politicas institucionales, contribuyendo al fortalecimiento de
las condiciones de seguridad, funcionalidad y conservacién de la infraestructura del Complejo
Tecnoldgico para la Gestién Agroempresarial.

Multas y sanciones

De acuerdo con el informe final del supervisor suscrito por Alvaro Sanchez Uribe durante la
ejecucion del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

Certificado de pagos de seguridad social (parafiscales)

Mediante certificaciéon emitida el 19 de junio de 2025 por parte de LUIS FERNANDO VALLEJO
MADERA, certific6 que H&V CONSTRUCCIONES & CONSULTORIAS S.A.S con NIT. 900700737 se
encuentra al dia en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensién y Aportes a la ARL, asi
como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

Mediante los informes presentados por la supervision durante la ejecucion del contrato, los cuales

9
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fueron entregados para el proceso de pago, el contratista cumplié a cabalidad con el objeto y las
obligaciones contractuales.
Supervision de la ejecucidn contractual

Que el ordenador del gasto realizé la designacién de supervision a Alvaro Sanchez Uribe el 23 de
julio de 2025.

Liquidacion del contrato

La liquidacion del contrato se efectuard de mutuo acuerdo dentro del término establecido en la
configuracion del contrato electrénico publicado en la Plataforma SECOP Il. En caso de que no se
haya establecido dicho término se dara aplicacion a plazos previstos en el articulo 11 de la Ley 1150
de 2007.

ASPECTOS FINANCIEROS

Pagos realizados

Los pagos realizados con ocasidn de la ejecucidn del contrato fueron tal como a continuacion se

relacionan:
ORDEN DE PAGO FECHA VALOR
523569325 2025-12-24 2,946,712.00
523611125 2025-12-24 77,027,064.57

Estado financiero

CONCEPTO VALOR
Valor inicial contrato $79.974.809,2
Valor adicion o disminucion del contrato $0,00
Valor de las reducciones S 00
Valor final del contrato $79.974.809,2
Valor ejecutado $79.974.809,2
Valor pagado $79.974.809,2
Valor por pagar $0,00
Valor a liberar $ 0,00

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:
a) Liberar a favor del SENA la suma de $ 0,00.

Para constancia se firma el dia 30 de noviembre de 2025

10
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Alvato Sanchez Uribe
Supervisor del contrato

Elaboré: Daniela Monterrosa Nifio — Apoyo Administrativo //D“M'&[« /%
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