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ARMADA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD NAVAL

GESTION CONTRACTUAL

INFORME PERIODICO DE SUPERVISION

Version: 3.0 Fecha :01/06/2015
DE: : TN CESAR CARRIONI PINEDA CONTRATO: No_3%9- MDN-DGSM-DISAN-HONAC-2019
PARA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA INFO:

FECHA ELABORACION: 03/03/2020

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE.MAXILOFACIAL PARA REHABILITACION LOS

USUARIOS ADSCRITOS Y BENEFICIARIOS ASCRITOS A LA DIREECION GENERAL DE SANIDAD MILITAR~HOSF’ITALL

NAVAL DE CARTAGENA
1.1 Adicional y/o modificacién al contrato:

Fecha aprobacién garantia tinica: 17/06/2019-28/11/2019

1.VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
PESOS MCTE ($ 43.178.000) /
2.1 Valor adicional: $11.500.000.00 Vigencia 2020

22 Valor total contrato + adicion: $54.678.000.00 -~

3. BIENES Y/O SERVICIOS RECEPCIONADOS:

3.1. Resumen Financiero - Diligencie para pagos Prestacion de Servicios de Personal

/
;

Valor total tramitadg’ para pago $ correspondiente al mes de
fo

Saldo del contrato $

% Ejecucidn del contrato

V°B Contratista

3.2 Resumen financiero y relacion de facturas- Diligencie para bienes y/o servicios

\OL’ q
K&
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T,g r:; a" Valor Orden Desc;i’%cggn(’ligig;enes N°Factura | Valor Factura | Fecha Factura | Valor Diferencia Valor Total Pago
01 | $6429987 |y oensimesis | 919910 | $6428.987 | popo0o $6.420.987
02 | $a307p0p | MatenalOsteosinlesis | 045948 | gaa07000 | oomemmote $ 2.307.000
Material Osteosintesis 1027
1045
03 | $17.200.850 1053 | $17.200.850 | 2110R019 $ 17.200.850
04 | sa.e6.000 | Materal Osteosintesis | o0 $4.895.000 | 051222019 $4.896.000
05 | s7.156136, | Materil Osteosinlesis | oy $7.156.136. | 05122018 $7.156.136.
06 | g5182.gpp | Materdl Osteosintesis | o0 $5.182.900 | 05121019  $5.182.900
07 | s1431300 | Meteral Osteosintesis 1 500 1 o 4ai300 | a7mimoen0 - $ 1.431.300
08 | 52593800 Materdl Osteosintesis | $2.593.800 | 31012020 $ 2.593.800
09 | 52.891.800 | Material Osteosintesis | oo $2.891.800 | 31012020 . $ 2.891.800
10| $2.792.468 | Materal Osteosintesis |, $2.792.468 | 15022020 $2.792.468 | |
Valor total tramitado para pago $8.278.068 - l/
Valor total contrato + adiciones s 54.678.000 //
Saldo del contrato § 1790632 7 B
% Ejecucion del contrato 96.8% ]

" En este informe se dehe reflejar toda la ejecucion que se viene presentando (Es decir usted debe siempre relacionar
en sus informes periédicos todo lo que ha venido tramitando hasta demostrar la ejecucién total del contrato)

4. CONSUMO MENSUAL DE LOS BIENES O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO POR
REGIONALES
SUMINISTRO DE PROTESIS OCULARES, PROTESIS BILIARES, PROTESIS VASCULARES Y PROTESIS

MAXILOFACIAL PARA LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR-
HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA /

5. PLAZO DE EJECUCION: 20 de marzo de 2020

6. RESUMEN DE POLIZAS Y PERFECCIONAMIENTO:

CDP No. 56219 del 16/05/2019 por valor § 43.172.933.00/
CDP No016120 del 08/01/2020 por valor $ 11.500.00.00

CRP No. 58419 det 11/06/2019 por valor $ 43.172.933.00

CRP No No 16120 de!l 08/01/2020 por valor $ 11.500.00.00

Péliza No 2387472-1 expedida por SURAMERICANA
VALOR
AMPAROS VIGENCIA ASEGURADO
POLIZA DE CUMPLIMIENTO 10/06/2019 20/07/2020 $ 10.935.600.00 ¢~
POLIZA DE  CALIDAD Y
FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y | 10/06/2019 20/07/2020 $ 10.935.600.00
EQUIPOS SUMINUISTRADQS
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7. TRABAJOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS: SE REGIBIO FACTURA POR VALOR DE
$8.278.068 QUEDANDO SALDO DE $‘l.7’90.632l

A

8. NOVEDADES Y/O INFORMACION DE IMPORTANCIA:

» EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO| CON SUS OBLIGACIONES HASTA EL
MOMENTO.

+ CONTINUAMOS EN EJECUCION VIGENCIA 2020

Atentémente,

e

I
TN. CESAR CARRIONI PINEDA
SUPERVISOR CONTRATO No 319- MDN-DGSM-DISAN-HONAC-2019

Cesar carrioni@armada.mil.co







