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Asunto: Solicitud de ampliacion de plazo para ejecucidn de recursos fransferidos en el marco del
convenio No 25A5151F2334

Respetado doctor,

El Departamento de Antioquia celebré con el municipio de Hispania el convenio Interadministrativo No
25AS151F2334 cuyo objeto es “aunar esfuerzos para el desarrollo de estrategias para la permanencia,
acogida y bienestar de los estudiantes oficiales en los municipios no certificados del Departamento de
Antioquia, municipio de Hispania” por valor de OCHENTA MILLONES DE PESOS M.L {$80.000.000).
Estos recursos fueron incorporados al presupuesto de ingresos y gastos del municipio de Hispania
mediante el decreto No 100-13-027-2025 del 15 de julio de 2025, los cuales no fueron ejecutados en su
totalidad en el afio 2025, lo cual se describe en el siguiente balance financiero:

Valor convenio 25A8151F2334 - 2025 $ 80.000.000
Valor ejecutado vigencia fiscal 2025 $ 39.856.000
Valor solicitud ampliacién — saldo por ejecutar vigencia fiscal 2026 $40.144.000

A continuacitn, se explicaran las razones por las cuales el municipio de Hispania requiere ampliacion del
plazo del convenio, asi:

1.

El municipio, con ocasion de dicho convenio, adelanté el procedimiento previsto en el articulo
2.2.1.6.10.1.6. del decreto 1079 de 2015 con refacion a la solicitud que debe elevarse a Empresas
de servicio Plblico de transporte terrestre automotor especial, para consultar su disponibilidad y
disposicién para la prestacion del servicio en el territorio, frente a lo cual, fue dificil hallar el
pronunciamiento minimo de 3 empresas, requerido en la norma citada, para habilitar la segunda
modalidad, que es el Servicio Publico de Transporte Terrestre Automotor Mixto o colectivo
municipal,

Una vez agotado este proceso, el Municipio, conforme el presupuesto determinado, inicio en el
mes de septiembre, el proceso de contratacion a traves de la modalidad de Seleccién Abreviada
por Subasta Inversa S.A.S.[ 100-20-01-005-2025 cuyo objefo fue: “FORTALECIMIENTO DE
ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA ESCOLAR. MEDIANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO
DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES DESDE EL AREA
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RURAL HACIA LA INSTITUCION EDUCATIVA AURA MARIA VALENCIA ZONA URBANA DEL
MUNICIPIO DE HISPANIA ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 52AS151F2334
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA- SECRETARIA DE EDUCACION Y
EL MUNICIPIO DE HISPANIA, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLQ HISPANIA
DE CORAZON" el cual fue declarado desierto mediante resolucion N° 342 del 2 de Octubre de
2025, en virtud a que ninguna de las ofertas presentadas, se ajusté a los requerimientos y
condiciones consignadas en el Pliego de condiciones.

Razon por la cual, una vez estudiado el término que requeria un nuevo proceso de seleccion de
esta magnitud y bajo esa modalidad y la perentoria necesidad de la prestacion de ese servicio, la
entidad optd por llevar a cabo un proceso de contratacion bajo la modalidad de Minima cuantia,
bajo el proceso INVITACION PUBLICA N° M.C 100-20-03-015-2025 del 6 de Octubre de 2025,
la cual se llevd a cabo, por la suma de TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M.L {$39.856.000) todo ello, como se dijo, con el animo de
poder dar una perentoria respuesta a la necesidad del fransporte escolar del Municipio.

En razén de lo anterior, las actividades que no fueron posibles ejecutar durante el 2025, para Ia
atencion del transporte escolar del Municipio, ascienden a la suma de CUARENTA MILLONES
CIENTO CUARENTA'Y CUATRO MIL PESOS M.L {$40.144.000),

. Como se puede colegir de lo anterior, los factores que ocasionaron el refraso, confluyen, entre
factores externos y contractuales, toda vez que el Municipio quedd supeditado conforme lo
advierte el articulo 2.2.1.6.10.1.6. del decreto 1079 de 2015 a recibir la manifestacion de [as 3
Empresas de servicio Publico de transporte terrestre automotor especial, que dicha norma exige,
sobre su disponibilidad y disposicion para prestar el servicio en el territorio, y una vez advirtieron
su falta de interés, frente a lo cual, el dia 8 de septiembre se recibié la dltima manifestacion en
tal sentido, se habilitd la segunda modalidad, que es el Servicio Plblico de Transporte Terrestre
Automotor Mixto o colectivo municipal, que fue bajo las condiciones sobre las cuales el Municipio
pudo lanzar el proceso de seleccion en el dia 15 de Septiembre y es alli donde continia el factor
contraciual para el retraso en la ejecucion de los recursos, toda vez que el Municipio [anzo el
proceso de seleccidn, bajo la modalidad correspondiente por el objeto y valor del proceso que
era una Seleccién Abreviada por subasta Inversa, que fiene un cronograma para la adjudicacion
de alrededor de 18 a 20 dias; término dentro def cual, no se logrd la adjudicacion del proceso,
toda vez que los proponentes se hallaron rechazados y el proceso tuvo que declararse desierto
el dia 2 de Octubre de 2025.

Frente a ese escenario, y habida cuenta de que un nuevo cronograma bajo esa modalidad de
seleccion se fomaria alrededor de 18 a 20 dias adicionales, [a entidad optd, bajo la perentoria
necesidad de prestar el servicio, de proceder bajo un proceso de minima cuantia, que podria
beneficiar con la atencion méas réapida a los estudiantes y en efecto, asi se realizo.
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3. Dichas actividades requieren seguirse ejecutando durante el primer semestre de la vigencia 2026,

dada laimportancia de contar con recursos suficientes para garantizar el transporte escolar, pues
es crucial para el bienestar de los estudiantes, logrando asi garantizar el derecho a la educacion
en condiciones optimas, es por ello, que el municipio de Hispania requiere que la Gobernacion
de Antioquia le permita ampliar el plazo de ejecucion de los recursos no ejecutados en 2025, para
ejecutarlos durante los primeros meses del 2026.

El plazo adicional solicitado por el Municipio para la ejecucién de los recursos, seré para su
ejecucion maxima, dentro el primer semestre de la vigencia 2026, bajo el compromiso de que la
entidad, esta adelantando desde este momento, todas las acciones conducentes y pertinentes,
para que los factores que ocasionaron el retraso en la ejecucion de los recursos durante la
presente vigencia, no sean ébice u obstaculo, para iniciar el proceso de contratacion en Enero
del afio 2026; concretamente, la gestion del requisito advertido en el articulo 2.2,1.6.10.1.6. del
decreto 1079 de 2015, por tanto, [a entidad solicita prorroga a la ejecucion del Convenio, hasta
el 15 de junio de 2026.

Como acciones que implementara el municipio para garantizar la ejecucion total del saldo
pendiente en 2026, se tiene en primera medida, contar a la primera semana de enero con la
manifestacion de las 3 Empresas de servicio Plblico de transporte terrestre automotor especial,
que dicha norma exige, sobre su disponibilidad y disposicion para prestar el servicio en el
territorio, y de esta forma definir la modalidad de transporte que se regira en el proceso; y en
segunda medida, desde el mes de Diciembre se proyectara el borrador de los documentos y
estudios previos necesarios para el proceso de seleccidn que deba surtirse en Enero de 2026.

Adicionalmente, es preciso manifestar que el concejo municipal de Hispania aprobd el acuerdo
No 013 del 17 de noviembre, por medio del cual se expide el presupuesto general de rentas y
recursos de capital, y, de gastos o apropiaciones del municipio de Hispania, para la vigencia fiscal
comprendida entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2026, y se dictan ofras disposiciones”,
dentro del cual se encuentra el proyecto denominado Fortalecimiento de fa prestacion del servicio
de transporte escolar en el municipio de Hispania por valor de $130.000.000, con el objetivo de
garantizar conjuntamente con los recursos que solicitamos ampliacion de plazo para la ejecucion
en 2026, la prestacion de este servicio de fransporte escolar desde el inicio del calendario escolar
y asi garantizar la permanencia escolar durante el primer semestre de la vigencia fiscal 2026.

Agradecemos su atencion y colaboracion ante esta solicitud.
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